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1 Evaluatie GRP Weert 2017-2021

1.1 Hoe verloopt de uitvoering van het GRP?

Met deze evaluatie wordt de uitvoering van het GRP Weert 2017-2021 beoordeeld.
Aanleiding hiervoor is dat met het meerjareninvesteringsprogramma van begin 2019 de
voorziening riolering de komende jaren snel leeg lijkt te raken. Met deze evaluatie worden
de oorzaken hiervan onderzocht en er wordt gekeken welke gevolgen dit heeft voor de
rioolheffingsberekening.

Met deze evaluatie worden de volgende vragen beantwoord:
1. Verloopt de uitvoering van het GRP Weert 2017-2021 volgens plan?
2. Zijn de gehanteerde kostenkengetallen in het GRP 2017-2021 correct?
3. Welk effect hebben de wijzigingen op de uitkomsten van de
kostendekkingberekening?

Deze evaluatie is eind 2018 gestart en halverwege 2019 afgerond. De gebruikte gegevens
komen uit deze periode.

1.2 Aanpassingen tijdens de uitvoering van deze evaluatie

Tijdens het uitvoeren van de evaluatie bleek dat er op korte termijn aanpassingen nodig
waren aan de kostentoerekening van integrale projecten. Ook diende het MIP te worden
bijgesteld, omdat uit de evaluatie bleek dat de kostentoerekening aangepast diende te
worden en projecten moesten worden toegevoerd. In dit rapport is waar mogelijk al
uitgegaan van de bijstellingen.

Tijdens het uitvoeren van de evaluatie bleek ook dat er voor het onderwerp stedelijk water
nog weinig beleid is op klimaatadaptatie en op het versterken van de biodiversiteit en
duurzaamheid. Dit wordt meegenomen in het nieuwe GRP dat in 2021 wordt vastgesteld,
maar er is alvast een aanzet gedaan in deze evaluatie.

1.3 Wat staat er in deze evaluatie?
In onderstaande tabel is de inhoud van deze evaluatie aangegeven.

Tabel 1-1 Inhoud van deze evaluatie

Hoofdstuk Inhoud

Hoofdstuk 2 Evalueert de uitvoering van het GRP in de afgelopen jaren.
Hoofdstuk 3 Gaat in op de kostentoerekening binnen integrale projecten.
Hoofdstuk 4 Toont de uitkomsten van de bijgewerkte kostendekkingberekening.
Hoofdstuk 5 Geeft antwoord op de 3 vragen die zijn genoemd in hoofdstuk 1.1.
Hoofdstuk 6 Geeft een aanzet voor het beleid vanuit water op klimaatadaptatie,

biodiversiteit en duurzaamheid
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2 Uitvoering GRP Weert 2017-2021

21 Beleid
In het GRP Weert 2017-2021 zijn dertien ambities opgenomen. In bijna alle ambities zijn al
flinke stappen gezet. Hieronder is per ambitie uitgelegd wat er is gedaan.

1. Samenhang in de afvalwaterketen is het vertrekpunt voor samenwerking. Gemeenten,
waterschap en WML zijn gelijkwaardige partner. Inbreng van burgers en bedrijven is van
belang, ook is een goede samenwerking met provincie en Rijkswaterstaat nodig.
Samenwerking heeft kostenbesparing tot doel, en moet leiden tot verhoogde kwaliteit en
verminderde kwetsbaarheid. Een kostenbesparing van 12,6% is reeds ingeboekt daarom
ligt nu de nadruk op het zichtbaar maken van de besparing.

Er is regelmatig overleg binnen het samenwerkingsverband Limburgse Peelen en
Waterpanel Noord. Ook zijn er overleggen tussen het waterschap en de gemeente. Door
capaciteitsgebrek heeft de gemeente Weert een meer reactieve rol binnen het
samenwerkingsverband.

2. Het is niet mogelijk om de onderwerpen water, riolering, watersysteem, leefomgeving en
ruimtelijke ordening los van elkaar te zien. Ingrepen in het ene systeem zullen effect hebben
in de andere systemen. Grote keuzes die worden gemaakt worden daarom overlegd en
afgestemd met de belangrijkste betrokkenen.

Bij uitvoeringsprojecten is er altijd overleg met bewoners, wijk- en dorpsraden. Intern is er
afstemming met de verschillende afdelingen en er zijn externe adviesbureaus betrokken. Dit
leidt tot integrale plannen, waarin rekening is gehouden met de wensen van vele
betrokkenen.

3. Betrokken partners delen elkaars kennis en kunde, wat uiteindelijk leidt tot een meer
gespecialiseerd en minder kwetsbaar personeelsbestand voor de gehele Limburgse Peelen.
Dit geldt ook voor operationele taken. Met een eerlijke verrekening van inzet en kosten
wordt ervoor gezorgd dat (operationele) werkzaamheden kunnen worden gebundeld tot een
specialistisch werkpakket. Om kwetsbaarheid te verminderen proberen we functies zoveel
mogelijk te “dubbelen’.

Binnen de Limburgse Peelen en Waterpanel Noord is samengewerkt aan verschillende
projecten. Zo is gezamenlijk een klimaatstresstest uitgevoerd en wordt gewerkt aan een
gezamenlijk grondwatermeetnet.

4. Uitgaande van de steeds nauwere samenwerking, wordt door betrokken partijen besloten
dat de financiéle uitgangspunten van de gemeenten zoveel mogelijk gelijk moeten zijn, wat
overigens niet betekent dat elke gemeente ook een gelijke heffing krijgt.

Hier is nog geen invulling aan gegeven.

5. Om de beschikking te hebben over voldoende en veilig drinkwater, beschermen we de
bronnen voor ons drinkwater: het opperviaktewater en het grondwater in de waterwin- en
grondwaterbeschermingsgebieden. Waar nodig beperken we de activiteiten met
verontreinigingsrisico voor de ondergrond en zorgen we ervoor dat schadelijke stoffen niet
in de bodem komen. We voorkomen zoveel mogelijk de nadelige beinvioeding van de
beschikbare hoeveelheden grondwater en de kwaliteit daarvan. Door grondwatergegevens
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te monitoren houden we zicht op de beschikbare hoeveelheden en de kwaliteit, we grijpen
in als dat nodig en mogelijk is. Negatieve beinvioeding van de opperviaktewaterkwaliteit als
bron voor ons drinkwater proberen we vanuit de waterketen zoveel mogelijk te voorkomen.
Met het grondwatermeetnet worden grondwaterstanden inzichtelijk gemaakt. Het huidige
grondwatermeetnet is verouderd en daarom wordt gewerkt aan het aanleggen van een
nieuw en beter netwerk. Om de kwaliteit van oppervlaktewateren te beschermen is het
effect van riooloverstortingen onderzocht in het basisrioleringsplan. Ook wordt er in Weert-
Zuid veel verhard oppervlak afgekoppeld van het gemengde riool, waardoor er minder
overstortingen plaatsvinden. En er is een stimulerignsregeling afkoppelen om zoveel
mogelijk verhard oppervlak in geheel Weert af te koppelen.

6. Door betrokken partijen wordt afvalwater beschouwd als een potentiéle bron van water,
energie en grondstoffen, ons beleid wordt hierop afgestemd. Innovatie is nodig om het
maximale uit ons afvalwater te halen. We ondersteunen waar nuttig en doelmatig initiatieven
om afvalwater op kleine schaal te zuiveren, als bestrijding bij de bron en om water in ons
gebied te houden. We gaan werken aan het klimaatneutraal maken van onze waterketen.

Er wordt op kleine schaal gezocht naar goed passende nieuwe zuiveringstechnieken. Zo is
er aan het Pijlstraatje een lokale mini-zuivering (IBA) aangelegd en wordt bij grootschalige
bouwplannen beoordeeld of een andere zuiveringsvorm passend is. Om het energiegebruik
van de waterketen terug te dringen — en vanwege het toenemend aantal mankementen door
de hoge leeftijd — zijn er plannen gemaakt voor het vernieuwen van de gemalen en
drukrioolunits.

7. Betrokken partijen zijn het erover eens dat negatieve effecten van afvalwater niet worden
afgewenteld. We nemen hierin ieder onze verantwoordelijkheid en geven gezamenlijk
invulling aan het ambitiedocument ‘Van helder naar schoon water’.

Op de lange termijn vinden nagenoeg geen overstorten vanuit het riool meer plaats op
oppervlaktewateren. Voor de korte en middellange termijn (tot 2027) is een ‘tussendoel’
opgesteld dat is afgestemd op de kwetsbaarheid van de aquatische
levensgemeenschappen in het watersysteem. Hiertoe worden de benodigde
rioolmaatregelen voor 2027 gerealiseerd en verbeteren we het effluent van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) zodat in 2027 de effluentlozingen zijn afgestemd op
de doelstellingen conform de KRW en draagkracht van het ontvangende opperviaktewater.
Het aantal overstortingen in de gemeente Weert is al beperkt. In het basisrioleringsplan is
gezocht naar verdere verbetermogelijkheden. Door het afkoppelen van hemelwater zal het
aantal overstortingen verder afnemen. Bij nieuwbouw en grootschalige verbouwingen moet
hemelwater verplicht worden afgekoppeld en geinfiltreerd in de bodem.

8. We ondersteunen waar nuttig en doelmatiq initiatieven om afvalwater op kleine schaal te
zuiveren, als bestrijding bij de bron (bijvoorbeeld bij een ziekenhuis) en om water in ons
gebied te houden.

Aan het Pijlstraatje is een lokale mini-zuivering aangelegd, omdat het voor deze locatie een
doelmatige oplossing is en om ervaring op te doen met deze vorm van zuiveren van
afvalwater.
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9. Burgers en bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het hemelwater dat op
eigen terrein valt, de gemeente voor het hemelwater op openbaar gebied. De gevolgen van
klimaatverandering (overlast en droogte) vangen we op door robuuste systemen aan te
leggen, waarbij zowel ondergronds als bovengronds meer ruimte wordt gemaakt voor water.
Burgers en bedrijven doen dat, als dat redelijkerwijs mogelijk is op eigen terrein.

Voor een robuust systeem moet het hemelwater zoveel mogelijk binnen de wijk (of binnen
het gebied) worden vastgehouden en verwerkt. Gemeente, burgers en bedrijven spannen
zich hier vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk voor in. Daarbij geldt eerst
overtuigen, daarna pas afdwingen.

Met de afkoppelsubsidie worden inwoners gestimuleerd om hemelwater zelf te verwerken.
Binnen de Limburgse samenwerking is er extra promotie door 'Waterklaar’. Ook is er een
open dag geweest van de groene waterbergingen, waar uitleg is gegeven over het
afkoppelen en verwerken van hemelwater. Rondom uitvoeringsprojecten is er ook extra
aandacht voor het zelf verwerken van hemelwater. Om verwachtingen en verplichtingen
duidelijk vast te leggen wordt er een hemelwaterverordening opgesteld.

10. Het zo natuurlijk mogelijk beheren van grondwater is een gezamenlijke uitdaging.
Burgers en bedrijven hebben in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor hun eigen
perceel en bebouwing. Voldoende en schoon grondwater is nodig voor de natuur, landbouw
en drinkwaterwinning. Potenti€le bronnen van verontreiniging worden daarom kritisch
bekeken en zoveel mogelijk verminderd. Ook wordt voorkomen dat er tekorten aan
grondwater ontstaan. Ondertussen kan een teveel aan grondwater weer tot overlast leiden,
dit is niet wenselijk. Samen met inwoners en bedrijven zorgen de betrokken partijen, ieder
vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, voor een goede balans.

De provincie en het waterschap werken aan de ’Limburgse Integrale Water Aanpak’, waarin
onder andere wordt gekeken naar grondwatermaatregelen in Weert. De gemeente werkt
mee aan dit project om een beter beeld te krijgen van de grondwaterstromen en mogelijke
maatregelen om voldoende en schoon grondwater te behouden. Ook worden er in kader
van PiO Weerterland maatregelen doorgevoerd om grondwater beter te beheren.

11. Gemeenten en waterschap zijn van elkaar afthankelijk om voldoende opperviaktewater
van goede kwaliteit te hebben, zowel binnen als buiten bebouwd gebied. Dit bereiken we
door doelmatig beheer van zowel het water en de waterbodem als door het beperken van
ongewenste lozingen op het oppervlaktewater zoals riooloverstortingen.

Het aantal overstortingen is al beperkt en wordt nog verminderd door het afkoppelen van
verhard oppervlak.

12.Samen zetten we ons in - om ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid - de
gewenste bescherming tegen wateroverlast vanuit beken en buffers voor onze inwoners,
bebouwing, landerijen en infrastructuur voor 2021 te realiseren.

In de wijk Boshoven, Laar en de Heugterbroekdijk is wateroverlast geweest na een hevige
regenbui. Samen met het waterschap en de bewoners wordt gezocht naar maatregelen om
de kans op wateroverlast te verkleinen.
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13.Binnen de ruimtelijke ontwikkeling van (stedelijke) gebieden is de relatie met de
watercomponent ook voor deze opgaven van evident belang. Water krijgt zijn eigen plaats
in de ruimtelijke ordening, we benutten de kansen die dit met zich meebrengt.

Om meer ruimte te geven aan water en groen wordt onderzocht of de grachten terug
kunnen komen in Weert. Binnen het project Singelvisie worden de mogelijkheden
uitgewerkt.

2.2 Onderzoeken

De in het GRP geplande onderzoeken zijn uitgevoerd, maar er is minder aan uitgegeven

dan verwacht:

- Het databeheer loopt iets achter: de werkzaamheden voor 2018 worden begin 2019
uitgevoerd.

- De kosten voor berekeningen lopen anders dan verwacht. Het basisrioleringsplan was
goedkoper, maar de jaarlijks berekeningen pakken juist duurder uit.

- De strategie voor het vervangen van drukriolering is nog niet afgerond. Er is
samenwerking met WBL in het beheren van gemalen en drukriolering, zij pakken dit
verder op.

- Het opstellen van een maatregelenpakket pakt duurder uit, doordat er een achterstand
is die nu wordt ingelopen. Er werden meer rioolinspectiebeelden beoordeeld en dat gaf
hogere kosten.

- De afkoppelsubsidie voor particulieren wordt minder aangevraagd dan verwacht.

- Er zijn meer overige onderzoeken die worden uitgevoerd dan verwacht.

Tabel 2-1 Overzicht uitgevoerde onderzoeken

Onderzoek Budget 2017-2018 Werkelijk 2017-2018
O1) Databeheer exploitatie € 7.500,-

02) Berekeningen € 110.000,- € 53.000,-

03) Strategie vervangen € 15.000,- -

drukriolering

0O4) Opstellen € 30.000,- € 55.000,-
maatregelenpakket

05) Afkoppelsubsidie € 100.000,- € 38.000,-
particulieren

06) Overige onderzoeken exploitatie € 45.000,-

De uitkomsten van het basisrioleringsplan en de maatregelenpakketten zijn verwerkt in het
meerjareninvesteringsprogramma. Hiermee is het aantal vervangingsinvesteringen
toegenomen.

23 Onderhoud

Het onderhoud verloopt volgens plan. Er zijn twee punten waar wordt afgeweken:

- Het onderhoud aan gemalen was geraamd voor twee keer per jaar, maar uit ervaring
blijkt dat één keer per jaar voldoende is om ze in goede staat te houden.

- Het onderhoud aan pers- en drukleidingen is nog niet opgepakt.
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Er zijn in het GRP verschillende projecten genoemd die zouden worden bekostigd uit de

volgende budgetten:

- Vervangen vrijvervalriolering
- Vervangen gemalen en drukriolering
- Maatregelen opperviaktewateren

jaarlijks € 2.338.000,-
jaarlijks € 383.000,-
jaarlijks € 738.323,-

TOTAAL 2017-2018 € 6.918.646,-

In 2017 en 2018 is voor ongeveer 4 miljoen euro aan projecten uitgevoerd. Hiervan is 2,5
miljoen euro besteed vanuit de post vervangen vrijvervalriolering en 1,5 miljoen euro vanuit
de post maatregelen opperviaktewateren. Er is bijna 3 miljoen euro nog niet uitgegeven.

Vooral de grootschalige, integrale projecten zijn nog niet uitgevoerd.

Tabel 2-2 Overzicht uitgevoerde maatregelen

Project Onderdeel Werkelijke kosten Toelichting
Roermondsweg vrijvervalriolering €1.445.822 In 2017

€ 345.472 In 2018
Afkoppelproject vrijvervalriolering €9.009 Voorbereidende
Rembrandtlaan en werkzaamheden in
omliggende straten 2018
Relinen vrijvervalriolering € 654.292 Als één project
Maaseikerweg tussen uitgevoerd in 2017
de spoortunnel en de
Nassaulaan
Relinen parallelweg vrijvervalriolering Als één project
Julianalaan tussen de uitgevoerd in 2017
Bonesmolen en de
Regentessenstraat
Relinen de Louis vrijvervalriolering Als één project
Regoutstraat tussen uitgevoerd in 2017
de Kerkstraat en de
St. Jozeflaan
Relinen Industriekade  vrijvervalriolering Als één project

uitgevoerd in 2017
Groot onderhoud vrijvervalriolering Budget onbekend
riolering
Rotonde OLV-straat -  vrijvervalriolering Budget onbekend
Maaseikerweg
Verschillende Oppervlaktewateren € 738.300,- In 2017
werkzaamheden
Verschillende Oppervlaktewateren € 738.300,- In 2018
werkzaamheden
25 Personeel en financién
Personeel

In het GRP is aangegeven dat bij het maximaal uitbesteden van werkzaamheden 4,6 fte
aan eigen medewerkers nodig is voor het initiéren, opzetten, begeleiden en afronden van
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werkzaamheden. Er is een aanvullend onderzoek gedaan waaruit bleek dat een deel van de

werkzaamheden niet wordt uitbesteed en daarom een grotere eigen organisatie nodig is. De

benodigde eigen capaciteit is daarmee:

= 6,75 fte voor de uitvoering van de ‘normale’ rioleringstaken;

= 0,85 fte voor de uitvoering van nieuwe werkzaamheden als klimaatadaptatie,
duurzaamheid en biodiversiteit;

= 2 fte (tijdelijk) voor het wegwerken van achterstanden.

Het aantal fte dat werkzaam is aan stedelijk water neemt de laatste jaren toe. In 2017 was
er 3,5 fte beschikbaar, in 2018 was dit 5 fte, in 2019 is dit 8,2 fte. Er is nog een tekort van
1,4 fte, dit zit in de tijdelijke inzet voor het wegwerken van achterstanden.

Financién

In het GRP is aangegeven dat een rioolheffingstarief van € 246,- per eenheid (hierbij is
uitgegaan van een gemiddelde woning met een waterverbruik van 0 tot 500m3)
kostendekkend is. Dit tarief is in 2017 en 2018 geheven, in 2019 is het verhoogd tot

€ 249,96. Er is voor het tarief van 2017 en 2018 geen inflatiecorrectie toegepast.
Gecorrigeerd met de CBS inflatiecijfers voor het GWW zou het tarief in 2019 € 264,-
bedragen.

2.6 Overige werkzaamheden

Niet alle uitgevoerde werkzaamheden waren voorzien in het GRP. Hieronder staan enkele

werkzaamheden benoemd die onvoorzien waren:

= |n 2016 zijn er enkele hevige regenbuien boven Weert gevallen. Vooral in de wijk
Boshoven heeft dit veel wateroverlast veroorzaakt. De regenbuien vielen in 2016 en dat
was buiten de planperiode van het GRP. Echter, het opstellen van plannen liep door in
2017 en 2018. Deze werkzaamheden waren niet voorzien in het GRP.

= Door personele wisselingen heeft het onderhoud van vrijvervalriolen, gemalen en
drukriolering enkele jaren minder aandacht gekregen. Nu er weer een stabiele groep
medewerkers beschikbaar is worden veel werkzaamheden opgepakt die zijn blijven
liggen. Zo bleek dat de rioolinspecties van meerdere jaren nog niet waren beoordeeld
en verwerkt tot maatregelen.

= Vanaf 2016 is er een stijging merkbaar in de nieuwbouwprojecten. Er is meer tijd nodig
om deze projecten te beoordelen en te begeleiden.

2.7 Klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid

In het GRP Weert 2017-2021 is relatief weinig aandacht gegeven aan klimaatadaptatie,
biodiversiteit en duurzaamheid. Bij het opstellen van dit plan waren dit geen belangrijke
thema’s, maar in de tussentijd zijn ze wel opgekomen. De betrokken medewerkers ervaren
soms dat ze te weinig richting hebben op deze onderwerpen.

2.8 Conclusie

Het GRP is grotendeels volgens plan uitgevoerd en heeft de effecten bereikt die werden

verwacht.

= De meeste onderzoeken zijn wel uitgevoerd, maar is minder aan uitgegeven dan
geraamd.

= lets minder dan de helft van de investeringen niet is uitgevoerd.
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= Erzijn veel personele wisselingen geweest en er is enige tijd te weinig personele
capaciteit beschikbaar geweest.
= Het rioolheffingstarief is in 2017 en 2018 niet geindexeerd.

Door het opstellen van maatregelenpakketten, het basisrioleringsplan, uitgestelde projecten
en maatregelen tegen overlast na de hevige regenval in 2016 is het aantal
investeringsprojecten in het meerjareninvesteringsprogramma toegenomen ten opzichte van
de plannen die zijn opgenomen in het GRP Weert 2017-2021.
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3 Kostenkengetallen vervangen vrijvervalriolen

31 Komen de gehanteerde kostenkengetallen overeen met de praktijk?

Voor het GRP Weert 2017-2021 is gebruik gemaakt van kostenkengetallen die binnen het

samenwerkingsverband Limburgse Peelen zijn afgesproken. De ervaring is dat de huidige

projecten niet kunnen worden bekostigd met de gereserveerde budgetten. Dit kan worden

veroorzaakt door:

- een te lage inschatting van de kostenkengetallen in het GRP Weert;

- het toeschrijven van meer kosten aan de rioolheffing dan aangenomen in het GRP
Weert.

3.2 Kostenkengetallen GRP Weert 2017-2021

In het GRP Weert 2017-2021 zijn kostenkengetallen gebruik die binnen het
samenwerkingsverband Limburgse Peelen zijn afgesproken. Er zijn tarieven voor
rioolvervanging afgesproken die zijn gebaseerd op de kostenkengetallen (module D1100)
van 2014 uit de voormalige Leidraad Riolering. Deze tarieven zijn ook gebruikt voor het
GRP Weert 2014-2017 en zijn enkel geindexeerd naar prijspeil 2016. Bij het opstellen van
het GRP Weert 2014-2017 was het standpunt dat met deze kostenkengetallen de volledige
wegbreedte kon worden vervangen, voor zover dit toerekenbaar was aan de rioolheffing. De
tarieven voor het relinen van riolen zijn gebaseerd op het onderzoek dat binnen het
Waterpanel Noord is uitgevoerd. Hiervoor zijn werkelijke aanbestedingen gemiddeld om tot
een kostenkengetal te komen.

In het GRP Weert is vastgelegd dat er een jaarlijkse bijdrage van € 90.000,- is vanuit andere
vakgebieden aan het budget voor rioolvervanging. Hiermee kunnen integrale projecten
volledig vanuit het rioolheffingsbudget worden bekostigd (groen, grijs en blauw). Dit
betekent dat ongeveer 4% van het totale budget afkomstig is van andere vakgebieden en
96% afkomstig is vanuit de rioolheffing.

Tabel 3-1 Kostenkengetallen GRP Weert 2017-2021

Diameter Kostenkengetal Kostenkengetal relinen
vervangen

100-125 120 euro 100 euro
150-160 180 euro 100 euro
200 420 euro 147 euro
250 445 euro 147 euro
300 510 euro 179 euro
400 610 euro 214 euro
500 740 euro 259 euro
600 900 euro 315 euro
700 1.070 euro 375 euro
800 1.230 euro 431 euro
900 1.400 euro 490 euro
1000 1.610 euro 564 euro
1250 2.320 euro 812 euro
1500 3.150 euro 1.103 euro

1800 3.500 euro 1.225 euro
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3.3 Werkelijke kosten rioolvervanging bij integrale projecten

Voor twee integrale projecten is een nacalculatie gedaan om de werkelijke kostenverdeling

tussen groen (openbaar groen), grijs (weg en bovengrondse inrichting) en blauw (riolering

en afwatering) te achterhalen. Bij beide projecten is gebruik gemaakt van de staat van
afrekening, omdat hierop gedetailleerd is aangegeven wat de kosten per type
werkzaamheden zijn. Om de werkzaamheden te verdelen hebben we de volgende regels
aangehouden:

- Volledige toerekening: als de werkzaamheden duidelijk toewijsbaar zijn aan één
onderdeel, bijvoorbeeld het planten van bomen (groen) en het plaatsen van
verkeersborden (grijs).

- Halve toerekening: als de werkzaamheden kunnen worden toegewezen aan twee
onderdelen, bijvoorbeeld het opbreken van de verharding en riolering (grijs en blauw).

- Een derde toerekening: als de werkzaamheden nodig zijn voor het gehele project,
bijvoorbeeld het maken van een verkeersplan (groen, grijs, blauw).

De kostenverdeling komt voor deze projecten ongeveer gelijk uit. Ruwweg 60% van de
kosten zijn toe te rekenen aan blauw, 30% van de kosten aan grijs en 10% van de kosten
aan groen. In de praktijk werd 96% van deze integrale projecten toegerekend aan riolering
en 4% aan overige budgetten.

Tabel 3-2 Procentuele verdeling van kosten
Stramproy Heiligenbuurt

Groen 8,5% 7,8%

Grijs 32,9% 32,7%

Blauw 58,6% 59,5%
3.3.1 Kosten per meter riool

In het project Stramproy was 4.775 meter vrijvervalriool aanwezig, in het project
Heiligenbuurt 2.893 meter (dit zijn de verwijderde vrijvervalriolen volgens de staat van
afrekening). In beide gevallen is er een gescheiden riool voor teruggelegd en zijn zoveel
mogelijk particuliere woningen afgekoppeld. De gemiddelde kosten voor ‘blauw’ exclusief
het afkoppelen van woningen, bedragen 450 euro per m1 vervangen vrijvervalriool.

Tabel 3-3 Kosten per meter vervangen vrijvervalriool

Stramproy Heiligenbuurt
Prijspeil omgerekend naar 2017 uitgevoerd in 2017
Kosten per meter vrijvervalriool
- groen-grijs-blauw 881 euro 773 euro
- grijs-blauw 807 euro 713 euro
- blauw incl. afkoppelen 517 euro 460 euro
- blauw excl. afkoppelen 466 euro 434 euro

3.3.2 Kosten afkoppelen woningen

In het project Stramproy zijn 328 woningen afgekoppeld (opgave gemeente), in het project
Heiligenbuurt 150 woningen (inschatting n.a.v. staat van afrekening). Per woning is naar
schatting ongeveer 35m? verhard oppervlak afgekoppeld. De kosten per woning bedroegen
gemiddeld 626 euro, per vierkante meter afgekoppeld opperviak 18 euro (prijspeil 2017).
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Tabel 3-4 Kosten afkoppelen particulier verhard opperviak

Kosten afkoppelen Stramproy Heiligenbuurt
Prijspeil omgerekend naar 2017 uitgevoerd in 2017
Per woning 735 euro 517 euro
Per m2 verhard opperviak 21,01 euro 14,78 euro

3.4 Conclusies

De kostenkengetallen in het GRP komen overeen met de rioolvervangingskosten in de
praktijk. Er worden echter meer kosten toegeschreven aan riolering dan waar deze
kostenkengetallen rekening mee houden. Dit gebeurt in integrale projecten, waar ook een
groot deel van de kosten voor wegvervanging en nieuw groen worden toegerekend aan de
riolering.

3.41 Vergelijking kostenkengetallen en werkelijke kosten

In het GRP Weert 2017-2021 is uitgegaan van een kostenkengetal gebaseerd op de
diameter van het te vervangen/relinen vrijvervalriool. Om dit te kunnen vergelijken met de
kosten van de projecten Stramproy en Heiligenbuurt zijn de vervangingskosten in het GRP
omgerekend tot een gemiddelde prijs voor vervangen of relinen. De kostenkengetallen
blijken niet veel af te wijken van de werkelijke kosten. Het afkoppelen blijkt fors goedkoper
te zijn.

Tabel 3-5 Vergelijking kostenkengetallen en werkelijke kosten
Kostenkengetallen GRP Werkelijk kosten

2017-2021 Stramproy en
Heiligenbuurt*
Gemiddelde 484 euro 450 euro
vervangingskosten per m1
Afkoppelen per m2 25 euro 18 euro

* Gemiddelde kosten op prijspeil 2017.

3.4.2 Toeschrijven van kosten aan de rioolheffing

Van de projecten in Stramproy en de Heiligenbuurt is ongeveer 60% van de kosten toe te
schrijven aan ‘blauw’, iets meer dan 30% aan ‘grijs’ en iets minder dan 10% aan ‘groen’.
Deze projecten zijn betaald vanuit het vervangingsbudget vrijvervalriolen, wat voor
ongeveer 96% wordt gevuld vanuit de rioolheffing en voor 4% vanuit ‘groen’ en ‘blauw’.

Dit geeft aan dat er in integrale projecten meer kosten aan de rioolheffing worden
toegerekend dan dat er werkelijk wordt besteed aan de riolering. In de gemeentewet is
aangegeven dat rioolheffing mag worden geind om de kosten te dekken die gemoeid zijn
met de rioleringszorgplichten (artikel 228a). Hier wordt niet aan voldaan bij de toerekening
van de kosten in integrale projecten.
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4 Bijgewerkte kostendekkingberekening

4.1 Uitgangspunten bijgewerkte kostendekkingberekening

De uitgangspunten voor de bijgewerkte kostendekkingberekening zijn zoveel mogelijk gelijk

gehouden aan de uitgangspunten uit het GRP Weert 2017-2021. De volgende wijzigingen

zijn doorgevoerd:

=  De beschouwde termijn is verschoven van 2017-2096 naar 2020-2099.

= Vervangingsplanningen zijn gelijk gebleven, maar aangepast aan de nieuwe periode.
We zijn er van uitgegaan dat de werkzaamheden in 2017-2019 zijn uitgevoerd en we
hebben op basis van de technische levensduren het investeringsbedrag voor de
toegevoegde drie jaren bepaald (bijvoorbeeld: een vrijvervalriool heeft een technische
levensduur van 80 jaar en dat betekent dat de vervangingsinvestering in 2018
terugkomt in 2098).

= De actuele kapitaallasten zijn opgenomen.

= De actuele exploitatiebegroting is opgenomen.

= De actuele heffingseenheden, rente en inflatie zijn opgenomen. Het aantal
heffingseenheden ligt 1,2% hoger dan was aangenomen in het GRP Weert 2017-2021.

= De actuele stand van de voorziening is opgenomen. Door het nog niet uitvoeren van
sommige projecten is de stand van de voorziening per 1-1-2020 1,4 miljoen hoger dan
verwacht in het GRP Weert 2012-2021. (Er is voor 3 miljoen aan werkzaamheden nog
niet uitgevoerd. Hiervan is een deel recent opgestart en zijn kredieten vrijgegeven. Het
overige deel bedraagt circa 1,4 miljoen en moet nog worden opgestart.)

Tabel 4-1 Verschillen in uitgangspunten

GRP 2017-2021  Evaluatie Toelichting
Aantal eenheden 24.074 24.659 stijging aantal panden
Inflatie 0,9% 1,5% gebruiken actuele CBS-
prijsindex
Rente 0% 0,75% gebruiken actuele omslagrente
4.2 Bijgesteld meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2020-2026

Het MIP is tijdens het opstellen van deze evaluatie bijgesteld. De volgende aanpassingen

zZijn gedaan:

= Nog niet uitgevoerde projecten zijn opnieuw gepland in het MIP.

= De BRP-maatregelen zijn toegevoegd (voor in totaal ongeveer 6 miljoen euro)

= Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast zijn toegevoegd (voor in totaal ongeveer 3
miljoen euro).

= De planning van integrale projecten is bijgewerkt met die van andere vakgebieden.

= Van alle integrale projecten is 60% van de projectkosten toegerekend aan de
rioolheffing. De overige 40% dient gedekt te worden vanuit andere budgetten.

Hiermee is het bijgestelde MIP ontstaan, waarin voor bijna 42 miljoen euro projecten staan
gepland in de periode 2020-2026. Hiervan wordt 32 miljoen euro toegerekend aan de
rioolheffing.
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Jaar Project Investering Voor
riolering
2020 Grootschalige rioolvervanging Moesel fase 1 4.345.000 2.607.000
Wateroverlast Boshoven 2.225.000 2.25.000
Wateroverlast Bungalowpark 850.000 850.000
Vervangen en verbeteren gemalen en 500.000 500.000
drukriolering
Groot onderhoud riolering (relinen) 500.000 500.000
Advies Waterschap Limburg: aanpak 2x overstort PM PM
Vloedmolenweg
BRP maatregelen 2022-2026: RWZ| Stramproy 50.000 50.000
Vervangen en verbeteren gemalen en 500.000 500.000
drukriolering (achterstand 2019)
Subtotaal 2020 8.970.000 7.232.000
2021 Grootschalige rioolvervanging Keent fase 2 6.413.000 3.847.800
Vervangen en verbeteren gemalen en 1.500.000 1.500.000
drukriolering
Groot onderhoud riolering (relinen) 500.000 500.000
BRP maatregelen 2022-2026: Heugterbroekdijk 265.000 265.000
Subtotaal 2021 8.678.000 6.112.800
2022 Grootschalige rioolverv. Moesel fase 2 5.577.000 3.346.200
Vervangen en verbeteren gemalen en 1.500.000 1.500.000
drukriolering
Groot onderhoud riolering (relinen) 500.000 500.000
BRP maatregelen 2022-2026: wervelventiel en 40.000 40.000
overlaat
Subtotaal 2022 7.617.000 5.386.200
2023 Gebiedsgerichte aanpak BiestMinde 2.200.000 1.320.000
Rioolvervanging Dr. Schaepmanstraat 1.342.000 805.200
Vervangen en verbeteren gemalen en - -
drukriolering
Groot onderhoud riolering (relinen) 500.000 500.000
BRP maatregelen 2022-2026: afkoppelen 520.000 520.000
Horsterweg
BRP maatregelen 2022-2026: afkoppelen Tung. 460.000 460.000
Dorpsstraat
BRP maatregelen 2022-2026: interne drempels 15.000 15.000
Houtstraatlossing
Subtotaal 2023 5.037.000 3.620.200
2024 Gebiedsgerichte aanpak riol. GraafHorne eo 1.628.000 976.800
Vervangen en verbeteren gemalen en - -
drukriolering
Groot onderhoud riolering (relinen) 500.000 500.000
BRP maatregelen 2022-2026: afkoppelen 3.500.000 3.500.000
bedrijventerrein Stramproy
Subtotaal 2024 5.628.000 4.976.800
2025 Gebiedsgerichte aanpak riol. Noorderlaan eo 2.607.000 1.564.200
Vervangen en verbeteren gemalen en - -
drukriolering
Groot onderhoud riolering (relinen) 500.000 500.000
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BRP maatregelen 2022-2026: groene berging bij 870.000 870.000
overstort Breyvin
Subtotaal 2025 3.977.000 2.934.200

2026 Limburglaan eo 1.540.000 924.000

Vervangen en verbeteren gemalen en - -
drukriolering

Groot onderhoud riolering (relinen) 500.000 500.000
BRP maatregelen 2022-2026: reguleren 5.000 5.000
gemaalcapaciteit vGS

BRP maatregelen 2022-2026: aanpassen 340.000 340.000

gemaalcapaciteit Laar
Subtotaal 2026 2.385.000 1.769.000

Voorheen werd er jaarlijks een bijdrage van € 90.000,- uit wegen en groen gedaan voor de
financiering van integrale projecten. Door de gewijzigde kostentoerekening is deze bijdrage
vervallen.

4.3 Kostendekkend tarief

De verschillende wijzigingen zijn opgenomen in de kostendekkingberekening om het nieuwe
kostendekkende tarief te bepalen. Hieruit komt een kostendekkend tarief bij directe
invoering van € 260,- per heffingseenheid (uitgaande van een gemiddelde woning, met een
verbruik tussen 0 en 500 m3). Dit is 11 euro hoger dan het huidige tarief, maar 4 euro lager
dan het in het GRP Weert 2017-2021 berekende en daarna geindexeerde tarief.

Tabel 4-3 Vergelijking van de uitkomst van de kostendekkingberekeningen
Tarief (voor gemiddelde woning met verbruik 0-500 m?)

Huidig tarief gemiddelde woning (2019) €249,-
Kostendekkend tarief GRP Weert 2017-2021 (prijspeil 2019) € 264,-
Kostendekkend tarief Evaluatie GRP Weert (prijspeil 2019) € 260,-

Ten opzichte van het GRP Weert 2017-2021 zijn de investeringen in het MIP hoger,
hierdoor is de voorziening vanaf 2031 ontoereikend om de investeringen direct af te
schrijven. Dit is niet toegestaan volgens de boekhoudregels in het besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten. Er is dus een alternatief kostendekkingsscenario
nodig. Hieronder zijn 4 opties benoemd. Bij deze 4 opties worden twee verschillende
afschrijvingsmethode gebruikt, direct afschrijven en lineair afschrijven:

e Bij direct afschrijven worden investeringen direct betaald vanuit de voorziening. Dit
heeft als voordeel dat er geen geld wordt geleend en dus geen rente hoeft te
worden betaald. Het nadeel is dat de voorziening altijd hoog genoeg moet zijn om
de investeringen direct te kunnen betalen.

e Bij lineair afschrijven worden investeringen omgezet in een lening, waarbij jaarlijks
een gelijk deel wordt afgelost. Hier wordt rente over betaald. Doordat er jaarlijks
wordt afgelost neemt de rente met de tijd af. Dit heeft als voordeel dat
investeringen over een lange periode worden afbetaald, daardoor hoeft de
voorziening niet zo hoog te zijn. Het nadeel is dat er meer wordt uitgegeven aan
rentelasten dan bij direct afschrijven.

Bij direct afschrijven is er aan het einde van de beschouwde periode geen openstaande
lening (een investering in het jaar 2090 wordt direct betaald), bij lineair afschrijven lopen de
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aflossingen nog door buiten de beschouwde periode (een investering in 2090 wordt over 60
jaar afgelost, waarvan alles na 2099 buiten beschouwing wordt gelaten).

4.3.1 Scenario 1: tijdelijke verhoging tarief

Door in de beginjaren het tarief te verhogen raakt de voorziening niet negatief. Om

vervolgens over de beschouwde periode kostendekkend te zijn, moet daarna het tarief

worden verlaagd. Hier bestaan verschillende mogelijkheden voor. In deze evaluatie is de

optie meegenomen waarin:

- Van 2020 t/m 2024 het tarief gelijk blijft aan de basis (€260,- per heffingseenheid).

- Van 2025 t/m 2050 het tarief met 30 euro wordt verhoogd tot € 290,- per
heffingseenheid.

- Van 2051 t/m 2060 het tarief gelijk blijft aan de basis (€260,- per heffingseenheid).

- Vanaf 2061 het tarief wordt verminderd met 10 euro tot € 250,- per heffingseenheid.

4.3.2 Scenario 2: aanpassen investeringsniveau aan stand van de voorziening

Door het relatief hoge investeringsniveau van de eerste jaren loopt de voorziening snel leeg:

*= het gemiddelde investeringsniveau van het MIP ligt ongeveer op 4,5 miljoen euro (excl.
btw);

= het gemiddelde investeringsniveau van de overige jaren ligt op ongeveer 2,8 miljoen
euro (excl. btw).

Door het investeringsniveau aan te passen kan wellicht worden voorkomen dat de
voorziening ontoereikend wordt. Dit kan door de investeringen in het MIP te verlagen naar
een gemiddeld lager niveau. Hierbij is het de vraag hoe groot het verschil is, want bij een
grotere verlaging wordt het minder waarschijnlijk dat het investeringsniveau kan worden
aangepast.

Inkomsten

Uitgaande van het langjarig kostendekkende tarief van € 260,- per heffingseenheid,
bedragen de inkomsten € 6.443.000,- per jaar. Hiernaast zijn er voor de beschouwde
periode van 80 jaar baten (stand voorziening en voordelen door beter gemalenodnerhoud)
voorzien van € 30.700.000,-, dit is gemiddeld € 384.000,- per jaar. Dit betekent dat er
gemiddeld per jaar € 6.827.000,- beschikbaar is.

Uitgaven

Er zijn jaarlijks 'vaste’ lasten van ongeveer 3,7 miljoen euro, dit zijn de exploitatielasten
(onderhoudsuitgaven, personeelskosten, etc.), onderzoeken, kapitaallasten van in het
verleden gedane investeringen en de btw die voortkomt uit deze posten. Dit betekent dat er
jaarlijks nog ruimte is voor 2,5 miljoen aan investeringen en 0,7 miljoen aan bijbehorende
btw.

Tabel 4-4 Inkomsten en uitgaven

Inkomsten Euro Uitgaven Euro
Rioolheffing 6.443.000 "Vaste’ lasten 3.656.000
Baten 384.000 Investeringen (incl. btw) 3.171.000

Totaal 6.827.000 Totaal 6.827.000
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Conclusie

Door het gemiddelde investeringsniveau in het MIP met ongeveer 1/3e te verlagen kunnen
de investeringen direct vanuit de voorziening worden bekostigd zonder dat de voorziening
ontoereikend wordt. Dit wordt als een te groot verschil gezien, daarom is dit scenario niet
verder uitgewerkt.

4.3.3 Scenario 3: lineair afschrijven van investeringen

Bij het lineair afschrijven van de investeringen is er voor de directe invoering van een
langjarig kostendekkend tarief een tarief van € 225,- per heffingseenheid nodig. Als
investeringen langjarig worden afgeschreven heeft de stand van de voorziening minder
invloed, dan als er direct wordt afgeschreven.

Voor de afschrijvingstermijnen is uitgegaan van de termijnen die zijn besproken binnen de
samenwerking Limburgse Peelen: 60 jaar voor vrijvervalriolen en persleidingen, 45 jaar voor
de bouwkundige delen van gemalen en drukrioleringunits, 15 jaar voor de mechanische en
elektrische delen van gemalen en drukrioleringsunits.

4.3.4 Scenario 4: lineair afschrijven van investeringen, getrapte invoering
kostendekkend tarief
Bij lineair afschrijven is het mogelijk om het kostendekkende tarief getrapt in te voeren. Dit
betekent dat het langjarig kostendekkend tarief op termijn wordt bereikt. Bij lineair
afschrijven is er minder noodzaak voor een hoge voorziening, omdat er minder grote pieken
Zijn in de uitgaven. De huidige stand van de voorziening is relatief hoog als er wordt
gekozen voor lineair afschrijven. Er is daarom de mogelijkheid om de voorziening in te
zetten om enige tijd een lager rioolheffingstarief te hanteren, waarna het tarief geleidelijk
stijgt tot een langjarig kostendekkend niveau. In dit kostendekkingsscenario is het tarief tot
en met 2030 vastgezet op € 215,-, waarna het met 1 euro per jaar stijgt tot in 2042 het
langjarig kostendekkende tarief van € 227 ,- is bereikt.

4.3.5 Vergelijking
De kostendekkingsscenario’s geven aan dat het kostendekkende tarief per heffingseenheid

tussen de € 215,- en € 290,- ligt. Vooral de wijze van het afschrijven van investeringen heeft
een grote invloed op het kostendekkende tarief. Bij direct afschrijven is een hoger tarief
nodig, maar is er aan het einde van de beschouwde periode geen uitstaande lening. Bij
lineair afschrijven is er een lager tarief nodig, maar is er aan het einde van de periode nog
een forse uitstaande lening.

4.3.6 Vergelijking t.0.v. de regio

Elke gemeente berekent de rioolheffing op een eigen manier. De uitkomsten zijn moeilijk

vergelijkbaar, doordat er onder meer keuzes kunnen worden gemaakt in

afschrijvingsmethode, kapitaallasten uit het verleden verschillend zijn en een andere

periode kan worden beschouwd. Ook int elke gemeente de rioolheffing op een eigen

manier. Zo zijn er onder meer verschillen in:

= het heffen van de eigenaar of van de gebruiker;

= in het heffen op het hebben van een aansluiting, waterverbruik, aantal bewoners of
WOZ-waarde;

= en soms zijn er weer onderverdelingen binnen deze categorieén, bijvoorbeeld in met
staffels in het aantal m3 water dat er wordt verbruikt;

20
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= soms zijn er aparte categorieén, bijvoorbeeld voor percelen die veel water lozen.

Om de uitkomst van de kostendekkingberekening van Weert toch te kunnen vergelijken met
de omliggende gemeenten zijn we uitgegaan van een gemiddelde woning met de volgende

kenmerken:
- de eigenaar woont in zijn eigen woning;

- gemiddeld drinkwaterverbruik van 102 m?3 per jaar (gebaseerd op opgave NIBUD van
93m?3 drinkwaterverbruik bij een tweepersoonshuishouden, verrekend tot een gemiddeld

huishouden van 2,2 personen).

In onderstaande tabel staat de rioolheffing genoemd voor de Nederlandse gemeenten die
direct aan Weert grenzen en de gemeenten die daar weer aan grenzen. In de tabel is te
zien dat de rioolheffing tussen de 172 en 280 euro per woning ligt. De in deze evaluatie

berekende rioolheffing ligt daarmee in lijn met de rioolheffing van de omliggende

gemeenten.

Tabel 4-5 Rioolheffing per gemeente (rioolheffingsverordening 2019)

Gemeente Maatstaf Eigenaar Gebruiker Totaal

Someren per perceel €171,93 €171,93
Cranendonck waterverbruik € 194,93 € 194,93
Asten per perceel € 217,00 € 217,00
Heeze-Leende waterverbruik 236,88 € 236,88
Maasgouw per perceel en waterverbruik €112,79 € 125,32 € 238,11
Leudal waterverbruik € 247,59 € 247,59
Nederweert per perceel € 257,08 € 257,08
Peel en Maas per perceel € 209,96 €70,08 € 280,04
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5 Conclusies

5.1 Algemeen

De aanleiding voor deze evaluatie was de verwachte negatieve stand van de voorziening bij

uitvoering van de huidige investeringsplanning. Uit de evaluatie blijkt dat de

investeringsplanning hoger is geworden dan in het GRP Weert 2017-2021 door:

- uitgestelde werkzaamheden uit de periode 2017-2018;

- toevoeging van projecten om de kans op wateroverlast te verminderen en door nieuwe
inzichten vanuit het nieuwe basisrioleringsplan.

Uit twee nacalculaties blijkt dat de kostenkengetallen uit het GRP 2017-2021 een correct
beeld gaven van de rioleringskosten van investeringsprojecten. Er werden de laatste jaren
echter ook kosten van wegen en groen toegerekend, waardoor de geraamde budgetten in
de investeringsplanning hoger werden dan alleen het rioleringsdeel. Dit is niet toegestaan
en daarom is dit gecorrigeerd in de investeringsplanning.

De bijgewerkte kostendekkingberekening laat zien dat het rioolheffingstarief ten opzichte
van het geindexeerde tarief uit het GRP Weert 2017-2021 bijna gelijk blijft. Echter, het
rioolheffingstarief is de laatste jaren niet altijd geindexeerd, waardoor er een stijging van 11
euro nodig is tot het kostendekkende tarief. En bij directe invoering van het kostendekkende
tarief wordt de voorziening alsnog negatief doordat er meer investeringen zijn geraamd in
de eerste 7 jaren. Een negatieve voorziening is niet toegestaan. Daarom zijn enkele
kostendekkingsscenario’s uitgewerkt om dit te voorkomen.

5.2 Vraag 1: Hoe verloopt de uitvoering van het GRP 2017-2021?

In grote lijnen wordt bij de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden het GRP 2017-2021
gevolgd. Er is al invulling gegeven aan een groot aantal ambities en de onderzoeken,
onderhoud en investeringen worden grotendeels volgens plan uitgevoerd. De personele
capaciteit is voldoende om de benodigde werkzaamheden uit te voeren.

Op de volgende punten wordt afgeweken van het GRP:

= Eris voor ongeveer 1 miljoen euro aan investeringen nog niet uitgevoerd. Dit zijn vooral
investeringen in het vervangen van gemalen en drukriolering.

= Enkele onderzoeken zijn nog niet afgerond.

= Het onderhoud van persleidingen is nog niet opgepakt.

= Het rioolheffingstarief is van 2017 op 2018 niet geindexeerd.

Er zijn een aantal onvoorziene gebeurtenissen geweest. Vooral de wateroverlast in de wijk
Boshoven heeft tot veel extra werkzaamheden geleidt. Ook zijn er nieuwe projecten naar
voren gekomen door het opstellen van een nieuw basisrioleringsplan.

In het GRP Weert 2017-2021 is relatief weinig aandacht gegeven aan klimaatadaptatie,
biodiversiteit en duurzaamheid. Er is wel behoefte aan beleid op deze thema’s. Een eerste
aanzet hiervoor is gegeven in hoofdstuk 6. Dit beleid is bedoeld tot 2022, wanneer het
nieuwe GRP wordt vastgesteld.
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5.3 Vraag 2: Zijn de gehanteerde kostenkengetallen in het GRP 2017-2021
correct?
Uit de twee nacalculaties komt naar voren dat de gehanteerde kostenkengetallen in het
GRP Weert 2017-2021 in lijn zijn met de werkelijke uitgaven aan riolering. Er is echter een
afwijking in de verdeling van de kosten bij een integraal project. Bij het opstellen van het
GRP Weert 2017-2021 was het uitgangspunt dat een integraal project voor 96% uit
rioolgerelateerde kosten bestaat en voor 4% uit kosten voor groen en wegvernieuwing. De
twee nacalculaties laten zien dat de verdeling ligt op ongeveer 60% riolering, 30% wegen en
10% groen.

Dit betekent dat er te weinig geld beschikbaar is om de integrale projecten uit te voeren. Het
onderdeel riolering is gedekt vanuit de rioolheffing, maar voor de uitgaven aan de
onderdelen wegen en groen is een andere dekking nodig. Tot nu toe werd dit toch vanuit de
rioolheffing bekostigd, maar dat is niet toegestaan. In het nieuwe MIP is daarom gerekend
met een bijdrage van 60% vanuit de rioolheffing aan alle integrale projecten.

54 Vraag 3: Welk effect hebben de wijzigingen op de uitkomsten van de
kostendekkingberekening?
De wijzigingen hebben zowel een verhogend als verlagend effect op de rioolheffing. Het
indexeren van de investeringsbedragen heeft de grootste invioed, hierdoor stijgt het
investeringsvolume met ongeveer 7%. Ook zijn er investeringen toegevoegd in het MIP,
maar zijn ook enkele investeringsbedragen naar beneden bijgesteld. Het hogere aantal
heffingseenheden en de hogere stand van de voorziening zorgen ervoor dat er meer
inkomsten worden voorzien en er meer in kas is.

Dit resulteert in een kostendekkend tarief dat - gecorrigeerd naar prijspeil 2019 —
vergelijkbaar is met het GRP Weert 2017-2021, maar waarbij de voorziening negatief wordt.
Om dit op te lossen zijn drie kostendekkingsscenario’s voorgesteld.

Tabel 5-1 Effect wijzigingen op kostendekkend tarief rioolheffing

Scenario Kostendekkend Uitleg
tarief

GRP Weert 2017-2021 € 246,- Prijspeil 2016.

pp 2016

GRP Weert 2017-2021 € 264,- Prijspeil 2019.

pp 2019

basis € 260,- Voorziening is ontoereikend en daarom is dit niet

mogelijk.

Scenario 1 € 260,/ €290,-/ € Tarieven wisselen per periode. Aan het einde van
260,-/ € 250,- de periode is er geen resterende boekwaarde.

Scenario 2 n.v.t. Aanpassing van MIP niet mogelijk.

Scenario 3 € 226,- Alle investeringen worden langjarig afgeschreven.

Aan het einde van de beschouwde periode is er
een nog af te betalen boekwaarde.
Scenario 4 € 215,- oplopend Alle investeringen worden langjarig afgeschreven.
tot € 227,- Aan het einde van de beschouwde periode is er
een nog af te betalen boekwaarde.
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6 Klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit

6.1 Richtinggevend tot het nieuwe plan

Bij het opstellen van het GRP Weert 2017-2021 is er beperkt aandacht gegeven aan
klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit. Het plan is opgesteld in 2016 en toen was
hier nog minder aandacht voor. Nu zijn het belangrijke thema’s. In dit hoofdstuk is daarom
aangegeven wat op deze thema’s het beleid is, tot het nieuwe GRP is vastgesteld.

6.2 Klimaatadaptatie

De KNMI-klimaatvoorspellingen geven aan dat de kans op extreem weer als hevige buien,
langdurige neerslag, hittegolven en langdurige droogte toeneemt. De leefomgeving is hier
vroeger niet op voorbereid en daarom kan het veranderende klimaat tot grote schade en
overlast leiden.

Wat gaat de gemeente Weert doen?

Op termijn wordt het beschermingsniveau verhoogd. Hierbij is 2050 het richtjaar om dit

hogere beschermingsniveau te bereiken. Voorlopige zijn de doelen:

=  Waar vroeger werd uitgegaan van het verwerken van 20mm neerslag in één uur zonder
dat er water op straat staat, wordt dit het verwerken van minimaal 60mm in één uur
zonder dat er schade of grote overlast is. Schade en grote overlast betekent dan dat er
water in panden loopt en/of dat grotere doorgaande wegen langer dan 1 uur niet te
gebruiken zijn.

= Op de warmste plekken in de gemeente Weert komt verkoeling, als het mogelijk is om
dit in de directe omgeving te realiseren.

=  Water wordt zoveel mogelijk vastgehouden in het gebied, om verdroging tegen te gaan.

Dit betekent dat er anders wordt gedacht over de leefomgeving. Om de gevolgen van
klimaatverandering op te vangen is bovengrondse ruimte nodig, bijvoorbeeld voor het
tijdelijk bergen van water op straat en het toevoegen van groen. Soms staat dit tijdelijk in de
weg van het ‘normale’ gebruik van die ruimte, bijvoorbeeld als er op een straat enkele uren
wat water blijft staan. Ook betekent dit dat de gehele leefomgeving wordt bekeken en niet
alleen de openbare ruimte. Als er bijvoorbeeld in een wijk zeer veel particuliere ruimte is
verhard met stenen en hierdoor hittestress en wateroverlast ontstaat, dan kan de gemeente
dit niet alleen oplossen met aanpassingen in de openbare ruimte.

De komende jaren worden gebruikt om dit verder uit te werken. Door groenblauwe-
hoofdstructuren aan te leggen wordt Weert groener en ontstaat de mogelijkheid om water af
te voeren. Vanuit de wijken kan hierop worden aangetakt, om vervolgens in elke straat hier
weer op aan te sluiten. Hier wordt in verschillende projecten naartoe gewerkt.

6.3 Biodiversiteit

Wereldwijd loopt de biodiversiteit terug. Vooral het aantal en de diversiteit aan insecten
neemt af. Dit heeft gevolgen voor de natuur. De overblijvende soorten kunnen bijvoorbeeld
een plaag vormen, omdat hun natuurlijke vijanden er niet meer zijn.
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Wat gaat de gemeente Weert doen?

Het beleid rondom biodiversiteit wordt de komende jaren opgesteld. Vanuit het onderwerp
water wordt hieraan meegewerkt. Vooral bij het aanleggen en onderhouden van groen,
waterberging en oppervlaktewateren kan de biodiversiteit worden gestimuleerd.

6.4 Duurzaamheid

Door de Verenigde Naties zijn de ‘global goals’ voor een duurzame samenleving
vastgesteld. Alle deelnemende landen werken mee aan het bereiken van deze doelen. Ook
Nederland doet dus mee en de gemeente Weert levert ook een bijdrage aan het behalen
van de doelen. Duurzaamheid is echter een groot begrip, waar bijvoorbeeld ook
klimaatadaptatie en biodiversiteit onder kunnen vallen. Voor het onderwerp water is vooral
het verduurzamen van het energiegebruik en de omvorming naar een circulaire economie
belangrijk.

Wat gaat de gemeente Weert doen?

Er worden plannen gemaakt om in de gehele gemeente over te stappen op duurzame

energie. Ook wordt uitgewerkt hoe de gemeente Weert circulair wordt gemaakt. Hierbij is

regionale samenwerking belangrijk, daarom is tijd nodig om een goed plan op te stellen

waar de hele regio mee instemt. Vanuit het onderwerp water wordt aangehaakt op dit plan

om:

= Werkzaamheden af te stemmen waar dat mogelijk is. Als er een andere infrastructuur
wordt aangelegd (bijvoorbeeld als het gasnet wordt vervangen voor een warmtenet),
dan geeft dit een kans om anders om te gaan met water.

= Perceeleigenaren één keer te benaderen voor het verduurzamen van hun perceel. Zo
kunnen zij alles in één keer aanpakken, in plaats van dat ze per onderwerp andere
vragen krijgen.

= Het eigen areaal te verduurzamen, door waar mogelijk circulaire materialen te
gebruiken en te werken aan een lager energieverbruik. Hierbij is het belangrijk dat het
betrouwbare materialen zijn met een lange levensduur, zoals gebruikelijk in de
infrastructuur voor water.

6.5 In samenhang oppakken

Klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid vragen om het aanpassen en vergroenen
van de leefomgeving. Zowel de openbare ruimte als particuliere percelen moeten groener,
en er vinden overal werkzaamheden plaats. Een gebiedsgerichte benadering, met een grote
rol voor bewoners en bedrijven, is nodig om iedereen mee te nemen in de beschreven
doelen.
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Gemalen Gemengd Tabel 1
bedragen * EURO 1.000 'prijspeil 2019
v 45 jaar v 15 jaar
Nr Lokatie gemaal aanlegjaar Cap| investering vervanging bouw k deel | investering vervanging mech/el deel
bouwk  mech/el m3/h|1e vv-jaar excl. BTW BTW|1e vv-jaar excl. BTW BTW
G06 |Dr. Kuyperstraat 1998 2005 152 2043 64,000 68,000 14,280
G06 |Dr. Kuyperstraat 1992 2017 25 2037 20,000 30,000 6,300
GO07 |Grasw inkel 2005 2005 25 2050 20,000 30,000 6,300
GO07 |Grasw inkel 2006 2006 25 2051 20,000 30,000 6,300
G03 |Ringbaan-Oost SPOOR 1982 2007 208 2027 86,000 79,000 16,590
G03 |Ringbaan-Oost SPOOR 2007 2007 25 2052 20,000 30,000 6,300
G13 |Moesdijk 2006 2006 25 2051 20,000 30,000 6,300
G14 |Koekoeksw eg 1985 2017 154 2030 64,000 69,000 14,490
GN |Onderdoorgang A2 1988 2017 25 2033 20,000 30,000 6,300
GN [Onderdoorgang A2 1988 2017 25 2033 20,000 30,000 6,300
G12 |Rakerstraat 2019 2005 122 2064 59,000 62,000 13,020
GO01 |Leveroysedik 2019 2017 33 26,000 34,000 7,140
G09 |Vrakkerstraat 1980 2006 126 60,000 63,000 13,230
G09 |Vrakkerstraat 2006 2006 25 20,000 30,000 6,300
G05 | Tobbersdijk 1975 2005 18 14,000 26,000 5,460
G10 |Peelterbaan 1981 2017 210 87,000 79,000 16,590
G10 |Peelterbaan 2000 2017 25 20,000 4,200 2032 30,000 6,300
G11 |Herenvennenw eg 2017 2017 144 63,000 13,230 2032 67,000 14,070
G08 |Rembrandtlaan (hoek Rubenslaan) 1998 2017 102 56,000 11,760 2032 57,000 11,970
G08 |Rembrandtlaan (hoek Rubenslaan) 2004 2019 25 20,000 4,200 2034 30,000 6,300
G04 |Tromplaan 1975 2017 10 8,000 1,680 2032 20,000 4,200
G15 |Swartbroek 1996 2017 13 2041 10,000 2,100 2032 22,000 4,620
G15 |Swartbroek 1996 2017 75 2041 50,000 10,500 2032 49,000 10,290
G16 |BBR Altw eerterheide 1997 2017 110 2042 57,000 11,970 2032 59,000 12,390
G16 |BBR Altw eerterheide 1997 2017 44 2042 35,000 7,350[  2032[ 39.000 8.190
G17_[Vosseven 1 1987 2007 35 2032 28,000 R 202248 . .
G17 |Vosseven 1 2007 2007 25 2052 20,000 LwO] 2022 § A”e InveSterlngen t/m 2026
G18 |Vosseven 2 1984 2007 40 2029 32,000 RED 2022 Zijn opgenomen in het MIP.
G18 |Vosseven 2 2007 2007 25 2052 20,000 4,200 . . .
G19_|Kruisstraat 1994 | 2007 158 2039 65,000] 13,650 [SEPIPPY _In die p?rIOde deen_
G19 |Kruisstraat 2007 2007 25 2052 20,000 4,200 g mvesterlngen plaats in de
G20 |Geuzendik 1995 2017 20 2040 16,000 3,360 H :
G20 |Geuzendik 1999 2017 25 2044 20,000 4,200 2032 meChanISChe en elektrISChe
G21 |Bergezinkbassin 2000 | 2018 160 2045 65000 13,650 2033 delen van de gemalen en
G21 |Bergezinkbassin 2000 2017 40 2045 32,000 6,720 2032 H H
G22 |Schuivenput + vulpomp slingersloot 2000 2005 302 2045 125,000 26,250 drUkrIOIerlng’ VOIQenS
G23 |Ringbaan-Oost NIEUW 2002 2017 1000 2047 413,000 86,730 2032 onderstaand schema:
G23 |Ringbaan-Oost NIEUW 2001 2017 25 2046 20,000 4,200 2032 2 2 _ 1 ri
GN |Veldbloemstraat 2002 2019 12 2047 10,000 2,100 2034 O O 000000 euro
GN__|Veldbloemstraat 2003 2019 40 2048 32,000 6,720 2034 2021 - 1.500.000 euro
GN |Boterbloemstraat 2002 2017 28 2047 22,000 4,620 2032 2022 - 1 500 000 euro
G26 |Karelkew eg/Heidebeemd 2002 2017 15 2047 12,000 2,520 2032 ’ :
GN__|Jankushofstraat 2002 2019 25 2047 20,000 4,200 2034 2023 - 500.000 euro
o [Lesetaiat oot || s seeo| rem| s 2024 - 500.000 euro
eekushofstraa i ,
GN _|[Siemkushofstraat 2002 | 2019 10 2047 8,000 1,680 2034 2025 - 500.000 euro
GN |Pater van den Bergstraat 2004 2019 10 2049 8,000 1,680 2034 2026 - 500000 euro
GN _[Sleutelbloemstraat 2004 2019 25 2049 20,000 4,200 2034
Vrouw enhof 2009 [ 2009 25 2054 20,000 4,200 [RPIIPXY
De Kempen 2009 2009 25 2054 20,000 4,200
Keverberg - bemaling 2017 2017 25 2062 20,000 4,200
TOTALEN BK 2.035 427 | WE]
Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100 aanlegjaar aangepast, uitgangspunt is uitgevoerd volgens plan
Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2020 1,07 Aannames zijn met rood genoteerd
Formule: Kosten = factor * Basisprijs“capaciteit “macht
bouwkundig mech/elektr.
capaciteit factor basisprijs macht factor basisprijs macht
0-10 m3/h 1 3.200 1 4.000
10-50 m3/h 0,0145 55.000 1 0,123 55.000 0,46
51-200 m3/h 0,2 55.000 0,35 0,123 55.000 0,46
201-1250 m3/h 0,0075 55.000 1 0,123 55.000 0,46
Project: GRP Weert BUWERKEN
Scenario: 2 Projectnummer: 0
@ Filenaam: GRP Weert 2019 C1 Datum:  15-jul-19
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Persleidingen Gemengd Tabel 2
bedragen * EURO 1.000 'prijspeil 2019
4 60 jaar
Nr persleiding behorend bij gemaal lengte diameter jaar 1e jaar Investering BTW
(m) (mm) aanleg vervanging excl. BTW

Persleidingen
Blatenkempw eg 332 200 2000 2060 46,494 9,764
Bergsheisteeg 22 50 1998 2058 0,654 0,137
Lindenhof 27 90 2003 2063 1,701 0,357
Roermondsew eg 8 50 2000 2060 0,240 0,050
Roermondsew eg 47 50 1985 2045 1,416 0,297
Roermondsew eg 23,2 50 1985 2045 0,696 0,146
Roermondsew eg 32 50 1985 2045 0,960 0,202
Lochtstraat 754,5 160 1981 2041 84,504 17,746
Lochtstraat 1.607 125 1981 2041 140,586 29,523
Pr. Beatrixstraat 309 250 1982 2042 53,988 11,337
lttervoorterw eg 100 200 1995 2055 13,958 2,931
Roermondsew eg 343 250 1974 2034 60,095 12,620
Roermondsew eg 10,5 250 1974 2034 1,838 0,386
Roermondsew eg 33,7 250 1974 2034 5,898 1,238
Roermondsew eg 1091,6 250 1974 2034 191,030 40,116
Roermondsew eg 1436,1 250 1974 2034 251,318 52,777
Vloedmolenw eg 161,9 500 1997 2057 56,665 11,900
Ringbaan Noord 15,5 90 2012 2072 0,977 0,205
Grasw inkellaan 473 200 1998 2058 66,220 13,906
Ringbaan Oost 8 400 2001 2061 2,240 0,470
Ringbaan Oost 8 400 2001 2061 2,128 0,447
Roermondsew eg 15 150 1992 2052 1,575 0,331
Boterbloemstraat 7 110 2000 2060 0,531 0,112
Tw ijnderstraat 12 90 1996 2056 0,756 0,159
Vrakkerstraat 16 125 1979 2039 1,400 0,294
Boshoverw eg 103 90 2000 2060 6,495 1,364
Tobbersdijk 33 110 1998 2058 2,526 0,530
Ringbaan Oost 70 200 1998 2058 9,758 2,049
Leukerschansstraat 44 110 2009 2069 3,357 0,705
Siemkushofstraat 1 90 2000 2060 0,088 0,019
Leekushofstraat 2 90 2000 2060 0,120 0,025
Zw anenbloemstraat 2 90 2000 2060 0,126 0,026
Boterbloemstraat 67 90 2000 2060 4,190 0,880
Veldbloemstraat 104 90 2000 2060 6,577 1,381

Leidingen drukriolering

Aanlegjaar 1800 54.048 63 1998 2058 2.043,014 429,033
Aanlegjaar 1974 822 63 1974 2034 31,072 6,525
Aanlegjaar 1980 359,6 63 1980 2040 13,593 2,855
Aanlegjaar 1982 1453,2 63 1982 2042 54,931 11,536
Aanlegjaar 1983 5558,9 63 1983 2043 210,126 44,127
Aanlegjaar 1984 9359,6 63 1984 2044 353,793 74,297
Aanlegjaar 1985 1133,9 63 1985 2045 42,861 9,001
Aanlegjaar 1986 24228 63 1986 2046 91,582 19,232
Aanlegjaar 1987 177 63 1987 2047 6,691 1,405
Aanlegjaar 1996 796,3 63 1996 2056 30,100 6,321
Aanlegjaar 1997 1212,6 63 1997 2057 45,836 9,626
Aanlegjaar 1998 10260,8 63 1998 2058 387,858 81,450
Aanlegjaar 1999 47214 63 1999 2059 178,469 37,478
Aanlegjaar 2001 88,1 63 2001 2061 3,330 0,699
Aanlegjaar 2002 6101,5 63 2002 2062 230,637 48,434
Aanlegjaar 2005 3525,4 63 2005 2065 133,260 27,985

w as aanlegjaar 1800 nu 1998, w ant toen is het grootste deel van de druk/persleidingen aangelegd

TOTALEN 109.358 4.878,26 1.024,43

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar
Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] * 0,70 voor diameter 90-315 mm

r 0,60 voor diameter 63-89 mm
LR2015

Project: GRP Weert BIJWERKEN
r

Scenario: 2 Projectnummer: 0
@ Filenaam: GRP Weert 2019 C1 Datum: 15-jul-19
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Mechanische riolering (Droogweerafvoer) Tabel 3
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2019

aantal units__lengte leiding

Drukriolering 406
406 -

Uitgangspunten Frequentie vervanging 1 maal per ** jaar Kosten ex btw

Vervanging pomp: 15 € 950

Vervanging borrelbuis/Motter: 15 € 100

Vervanging bochtstuk: 30 € 150

Vervanging appendage (RVS/HDPE): 30 € 850

Vervanging sturing (relaissturing): 25 € 600

Vervanging meterbord: 25 € 600

Vervanging kast (gepoedercoat RVS): 50 € 1.600

Vervanging put (beton): 60 € 2.000

Aantal gemalen 406

Totale kosten Kosten per jaar Aantal per jaar

Vervanging pomp: € 385.700 € 25.713 27,0

Vervanging borrelbuis/Motter: € 40.600 € 2.707 27,0

Vervanging bochtstuk: € 60.900 € 2.030 14,0

Vervanging appendage (RVS/HDPE): € 345.100 € 11.503 14,0

Vervanging sturing (relaissturing): € 243.600 € 9.744 16,0

Vervanging kast (gepoedercoat RVS): € 649.600 € 12.992 8,0

Vervanging put (beton): € 812.000 € 13.533 7,0

Totaal per jaar € 78.223

Aantal centrale meterkasten 27 Aanname 15 gemalen per meterkast

Vervanging kast (gepoedercoat RVS): € 43.307 € 866 1,0

Vervanging meterbord: € 16.240 € 650 1,0

Totaal per jaar € 1.516

TOTAAL per jaar € 79.738 opgenomen in exploitatie-uitgaven

BTW per jaar € 16.745

Project: GRP Weert BIJWERKEN

Scenario: 7] Projectnummer: 0
@ _Filenaam: GRP Weert 2019 C1 Datum: 15-jul-19

Alle investeringen t/m 2026 zijn opgenomen in het MIP. In die
periode vinden investeringen plaats in de mechanische en
elektrische delen van de gemalen en drukriolering, volgens
onderstaand schema:

2020 - 1.000.000 euro

2021 - 1.500.000 euro

2022 - 1.500.000 euro

2023 - 500.000 euro

2024 - 500.000 euro

2025 - 500.000 euro

2026 - 500.000 euro
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Onderzoeksuitgaven Tabel 4
bedragen in EURO prijspeil 2019
Uitgaven
excl. BTW BTW Bron
Onderzoek Limburgse Peelen totaal bijdrage gemeente Weert
Onderzoeksuitgaven 2019 457.859 67.752 - -
Onderzoeksuitgaven 2020 467.859 69.187 69.187 14.529
Onderzoeksuitgaven 2021 537.859 77.322 77.322 16.238

146.509 30.767

Voor de periode na 2021 gaan w e uit van het gemiddelde aan onderzoeksuitgaven van de afgelopen jaren.

Samenvatting

uitgaven in planperiode
2020 € 69.187
2021 77.322
2022 73.254
2023 73.254
2024 73.254

€
€
€
€

Project: GRP Weert BIUWERKEN
Scenario: Y 2 Projectnummer: 0

Q@ Filenaam: GRP Weert 2019 C1 Datum: 15-jul-19
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Exploitatieuitgaven Tabel 5
bedragen in EURO 'prijspewl 2019
Kosten Exploitatie
Soort Omschrijving excl. BTW BTW Bron

Loonbetalingen en sociale premies 44.194

Werkgeversbijdrage IZA 138

Elektriciteit 107.973 7 22674

Brandstof 3.064 7 643

Onroerend-zaakbelasting 108

Motorrijtuigenbelasting 2,608

Outsourcing 24316 7  5.106

Onderhoud 753.898 7 158.319

Uitbesteed onderhoud 765.244 7 160.701

Materialen en goederen 41217 865

Vergoed. en toelagen personeel (wkr) 339

Motorrijtuigenverzekering 2400

Overige inkomensoverdrachten 54.000

Bijdragen van derden -36.220

Overige inv.bijdrage/kapitaaloverdr. -90.000

Loonbetalingen en sociale premies 139.569

Werkgeversbijdrage IZA 341

Uitbesteed onderhoud 81.200 " 17.052

Vergoed. en toelagen personeel (wkr) 837

Bijdrage samenwerking gemeenten 135.311

Straatreiniging 186.360

Kwijtschelding 318.763

Bijdrage waterschapsbedrijf (WBL) 48.760

vervanging drukriolering 7 797387 16745

TOTALEN 2.627.062 365.361
Als gevolg van de uitbreiding van de riolering en de daaraan gerelateerde toename van het aantal
heffingseenheden, nemen de exploitati 1 per extra eenheid per jaar toe met (in euro)
Exploitatie
excl. BTW BTW
106,10 15,00

Project: GRP Weert BUWERKEN

Scenario: 2 Projectnummer: 0
@ Filenaam: GRP Weert 2019 C1 Datum: 15-jul-19
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Vrijvervalriolen Tabel 6
bedragen * EURO 1.000 Porijspeil 2019

Budget vervangen MIP Totaal Totaal gem.
jaar en relinen incl toesl. excl. BTW BTW
2020 2.889 7.232 7.232 7.232 1.519
2021 2.889 6.113 6.113 6.113 1.284
2022 2.889 4.386 4.386 4.386 921
2023 2.889 3.620 3.620 3.620 760
12024 _ _ ) 2889 sy _AsT 4977 _ 1045
2025 2.889 2.934 2.934 2.934 616
2026 2.889 1.769 1.769 1.769 371
2027 2.889 2.889 2.889 607
2028 2.889 2.889 2.889 607
2029 2.889 2.889 2.889 607
2030 2.889 2.889 2.889 607
2031 2.889 2.889 2.889 607
2032 2.889 2.889 2.889 607
2033 2.889 2.889 2.889 607
2034 2.889 2.889 2.889 607
2035 2.889 2.889 2.889 607
2036 2.889 2.889 2.889 607
2037 2.889 2.889 2.889 607
2038 2.889 2.889 2.889 607
2039 2.889 2.889 2.889 607
2040 2.889 2.889 2.889 607
2041 2.424 2.424 2.424 509
2042 2.424 2.424 2.424 509
2043 2.424 2.424 2.424 509
2044 2.424 2.424 2.424 509
2045 2.424 2.424 2.424 509
2046 2.424 2.424 2.424 509
2047 2.424 2.424 2.424 509
2048 2.424 2.424 2.424 509
2049 2.424 2.424 2.424 509
2050 2.424 2.424 2.424 509
2051 2.424 2.424 2.424 509
2052 2.424 2.424 2.424 509
2053 2.424 2.424 2.424 509
2054 2.424 2.424 2.424 509
2055 2.424 2.424 2.424 509
2056 2.424 2.424 2.424 509
2057 2.424 2.424 2.424 509
2058 2.424 2.424 2.424 509
2059 2.424 2.424 2.424 509
2060 2.424 2.424 2.424 509
2061 2.424 2.424 2.424 509
2062 2.424 2.424 2.424 509
2063 2424 2.424 2.424 509
2064 2.424 2.424 2.424 509
2065 2.424 2.424 2.424 509
2066 2.424 2.424 2.424 509
2067 2.424 2.424 2.424 509
2068 2.424 2.424 2.424 509
2069 2.424 2.424 2.424 509
2070 2.424 2.424 2.424 509
2071 2.424 2.424 2.424 509
2072 2.424 2.424 2.424 509
2073 2.424 2.424 2.424 509
2074 2.424 2.424 2.424 509
2075 2.424 2.424 2.424 509
2076 2.424 2.424 2.424 509
2077 2.424 2.424 2.424 509
2078 2.424 2.424 2.424 509
2079 2.424 2.424 2.424 509
2080 2.424 2.424 2.424 509
2081 2.424 2.424 2.424 509
2082 2.424 2.424 2.424 509
2083 2.424 2.424 2.424 509
2084 2.424 2.424 2.424 509
2085 2.424 2.424 2.424 509
2086 2424 2.424 2.424 509
2087 2.424 2.424 2.424 509
2088 2.424 2.424 2.424 509
2089 2.424 2.424 2.424 509
2090 2.424 2.424 2.424 509
2091 2.424 2.424 2.424 509
2092 2.424 2.424 2.424 509
2093 2.424 2.424 2.424 509
2094 2.424 2.424 2.424 509
2095 2.424 2.424 2.424 509
2096 2.424 2.424 2.424 509
2097 2.424 2.424 2.424 509
2098 2.424 2.424 2.424 509
2099 2.424 2.424 2.424 509
Totalen 203.699 - 31.031 - - 214.506 214.506 45.046

Project: GRP Weert BIJWERKEN

Scenario: r 2 Projectnummer: 0
@ Filenaam: GRP Weert 2019 C1 Datum: 15-jul-19
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Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen Tabel 7
bedragen * EURO 1.000

Kapitaallasten

van in het ver- Bijdrage uit| Kapitaallasten verleden
jaar leden gedane voorziening Exclusief BTW

investeringen _ kapi n nominaal _prijspeil 2019 TOTAAL
2020 906 246 660 660 660
2021 900 246 654 645 645
2022 895 246 649 639 639
2023 883 246 637 627 627
2024 870 246 624 615 615
2025 855 246 609 600 600
2026 850 246 604 595 595
2027 844 246 598 589 589
2028 839 246 593 584 | De kapitaallasten uithet 584
2029 833 246 587 579 | verledenworden deelsgedekt 579
2030 828 246 582 573 | vanuiteen aparte voorziening 573
2031 823 246 577 568 speciaal bedoeld voor 568
2032 818 246 571 563 kapitaallasten vaninvesteringen 563
2033 812 246 566 558 e 558
2034 807 546 561 553 | vanvoor 1990. Deze voorziening 553
5035 802 546 556 547 | drukttoten met2050 de 547
2036 797 246 550 542 | kapitaallasten die worden 542
2037 791 246 545 537 | doorberekendaanderiolering. 537
2038 786 246 540 532 532
2039 781 246 535 527 527
2040 776 246 529 522 522
2041 770 246 524 516 516
2042 765 246 519 511 511
2043 760 246 514 506 506
2044 755 246 508 501 501
2045 740 246 494 487 487
2046 735 246 489 482 482
2047 730 246 484 476 476
2048 725 246 478 471 471
2049 674 246 428 422 422
2050 397 246 151 149 149
2051 383 - 383 377 377
2052 377 - 377 372 372
2053 375 - 375 369 369
2054 91 - 91 90 90
2055 91 - 91 89 89
2056 90 90 89 89
2057 89 89 88 88
2058 89 89 87 87
2059 87 87 86 86
2060 87 87 85 85
2061 86 86 85 85
2062 85 85 84 84
2063 85 85 83 83
2064 64 64 63 63
2065 63 63 62 62
2066 63 63 62 62
2067 47 47 47 47
2068 47 47 46 46
2069 47 47 46 46
2070 46 46 46 46
2071 46 -
2072 46 -
2073 45 -
2074 45 -
2075 45 -
2076 44 -
2077 44 -
2078 36 -
2079 36 -
2080 13 -
2081 13 -
2082 4 -
2083 4 -
2084 4 -
2085 - -
2086 - -
2087 - -
2088 -
2089 -
2090 -
2091 -
2092 -
2093 -
2094 -
2095 -
2096 -
2097 -
2098 -
2099 -
[Totalen 27.361 7.630 19.307 19.032 -
Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van 1,50 % inflatie

Project: GRP Weert BIUWERKEN
Scenario: r 2 Projectnummer: o

Filenaam: GRP Weert 2019 C1 Datum: 15-jul-19
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Baten, excl. rioolheffing, Totaal Tabel 8
bedragen x 1.000, prijspeil startjaar
Bestemmingsvoorziening Besparing Totaal Totaal
stand 1-1-2019 gemalen prijspeil
2020 23.000 23.000
2021 -
2022 -
2023 100 100
2024 100 100
2025 100 We verwachten een besparingte behalen op de 100
2026 100 uitgaven aan gemalen. Doorgemalente 100
2027 100 vernieuwen kunnen de uitgaven op termijn 100
2028 100 worden verlaagd. 100
2029 100 100
2030 100 100
2031 100 100
2032 100 100
2033 100 100
2034 100 100
2035 100 100
2036 100 100
2037 100 100
2038 100 100
2039 100 100
2040 100 100
2041 100 100
2042 100 100
2043 100 100
2044 100 100
2045 100 100
2046 100 100
2047 100 100
2048 100 100
2049 100 100
2050 100 100
2051 100 100
2052 100 100
2053 100 100
2054 100 100
2055 100 100
2056 100 100
2057 100 100
2058 100 100
2059 100 100
2060 100 100
2061 100 100
2062 100 100
2063 100 100
2064 100 100
2065 100 100
2066 100 100
2067 100 100
2068 100 100
2069 100 100
2070 100 100
2071 100 100
2072 100 100
2073 100 100
2074 100 100
2075 100 100
2076 100 100
2077 100 100
2078 100 100
2079 100 100
2080 100 100
2081 100 100
2082 100 100
2083 100 100
2084 100 100
2085 100 100
2086 100 100
2087 100 100
2088 100 100
2089 100 100
2090 100 100
2091 100 100
2092 100 100
2093 100 100
2094 100 100
2095 100 100
2096 100 100
2097 100 100
2098 100 100
2099 100 100
Totalen 23.000 7.700 - - - 30.700
CcwW 23.000 14.967 - - - 37.967
Project: GRP Weert BIJWERKEN
Scenario: v 2 Projectnr: 0
@ Filenaam: GRP Weert 2019 C1 Datum: 15-jul-19
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Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2019
Investeringen jaarlijkse uitgaven
vriverval gemalen persleiding O kap.lasten Totaal
riolen|  bouw kundig mech/el invest. jaarl. uitg. verleden excl.
7.232 22 280 - - - - - - - 7.534 69 627, 696 6 1
6.113 N 153 - - - - - - - 77 654 731 4
4.386 - 340 - - - - - - - 7 4 7
620 N - - - - - - - - 7 4 7
4.977 N 60 - N - - - - - 7 4 7
934 60, - - - - - - - - 7 4 7
87 - - - - - - - - 7
86 - - - - - - - - 7
- - - - - - - - - 7
32 - - - - - - - - 7
64 - - - - - - - - 7
- - - - - - - - - 7
28 1.006 - - - N - - - 7 7
40 70 - N - N - - - 7
- 218 541 - - - - - - 7
N 280 - - - - - - - 7
153 - - - - - - - 7
20, 340 - - - - - - - 7
- - - - - - - - - 8 7
5 60 i - - - - - - 0 7
6 - ia - - - - - - 9 7
4 0 - 225 - - - - - - 7 7
424 112 - 10 - - - - - - 64 7
424 120 - 21 - - - N - N 754 7
424 20, - 354 - - - - - - 7 7
424 222 - 46 - - - - - - 6 7
424 20, - 92 - - - - - - 5 7
424 493 1.006 N - - - - - .9 7
424 32 70 - - - - - - - 52 7
424 68 218 - N - N - - - 7 7
424 20, 280 - - - - - - - 7 7
424 60, 153 - - - - - - - 6 7
424 80, 340 2 - - - - - - 8 7
424 - - - - N N . - N 4 Né
424 40 60 - - - - - - - 5.
424 - z 14 z - N - z -
424 N - 3 N - B z - -
424 N - 0. - - - - - - §
424 N - 251 - - - - - - 7
424 N - 17 - - - - - - 7
424 - - 6 - - - - - - 7:
424 - - - - - - - - 7
424 83 1.006 23 N - N - - - 7
424 N 70 2 - - N - - - 7
424 85 218 - N - N - - - 7
424 22 280 133 - - - - - - 7
424 - 153 - - - - - - - 7
424 - 340 - - - - - - - 7
424 - z - - - - z - - 7
424 N 60 3 - - - - - F SRR WSS M—2 LN I S—— £ I— y
424 60 - - - - - - N N 484
424 87 N N N - N - - -
424 86 - i - - - - - - i
224 N N p - - - - - - 454 7
424 32 - - - - - - - - 4 7
424 64 - - - N - - = - 2 7
424 - - - - - - z - - 424 7
424 28 1,006 N - - - N - - 458
424 40 70 - N - N - - - 534
424 - 218 - N - - - - - 642 .
424 N 280 - - - - - - - 704 7
424 153 - - - - - - - 577 7 k
424 20 340 - - - - - - - 4 7 - 1
424 - z - - - - z - - 424 7 - A5
424 65 60 - - - - z - - 49 7 - 27
yry 6 - B = = B z = - 440 7 - 167
424 0 N N N - - - - - 484 7 - 21
424 112 - - - - - - - - 536 7 - 2637
424 120 - - - - - - - - 544 7 - 27
yry 0 N - - - - - - - 444 7 -
424 222 - - - - - - - - 64 7 z
424 20 Z - - - - - N N 444 Né =
424 493 1,006 - N - - - - - .92 7 -
424 32 70 N N - N - N - X 7 -
424 68 218 541 N - - - - - 251 7 -
424 20, 280 - - - - - - - 7 -
424 60, 153 - - - - - - - 7 -
424 80, 340 - - - - - - - 7 -
424 - z - - - - - - - 7 -
424 40 60 i - - - - - - /526, 7 -
Totalen i 214.506 | 3.902 | 11.468 | 5.421 | =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1l =1l 235.297 | | 5.860 | 212.275 | 218.135 | | 19.032 | | 472.464
CW. i 392.538 | 8.006 | 22.345 | 9.623 | =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 432513 | | 11.187 | 405.233 | 416.420 | | 24.729 | | 873.662
[olom I | Gl c] DT EJ FI G HT | ] KT L] M NT of Pl al [ R
[Brontaber | [ [ I I I I I I I I I I 11 I I 11 1
Project: GRP Weert BIJWERKEN
Scenario: v 2 Projectnr: 0
@ Filenaam: GRP Weert 2019 C1 Datum: 15-jul-19
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Bedragen * EURO 1.000 pri’sEeiI 2019

BTW op Investeringen

BTW op jaarlijkse uitgaven
5 —

vrijverval gemalen persleiding kap.lasten BTW Totaal
jaar bouw kundig mech/el invest. verleden
2020 1519 5 59 - 1.582 5 365 380 - 1.962
2021 1.284 - 32 - 1.316 16 365 382 - 1.697
2022 921 - 71 - 993 15 365 381 - 1.373
2023 760 - - - 760 15 365 381 - 1441
224 1 o S, il S £ I - 1058 PR -8 SR ¥ ENR L I R 1488
2025 616 13 - - 629 15 365 381 - 1.010
2026 371 18 - - 390 15 365 381 - 771
2027 607 18 - - 625 5 365 381 - 1.006
2028 607 - - - 607 15 365 381 - 987
2029 607 7 - - 613 15 365 381 - 994
2030 607 13 N - 620 15 365 381 - 1.001
2031 607 - - - 607 15 365 381 - 987
2032 607 6 211 - 824 15 365 381 - 1.205
2033 607 8 15 - 630 15 365 381 - 1.011
2034 607 - A 114 766 15 365 38 - 1.147
035 07 - 5 - 666 15 65 38 - 1.046
036 07 - 32 - 639 5 65 381 | - 1.020
037 07 4 7 - 682 5 65 38 - 1,063
038 07 - - - 07 5 65 38 - 987
|2039 07 14 13 0 33 5 365 381 | - 1.014
2040 07 3 - 3 13 15 365 38 - 994
2041 09 13 - 47 69 15 365 38 - 950
2042 09 24 - 23 55 15 365 38 - 936
043 50! 25 - a4 57! 15 65 38 - 59
044 50 4 - 74 58! 15 65 38 - 6
045 50! a7 - 10 56! 15 65 38 - 4
046 50! 4 - 19 3 15 65 38 - 1
047 50! 104 211 1 25 15 65 38 - 1.20
048 50 7 15 - 30 15 65 38 - 11
049 50! 14 46 - 69 15 65 381 | - 50
2050 509 4 59 - 572 15 365 381 - 953
2051 509 13 32 - 554 15 365 381 - 935
2052 509 17 71 0 598 15 365 381 - 978
053 50! - - - 509 5 65 38 - 890
054 50! 8 13 - 530 5 65 38 - 91
055 50 - - 512 5 65 38 - 89
056 50! - - 516 5 65 38 - 896
057 0 - - 2 531 65 38 - 1
058 0 - - 52 1.036 65 38 - 1417
059 0 - - 37 547 65 38 - 27
060 0 - - 14 52! 65 38 - 03
061 50! - - 2 51 5 65 38 - 91
062 50! 17 21 48 78! 5 65 38 - 1167
063 50! - 1 0 524 5 365 38 - 905
064 50! 18 4 - 573 15 365 38 - 953
065 50! 5 5 28 600 15 365 38 - 981
066 50! - 32 - 541 15 365 38 - 922
067 0 - 71 - 580 65 38 - 61
068 0 - - - 509 65 38 - 90
069 0 - 13 1 522 65 38 - 03
0 0 13 - 522 65 38 - 02
07 0 18 - - 527 5 65 38 - 08
07: 0 18 - 0 527 5 65 38 - 08
0 0 - - - 509 5 365 38 - 890
074 0 7 - - 516 365 38 - 897
0 0 13 - - 523 365 38 - 903
) 0 - - - 509 365 38 - 89|
0 0 6 211 - 726 65 38 - 110
07! 50! 8 15 - 532 5 65 38 - 1
07! 50! - 46 - 555 5 65 38 - 3
080 50! - 59 - 568 5 65 38 - 4
081 0 - 32 - 41 5 65 38 - 922 |
082 0 4 71 - 85 5 65 38 - 96!
0 0 - - - 09 5 65 38 - 89|
084 0 14 13 - 3 65 38 - 1
0 0 3 - - 1 65 38 - 9
0 0 13 - - 52; 65 38 - 0.
0 0 24 - - 53! 65 381 | -
088 50! 25 - - 534 5 65 38 - 5
089 50! 4 - - 513 5 65 38 - 4
090 50! a7 - - 556 5 365 38 - 6
2091 509 4 - - 513 15 365 38 - 894
2092 509 104 211 - 824 15 365 38 - 1.205
2093 509 7 15 - 530 15 365 38 - 911
094 50! 14 46 114 683 5 65 381 | - 1.064
095 50! 4 59 - 572 5 65 38 - 5
096 50! 13 32 - 554 5 65 38 - 3
097 50! 17 71 - 597 5 65 381 | - 7
2098 50! - - - 509 15 65 38 - 90
2099 50! 8 13 0 530 15 65 38 - 11
[Totalen 45.046 | 819 | 2.408 | 1.138 49.412 | 1.231 | 29.229 | 30.460 | [ -] 79.872
l[ew. 82.433 | 1.681 | 4.692 | 2.021 90.828 2.349 | 55.795 | 58144 | | - | |__148.972
Project: GRP Weert BIJWERKEN
Scenario: 2 Projectnr: o
Filenaam: GRP Weert 2019 C1 Datum:_ 15-jul-19
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Eenheden basistarief (Totaal) Tabel 11
totaal
eenheden

jaar Aantal eenheden toename
2020 24.659 100 24.759
2021 24.759 24.759
2022 24.759 24.759
2023 24.759 24.759
2024 24.759 24.759
2025 24.759 24.759
2026 24.759 24.759
2027 24.759 24.759
2028 24.759 24.759
2029 24.759 24.759
2030 24.759 24.759
2031 24.759 24.759
2032 24.759 24.759
2033 24.759 24.759
2034 24.759 24.759
2035 24.759 24.759
2036 24.759 24.759
2037 24.759 24.759
2038 24.759 24.759
2039 24.759 24.759
2040 24.759 24.759
2041 24.759 24.759
2042 24.759 24.759
2043 24.759 24.759
2044 24.759 24.759
2045 24.759 24.759
2046 24.759 24.759
2047 24.759 24.759
2048 24.759 24.759
2049 24.759 24.759
2050 24.759 24.759
2051 24.759 24.759
2052 24.759 24.759
2053 24.759 24.759
2054 24.759 24.759
2055 24.759 24.759
2056 24.759 24.759
2057 24.759 24.759
2058 24.759 24.759
2059 24.759 24.759
2060 24.759 24.759
2061 24.759 24.759
2062 24.759 24.759
2063 24.759 24.759
2064 24.759 24.759
2065 24.759 24.759
2066 24.759 24.759
2067 24.759 24.759
2068 24.759 24.759
2069 24.759 24.759
2070 24.759 24.759
2071 24.759 24.759
2072 24.759 24.759
2073 24.759 24.759
2074 24.759 24.759
2075 24.759 24.759
2076 24.759 24.759
2077 24.759 24.759
2078 24.759 24.759
2079 24.759 24.759
2080 24.759 24.759
2081 24.759 24.759
2082 24.759 24.759
2083 24.759 24.759
2084 24.759 24.759
2085 24.759 24.759
2086 24.759 24.759
2087 24.759 24.759
2088 24.759 24.759
2089 24.759 24.759
2090 24.759 24.759
2091 24.759 24.759
2092 24.759 24.759
2093 24.759 24.759
2094 24.759 24.759
2095 24.759 24.759
2096 24.759 24.759
2097 24.759 24.759
2098 24.759 24.759
2099 24.759 24.759
[Totalen [ 1485462 ] - - 1.485.562

Project: GRP Weert BIJWERKEN

Scenario: v 2 Projectnr: 0
@ Filenaam: GRP Weert 2019 C1 Datum: 15-jul-19

37



Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn Directe investeringen Rente voorz. 0.00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1,6% per jaar indexeren s WIE C o ﬁ

bedragen * 1.000 EURO, tenzi anders vermeld prispei 2018 Inflatic 1.50% BTW-dekking 100% __Kostendekkingsperiode: 2020 im 2099
Kosten Caston oxcl 6w
Neuwe cum nieuwe| onderzoek oude|  subtotaal| BTWinvest| BTW OaElexciheffing larief, € sligngineur sligngn% _eenheden| " geindexeerde  mutalie rente voorz. Saido] _te parkeren| te  Toesiagop
. investeringen __kapilaaliast| en explotatie| _kap. lasten| _excl BTW| 100% 100% en voorziening| per eonheid, €| exclinflcorr _exclinfl corr _excl infl corr o B)| neg.voorz. tond vorigjear __ A-B*) 0,00% boskw aarde| voorziening| neg. voorz" __ricoheffing _rioolheffi
d e kk| n g - __660| 10890  1582] 380 - 1046 2% Y - 16,59 - 596 - |
266 p 1 645 5,642 | 1316 - X p 1 p 1 11.460 , p
bereken 726 B 639| 8093 003 - X B 1 - 272 - -
620 - X 627 97" 760 - X - - 582 - -
. 037 B ¥ 615 7 7058 B X 3 - 216 B -
N g 954 - 600 2 629 - X - - 386 - -
856 - X 595 7 390 - X - - 950 - -
975 p 589 5291 | 625 s X p p 158 A p
B AS | S 889 - 584 200|607 - X - - 486 - -
921 - ¥ 579 227 613 - X - - 791 - -
953 - 573 254 620 - X 7 B - 73 - -
889 - X 568 184 607 - X - - - - -
923 p 563 213 824 , X X , - - Xl
999 - 558 5.284 | 630 - X X - - - )
648 - 553 928 766 - X X - - - X
169 P 547 444 666 € - X k s - - ;
042 - 547 312 639 € - X 64 - - - 64
249 - 537 513 682 € - X 84 - - - 84
889 P 532 5.148 | 607 € - X X . - - ,
- 527 5.269 | 633 € - X ¥ - 225 225 - - ;
- 522 167 613 € - X Y - - - - - ,
P 516 953 569 € - X X . 2 2 - - X
- 511 5,883 | 555 € - X X - - - - - X
- 506 987 578 € - X X - - - - - ,
P 501 5,026 | 588 € , X X p - - - - !
692 - 487 5.906 | 565 € - X X - - - - - ¥
536 - 487 744 533 € - X X - | - - - X
930 P 476 133 825 € - X X p 11427 p 2 X
526 - 471 5725 | 530 € - X Y - 11346 - - ;
710 - 422 859 569 € - X X - 11439 - - ;
724 - 149 572 € , X Y , 11275 - - Y
637 - 377 554 € - X 7 ; - 11236 - - ;
846 - 3r: 598 € - X 7 X - 445 - - ;
424 - 3 509 € - X 7 Y - 139 - - ;
524 - 530 € - X 7 ; - 678 - - ;
438 - € - X 7 X - 119- - - .
455 B € - X 7 X - 589 - - X
527 - € - X 7 X - — oi52 - - ;
934 - . 1 € - X 7 X - 635 - 3 ;
603 - 4 € - X 7 Y - 258 - - :
489 - 3 523 € - X 7 , - 748 - - ;
432 - 2 511 € - X 7 ¥ - 176- - - ;
744 - 555 786 € , X 7 X - 200- - - X
496 - 306 524 € - X 7 ; - 10,698 - - ;
721 - 517 573 € - X 7 X - 462 - - .
859 - 649 600 € . X 7 X B 390 - 2 .
577 - 366 541 € - X X - 976+ - - X
764 - 538 580 € B X X B 780+ - - X
424 - 197 509 € - X X - 175 - 2 X
483 - 261 522 € - X X - 655 - - ;
484 - 257 522 € B X X B 139- - - ;
511 - - 238 527 € - X Y B 8171 . - y
511 - - 238 527 € - X ¥ - 102 - - ;
424 B - 151 509 € B X X , 491 s 2 ,
456 - - 183 516 € - X 7 94 - 5927 - - 94
488 - - 215 523 € - X 7 ik - 409- - - id
424 B - 151 509 € B X 7 K - 823 - - K
458 - - 85| 726 € - X 7 ; - 54961 - - :
34 - - ¥ 532 € - X 7 K - 041 - - X
42 p - 555 € , X 7 £ p 723 - - ; K
B - 568 € - X 7 : - 4485 . - : ;
7 - - 541 € - X 7 K - 097 B - ; :
, , 585 € - X 7 E , 965 - - ; [
4 - - 509 € - X 7 . - 34001 . - X X
54 - - 535 € - X 7 K - 994 - - X ;
4 , , 6 512 € , X 7 X , 462 - - X ;
4 - - 211 522 € - X 7 X - 1992 - - ; .
536 - - 263 533 € - X 7 X - 591 B - X K
544 - - 271 534 € - X 7 Y , 206 - 3 ; 260,
444 - - 171 513 € - X 7 ; - 705 - - ; 260,
646 - 5 373 556 € - X 7 21 B 456" - - 21 26063 |
444 , - 171 513 € - X 7 14 B - 33 3 14 260,56 |
923 - - 650 824 € - X 7 - - 1274 1274 - - - 26042 |
526 - 5 253 530 € - X 7 X - 872 872 - - ; 260,80 |
251 B - 7: 683 € - X 7 ¥ - 1.353- 1.353- - - ; 260,68 |
724 - - 572 € - X 7 Y - 1.189-[ 1189 - 10- ; 260,83 |
637 - 5 554 € - X 7 X - 9231 923 - - ; 26078 |
844 B - 597 € - X 7 ¥ - 910 910- - - ; 26070 |
424 - ¥ - 151|500 € - X 7 ¥ - 3903901 - - ; 260,70 |
526 - ¥ - 253 530 € - X 7 X - [ [ - 3 X 260,
[ [ [ [ | | | | | [ | | | | | | [ T CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN
20202099 1022634 | 1022634
[CWlasten | 432,513 | -]_a16.420 [ 24729 | 873662 90828 | 58144 | 1.007.667 | T T T T T T T T na 2099 -
[CWbaten | | | | | | | 14.967 | | | | | | 984667 | | 1 [CW eind periode 0-]
[CWna 2100 I ~[van ¥im 2099 [ -1 [van BTW¥im 2099 [ CWworziening in 2020 23.000 | T [ buiten periode zjn niet gedekt
*correct voor verschi posttieve en negatieve voorziening . correcte voor verschl positeve en negatieve voorziening
Project GRP Weert BLIWERKEN Project:  GRP Weert BUWERKEN
Scenario 2 Projecnr: 0 Scenario: 2 Projecnr:
Filenaam: _GRP Weert 2019 C1 Datum:__15jul-19 Filenaam: _GRP Weert 2019 C1 Datum: _15ju-19
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Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn Directe investeringen Rente voorz. 0.00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1,6% per jaar indexeren s WIE c o ﬁ

. bedragen * 1.000 EURO, tenzi anders vermeld prispei 2018 Inflaic 1.50% BTW-dekking 100% __Kostendekkingsperiode: 2020 im 2099
Kostendekkmg Caston oxcl 6w I Tookicng
Neuwe cum nieuwe| onderzoek oude|  subtotaal| BTWinvest| BTW OaElexciheffing larif, € sligngineur sligngn% _eenheden| " geindexeerde  mutalie rente voorz. saido| te parkeren| te  Toesiagop
. investeringen __kapilaaliast| en explotatie| _kap. lasten| _excl BTW| 100% 100% en voorziening| per eonheid, €| exclinflcorr _exclinfl corr _excl infl corr o B)| neg.voorz. tond vorigjear __ A-B*) 0,00% boskw arde| voorziening| neg. voorz" __ricoheffing _rioolheffi
berekening : - . P O N . - ) (T T : 3
. 266 p 1 645 5,642 | 1316 260, - X p 16.351 p 11.460 A Y A p
scenario 1 726 - 639| 8093 0903 € 260, - X - 11.290 - 272 - 272 - -
620 - X 627 975 760 € 260, - X Y - 150 - 582 - 582 - -
037 B 615 7058 € 260, - X s 485 - 216 - 216 B -
954 - 600 629 € 290, 3000 11 - 169 - 129 - 129 - -
856 - X 595 390 € 290, - X - 082 - 425 - 425 - -
975 , 589 5291 | 625 290, - X , 359 , 353 , 353 - ,
889 - ¥ 584 607 € 290, - X - 289 - 392 - 392 - -
921 - ¥ 579 613 € 290, - X - 327 - 397 - 397 - -
953 - 573 620 € 290, - X - 2 - 368 - 368 - -
889 - X 568 607 € 290, - X - 4 - 423 - 423 - -
923 P 563 824 € 290, s X p 7 p 230 , 230 , B
999 - 558 630 € 290, - X - 2 - 7 - 7 - ~
648 - 553 766 € 290, - X - 1 - 4 - 4 - -
169 P 54 666 € 290, s X p 2 p 1 , 1 , B
042 - 542 639 € 290, - X - 2| 082 - 4 - 4 - -
249 - 537 682 € 290, - X - 2| 2037 011 - 26 - 2 - -
889 P 532 607 € 290, s X p 2| 2038 700 p 855 , 855 , B
- 527 633 € 290, - X - 2 | 2039 628 - 835 - 835 - -
- 522 613 € 290, - X - 2| |20 808 - 938 - 938 - -
P 51 569 € 290, - X P 2 |20 909 p 297 , 297 , P
- 51 555 € 290, - X - 2 [ |20 263 - 735 - 735 - -
- 501 578 € 290, - X - 2| |20 694 - 038 - 038 - -
o - 501 | 588 € 290, - X , 2] |20 993 , 290 - 290 - -
692 - 8 565 € 290, - X - 2 [ |20 241 - 680 - 680 - -
536 - 482 533 € 290, - X - 2| |20 626 - 259 - 259 - -
930 - 476 825 € 290, - X - 2 |20 196 , 147 - 147 - -
526 - a7 530 € 290, - X - 2| |20 101 - 756 - 756 - -
710 - 422 569 € 290, - X - 2| |20 700 - 182 - 182 - -
724 - 149 572 € 290, - , 42 [ [2050 120 - 858 - 858 - -
637 - 377 554 260, 3000 10, - 2 [ 2051 786 - 658 - 658 - -
846 - 372 598 € 260, - X - 2 | [2052 589 - 214 - 214 - -
424 - 369 509 € 260, - X - 2 | [2053 152 - 290 - 290 - -
524 - 530 € 260, - X - 2 [ [2054 226 - 522 - 522 - -
438 - € 260, - X - 2 | [2055 456 - 856 - 856 - -
455 - € 260, - X - 2 | [2056 785 - 166 - 166 - -
527 - € 260, - X - 2 [ [2057 089 - 384 - 384 - -
934 B 1 € 260, - X p 2 | [2058 4 - 687 - 687 - s
603 - 4 € 260, - X - 2 [ [2059 7 - 852 - 852 - -
489 - 3 523 € 260, - X Y - 2 |[2060 0 - 153 - 153 - -
432 B 2: 511 € 250, 1000 E 2 p 2 | [2061 7 , 212 - 272 - -
744 - 555 786 € 250, - X 200 - 2 | 2062 Z] - 802 - 802 - -
496 - 306 524 € 250, - X 200 - 2 | 2063 - 864 - 864 - -
721 B 517 573 € 250, - X 200 p 2 | [2064. 837 , 667 - 667 - -
859 - 649 600 € 250, - X 200 - 2 | 2065 642 - 312 - 312 - -
577 - 366 541 € 250, - X 200 - 2 | 2066 29 - 305 - 305 - -
764 p 538 580 € 250, - X 200 p 2067 286 . 087 - 087 s -
424 - 197 | 509 € 250, - X 200 - 2 | 2068 071 - 284 - 284 - -
483 - 261 522 € 250, - X 200 - 2| 2069 265 - 402 - 402 - -
484 B 257 522 € 250, - X 200 s 2| 207 381 , 522 , 522 - -
511 - - 238 | 527 € 250, - X 200 - 2 | 207 500 - 654 - 654 - -
511 - - 238 527 € 250, - X 200 - 2| 207 629 - 783 - 783 - -
424 - - 151 509 € 250, - X 200 - 2| [207 757 - 016 - 016 - -
456 - - 183|516 € 250, - X 200 - 2 | [207 986 - 207 - 207 - -
488 - - 215 523 € 250, - X 200 - 2| 207 174 - 356 - 356 - -
424 - - 151 509 € 250, - X 200 - 2| [207 321 2! - - - -
458 - X - 185 726 € 250, - X 200 - 2 | 207 542 992] - - - -
34 - - 532 € 250, - X 200 - 2| 2078 528 12 - - - -
42 - - 555 € 250, - X 200 - 2| 2079 629 y - - - -
704 - - 568 250, - X 200 - 2080 601 - - - -
577 - - 541 250, - X 200 - 2081 499 , - - -
84 - - 585 250, - X 200 - 2 | 2082 550 - 4 - 4 - -
424 - - 509 250, - X 200 - 2 | 2083 353 - 13 - 13 - -
549 - - 535 250, - X 200 - 2 | 2084 589 - 697 - 697 - -
- - 6: 512 250, - X 200 - 2085 672 - 1 - 1 - -
- - 11 522 250, - X 200 - 2 | [2086 883 - 7 - 7 - -
p - 263 533 250, - X 200 p 2087 039 p 6 , A p
54 - - 271 534 250, - X 200 - 2 | [2088 131 5 4 - 5 -
- - 71 513 250, - X 200 - 2089 212 - 4 - - -
p , 373 556 250, B X 200 p 2 | 2090 411 p 402 , s s
- - 71 513 250, - X 200 - 2091 366 - 601 - - -
923 - - 650 824 250, - X 200 - 2092 563 - 008 - 008 - -
526 p ) 253 530 250, B X 200 p 2 | 2003 994 p 129 , 129 s s
251 - - 97 683 250, - X 200 - 2094 1113 - 371 - 371 - -
724 - - 572 250, - X 200 - 2 | 2005 366 - 262 - 262 - -
637 , , 554 250, 5 X 200 , 2 | 2096 258 , 260 , 260 , ,
844 - - 597 250, - X 200 - 2 | 2007 256 249/ - 7 - 7 - -
424 - X - 509 250, - X 200 - 2 | 2008 7 259 - 266 - 266 - -
526 , , 253 530 234, “16.09 Y 802 , 3| [2009 262 262 , 0 - 0 , ,
I I I I I I I I I I I I I I I I I IT [ CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN
[2020-2099 1022634 | 1022634
CWiasten | 432513 ] -] 416420 24729 873662 90828 | 58.144] [ 1.007.667 [ | | | | | | | T na 2099 -
[CWbaten | | | | | | | 14967 | | | | | 984668 | [ T [CW eind periode | 1
[CWna 2100 ] | - Jvani ingen tim 2099 | -1 |van BTW tm 2099 | CW woorziening in 2020: 23000 | | | | [Kapi buiten periode Zijn niet gedekt
*correctie voor verschi posttieve en negatieve voorziening ** correctie voor verschi positieve en negatieve voorziening
‘Project ‘GRP Weert BIJWERKEN Project:  GRP Weert BIWERKEN
Scenario 2 Projectnr: 0 Scenario: 2 Projectnr: 0
Filenaam: _GRP Weert 2019 C1 Datum:_15jul-19 Filenaam: _GRP Weert 2019 C1 Datum:_15jul-19
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Kostendekking
berekening
scenario 3

Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn

Via kapitaaldienst (ineair 0,75¢ Rente voorz.

0.00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1,6% per jaar indexeren
100%

@
SWECO ﬁ

bedragen * 1.000 EURO, tenzi anders vermeld prispei 2018 Inflaic 1.50% BTW-dekking Kostendekkingsperiode: 2020 Um 2099
Lasten excl. BTW
Neuwe cum nieuwe| onderzoek oude|  subtotaal| BTWinvest| BTW OaElexciheffing larief, € sligngineur sligngn% _ eenheden| | Tarief inct. geindexeerde  mutalie rente voorz. saido] _te parkeren| Toeslag op
investeringen __kapilaaliast| en explotatie| _kap. lasten| _excl BTW| 100% 100% en voorziening| exclinfl corr _exclinfl corr _excl infl corr o correctie| |jaar tond vorigjear___ A-B*) 0,00% boekw aarde) neg. voorz.™_rioolheffing _rioolheffing
B 6 1582|380 - 2422 -9, 271 271 - 271 -
266 193 645 1316 - X 927 323 p 250 , 250 A p
726|346 639 - X 906 | 503 - 409 - 409 - -
627 - X 064 725 - 789 - 789 - -
615 B X 437 364 - 801 3 801 - ,
600 - X 449 695 - 144 - 144 - -
595 - X 788 881 - 669 - 669 - -
589 s X 304 622 p 926 , 926 s p
584 - X 557 589 - 146 - 146 - -
579 - X 77 534 - 309 - 309 - -
573 - X 7 93 480 N 415 - 415 - B
568 - X 7 04 a7 - 486 - 486 - -
563 - X 7 10 185 - 295 - 295 - -
558 - X 7 921 262 - 182 - 182 - -
553 - X 7 810 7 - 888 - 888 - -
547 - X 7 520 11 - 631 - 631 - -
542 - X 7 267 9 - 360 - 360 - -
537 - X 7 000 - 010 - 010 - -
532 - X 7 655 - 696 - 696 - B
527 - X 7 - - 325 - 325 - -
522 - X 3 - 943 - 943 - -
516 , X 3 B 576 - 576 - -
511 - X 3 - 199 - 199 - -
506 - X 3 - 779 - 779 - -
501 , X 45 131] s 326 - 326 , p
487 - X 1 128} - 883 - 883 - -
487 - X 7 122} - 453 - 453 - -
476 , X 5 435 , 715 - 715 , s
a7 - X 2 193] - 231 - 231 - -
422 - X 4 206 - 740 - 740 - -
149 , X 463 . 499 - 499 , s
377 - X 226 201 - 025 - 025 - -
3 - X 758 264 - 494 - 494 - -
3 , X 236 202 . 034 , 034 , s
- X 782 - 820 - 820 - -
- X 572 - 608 - 608 - -
, X 362 . 377 , 377 , p
- X 135 3 - 17 - 17 - -
X - X 879 543 - 336 - 336 - -
, X 110 128} , 982 - 982 - -
) - X 7 761|123 - 638 - 638 - -
1 - X 7 422 126} - 295 - 295 - -
- X 7 084 416 , 668 - 668 - -
- X 7 466 96| - 271 - 271 - -
- X 7 075 3 - 836 - 836 - -
- X 7 647 3 - 361 - 361 - -
- X 7 79 - - 932 - 932 - -
- X 7 755 3 - 469 - 469 - -
- X 7 300 233 - 67 - 67 - -
- X 7 903 [ 257 - 46 - 46 - -
- X 7 489 268 - 21 - 21 - -
- X 7 070 | 240- - 30 - 30 - -
- X 7 685 252 - 433 - 433 - -
- X 7 293 245 - 048 - 048 - -
- X 7 915 | 262 - 653 - 653 - -
- X 7 525 278 - 247 - 247 - -
- X 7 125 275 - 850 - 850 - -
- X 7 734 502] - 232 - 232 - -
- X 7 125 338 - 788 - 788 - -
7] 381 | - 759 | 687 71 - 317 - 317 - -
- X 7 223 96- - 827 - 827 - -
- X 7 741 34 - 407 - 407 - -
- X 7 327 48] - 979 - 979 - -
- . 7 906 259-] - 646 - 646 - B
- X 7 578 271 - 307 - 307 - -
- X 7 243 226 , 017 - 017 - -
- X 7 958 | 226 - 731 - 731 - -
- X 7 676 237 - 439 - 439 - -
B X 7 389 231 p 157 , 157 , p
- X 7 11 204 - 907 - 907 - -
- X 7 864 | 238] - 626 - 626 - -
B X 7 588 190] p 397 , 397 A s
- X 7 362 493 - 869 - 869 - -
- X 7 841 221 - 620 - 620 - -
B X 7 597 366 p 230 , 230 , p
- X 7 212|262 - 950 - 950 - -
- X 7 936 241 - 695 - 695 - -
s X 7 685 280 p 405 , 405 s p
- X 7 399192 - 207 - 207 - -
- X 7 204 204 - [ [ - - -
I I I I I I I I I I I I I I I I I IT CONTANTE WAARDE LASTEN BA@’
2020-2099 891479 891479
[CwWiasten | 432513 |  301.358 416.420 | 24729 | 742508 90.828 | 58.144 | [ 876512 I I I I | I | T na 2099 225.871 |
[CWbaten | | | | | | 14.967 | | | | 853512 | | 1 [CW eind periode 0|
[CWna 2100 [ |__225871 |van ¥m 2099 | -1 [van BTW ¥im 2099 | CW woorzening in 2020: 23.000 | | | | buiten periode zijn niet gedekt |
** correctie voor verschi positeve en negatieve voorziening ** correcie voor verschil positieve en negatieve voorziening
Project GRP Weert BLIWERKEN Projoct:  GRP Weert BUWERKEN
Sconario: " 2 Projecnr: Scenario: ” 2 Projectr
Filenaam: _GRP Weert 2019 C1 Datum:__15jul-19 Filenaam: _GRP Weert 2019 C1 Datum:__15ju-19
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Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn Via kapitaaidienst (ineair 0,75¢ Rente voorz. 0.00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1,5% per jaar indexeren s WIE C o ﬁ

. bedragen * 1.000 EURO, tenzj anders vermeld prispei 2018 Inflatic 1.50% BTW-dekking 100% __Kostendekkingsperiode: 2020 tUm 2009
Kostendekkmg Coston oxcl 6w I Tookicng
neuwe cum nieuwe| onderzoek oude|  subtotaal| BTWinvest| BTW OaElexciheffing larief, € sligngineur sligngn% _ eenheden| | Tarief inct geindexeerde  mutalie  rente voorz. Saido] _te parkeren| te  Toesiagop
. investeringen __kapilaaliast| en explotatie| _kap. lasten| _excl BTW| 100% 100% en voorziening| exclinflcorr _exclinfl corr _excl infl corr o neg. voorz." tond vorigjear__ A-B*) 0,00% bockwaarde i neg.voorz.™__ riookeffing
berekening ) B N W) . £ T T 7 - - B Ty
. 266 193 645 1316 X - X 7 p 664 p s 720 - - X
scenario 4 726|346 639 993 X - X 7 - 384 - - 621 - - X
620 | 468 X 627 760 X - X 7! - 287 - - 745 - - X
T 615 | 1.058 X B X 7 B 409 B - 506 - - X
600 X - X 7 - 73 - - 602 - - X
595 X - X 7 - 268 - - 882 - - X
589 X B X 7 p 544 p - 899 - - X
584 X - X 7 - 560 - - 882 - - X
579 X - X 7 - 544 - - 811 - - X
573 X - X 7 - 474 2 - - 688 - - X
568 X K X 7 - 353 2 - - 557 - - X
563 X X 7 - 224 X , 5 191 - - X
558 E K X 7 - 864 - - 933 - - :
553 X K X 7 - 608 - - - 519 - - X
547 X X X 7 , 201 3 s , 168 , B
547 220, K ¥ 7 - 855 - - - 830 - - 3|
537 221, K X 7 - 522 X - - 438 - -
532 222, X X 7 , 136 2 s , 109 , B 5 |
527 223, K X 7 - 812 4| - - 747 - - 5|
522 224, K X 7 - 456 7 - - 399 - -
516 225, X X 7 , 112 X . , 090 , B 5 |
511 2 226, K X 7 - 808 5 - - 795 - - 3|
506 29, 227, ; X 7 - 517 - - - 462 - - 5 |
501 31,0 227, - X 7 p 189 3 p , 096 , P 5 |
487 30,90 [GEELE - X 7 - 829 - - - 738 - - 3|
487 30,64 (EPLE - X 7 - 476 X - - 392 - - 5 |
476 43,3 227, - X 7 p 135 398 p , 738 , P 5 |
471 227, - X 7 - 490 156 - - 335 - - 6 |
422 227, - X 7 - 093 169 - - 925 - - 6 |
149 227, , X 7 , 689 74 , - 763 - - 6 |
377 227, - X 7 - 530 163 - - 367 - - 6 |
37: 227, - X 7 - 40 226 - - 913 - - 7,26 |
3 227, - X 7 - 93 164} , - 529 - - 6 |
227, - X 7 - 14 7 - - 390 - - 6 |
227, - X 7 - 77 7: - - 251 - - 6 |
227, - X 7 - 40 5. - - 092 - - 6 |
227, - X 7 - 84 2 - - 904 - - 6 |
1 227, - X 7 - 698 505 - - 193 - - 6 |
227, - X 7 - 998 90 - - 908 - - 6 |
523 227, - X 7 - 718 85 - 633 - 633 - - 6 |
511 227, - X 7 - 44 89 - 357 - 357 - - 6 |
786 227, - X 7 , 75| 378 , 797 - 797 - - 26 |
524 227, - X 7 - 622 58] - - 464 - - 5 |
573 227, - X 7 - 295 01| - - 094 - -
600 227, - X 7 - 930 48| - - 83 - - 3|
541 227, - X 7 - 525 10- - - 1 - - 5 |
580 227, B X 7 - 163 48] B - 1 - - 5 |
509 227, - X 7 - 768 195 - - 7 - - 5 |
522 227, - X 7 - 431 219 - 1 - - - 5 |
522 227, B X 7 - 076 231 B 4 - - - 5 |
- 527 227 - X 7 - 715 202 - 1 - - B |
- 527 227, - X 7 - 387 ra - 7 - - - 5 |
- 509 227, , X 7 s 052 7 , A , - 5 |
B 516 227 - X 7 - 728 4| - - - - |
- 523 227, - X 7 - 393 1 - - - - 5 |
5 509 227, , X 7 s 047 8| - - - - 5 |
- 726 227 - X 7 - 709 4 - 245 - - - |
- 532 227, - X 7 - 152 300 - 853 - 853 - - 5 |
- 555 227, , X 7 s 766 333 p 433 , 433 s p 5 |
- 568 221, - X 7 - 353|358 - 995 - 995 - - |
- 541 227, - X 7 - 921 296 - 62 - 62 - - 5 |
- 585 227, , X 7 - 556 310 B 24, , 24 - -
- 059 | 509 221, - X 7 - 183 222 - 96 - 96 - - |
- 535 227, - X 7 - 903 233 - 67 - 67 - - 5 |
- 512 227, , X 7 - 1 1891 , 42 , 42 - - 5 |
- 522 221, - X 7 - 7 189 - 187 - 187 - - 6|
- 533 227, - X 7 - 1991 - 941 - 941 - - 6 |
- 534 227, - X 7 - 194} - 704 - 704 - - 26 |
- 999 513 221, - X 7 - 166 - 498 - 498 - - 26 |
5 990 556 227, - X 7 - 200 - 261 - 261 - - 26 |
- 986 513 227, - X 7 - 1531 , 075 - 075 - - 26 |
- 977 824 227, - X 7 - 455 - 589 - 589 - - 26 |
5 999 530 227, - X 7 - 566 1831 , 382 - 382 - - 26 |
5 992 683 227, - X 7 - 362 329 - o - 0 - - 26 |
- 998 572 227, - X 7 - 018 5 - 7 - 7 - - 26 |
- 995 554 227, - X 7 - 782 y - 5 - 5 - - 26 |
- 991 597 227 - X 7 - 570 - - 3 - 3 - - 26 |
- 991 509 227, - X 7! - 323 5 - 1 - 1 - - 26 |
- 982 530 227, - X 7 - 167 2 - - [ - - - 26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | CONTANTE WAARDE LASTEN| BATEN
20202099 891479 891479
CWlasten | 432513 301358 416420 | 24729 742508 90828 | 58144 | [ 876512 T T T T T T T T [na 2099 225871
[CWbaten | | | | | | 14.967 | | | | | | | 853512 | | 1 [CW eind periode 0-]
[CWna 2100 225871 [van ¥im 2099 [ -1 [van BTW ¥im 2099 [ CWworziening in 2020 23.000 | T [ buiten periode zjn niet gedekt
*correct voor verschi posttieve en negatieve voorziening _correctie voor verschl positeve en negatieve voorziening
Project GRP Weert BLIWERKEN Project:  GRP Weert BUWERKEN
Scenario 2 Projecnr: 0 Scenario: 2 Projecnr:
Filenaam: _GRP Weert 2019 C1 Datum:__15jul-19 Filenaam: _GRP Weert 2019 C1 Datum: _15ju-19
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Bijlage 2

Indicatie van financi€le gevolgen MIP

SWECO ﬁ
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Voor Dekking sek!ing c o

Jaar Project Investering . R Voor infra = Voor groen .
riolering infra* groen
2020 Grootschalige rioolvervanging Moesel fase 1 4.345.000 2.607.000 1.303.500 434.500 39.105 | 434.500
Wateroverlast Boshoven 2.225.000 2.25.000 0 0 - 0
Wateroverlast Bungalowpark 850.000 = 850.000 0 0 - 0
Vervangen en verbeteren gemalen en drukriolering 500.000 @ 500.000 0 0 - 0
Groot onderhoud riolering (relinen) 500.000 @ 500.000 0 0 - 0
Advies Waterschap Limburg: aanpak 2x overstort Vioedmolenweg PM PM 0 0 - 0
BRP maatregelen 2022-2026: RWZI Stramproy 50.000 50.000 0 0 - 0
Vervangen en verbeteren gemalen en drukriolering (achterstand 2019) 500.000 500.000 0 0 - 0
Subtotaal 2020 8.970.000 7.232.000 1.303.500 434.500 39.105 | 434.500
2021 Grootschalige rioolvervanging Keent fase 2 6.413.000 3.847.800 1.923.900 641.300 57.717 | 641.300
Vervangen en verbeteren gemalen en drukriolering 1.500.000 1.500.000 0 0 - 0
Groot onderhoud riolering (relinen) 500.000 500.000 0 0 - 0
BRP maatregelen 2022-2026: Heugterbroekdijk 265.000 @ 265.000 0 0 - 0
Subtotaal 2021 8.678.000 6.112.800 1.923.900 641.300 57.717 | 641.300
2022 Grootschalige rioolverv. Moesel fase 2 5.577.000 3.346.200 1.673.100 557.700 50.193 | 557.700
Vervangen en verbeteren gemalen en drukriolering 1.500.000 1.500.000 0 0 - 0
Groot onderhoud riolering (relinen) 500.000 = 500.000 0 0 - 0
BRP maatregelen 2022-2026: wervelventiel en overlaat 40.000 40.000 0 0 - 0
Subtotaal 2022 7.617.000 5.386.200 1.673.100 557.700 50.193 | 557.700
2023 Gebiedsgerichte aanpak BiestMinde 2.200.000 1.320.000 660.000 220.000 19.800 | 220.000
Rioolvervanging Dr. Schaepmanstraat 1.342.000 | 805.200 402.600 134.200 12.078 | 134.200
Vervangen en verbeteren gemalen en drukriolering - - 0 0 - 0
Groot onderhoud riolering (relinen) 500.000 @ 500.000 0 0 - 0
BRP maatregelen 2022-2026: afkoppelen Horsterweg 520.000 @ 520.000 0 0 - 0
BRP maatregelen 2022-2026: afkoppelen Tung. Dorpsstraat 460.000 460.000 0 0 - 0
BRP maatregelen 2022-2026: interne drempels Houtstraatlossing 15.000 15.000 0 0 - 0
Subtotaal 2023 5.037.000 3.620.200 1.062.600 354.200 31.878 | 354.200
2024 Gebiedsgerichte aanpak riol. GraafHorne eo 1.628.000 | 976.800 488.400 162.800 14.652 | 162.800
Vervangen en verbeteren gemalen en drukriolering - - 0 0 - 0
Groot onderhoud riolering (relinen) 500.000 500.000 0 0 - 0
BRP maatregelen 2022-2026: afkoppelen bedrijventerrein Stramproy 3.500.000 3.500.000 0 0 - 0
Subtotaal 2024 5.628.000 4.976.800 488.400 162.800 14.652 | 162.800
2025 Gebiedsgerichte aanpak riol. Noorderlaan eo 2.607.000 1.564.200 782.100 260.700 23.463 | 260.700
Vervangen en verbeteren gemalen en drukriolering - - 0 0 - 0
Groot onderhoud riolering (relinen) 500.000 @ 500.000 0 0 - 0
BRP maatregelen 2022-2026: groene berging bij overstort Breyvin 870.000 @ 870.000 0 0 - 0
Subtotaal 2025 3.977.000 2.934.200 782.100 260.700 23.463 | 260.700
2026 Limburglaan eo 1.540.000 924.000 462.000 154.000 13.860 | 154.000
Vervangen en verbeteren gemalen en drukriolering - - 0 0 - 0
Groot onderhoud riolering (relinen) 500.000 500.000 0 0 - 0
BRP maatregelen 2022-2026: reguleren gemaalcapaciteit vGS 5.000 5.000 0 0 - 0
BRP maatregelen 2022-2026: aanpassen gemaalcapaciteit Laar 340.000 340.000 0 0 - 0
Subtotaal 2026 2.385.000 1.769.000 462.000 154.000 13.860 154.000
Gemiddelde per jaar | 6.041.714 |4.575.886| 1.099.371 | 366.457 |13 32.981 366.457

*Om een indicatie te geven is uitgegaan van 0,5% rente en een afschrijvingsperiode van 40 jaar.





