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Onderwerp

Aanpassing project aanpak wateroverlast Boshoven.

Voorstel

1. Kennis te nemen van het schetsontwerp van het project aanpak wateroverlast

Boshoven met aangepaste scope.
De raad voorstellen:

1. Kennis te nemen van het schetsontwerp van het project aanpak wateroverlast

Boshoven met aangepaste scope.

2. De scope van het project Aanpak wateroverlast Boshoven aan te passen en hiervoor

een aanvullend krediet van € 515.000,-- beschikbaar te stellen.
3. In te stemmen met een onttrekking van € 70.000,-- aan de reserve Groen (R2167).
4. In te stemmen met een onttrekking van € 245.000,-- uit de algemene reserve voor

saneringswerkzaamheden.

5. In te stemmen met het onttrekken van € 200.000,-- aan de stelpost Asfaltverharding.

Inleiding

Het oorspronkelijke project: * Aanpak wateroverlast Boshoven” is vanuit het GRP
geinitieerd in 2020. Het project is erop gericht om de wateroverlast in de wijk aan te
pakken door het aanleggen van een regenwaterriool, waardoor er regenwater afgekoppeld
kan worden en er een gescheiden systeem ontstaat. Dit om meer afvoercapaciteit van
water te creéren en om op deze manier de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken,
hiermee wordt de zo genoemde blauwe ader aangelegd. Gezien het volume van de aan te
leggen blauwe ader en de hoge grondwaterstand is ervoor gekozen om vanuit het GRP een
iets breder profiel aan te pakken. Er is dus gekozen voor een band tot band project en niet
voor sleufherstel. Voor het project is een krediet geraamd en gevoteerd van €2.225.000,-.
Het project wordt uitgevoerd in drie fases. De eerste 2 hiervan zijn voorbereidende fases
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en zijn al in uitvoering. De uitvoering van fase 3, waarover de inhoud van dit voorstel
gaat, start na de besluitvorming.

Het verloop van het project is iets anders dan gebruikelijk, omdat er voor dit project, op
ambtelijk niveau gekozen is om het uit te voeren in een zogenaamd Bouwteam. Dit
betekent dat de gemeente als opdrachtgever aan verschillende partijen uit de markt
vertelt wat de projectopdracht is en dat het maximale budget daarvoor bekend is. De
partijen uit de markt komen dan met een plan van aanpak over hoe het project uitgevoerd
kan worden. Op basis van het beste plan van aanpak wordt een gunning gedaan. Dit
betekent dan ook concreet dat er voor de aanbesteding geen definitieve tekening of
bestek gemaakt wordt. Deze fase wordt opgepakt binnen het bouwteam. Het bouwteam
bestaat uit vertegenwoordiging vanuit de gemeente, de aannemer en een adviesbureau.

In het proces dat volgt na de aanbesteding zijn enkele zaken naar voren gekomen. Naar
aanleiding van de verdere grondonderzoeken is gebleken dat ook in dit project op
verschillende plaatsen in de rijweg zinkassen zijn gevonden. Deze dienen gesaneerd te
worden, ook als er niet gekozen wordt om de scope aan te passen. Dit hebben we niet
kunnen verwerken in het voorstel Herziening meerjareninvesteringsprogramma water en
riolering 2021 en beschikbaar stellen aanvullend krediet met zaaknummer 1225798,
omdat deze gegevens bij het maken van die nota nog niet bekend waren. Dit kan niet
worden opgelost binnen het gestelde budget. Ook rees in dit verband de vraag of het
handig en verstandig was alleen de blauwe ader aan te leggen of dat onderzocht moest
worden of een complete reconstructie geen duurzamere oplossing is richting de toekomst.

Beoogd effect/doel

Met de aanpassing van de aanpak van het project een meerwaarde voor de wijk te creéren
voor zowel de inwoners, de gemeente en bedrijven. De inwoners en bedrijven zulien
meegenomen worden in de verdere inrichting van hun straat, binnen de gestelde kaders
door de gemeente. De burgerparticipatie is reeds ingezet om zo informatie van de
inwoners in te winnen over hoe zij hun woonomgeving beleven. Met de Jumbo zijn extra
overleggen gevoerd, in verband met de ombouw naar Albert Heijn en de daarbij
gevraagde aanpassing in de openbare ruimte. De extra kosten voor de aanpassing op
aanvraag van Dhr. Heerschap zullen doorbelast worden. De gemeente kan voor relatieve
lage meerkosten de complete openbare ruimte van de straat reconstrueren. De uitwerking
hiervan is onder meer dat er de komende 10-15 jaar geen beheer en onderhoud voor wat
betreft infra en water meer gedaan hoeft te worden. Ook het huidige groen zal
opgewaardeerd worden en de wortelopdruk zal aangepakt worden door de bomen een
betere groeiplaats te geven en daar waar mogelijk de trottoirs te verbreden. Met het
reconstrueren kan ook meteen invulling worden gegeven aan het invullen van de straten
als 30 km zone zoals wordt voorgeschreven in het ter vaststelling aangeboden ( 14-04-
2021)Mobiliteitsplan Weert 2030. De verkeersveiligheid in de wijk wordt hiermee
bevorderd.

Argumenten

1. Werk met werk maken.
Door het aanpassen van de scope van het GRP project naar een reconstructie, kan er werk
met werk gemaakt worden waardoor er nu slechts 1 keer overlast is voor de
omwonenden.

Er dient een aanvullend budget beschikbaar te worden gesteld van € 70.000,-- wat ten
laste van de bestemmingsreserve Groen (R2167) wordt gebracht. De kosten worden
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verrekend met budget plantsoenen (55702 - 43800 met spec 3212). Vanuit de exploitatie
vindt een bijdrage aan de investering plaats.
De benodigde bijstelling wordt veroorzaakt door:

e Groeiplaatsverbetering bestaande bomen.

e Aanpakken wortelopdruk door groeiplaatsverbetering en verbreding trottoir indien

mogelijk.

e Maken groeiplaatsen nieuwe bomen.

e Plaatsen nieuwe bomen.

e Planten van nieuwe perken.

e Minder-meer kosten naar de toekomst toe door werk met werk te maken.

» Hoge grondwaterstanden waardoor bemaling nodig is.

Er dient een aanvullend krediet van € 245.000,-- beschikbaar te worden gesteld ten laste
van de algemene reserve. In het verleden was er een reserve / voorziening voor
bodemsanering. Bij herschikking van de nota reserves en voorzieningen zijn deze
middelen toegevoegd aan de algemene reserve. Als kanttekening is geplaatst als er zich
bodemsanering voordoet, beschikt kan worden over de algemene reserve.
De benodigde bijstelling wordt veroorzaakt door:
e Aantreffen van verschillende zinkassen onder de rijweg en in trottoirs
Hierdoor:
e Tijdelijk een gronddepot inrichten voor de vrijkomende grond.
e Extra handelingen uit te voeren(transport naar depot, storten in depot, keuren,
ontgraven uit depot, afvoeren).
e Extra (milieukundig) toezicht en begeleiding.
e Extra keuringen vereist.
e Afvoer van grond fors duurder.

Er dient een aanvullend krediet beschikbaar te worden gesteld van € 200.000,-- voor
infra. Op basis van de evaluatie van het GRP wordt deze investering in 40 jaar
afgeschreven. De kapitaallasten bedragen € 6.000,-- en worden ten laste gebracht van het
budget asfaltverhardingen (52103 - 44320 met specificatie 3124).
De benodigde bijstelling wordt veroorzaakt door:
e Aanpassen van de bandenlijn
e Aanpassen weginrichting naar 30KM zone
e Vernieuwing van zowel onder- als bovenbouw in een werk zorgt voor een
effectieve geldbesteding. Hierdoor minder-meer kosten naar de toekomst toe door
werk met werk te maken.
e De eerste informatie uit de wijk geeft aan dat er veel mensen “klagen’ over het
rijgedrag van mensen. Dit kan direct worden meegenomen bij de herinrichting.
e« De school in de wijk Boshoven gaat uitbreiden. Dit maakt het in de toekomst
wenselijk om de bovengrondse structuur veiliger in te richten. Hiermee kan met
deze reconstructie direct rekening worden gehouden.

2. Besparing onderhoudskosten
Het levert financieel voordeel op, omdat er nu voor slecht 12% aan meerkosten een
complete reconstructie uitgevoerd kan worden. De kosten van de sanering zullen ook
zonder de keuze voor het al dan niet aanpassen van de scope gemaakt moeten worden.
Door nu werk met werk te maken betekent dat de onderhoudskosten voor de hele

infrastructuur voor het projectgebied voor de komende 10-15 nihil zijn. Hierbij is niet
inbegrepen het reguliere onderhoud van alle groenfacetten.
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Het schetsontwerp dat nu voorligt is reeds uitgewerkt met de eerste input van wijkraad,
bedrijven en de klankbordgroep. Dit alles op basis van de gestelde randvoorwaarden
vanuit beleid en uitvoering.

Kanttekeningen en risico’s

n.v.t.

Financiéle, personele en juridische gevolgen

De herziening van de scope naar een reconstructie leidt voor 2021 tot een aanvullend
krediet van € 515.000,- voor dit GRP-project. Het aandeel bodemsanering bedraagt
€245.000,-- en wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. Kosten van
bodemsanering mogen niet geactiveerd worden.

De kosten voor groen bedragen € 70.000,--. Vanuit het exploitatiebudget plantsoenen
vindt een verrekening met het krediet plaats. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de
bestemmingsreserve Groen (R2167).

Voor infra betekent de herziening van de originele opdracht een extra krediet van
€200.000,--. De kapitaallasten voor infra zijn € 6.000,-- en worden ten laste van het
exploitatiebudget asfaltverhardingen gebracht.

De exploitatielasten hebben geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Duurzaamheid

Door voor een complete reconstructie te kiezen wordt er een verdere bijdrage geleverd
aan een klimaat robuust en duurzaam rioolsysteem. Daarnaast wordt door de beperking
van overstorten op het oppervlaktewater ook een positieve bijdrage geleverd aan het
milieu, ecologie en biodiversiteit.

De standplaats van bomen wordt verbeterd, waardoor bestaande bomen langer kunnen
worden gehandhaafd. Bovendien wordt de woonomgeving groener door verspreiding en
upgrading van het groen. Met het toepassen een variéteit aan bomen en vaste planten
neemt de biodiversiteit verder toe. Verder zal de bestaande asfaltverharding vervangen
worden door bestrating in betonstenen en wordt de openbare verlichting uitgevoerd als
ledverlichting (dit is reeds in het onderhoudsbudget voorzien).

Uitvoering/evaluatie

De realisatie van dit project is reeds gestart. Dit betreft fase 1 en 2 van dit project. Fase 3
waarover dit voorstel gaat in het einde van het tweede kwartaal 2021 van start.
Afronding hiervan vindt naar verwachting plaats in het vierde kwartaal van 2021.

Na afronding van de werkzaamheden wordt het totale planproces geévalueerd met de
direct betrokkenen.

Communicatie/participatie
Daar dit project al een tijdje onderweg is, wordt er al volop met de omwonenden
gecommuniceerd. Er is informatie te vinden op de gemeentelijke website, de wijkraad post

regelmatig berichten op hun eigen website, de bewoners hebben al enkele informatie
brieven ontvangen en is er een klankbordgroep samengesteld. Ook is er voor gekozen
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een alternatieve informatiebijeenkomst te organiseren. Deze is op 20-03-2021 gehouden
in de buitenlucht, bewoners konden daar met vragen en ideeén terecht. Het definitieve

ontwerp van dit project komt dan ook tot stand in goed overleg met de bewoners,

wijkraad, klankbordgroep en overige betrokkenen. Gezamenlijk wordt zo tot het meest

gedragen ontwerp gekomen.

Het uiteindelijke ontwerp zal met de bewoners gedeeld worden voor de uiteindelijke

realisatie van fase 3. Dan zal ook de planning voor fase 3 definitief worden. De wijze van

kennismaking zal sterk afhangen van de dan geldende maatregelen rondom het

coronavirus.

Overleg gevoerd met
Intern:

e Openbaar Gebied:
e Dirk Franssen
e Patrik Trines
¢ Robert Smid
e Peter Tobben
e Harold Stultiens

¢ Financién:
e Loet Koppen
Extern:

Adviesbureau Kragten
Bloem Infra

Bijlagen:

e Bijlage 1: Concept raadsvoorstel DJ-1326360
e Bijlage 2: Schetsontwerp Project Boshoven
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