
GEMEENTE vvE E RT

Aan de gemeenteraad van Weet

Weert, 21 november 2019

Onderwerp

Kenmerk

vooftgangsrapportages en totaal projectenoverzicht 3e kwartaal 2019
837604/866095

Geachte raadsleden,

In het kader van het Projectmatig werken (PMW) is afgesproken dat wij u door middel van
vooftgangsrappoftages op de hoogte houden van de stand van zaken betreffende de strategische
projecten.

Conform afspraak ontvangt u ter kennisname de volgende documenten:

Totaaloverzicht orojecten en orojectenclassificatie
In dit totaaloverzicht is o.a. de status van het project aangegeven (strategisch project, zwaar project
en project). Deze status heeft betrekking op de mate van en de wijze waarop het bestuur over deze
projecten geinformeerd wordt. Op 19 november 2019 is de projectenclassificatie vastgesteld, zoals
deze is opgenomen in het totaaloverzicht.
Verder wordt in dit overzicht door het gebruik van kleuren en symbolen, in één oogopslag zichtbaar
wat de financiële status van de projecten is en in welke fase van het PMW de projecten zich bevinden
(initiatief-, definitie-, ontwerp-, voorbereidings-, uitvoerings-, en nazorgfase).

Voortqa n osra poo rta g es strateg isch e projecten
Conform het handboek PMW wordt het college geïnformeerd over de strategische projecten, zware
projecten en projecten. Het college geleidt de voortgangsrapportages van de strategische projecten
door naar de gemeenteraad. De voortgangsrapportage heeft tot doel het bestuur te informeren over de
vorderingen van een project en eventuele afwijkingen en risico's in termen van tijd, kwaliteit en
financiën, ten opzichte van de gestelde kaders, inzichtelijk te maken. Indien het rode vak is
aangekruist, duidt dat op een afwijking. Als het oranje vak is aangekruist, is er sprake van
aandachtspunten. Indien het groene vak is aangekruist, verloopt het project conform de gestelde
kaders.

Wilhelminasingel 101
Correspondent¡e: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Websi te : www.weert.nl - Twitter: www.twi tter. com/gemeenteweert



Wanneer er sprake is van aandachtspunten of afwijkingen wordt daarop een toelichting gegeven.

Met vriendelijke groet,
bu en wethouders,

ta"

M Meertens .A.M.M. Heijmans
gemeentesecretaris burgemeester

Bijlagen :

. Voortgangsrapportages strategische projecten
¡ Totaal projectenoverzicht
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Laarveld Paul Verhappen Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Strategisch project Fase 

3

Fase

n 1 

en 2

Fase 

1 en 

2Vrouwenhof Paul Verhappen Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Strategisch project

Jacob van Hornemuseum Paul Verhappen Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Strategisch project

Beekstraatkwartier Paul Verhappen Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Strategisch project

Bedrijventerrein Kampershoek-Noord/2.0 Susanne Koken Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Strategisch project

Samenwerkingsverband grensgebied de Kempen Theo Huijbers Intern R&E; Edwin Eggen Gabriëls Stategisch/procesmati

g

Wisseling van samenstelling ambtelijk en bestuurlijk zorgt voor vertraging in 

projecten.

Dienstencentrum Jeugd en Zorg Beatrixlaan (KIC) Mat van Meijl Intern OCSW; Hans Jansen Gabriëls Zwaar project

Centrale Zandwinning Weert Paul Verhappen Externe 

ontwikkeling

R&E; Edwin Eggen Van Eijk Zwaar project

Herontwikkeling  Muntcomplex Paul Verhappen Externe 

ontwikkeling

R&E; Edwin Eggen Van Eijk Zwaar project

La Cour Bleue Roeland Kolkmeijer Extern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Zwaar project nvt afronding subsidie provincie

Deelprojecten Platteland in ontwikkeling (PIO) Werner Mentens Intern R&E; Edwin Eggen Gabriëls Zwaar project

Stadspark, incl locatie houthandel en ruiterstandbeeld Marianne Arts Intern R&E; Edwin Eggen Van den Heuvel Project aanbesteding landschapsbureau heeft plaatsgevonden

Projecten uit visie stadshart; vergroenen binnenstad Marianne Arts Intern OG; Peter Claassen/R&E; 

Edwin Eggen

Van den Heuvel/van Eijk Project projerct in afrondende fase, richt zich met name nog op de uitvoering

Inrichting Landschapsbeleidsplan Weert-West Monique Bessems Intern OG; Peter Claassen Van Eijk/Van den Heuvel Project bou

wtea

mov

uitvoering Q1 2019 (brug & entree-aanduidingen volgen later), budget 

sanering door raad geaccordeeerd.

Beekpoort Zuid / Werthaboulevard, /tennishal Monique Bessems Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk project Piekmomenten: okt 2018 en jan tm apr 2021

Beekpoort Noord Monique Bessems Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project Piekmomenten: februari 2019 en jan tm apr 2022

Suffolkweg Monique Bessems Intern OG; Peter Claassen Van Eijk Project Piekmomenten: februari 2019 en jan tm apr 2025

langzaam verkeersoversteken Ringbaan-Noord/fietsbrug Laarveld Paul Verhappen Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project

Leuken, centrumgebied (St. Jobplein en herinrichting voormalig sportpark 

(Friezenstraat)

Peter Verdonschot Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project Fase 

1 

gere

voor locatie St. Jobplein. Locatie Friezenstraat moet ontwerpfase en uitvoering 

nog starten

Kampershoek 2.0, Sanering, Archeologie, Flora en Fauna en 

inrichtingsplan

Peter Verdonschot Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project In overleg met Susanne Eurlings

Vergroening Nieuwe Markt Peter Verdonschot OG; Peter Claassen Van den Heuvel Project

Stations- en stadhuisomgeving incl. Smeetspassage Roeland Kolkmeijer Intern OG; Peter Claassen Van den Heuvel Project

Baetenhof Tungelder Dorpstraat Roeland Kolkmeijer Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project nvt nvt

Woningbouw St. Laurentius Swartbroek Roeland Kolkmeijer Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project nvt nvt woonrijpmaken na woningbouw

Woningbouw Lambroek Stramproy Roeland Kolkmeijer Extern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project nvt

Rioolvervanging en herinrichting omgeving Biest-Minderbroederslaan Roeland Kolkmeijer Intern OG; Patrik Trines Van den Heuvel Project nvt opdr gever heeft project afgesloten 

Aanbrengen zonnepanelen op bergbezinkbak Roeland Kolkmeijer Extern OG; Peter Claassen Gabriels Project nvt nvt nvt nvt

Bedrijventerrein De Kempen Susanne Koken Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project

Kantorenpark Centrum-Noord Susanne Koken Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project

Revitalisering entreegebied Kanaalzone 1 (Stravenweg 3-5) Susanne Koken Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project

Opmerking
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Projectenvoorraadlijst 

Datum: 24-10-2019
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Onderwerp Projectleider Intern of 

externe 

ontwikkeling

Ambtelijke opdrachtgever Portefeuille-houder Classificatie

http://www.iconarchive.com/show/windows-8-icons-by-icons8/Healthcare-Groups-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/windows-8-icons-by-icons8/Healthcare-Groups-icon.html
https://previews.123rf.com/images/dxinerz/dxinerz1504/dxinerz150401165/38960138-klok-horloge-tijd-pictogram-vector-afbeelding-kan-ook-worden-gebruikt-voor-het-bankwezen-financiën-bus.jpg
https://previews.123rf.com/images/dxinerz/dxinerz1504/dxinerz150401165/38960138-klok-horloge-tijd-pictogram-vector-afbeelding-kan-ook-worden-gebruikt-voor-het-bankwezen-financiën-bus.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7387vq4DcAhUSLFAKHYE9D2YQjRx6BAgBEAU&url=http://onzebuurt.eu/waarschuwing-eigen-risico/&psig=AOvVaw3AGUx2lxyR7AgGIDt_7GhW&ust=1530618348594249
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7387vq4DcAhUSLFAKHYE9D2YQjRx6BAgBEAU&url=http://onzebuurt.eu/waarschuwing-eigen-risico/&psig=AOvVaw3AGUx2lxyR7AgGIDt_7GhW&ust=1530618348594249


Bedrijventerrein Leuken Noord Susanne Koken Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project

Onderzoek uitbreiding Natuur- en Milieueduactie Susanne Koken intern R&E; Edwin Eggen Gabriels Project

Nur Holz woningen Leuken Theo Huijbers intern R&E; Edwin Eggen Eggen Project

Rioolvervanging Dr. Schaepmanstraat e.o. Theo Huijbers Intern OG; Peter Claassen Van den Heuvel Project Via PL naar Raad

Rioolvervanging Moesel (fase 1) Theo Huijbers Intern OG; Peter Claassen Van den Heuvel Project

Rioolvervanging Kloosterstraat - Noorderlaan e.o. Theo Huijbers Intern OG; Peter Claassen Van den Heuvel Project project voorlopig on hold.

Rioolvervanging Biest (fase 2) Theo Huijbers Intern OG; Peter Claassen Van den Heuvel Project Voorlopig on hold gezet.

Rioolvervanging Keent (fase 1) Theo Huijbers Intern OG; Peter Claassen Van den Heuvel Project Raad was zeer positief over wijze waarop bewoners zijn meegenomen in 

proces. Aanbesteding loopt. Uitvoering start medio augusuts 2019.

Glasvezel buitengebied Theo Huijbers Externe 

ontwikkeling

OG; Peter Claassen Van Eijk Project

Patiowoningen Boshoverweg 30/Hendrikkehof Theo Huijbers Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project plan is overgedragen aan openbaar gebied

Schoolomgeving en park Leuken Theo Huijbers Intern OG; Peter Claassen Van den Heuvel Project 1e fase is afgerond, 2e fase wordt uitgevoerd na realisatie woningen.

Revitalisering sportpark Boshoven/open club Peet Dekker Intern OCSW; Hans Jansen Tessa Geelen Procesmatig

Stadsdeelvisie Weert-Noord Intern OCSW; Hans Jansen Van Eijk Procesmatig

Voortgangsrapportage:

Nog niets te rapporteren ivm start project

rapportage ontbreekt / geen rapportage

Voortgangsrapportage

Voortgang:

afgerond

onderhanden

nog uit te voeren 

Geld (financiële status)

conform opdracht

aandachtspunt

afwijking opdracht

Classificatie

strategisch project

zwaar project

project

procesmatig



Laarveld
Bestemd
voor

College B&W Periode 3e kwartaal 2019

Status Openbaar Datum Oktober 2019
1. Organisatie Gemeente Weert
a) bestuurlijk
opdrachtqever

College van B&W, W. van Eijk (wethouder)

b) ambtelijk
opdrachtqever

E. Eggen

c) projectleider Paul Verhappen
d) Externe partners N.v.t.

a ngsrapporta ge GemeenteraadV

2. Projectresultaat ebied met ca. 900 woningenWoo

3. Stand van zaken Fase 1 is nagenoeg gereed. De laatste beschikbare kavel is
verkocht onder voorbehoud.

In fase 2 worden volop woningen gebouwd door particulieren en
projectontwikkelaars. Alle kavels zijn verkocht. Het plan voor
het woonrijp maken van dit gebied is gereed en het
bestek wordt in oktober 2O19 in de markt gezet.
In september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de
aanleg van een fietsbrug. De nadere uitwerking hiervan moet te
zijner tijd ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Eind 2018 heeft een moment van heroverweging plaatsgevonden
over de fasering van Laarveld. Er is stilgestaan bij de vraag om
de fasen 3 en 4 eventueel gelijktijdig te ontwikkelen. Uiteindelijk
is gekozen om vast te houden aan de in het exploitatieplan
opgenomen fasering en eerst fase 3 te ontwikkelen. Wel wordt
nagedacht over de strategie die wordt gevolgd voor de
ontwikkeling van fase 4.

Het proces om te komen tot ontwikkeling van de volgende fase
(fase 3) van Laarveld loopt, Naar verwachting is uitgifte van
kavels hier mogelijk vanaf 2O2O.

a) Voorafgaand - 9-2008: Vaststellen beeldkwaliteitsplan (gemeenteraad)
- 9-2009: Vaststellen bestemmingsplan (gemeenteraad)
- 9-2009: Vaststellen exploitatieplan (gemeenteraad)
- 4-2Ot5: vaststelling pve en pva fase 2a (college)
- 6-2015: besluit b&w om fase 4 toe te voegen aan plannen

voor woningbouw die vervallen.
- 7-2OL5: besluit b&w om een aantal kavels in witte gebied

tegen taxatiewaarde te verkopen.
- 6-2016: instemmen met bestemmingsplan Laarveld 2016

fase 1 en 2/fase 3 en 4, exploitatieplan 2009 le
herzieningen en beeldkwaliteitsplan fase 1 en 2
(college)

- 9-2OL7, vastgesteld door de gemeenteraad:
- Bestemmingsplan Laarveld 2016 fase 1 en 2
- Bestemmingsplan Laarveld 2016 fase 3 en 4
- Exploitatieplan Laarveld 2009 1e herziening

Beeldkwaliteits plan Laarveld fase 1 en 2



7 -2OIB, besluit koopovereenkomst BPD
B-2018, besluit addenda overeenkomsten Mepro
9-2OIB, besluit aanleg fietsbrug Laarveld
9-2019, besluit college over uitbreiding fase 4 tot 3OO

woningen

b) Heden Fase 1 is voor zover mogelijk woonrijp gemaakt.

In fase 2 worden woningen gebouwd. In maart 2O2O wordt
gestart met woonrijp maken van fase 2.

De werkzaamheden om te komen tot ontwikkeling van
fase 3 lopen.

c) Doorkijk Planning fase 3 op hoofdlijnen:
Opstellen pve: le kwartaal 2019
Maken stedenbouwkundig masterplan: 2e kwartaal 2019
Uitwerking stedenbouwkundig plan fase 3: 2e kwartaal 2019
Opstellen beeldkwaliteitsplan : oktober 2019
Opstellen Bestemmingsplan en Exploitatieplan: 3e en 4e

kwartaal 2019
Procedure BP err EP: 1' kwartaal 2O2O
Vaststelling BP en EP: juli 2O2O
Bouwrijp maken: vanaf november 2O2O
Uitgifte kavels: vanaf november 2O2O

4. Kwaliteit

Vastgestelde PvE Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranie en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
Het pve is voor fase 3 geactualiseerd.

5. Tijd

Vastgestelde planning Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranie
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). B¡i oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
Het plan loopt achter op de oorspronkelijke planning. In het
Exploitatieplan Laarveld 2009 1" herziening, zoals door de
gemeenteraad vastgesteld in september 20t7, is aangegeven
dat de uitgifte van kavels in fase 2 loopt tlm 2O2t. Anno 2018
zijn alle kavels in fase 2 uitgegeven. Tevens is in het
Exploitatieplan aangegeven dat in de fasen 3 en 4 t/m 2026
respectievelijk 2038, kavels worden uitgegeven. Volgens de
huidige inzichten wordt dit 2024 respectievelijk 2030. D¡t
betekent dat de looptijd van het project aanzienlijk korter wordt.

6. Geld

Vastgestelde krediet

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranie
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). B¡i oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
Sinds de afwaardering in 2013 is de grondexploitatie zwaar
negatief, Belangrijkste redenen zijn de langere looptijd als
gevolg van de economische crisis en het uitnemen van
opbrengsten en investeringen van Laarveld fase 4. De
grondexploitaties van de fasen 1 en 2 lopen, in afwijking van
voorqaande iaren, door tot 2028.



In fase 4 waren 200 woningen opgenomen in de
grondexploitatie. In de jaarrekening 2018 wordt per saldo
rekening gehouden met een tekort van € 15,6 miljoen
(eindwaarde), Dit resultaat zal gunstiger worden omdat het
college heeft besloten om 3OO woningen in Laarveld fase
4 in de planning op te nemen.

7. Risicoparagraaf U pdate ri si co pa ra g raaf
In februari 2019 is een risicoanalyse uitgevoerd. De
belangrijkste risico's die op dit moment worden onderkend zijn
als volgt:
. Meerkosten bodemsanering St.Donatuskapelstraat
o De verkoop van kavels in fase 1
o Hindercirkel hondenkennel Laarderweg

Voor de jaarrekening 2018 zijn op basis van de risicoanalyse de
beheersmaatregelen en het risicobedrag bepaald, Deze bedragen
zijn opgenomen in de risicobuffer van het grondbedrijf,

8. Besluit Ke n n i sn e m e n va n d eze voo rtg a n g sra p portag e
Volgende
voortganqsrapportaqe

le kwartaal2O2O





Vrouwenhof
Bestemd
voor

College B&W Periode 3e kwartaal 2019

Status Openbaar Datum Oktober 2019
1. Organisatie Gemeente Weert
a) bestuurlijk
opdrachtqever

College van B&W, W. van Eijk (wethouder)

b) ambtelijk
opdrachtqever

E. Eggen

c) projectleider Paul Verhappen
d) Externe partners N.v.t.

Voortga ngsrapportage Gemeenteraad

2. Projectresultaat gn, s rzieningenWoongebied met ca. 320 wonin

3. Stand van zaken De realisatie is nagenoeg gereed. Van de nog beschikbare
kavels zijn er 3 verkocht onder voorbehoud en I is in
optie. Het woonrijp maken van fase 3 is gestart en loopt
door tot einde 2O2O.

a) Voorafgaand 9-2071 : Vaststellen bestemmingsplan (gemeenteraad)
4-2017: Besluit tot onteigening (gemeenteraad)
3-20L7: Aankoop gronden Wulms: (college)
5-2011: Laatste bod in kader van onteigening: (college)
72-2071: Laatste bod Hoogeveen en verzoek bij rechtbank
om vervroegde plaatsopname i.v.m, onteigening: (college)
L7-2012: exploitatieovereenkomst met vd Kerkhof
72-2Ot2: ruilovereenkomst met Hoogeveen
t-2O14: addendum op overeenkomst Vrouwenvelde BV (vd
Kerkhof) om verkoop van woningen een impuls te geven
4-2OI4: koopovereenkomst met BAM woningbouw
7-2015t samenwerkingsovereenkomst met Meulen en Ropro
voor de Hoevelocatie
7-2016 addendum op overeenkomst Vrouwenvelde BV
4-20L7: besluit van b&w om niet in te stemmen met de door
Vrouwenvelde gevraagde betalingsregeling
8-2077 : addendum overeenkomst Vrouwenvelde BV

b) Heden De overeenkomst met BAM voor de bouw van woningen in fase 3
is beëindigd. Het is Bam niet gelukt om de woningen te
verkopen.

Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Meulen en
Ropro voor de Hoevelocatie. De grond is in augustus 2015
geleverd en de bouw van de 30 woningen is gereed en de
openbare ruimte op de Hoevelocatie is aangelegd,

In september 2OL4 is Vrouwenvelde BV gestart met de bouw van
woningen in fase 3 van het plan Vrouwenhof. Deze woningen
zijn inmiddels gereed.

Er is een koopovereenkomst gesloten met Wonen Limburg voor
de bouw van B sociale huurwoningen. De kavels zijn geleverd en
de woningen zijn gereed.



c) Doorkijk

4. Kwaliteit

Vastgestelde PvE d.d
23-tt-2004

Realisatie van fase 3 zal naar verwachting nog tot einde
2O2O in beslag nemen. Dan kan het project worden afgesloten.

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bii oranje en
rood wordt een en

s. Tijd

Vastgestelde planning De ontwikkeling van woningen in fase 3 heeft als gevolg van de
marktomstandigheden geleid tot een vertraging.
De verkoop van woningen door Vrouwenvelde BV stagneerde
maar is aangetrokken.

6, Geld
Vastgestelde krediet Plan wordt uitgevoerd binnen de kaders van de vastgestelde

grondexploitatie. In de grondexploitatie (jaarrekening 2018) is
sprake van een negatief saldo van C 636.837,-- (eindwaarde).
De belangrijkste oorzaken voor het tekort zijn de hogere kosten
van bouw- en woonrijpmaken en faseringskosten (rente)
door eerder opgelopen vertraging.
De provlncle heeft een subsldle ln het vooruitzicht gesteld varr
€ 175.000,--. D€ beschikking is in november 2014 ontvangen.
Het gestelde criterium dat de resterende 105 te bouwen
woningen uiterlijk op 1 januari 2017 moeten zijn gerealiseerd is
niet gehaald. Bij de provincie is verlenging van de termijn
gevraagd. Daarop heeft de provincie aangegeven de subsidie nu
af te willen wikkelen mede gelet op de geboekte voortgang
binnen het project. De verantwoordingsrapportage is bij de
provincie ingediend en d.d. september 2018 heeft de provlncie
beslist over de definitieve toekenning. Er is een bedrag van €
161.159,30 toegekend. Er is een korting toegepast omdat bij de
eindverantwoording is gebleken dat de totale projectkosten lager
uitvallen dan is aangegeven bij de subsidieaanvraag.

7. Risicoparagraaf
Aanpassen aan
actualiteit

U pd ate ri si co pa ra g raa f
Voor de jaarrekening 2018 is een risicoanalyse uitgevoerd en
zijn de beheersmaatregelen en het risicobedrag bepaald. Deze
bedragen zijn opgenomen in de risicobuffer van het grondbedrijf,

L Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.
Volgende
voortqanqsrapportaqe

le kwartaal2020



Renovatie en herinrichtinq museum
Bestemd
voor

Gemeenteraad Periode 3e kwartaal 2019

Status Openbaar Datum Oktober 2019

Voortga ngsrapporta e Gemeenteraad

1. Organisatie
a) bestuurlijk
opdrachtqever

College van B&W, W. van Eijk (wethouder)

b) ambtelijk
opdrachtqever

E, Eggen

c) projectleider Paul Verhappen
d) Externe partners N.v.t.

2. Projectresultaat Projectresultaat is een attractief en toekomstbestendig museum.
Het toekomstbestendig maken van het rijksmonument en het
gebouw voorzien van een nieuwe inrichting, waarmee het
gebouw weer aantrekkelijk wordt voor een breed publiek en het
stadshart wordt versterkt.

3. Stand van zaken
a) Voorafgaand a Op 25 oktober 2017 heeft de gemeenteraad een krediet

beschikbaar gesteld voor de renovatie en herinrichting van
het museum.
Op 17 april 2018 heeft het college besloten:
. Geen gebruik te maken van de door HEVO aangeboden

garantieverklaring voor ontwerp en realisatie van
renovatie en herinrichting van het museum.

r In te stemmen met de aangepaste planning waarbij het
gerenoveerde en heringerichte museum wordt opgeleverd
in het 2e kwartaal van 2020,

o Kennis nemen van de uitkomsten van de second opinion
met betrekking tot de kostenraming van renovatie en
herinrichting van het museum.

o In te stemmen met het afwijken van het gemeentelijke
inkoop- en aanbestedingsbeleid en architect Maurice
Mentjens opdracht te verstekken voor het maken van een
voorlopig ontwerp en definitief ontwerp van het museum
Jacob van Horne.

Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad een aanvullend
krediet beschikbaar gesteld met gelijkblijvende
kapitaallasten, gebaseerd op een langere afschrijvingstermijn
van de bouwkundige onderdelen van de renovatie.
Op 4 juni 2019 heeft het college ingestemd met het
definitief ontwerp van de renovatie en restauratie.
De omgevingsvergunning is aangevraagd en ter visie
gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Het bestek voor renovatie en restauratie inclusief
technische installaties is in de markt gezet.

a

a

a

a

a

b) Heden De aanbestedingsprocedure voor de renovatie en
restauratie loopt. Op 3O oktober 2019 moeten de
aannemers hun inschrijving indienen.



Het definitieve ontwerp voor het interieur wordt
opgesteld.

c) Doorkiik Het technische ontwerp voor het interieur wordt
uitgewerkt zodat het interieurbestek in mei 2O2O is de
markt kan worden gezet.

4. Kwaliteit

Vastgestelde PvE d.d.
n.v.t.

Gedurende de uitwerking van het voorontwerp wordt ook het
pve opgesteld. Dit is een dynamisch document dat steeds wordt
aangevuld met nieuwe informatle ult onderzoeken etc. Alle
ontwerpen zijnlworden gebaseerd op dit pve.

s. Tijd

Vastgestelde planning
d.d. september 2018

Definitief bouwkundig ontwerp gereed: mei 2019
Definitief interieurontwerp gereed: januari 2O2O
Start renovatie en restauratie: februari 2O2O
Start inrichting: oktober 2O2O
Renovatie, resteuratle en lnrlchting gereed: februari 2O2l

6. Gald
Vastgestelde krediet
d.d. 25 oktober 2017

Op 25 oktober 2017 heeft de gemeenteraad een krediet
beschikbaar gesteld van € 4.111.900 miljoen voor renovatie en
herinrichting van het museum.

Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad het krediet
verhoogd tot een bedrag van € 5.315.370,-. Aanvullend is vanuit
het MJOP een bedrag van € 62.770,- beschikbaar gesteld en een
bedrag van € 34.000,- uit het krediet voor energiemaatregelen.
Door de provincie is een restauratiesubsidie beschikbaar gesteld
van € 237.629,-.

7. Risicoparagraaf De volgende risico's worden onderkend:
. Hoewel in het aanvullende krediet rekening is gehouden

met de aangetrokken markt en eventuele beperkte
interesse van aannemers voor dit project, blijft dit een
risico.

8. Besluit Ken n i snemen va n deze voortg a n g sra p portage,

Volgende
voortqanqsrapportage

1e kwartaal 2020



Kampershoek 2.O
Bestemd
voor

College B&W Periode 3e kwartaal 2O79

Status Openbaar Datum 27 september 2O79
1. Organisatie Gemeente Weert
a) bestuurlijk
opdrachtqever

College van B&W, W. van Eijk

b) ambtelijk
opdrachtqever

E. Eggen

c) projectleider S, Koken - Eurlings
d) Externe partners Planburo Brabant BV;

Heesmans Beheer BV;
Overige eigenaren;
BCLK;
Parkmanagement.

Voortgangsrappo e

2. Projectresultaat Realisatie nieuw bedrijventerrein 72 ha. bruto

3. Stand van zaken Het project betreft de realisatie van een nieuw bedrijvenpark
aan de A2 / N275. Bedrijventerrein is ontsloten en grotendeels
gereed voor uitgifte van kavels.

Er is een marktonderzoek uitgevoerd waarbij de grondprijzen en
de marktbehoefte tegen het licht wordt gehouden. Aan de hand
van dit onderzoek heeft de gemeenteraad de grondprijsbrief
2019 vastgesteld.

Sinds 1-10-2016 wordt extra acquisitiekracht ingezet voor een
periode van 3 jaren. De inzet is gericht op het aantrekken van
vestigers met een ruimtebehoefte van 3 hectare of meer.

a) Voorafgaand
Ambulancepost

. 8-6-2017 erfpachtovereenkomst gesloten voor kavel
ter grote van 1950 m2.

. 20-9-2017 vaststelling 2e herziening bestemmingsplan
1e herziening exploitatieplan o.b.v, van de
coörd inatieregeling,

o Realisatie heeft tussen oktober 2OL7 en maart 2018
plaatsgevonden en op 25 mei 2018 officieel geopend.

Distributiecentrum Groep Heijlen
o L4-6-20t7 erfpachtovereenkomst gesloten voor de

uitgifte van het grote logistiek kavel ca. 19 ha. groot.
¡ 30-5-2018 vaststelling 3e herziening bestemmingsplan

en een 2e herziening exploitatieplan
o 3-B-2018 onherroepelijke omgevingsvergunning

(verleend op 8-2-2018) voor noordelijke gebouwdelen.
. 5-6-2018 omgevingsvergunning verleend voor

zuidelijke gebouwdelen. Deze is nog niet onherroepelijk
i.v. m. beroepsprocedu re.

Van der Valk hotel
o L0-2-2Ot7 verzoek van BRO namens vd Valk voor het

toepassen van de coördinatiereqelinq.



b) Heclen

. L9-4-2077 instemming gemeenteraad met het verzoek
voor het toepassen van de coördinatieregeling.

. 15-1-2018 omgevingsvergunningaangevraagd.

. 1-6-2018 procedure 4" herziening bestemmingsplan
en 3e herziening exploitatieplan is ingetrokken.

Grondeigenaar VOF Beersdonk Ontwikkelingsmaatschappij heeft
in het 4e kwartaal van 2018 zijn gronden aan Heesmans Beheer
BV overgedragen. Heesmans onderzoekt de aanpak van de
ontwikkeling van het voormalige Focusterrein incl. het
gemeentelijk eigendom ten noorden van dit terrein (17 ha).

Het perceel rondom Rakerstraat 4 is in het Le kwartaal 2019
aangekocht.
De grond van het aangekochte perceel met uitzondering
van het woonhuis, tuin en hijgebouwen zijn gesaneerd.

Op basis van de nieuwe verkaveling, herziende uitgangspunten
over groen, water, ecologie en het verzoek voor een grondwal is
een nieuw inrichtingsplan opgesteld.

Er heeft ter hoogte van Rakerstraat 4 en Sint
Sebastiaanska pelstraat 34 archeologisch onderzoek
plaatsgevonden. Hier zijn waardevolle vondsten uit de
late m iddeleeuwen gevonden.

Acquisitie:
Met diverse partijen wordt onderhandeld over vestiging op
Kampershoek 2.0.

Verwerving / Aankopen:
Voor de openbare infrastructuur moeten een aantal
(deel)percelen van grondeigenaren Heesmans en Planbureau
Brabant verworven worden.

Distributiecentrum Groep Heijlen :

Het beroep op de omgevingsvergunning van zuidelijke
gebouwdelen is op 9 april 2019 behandeld bij de Raad van State.
De uitspraak is positief. De omgevingsvergunningen ziin
nu beide van kracht.
76-7-2079 heeft het transport van de akte voor erfpacht
van de gronden ten westen van de groene wig (in totaal
9,8 ha) gepasseerd.

Van der Valk hotel
. Er is nog geen overeenstemming met Planbureau Brabant

bereikt inzake de grond die nodig is voor de
infrastructuur naar het hotelkavel en het openwater naast
het hotel kavel.

o De bioscoop is komen te vervallen.
. 8-7-2O79 Van der Valk vraagt een gewijzigde

omgevingsvergunning aan, op basis waarvan een 4e
partiële herziening van het bestemmingsplan wordt
gemaakt en een 3e herziening van het
exploitatieplan. De aanvraag voor de
omgevingsvergunning van 75-7-2O78 is formeel



Er vindt een grondaankoop plaats van gronden van
Waterschap Limburg. Ook is een gebruiksovereenkomst
met het Rijksvastgoedbedrijf gesloten voor gebruik van
grond langs de A2 voor het openbare gebied van het
bedrijventerrein.

c) Doorkijk Onderzoeken
. Delen van het bedrijventerrein moeten nog archeologisch

onderzocht worden, De aanbesteding hiervan heeft
plaatsgevonden. Een deel van de werkzaamheden wordt
in het 2e kwartaal opgepakt.

. Delen van het bedrijventerrein moeten nog nader
milieukundig onderzocht worden, waarna gesaneerd moet
worden.

¡ In kader van het flora en faunaonderzoek is gebleken dat
mitigerende maatregelen getroffen moeten worden. Een
plan van aanpak hiervoor wordt opgesteld.

c Er is onderzocht of het bedrijventerrein in
aanmerking kan komen voor Breeam-certificering.
In het 4e kwartaal worden de resultaten van de
audit verwacht,

Infrastructuur, groen en water
Het inrichtingsplan wordt gezamenlijk met de 3e herziening van
het exploitatieplan vastgesteld. Gefaseerd wordt het openbare
gebied ingericht. De uitvoering van de fasen is gekoppeld aan de
uitvoering van de diverse (bouw)ontwikkelingen.

Ambulancepost
De ambulancezorg heeft aangegeven de grond te willen
aankopen, In de erfpachtovereenkomst zijn hier afspraken over
gemaakt.

Van der Valk hotel
4e herziening bestemmingsplan en 3e herziening
exploitatieplan worden 7e kwartaal 2O2O ter visie gelegd,

Heesmans
Er wordt een optieovereenkomst met Heesmans gesloten
voor het verlenen van optie tot koop voor circa 616 ha
o nde r be paa lde voo rwa a rden.

4. Kwaliteit r i,.' 
,,,. ',.rffii:fì:,,,,ili

Vastgestelde PvE
n.v.t.

PvE is geborgd in bestemmingsplan(nen) en expoitatieplan(nen),
Beeldkwaliteitsplan is op basis van nieuwe
(wettelijke)uitgangspunten aangepast in een nieuw
inrichtingsplan. Er is geen welstandtoets meer voor de
ontwikkelingen op Kampershoek 2,0. Toetsing aan
ruimtel ke kwaliteit vindt ambteli ke aats.

Knelpunten N.v.t
Maatregelen N.v,t.

s. Tijd :: r1:l

Vastgestelde planning
n.v.t,

De grondexploitatie is vastgesteld met een looptijd van 15 jaar
De diverse deelprojecten en deelactiviteiten verlopen volgens
planninq.



Knelpunten N.v.t.

Maatregelen N.v.t.

6. Geld
Vastgesteld krediet Door het sluiten van de erfpachtovereenkomsten hebben we een

inhaalslag gemaakt op de feitelijke uitgifte. In het 7e kwartaal
2019 is de grondexploitatie en de uitgifte fasering aan de hand
van de recente ontwikkelinqen biiqesteld.

Knelpunten Het tekort op de grondexploitatie is door het sluiten van de
erfoachtovereenkomsten teruqqelooen.

Maatregelen In de grondexploitatie is op basis van een risicoanalyse een
buffer aangelegd om de effecten van een tegenvallende uitgifte
oo te vanqen,

7. Risicoparagraaf Financiële risico's zijn :

. Afzet die niet in de pas loopt met de uitgifteprognoses,
De interesse vanuit de markt is goed voor grote logistieke
kavels, maar definitieve besluitvorming door
marktpartijen duurt langer dan verwacht.

¡ De plankosten stijgen door wijzigingen van
heri n richti ngspla n, kavelaa npassi ngen, het tijdsverloop
cn rcsultatcn uit (nadcre) onderzoeken.

. Tegenvallende aanbestedingen in de toekomst (aanlcg
infra en openbare ruimte). Er is een trend waarneembaar
dat bouw- en aanlegkosten stijgen nu de crisis voorbij is.

. Onzekerheid over de effecten van de
vennootschapsbelastingplicht voor de gemeente.

¡ De BVO's van de kantoortoren zijn uit de grex gehaald.
¡ De renteaanpassing heeft een negatieve invloed op de

grex,
o De plankosten stijgen in de toekomst door diverse

herzieningen van bestemmingsplan en exploitatieplan.
. De ontwikkelbijdrage van andere eigenaren binnen het

plangebied wordt bij ieder initiatief opnieuw bijgesteld.
. De inzet van een mogelijke incentive bij de uitgifte van de

resterende kavels.
. Onzekerheid over tijdig en tegen begrote kosten

verkriiqen van benodiode qronden.
B. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage,

Volgende
voortqanqsra Dport¿qe

7a kwa¡taal 2O2O



Samenwerking Grensgebied De Kempen
Bestemd
voor

College B&W Periode 3e kwartaal2Ol9

Status Openbaar Datum 11 oktober 2019
1. Organisatie
a) bestuurlijk
opdrachtqever

G. Gabriels

b) ambtelijk
opdrachtqever

E. Eggen

c) projectleider Theo Huijbers
d) Externe partners Gemeente Cranendonck, Bocholt en Hamont-Achel, Provincie

Brabant, Limburg en Belgisch Limburg, CZW, Metalot,
Natuurmonumenten, Stichting Ark, Waterschap Limburg en De
Dommel rk Kempenbroek

Voortgangsrappo e Coll e B&W

2. Projectresultaat Een grensoverschrijdende samenwerking die zich
concreet richt op:

¡ Het stimuleren van de werkgelegenheid, het
versterken, ontwikkelen en beleven van de natuur
en het in stand houden van een divers landschap
met een duidelijke plek voor cultuurhistorie.

o Een betere ontsluiting van het gebied door
uitbreiding van recreatieve routenetwerken via weg
en water.

o Een passende infrastructuur voor de groeiende
economische bedrijvigheid rondom Metalot, de
haven en overige industrieterreinen.

3. Stand van zaken
a) Voorafgaand B en W advies 13 oktober 2015 ondertekeni ng intentieverklaring
b) Heden Het programmateam bereidt nu een presentatie voor de

betrokken raden voor om ze nader te informeren over de
recreatieve- en ecologische verbinding over de
Kempenweg en Zuid Willemsvaart. Hierbij worden ook de
aansluitende routestructuren indien nodig op deze
ontwikkelingen afgestemd. Presentatie wordt eerst
besproken in het bestuurlijk overleg in november.
Er zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit SGDK voor
een verkeersonderzoek naar de mobiliteit in het gebied.
Samenwerkingsovereenkomst is getekend en behandeld in de
gemeenteraad voor wensen en bedenkingen,
Voorbe reide n sa menwe rki n gsovereen komst e n stru ctu reel
overleq tussen de partners,

c) Doorkijk fn november is er een bestuurlijk overleg gepland waarbij
ook de nieuwe gedeputeerden van de provincie Limburg
en Brabant aansluiten.
In de maand januari 2O2O wordt de presentatie gegeven
aan de gezamenlijke raden over beide verbindingen. In
een later stadium worden deze projecten voorgelegd aan
de afzonderlijke raden voor besluitvorming.
Tot stand brengen van voorstellen voor integrale projecten die
een meerwaarde hebben voor het grensoverschriidende qebied.

4. Kwaliteit



Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichtinq en oplossinqsrichtinq qeqeven.

s. rijd
Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichtinq en oplossinqsrichtinq qegeven.

6. Geld
De gemeente Weert heeft haar aandeel ln de bijdrage aan
de recreatieve verbinding al gereserveerd in de
prioriteiten van 2019.

7. Risicoparagraaf Geen bijzondere risico's voorzien
8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage
Volgende
voortqa nqsra pportaqe

1e kwartaal2020


