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GEMEENTE vVEERT

Onderwerp

Derde voortga ngsra pportage prog ram ma stedel ij ke ontwi kkel i ng.

Voorstel

Met de derde voortgangsrapportage programma stedelijke ontwikkeling in te stemmen

Inleiding

De provincie Limburg heeft bij schrijven d.d. 15 september 2017 een subsidie toegekend
van € 3,075 miljoen voor de stedelijke ontwikkeling van Weert. De subsidie is gebaseerd
op het plan voor de versterking van het stadshart. Bij schrijven d.d. 28 mei 2019 heeft de
provincie de bijdrage verhoogd naar € 3,105 miljoen. De aanvullende bijdrage van
€30.000,- is bestemd voor extra groen in de woonwijken (Tiny Forests).

Een van de voorwaarden in de subsidiebeschikking is dat jaarlijks in december een
voortgangsrapportage wordt overlegd, waarin per resultaatdoelstelling de inhoudelijke en
financiële stand van zaken wordt weergegeven. Dit gebeurt jaarlijks middels een excel
bestand. De voorliggende rapportage is uitgebreider.

Uw college heeft op 16 januari 2018 ingestemd met de eerste voortgangsrapportage.
Uw college heeft op 29 januari 2019 ingestemd met de tweede voortgangsrapportage

Beoogd effect/doel

Het doel is te voldoen aan de voorwaarden in de subsidiebeschikking en de voortgang te
monitoren.

Argumenten

1.1 In de rapportage wordt inzicht gegeven in de stand van zaken.
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In de voortgangsrapportage wordt gedetailleerd ingegaan op de voortgang van de
projecten. Het geeft daarmee een beeld van de stand van zaken. Aan het einde van de
rapportage wordt nog specifiek irrgegaalr up de verkoop en transformatie van de

verdiepingen van het Muntcomplex en op het stadpark.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De gemeente heeft van de provincie € 1,5 mio, bevoorschot gekregen. Gevraagd wordt
om een aanvullende bevoorschotting van € 0,5 mio.

Duurzaamheid

Nlet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

De voortgangsrappoftage geeft inzicht in de voottgang van het programma voor de

versterking van het stadshaft.

Communicatie/participatie

De voortgangsrappoftage wordt formeel per brief aangeboden aan Gedeputeerde Staten
van Limburg. De provincie is informeel reeds op de hoogte gesteld. Met de provincie vindt
frequent ambtellJk en bestuurlijk overleg plaats.

Geadviseerd wordt dit advies op de TILS-lijst te plaatsen.

Overleg gevoerd met

Intern:

Wethouder Van Eijk
Financiën: Mathijs Vesuens, Edward Salman
Projecten: Paul Verhappen, Peter Verdonschot, Roeland Kolkmeijer
R&E: Hugo Zontrop, Joke Jongeling, Werner Mentens
OG: Dirk Franssen
O€SW: Mariarln€ van de Ven, Wim

Extern:

Provincie Limburg

Bijlagen:

¡ Brief aan provincie
o Derdevoortgangsrappoftage
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Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

weert, l9|{AARI 2020

Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Derde voortga n gsra pporta ge stedel ij ke ontwikkel in g Weert
sAs-20L7-02276
96973t/969739

Geacht college,

Bij schrijven d.d. 28 mei 2019 heeft u een herijking van de subsidie voor het programma
stedelijke ontwikkeling in de gemeente Weert naar ons toegestuurd. Nadien heeft enkele
malen overleg met u plaatsgevonden, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau.
Hieronder informeren wij u over de stand van zaken.

Derde voortgangsrapportage
Bijgevoegd treft u de derde voortgangsrapportage aan van het programma stedelijke
ontwikkeling Weert. De rapportage heeft betrekking op 2019. De stand van zaken van de
onderscheidene projecten is gedetailleerd opgenomen, ondersteund met beelden. Veel is
al gerealiseerd of in uitvoering. Enkele zaken zijn in voorbereiding.

Aan het einde van de voortgangsrapportage is ingegaan op de projecten transformatie
verdiepingen Muntcomplex en het stadspark. Wij vragen hiervoor uw specifieke
aandacht.

Bij de transformatie van de verdiepingen van het Muntcomplex gaat het om de verkoop
en transformatie naar minimaal 35 woningen, waaronder 15 sociale huunruoningen. Nog
niet zeker is of dit voor 1 juli 2021 gereed is. Wij houden u op de hoogte.

Bij het stadspark gaat het om een verzoek om een bijdrage voor de opwaardering en
herinrichting, waarvoor wij op 4 oktober 2019 een brief naar u hebben geschreven.
Ondanks bestuurlijk en ambtelijk overleg hebben wij nog geen officiële reactie van u
mogen ontvangen. Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente vanuit de Erfgoed
Deal een bijdrage van € 500.000,- ontvangt voor het stadspark. Wij hopen op korte
termijn uw reactie te mogen ontvangen, zodat we verdere stappen kunnen maken in dit
dossier.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail : gemeente@weert.nl
Website : www.weert.nl - Twitter: www.twi tter.com/gemeenteweert

Bevoorschotting



De gemeente heeft een bedrag van € 1,5 mio bevoorschot gekregen van uw provincie.
Het vezoek is of de gemeente een aanvullende bevoorschotting van € 0,5 mio mag
ontvangen, gelet op de uitgaven die zijn gedaan door de gemeente als bijdragen ineens.
Het betreft de volgende projecten: herhuisvesting RICK, renovatie en restauratie
museum, gevelfonds, luchtfilters parkeergarages, verbetering stabiliteit Wifi-netwerk,
kiosk, standbeeld en sokkel ruiterstandbeeld Philips van Horne, opwaardering
Muntcomplex, sfeerverlichting, visie Kasteelsingel en onderzoekskosten. Met deze
bijdragen is ruim € 2 mio uitgegeven. De investeringen die de gemeente tot en met 2019
binnen het afgesproken programma heeft gedaan, zijn in veruit de meeste gevallen
geactiveerd, en vertegenwoordigen een investering van ruim € 2,7 mio.

Tot slot
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie
tegemoet. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marian Atts. Ze is
telefonisch bereikbaar op (0495) 575 22L en per e-mail via m.arts@weert.nl.

Met vriendelijke groeten,
Bu e wethouders,

I 0L w3M
M.J

Bijlagen

Meeftens
ntesecretaris

G.J.W. Gabriëls
loco-bu rgemeester

Derde voortga ngsra ppo rtage
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Voortgangsrapportage Programma versterking stadshart 

 

 

Standbeeld Philips van Horne en sokkel 

1. Projectresultaat  Cultuurhistorie als leitmotiv 
Ruiterstandbeeld en sokkel in heringerichte stadspark 

2. Besluitvorming Raad 28 juni 2018: kredieten 
Standbeeld: € 50.000,- 
Sokkel: € 80.000,- 
Sokkel: € 20.000,- (verschuiving vanuit onderzoeksmiddelen) 

3. Planning Ruiterstandbeeld is gereed gekomen in 2018 
Plaatsing in heringerichte stadspark in 2021 

4. Post P 81000829 – 6333000 (beeld) 
P 81000929 – 6333000 (sokkel) 

5. Geld Bijdrage vanuit stichting voor ruiterstandbeeld: € 100.000,- 
 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 150.000,- 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Foto: ruiterstandbeeld bij oplevering in 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

2 

 

 

 

Kiosk 

1. Projectresultaat  Cultuurhistorie als leitmotiv 
Kiosk 

2. Besluitvorming Raad 28 juni 2018: krediet beschikbaar gesteld van € 35.000,- 

3. Planning Gereed in 2019 

4. Post P 81001029 - 6333000 

5. Geld Programma binnenstad: € 25.000,- 
Dekking gemeente regulier: € 10.000,- 

 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 35.320,- 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Foto’s: opening kiosk op 17 april 2019 
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Stadswaterput 

1. Projectresultaat  Cultuurhistorie als leitmotiv 
Waterput 

2. Besluitvorming Raad 18-12-2019: kredietvoorstel € 30.500,- 

3. Planning 2020: 
Realisatie tegel in de Archeoroute Limburg 
Realisatie herbestrating Markt ter plaatse van de stadswaterput 

4. Post  

5. Geld Programma binnenstad gereserveerd: € 30.500,- 

 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: - 
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Jacob van Hornemuseum 

1. Projectresultaat  Cultuurhistorie als leitmotiv 
Renovatie, restauratie en herinrichting Jacob van Hornemuseum 

2. Besluitvorming Raad 25-10-2017: kredietvoorstel € 4.111.90,- 
Raad 19-12-2018: aanvullend krediet tot een bedrag van € 5.315.670,- 
B&W 12-11-2019: ingestemd met gunning 

3. Planning Start uitvoering renovatie en restauratie februari 2020 
Planning richt zich op oplevering Q4 2020, opening museum mei 2021. 

4. Post P1-T54-Musea (541.13 Erfgoed) 

 P54103723 JvH toekomstbest.monument bouwkn.  
P54103826 JvH toekomstbest.monument install.  

P54103929 JvH toekomstbest.monument inrichting 
P54104812 JvH voorbereidingskosten 
P54104026 JvH museale aanpassing installaties  
P54104123 JvH museale aanpassing bouwkundig 
P54104223 JvH museale aanpass.zolder bouwk.  
P54104326 JvH museale aanpass.zolder install 

P54104423 JvH museale aanpass.kantoor bouwk 

P54104526 JvH museale aanpass.kantoor install.  
P54104629 JvH museale aanpass.kantoor inricht.  
P54104729 JvH museale inrichting 

5. Geld Programma binnenstad: € 2.217.500,- 
Dekking gemeente regulier: € 3.097.170,- 

 
Uitgaven tot en met 21-12-2019: € 734.849,- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impressie na verbouwing                                Foto: museum met bouwhekken aan begin van verbouwing 
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Herinrichting Bassin 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Herinrichting Bassin 

2. Besluitvorming Raad 22 februari 2017: krediet van € 1.700.000,-  

3. Planning Project is afgerond in 2017 

4. Post P21002112 

5. Geld Dekking gemeente regulier: € 1.450.000,- 
BDU-gelden: € 250.000,- 
 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 1.797.837,- 

6. Kengetallen Oppervlakte herinrichting: 15.000 m² 
Oppervlakte ontstening/vergroening: 542 m² 
Aantal nieuwe bomen: 12 

 
 

 
Vogelvlucht foto Bassin na herinrichting 
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Herinrichting Beekstraat tussen Markt en verlengde Beekstraat 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Herinrichting Beekstraat tussen Markt en verlengde Beekstraat 

2. Besluitvorming Raad 20 september 2017: krediet van € 270.000,- 

3. Planning Project is afgerond in 2018 

4. Post P21008324 

5. Geld Dekking gemeente regulier: € 240.000,- 
Programma binnenstad: € 25.000,- 
Bijdrage VVE/BIZ: € 5.000,- 
 

Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 264.542 

6. Kengetallen Oppervlakte herinrichting: 1.625 m² 
Oppervlakte ontstening/vergroening: 75 m² 
Aantal nieuwe bomen: 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Beekstraat na herinrichting noordelijke richting 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Beekstraat na herinrichting zuidelijke richting 
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Aanlichten toren Martinuskerk 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 

Aanlichten toren Martinuskerk 

2. Besluitvorming Raad 17 mei 2017: krediet van € 165.000,- 

3. Planning Project is gerealiseerd in 2019 

4. Post P21008124 (armaturen) € 68.853,- 
P21008224 (masten) € 102.987,- 

5. Geld Programma binnenstad: € 165.000,- 
 

Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 171.840,-,- 

Foto: mast achterzijde kerk        Foto: Gobo-projectie 

Foto’s: verlichting kerktoren tijdens carnaval 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: mast voorzijde met Gobo-projector 
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Sfeerverlichting 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Sfeerverlichting 

2. Besluitvorming Raad 19 december 2018: krediet van € 80.252,- 

3. Planning Project bestaat uit 3 delen: 
Verlichting steegjes: gerealiseerd in 2019 
Verlichting museum: in opdracht gegeven 
Verlichting gebied tussen kerk en museum: gereed (zie aanlichten toren 
Martinuskerk 
Sfeerverlichting winterperiode: gerealiseerd in 2018 

4. Post P21008524 (steegjes) € 17.663 
 

5. Geld Programma binnenstad: € 16.180,- (steegjes) 
                                    € 14.072,- (sfeerverlichting winterperiode) 
                                    € 50.000,- (verlichting museum/kerk) 

Dekking gemeente regulier: € 40.000,- (verlichting museum/kerk) 
 
Uitgaven 2018: € 14.072,- 

Uitgaven 2019: € 17.663,- 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 31.735,- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Foto: feestverlichting winkelstraten                    
 
 
 

 
   Foto: feestverlichting Oelemarkt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Foto: feestverlichting Nieuwe Markt 
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Verfraaiing Oelemarkt 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Verfraaiing Oelemarkt 

2. Besluitvorming Besluitvorming verschoven naar 2020 

3. Planning Relatie met oversteek singel/stadspark 

4. Post  

5. Geld Programma binnenstad: reservering € 25.000,- 
 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: - 
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Herinrichting Hegstraat 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 

Herinrichting Hegstraat 

2. Besluitvorming Raad 19 december 2018: krediet € 158.200,- 

3. Planning Gerealiseerd in 2019 

4. Post  

5. Geld Dekking gemeente regulier: € 38.778,- 
Programma binnenstad: € 119.442,- 
 
Uitgaven 2019: € 161.454,81 

6. Kengetallen Oppervlakte herinrichting: 1.450 m² 
Oppervlakte ontstening/vergroening: 400 m² 
Aantal bomen: 11 

 

Foto: oude situatie                                                       Foto: werk in uitvoering 

Foto: vergroening na herinrichting                                Foto: fietsenstalling na herinrichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: trap naar parkeerdek oud          Foto: verbrede doorgang van Hegstraat naar parkeerdek 
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Vergroening en spelaanleidingen 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Vergroening en spelaanleidingen (Markt, Maasstraat, etc.) 

2. Besluitvorming Raad 28 februari 2018:  
krediet van € 85.000,- voor vergroening 
krediet van € 78.000,- voor een spelaanleiding en voor aankleding 
stenen zitbanken 

alsmede bijdrage van € 25.000,- vanuit BIZ Vastgoed 

3. Planning Vergroening is uitgevoerd in 2018 
Aankleding zitbanken is gerealiseerd in 2018 
Spelaanleiding verschoven naar 2020 

4. Post P56005324 (vergroening) en P56005424 

5. Geld Programma binnenstad: € 163.000,- 
Bijdrage BIZ Vastgoed: € 25.000,- 
 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 107.284,- 

6. Kengetallen Vergroening/ontstening: 150 m² 

Bomen: totaal 10 bomen, Maasstraat: 2, Oud Kerkhof: 2, 
Walburgpassage: 6 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: vergroening fietsenstalling Korenmarkt   Foto: aankleding zitbanken en      
                                                                                                    vergroening Kromstraat 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: vergroening Maasstraat 
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Vergroening en spelaanleidingen 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Vergroening Nieuwe Markt 

2. Besluitvorming Raad 14 november 2018:  
krediet van € 167.500,- voor vergroening 
krediet van € 29.771,- voor een spelaanleiding 

3. Planning Grotendeels uitgevoerd in 2019, spelaanleidingen en resterende 

vergroening volgen in 2020 

4. Post P 56005724 

5. Geld Programma binnenstad: € 197.271,- 
 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 378.905,-, waarvan € 240.000 uit 
GRP vanwege rioolvervanging en € 138.905,- voor vergroening. 

6. Kengetallen Herinrichting: 1.295 m² 
Ontstening: 30 m² 
Bomen: totaal 12 bomen, waarvan 3 vervanging, dus toevoeging van 9 
bomen. 

 
 
 

Foto: werk in uitvoering vergroening Nieuwe Markt             Foto’s: opening Nieuwe Markt 12 december 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto: Nieuwe Markt na herinrichting 
 
 
              Foto: Nieuwe Markt na herinrichting 
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Gevelfonds 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad, doelstelling: 5 gevels 
Gevelfonds 

2. Besluitvorming Raad 23 november 2017: krediet van € 300.000,- 
 

3. Planning Uitvoering in 2018-2019-2020 

4. Post P81000729 

5. Geld Programma binnenstad: € 300.000,- 
 
Uitgegeven tot en met 31-12-2019: € 185.738,- 

6. Kengetallen Er worden 25 gevels verbeterd. 

Bijdrage voor 25 gevels is toegekend, waarvan 17 in 2019. 
Er zijn 14 gevels gereed gemeld in 2019.  

 
 
 

1. Stationsstraat 16/16A (2 panden) € 80.000,00 

2. Kasteelplein 2 € 25.800,00 

3. Markt 15 € 2.180,00 

4. Hoogstraat 25 € 9.208,00 

5. Wilhelminasingel 12 € 20.000,00 

6. Hoogstraat 19-21 (2 panden) € 1.625,00 

7. Langstraat 12 € 10.604,00 

8. Hegstraat 24 € 38.500,00 

9. Beekstraat 31 € 9.000,00 

10. Schoolstraat 8 € 3.790,00 

11. Langstraat 6 € 2.710,00 

12. Oelemarkt 13 € 1.134,00 

13. Oelemarkt 9 € 3.810,00 

14. Oelemarkt 10 € 2.566,00 

15. Maasstraat 28 € 1.504,00 

16. Langstraat 8 € 18.000,00 

17. Hoogstraat 2 en 2a € 1.247,00 

18. Oelemarkt 12 € 1.815,00 

19. Markt 9 € 1.398,00 

20. Oelemarkt 7 € 1.000,00 

21. Markt 1A en 1B € 5.802,00 

22. Oelemarkt 15 € 1.091,00 

23. Hoogstraat 11 € 8.471,00 

24. Markt 7 € 40.000,00 

25. Hegstraat 36 € 8.745,00 

Totaal € 300.000,00 
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Stadspark 

1. Projectresultaat  Nieuw project: herinrichting en versterking stadspark 

2. Besluitvorming Raad 20 september 2017: Aankoop locatie houthandel Biest 

Raad 6 februari 2019: vaststellen plan van aanpak 
Raad 3 juli 2019: vaststellen visie op herinrichting 
 

3. Planning 2019: opstellen inrichtingsplan  
2020: kredietvoorstel en start herinrichting stadspark 

4. Post  

5. Geld Totale kosten: 
Verwerving, vergoeding bedrijfsverplaatsing, 
sloop en sanering reeds genomen.                         € 2.125.000 
 
Kosten voor herinrichting (raming):                      €  1.900.000 

 
gemeente regulier (prioriteiten 2018)                    €    900.000 
 

bijdragen en subsidies zijn aangevraagd       
 
bijdrage Erfgoed Deal € 500.000 is toegekend 
           

6. Kengetallen Oppervlakte stadspark: 2,9 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur: Concept Definitief ontwerp herinrichting stadspark 
 
 
 
 



 

15 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: herinrichtingsplan stadspark met erfgoed 
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Verbeteren luchtkwaliteit parkeergarages 

1. Projectresultaat  Verbeteren klimaatbestendige en veerkrachtige stad 

Verbeteren luchtkwaliteit parkeergarages 

2. Besluitvorming Raad 13 november 2017: krediet van € 310.000,- 
 

3. Planning Gereed in 2018 

4. Post P21402226 

5. Geld Programma binnenstad: € 310.000,- 
Dekking gemeente regulier: € 62.000,- 
 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 368.213,- 

6. Kengetallen 2017: parkeergarage Kromstraat/Walburgpassage 
2018: Muntgarage, Ursulinengarage, garage Stationskwartier, garage 
Poort van Limburg, Centrumgarage 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Foto: luchtfilterinstallatie garage onder stadhuis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: opbrengst fijnstof december 2018 
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Herbestemming leegstaande panden 

1. Projectresultaat  Functietransformatie en compact kernwinkelgebied 

Herbestemming leegstaande panden 

2. Besluitvorming n.v.t. 

3. Planning Loopt 

4. Post n.v.t. 

5. Geld Investering derden (o.b.v. opgegeven bouwkosten): € 10.767.548  

6. Kengetallen Afgesproken: transformatie van 4.529 m² naar 58 huurwoningen 
Gerealiseerd: oppervlakte 5.942 m² (131%), aantal woningen 77 
(133%) 

In voorbereiding: oppervlakte 10.249 m², aantal woningen: 152 
 

 

  

m2 
begroot 

m2 
gerealiseerd 

aantal 
won. 
gereed 

opp. in aanbouw/ 
voorbereiding 

aant. won. in 
aanbouw/ 
voorbereiding 

Beekstraat 70 
377 377 8     

Beekstraat 73 
283 283 3     

Hegstraat 6-8 
197 197 3     

Maasstraat 8A, 8B 
96 96 2     

Oud Kerkhof 2 
32 32 1     

Walburgpassage 40 
104 104 1     

Sint Raphaelpad 22,24,26 
336 336 3     

Stationsstraat 16 
  2080 24     

Maasstraat 10 
156 156 1     

Maasstraat 28 
832 832 10     

Langstraat 20 457 m² + 1095 m² 
      1.516 39 

Hoogstraat 25/Hegstraat 26 
      160 4 

Hegstraat 24 
        2 

Maaspoort 8 
  365 7     

Langstraat 55A, 55B 
  318 2     

Langpoort 9, 9A, 9B 
  233 3     

Beekstraat 2B, 2C, 2D, 2E 219 m² 4 woningen 
  219 4     

Wilhelminasingel 230-232 2381 m² 31 
woningen       2.555 31 
Emmasingel 53/Maasstraat/Begijnenhofstraat 

      1.984 33 
Bassin 3 

  127 1     
Schoolstraat 3/Hoogstraat 10 

      331 4 
Schoolstraat 8 

  66 1     
Langpoort 3 

  61 1     
Oelemarkt 12A, 12B (splitsing bestaande 
bovenwoning, saldo +1) 

  0 1     
Stationsplein 17, 17 A tm E 

      282 6 
Maasstraat 11 

  60 1     
Wilhelminasingel 18 

      2.772 24 
Beekstraat 72, 72A, 72B, 74, 2 onttrekken, 4 
toevoegen 

      155 2 
Stationsstraat 9 

      494 7 
Stationsstraat, plint BPD 

  0       

 Totaal  4.527 5.942 77 10.249 152 
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Afbeelding: impressie Wilhelminasingel 230                        Afbeelding: impressie Emmasingel 53 
 
 
 

 
Foto’s transformatie Stationsstraat 16/Smeetspassage, oud en nieuw 
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Verplaatsing RICK 

1. Projectresultaat  Functietransformatie en compact kernwinkelgebied 

Verplaatsing RICK 

2. Besluitvorming Raad 17 mei 2017: krediet van € 500.000,- 

3. Planning Gereed 

4. Post Grootboeknummer 8500301, categorie 6432000 
 

5. Geld Programma binnenstad: € 500.000,- 
 

Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 500.000,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: opening RICK september 2018 
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Muntcomplex 

1. Projectresultaat  Functietransformatie en compact kernwinkelgebied 

Transformatie verdiepingen naar 35 woningen, waaronder 15 sociale 
huurwoningen 

2. Besluitvorming  

3. Planning Duidelijkheid over verkoop in 2020 

4. Post - 

5. Geld - 

 

 

 
 

Stichting Streetwise 

1. Projectresultaat  Functietransformatie en compact kernwinkelgebied 
Terugdringen leegstand 

2. Besluitvorming Raad 18 december 2019: krediet € 82.500,- 

3. Planning Uitvoering start in 2020 

4. Post  

5. Geld Programma binnenstad: € 41.250,- 
Gemeente regulier: € 41.250,- 

 
Uitgaven tot en met 31 december 2019: - 
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Muntcomplex 

1. Projectresultaat  Functietransformatie en compact kernwinkelgebied 
Opwaarderen Muntcomplex 

2. Besluitvorming Raad 19 december 2018: krediet van € 440.000,- 

3. Planning Gerealiseerd in 2019 

4. Post  

5. Geld Programma binnenstad: € 440.000,- 
Investering eigenaar: € 2.800.000,- 
 
Uitgaven tot en met 31-12-2019: € 379.417,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: bouwstart verbouwing Muntpassage          Foto: Muntpassage tijdens verbouwing 
29 november 2018 
 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto: opening Muntpassage 11 oktober 2019              Foto: nieuwe entree Muntpassage 
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     Foto: entree Nieuwe Markt nieuw            Foto: entree Nieuwe Markt oud 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Foto’s: Entree binnenzijde Nieuwe Markt voor verbouwing en na verbouwing 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Foto’s: binnenzijde Muntcomplex richting Nieuwe Markt voor en na verbouwing 
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Wifi-netwerk 

1. Projectresultaat  Samenwerking bevorderen 
Verbeteren stabiliteit Wifi netwerk 

2. Besluitvorming Raad  24 januari 2018: krediet van € 11.987,- 

3. Planning Gerealiseerd in 2019 

4. Post P00215626 

5. Geld Programma binnenstad: € 11.987,- 
 
Uitgaven tot en met 31 december 2019: € 11.003,- 
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Tiny Forests 

1. Projectresultaat  Aanleg Tiny Forest in Moesel en Leuken, later volgen nog Graswinkel, 
Molenakker en Keent. 
 

2. Besluitvorming B&W 29-01-2019 (Moesel en Leuken) 

3. Planning 2 Tiny Forests (Moesel en Leuken) gerealiseerd in 2019 
3 Tiny Forests (Keent, Graswinkel en Molenakker) gepland in 2020 

4. Post  

5. Geld Kosten: € 20.000,- per stuk, totaal € 100.000 

 
Subsidie provincie (gekoppeld aan programma binnenstad), 
voorfinanciering uit Landschapsvisie: € 30.000 
Bijdrage vanuit ontwikkeling winkelcentrum Leuken: € 10.000 
Totaal € 40.000, zijnde kosten voor Tiny Forests Moesel en Leuken.  
 
Bijdrage IVN 3 x € 7.500 = € 22.500 

Bijdrage i.v.m. uitbreiding parkeerplaats Lidl: € 7.500 

Vastgoed (i.v.m. grondverkoop parkeerplaats Lidl): € 5.000 
Stedelijk Groenfonds: € 25.000 
Totaal: € 60.000 voor Tiny Forests Keent, Graswinkel en Molenakker 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Foto’s: aanleg Tiny Forest Moesel 15 maart 2019            
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  Foto: Tiny Forest Moesel 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Foto’s: aanleg Tiny Forest Leuken 21 november 2019 
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Herinrichting openbare ruimte excl. Bassin, doelstelling 12.725 m² 
 

Herinrichting  m2 begroot m2 gerealiseerd 

Vergroening binnenstad (o.a. Nieuwe Markt, 
Langstraat, Stationsstraat) plantschalen P56004624 
(2016) 

3.500 3.500 

Aanpak steegjes (Paradijsstraatje, 
Maasstraat/Walburgpassage en Meikoel/Van Berlo 
Straat) (BIZ) 

340 340 

Herstraten en verbeterplan Stationsplein 
800 800 

Herinrichting Markt 
1.400 1.400 

Herinrichting Beekstraat 
1.625 1.625 

Herinrichting Smeetspassage 
500 500 

Herinrichting Hegstraat 
2.000 1.450 

Verfraaiing Oelemarkt 
1.560   

Herinrichting Nieuwe Markt 
  1.295 

Meer vergroening Binnenstad 
1.000   

  
    

 Totaal  12.725 10.910 

 
 

Vergroening stadshart, doelstelling 850 m² 
 
Vergroening (ontstening)  m2 begroot m2 gerealiseerd 

Kasteelplein 
  90 

Bassin 
  542 

Beekstraat 
  75 

Nieuwe markt 
  30 

Oud Kerkhof, Maasstraat, Paradijsstraatje, 
Walburgpassage, Kromstraat   150 
Smeetspassage 

  90 
Hegstraat 

  400 

 Totaal oppervlakte nieuw groen  850 1.377 

 

Vergroening stadshart, doelstelling toevoegen 25 bomen 
 
Vergroening, 25 bomen  begroot gerealiseerd 

Bassin 
  12 

Beekstraat 
  1 

Maasstraat 
  2 

Oud Kerkhof 
  2 

Walburgpassage 
  6 

Nieuwe Markt 15 bomen waarvan vervanging 3 bomen, 
per saldo 12 bomen   12 
Hegstraat 

  11 
  

    

 Totaal nieuwe bomen  25 46 
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Fietsenstallingen, doelstelling 350 extra stallingen en 4 e-laad palen 

 
Fietsenstallingen  aantal begroot aantal 

gerealiseerd 

Collegeplein 
  88 

Raphaelpad 
  23 

Nieuwe markt 
  116 

Beekstraat (blijven 24 stallingen) 
  24 

Korenmarkt 
  166 

 Totaal  350 417 

 
 

e-laadpalen gerealiseerd  
1. bewaakte fietsenstalling Hegstraat,  
2. Beekstraat,  

3. Nieuwe Markt 

4. Langpoort (Wilhelminasingel) 
5. Korenmarkt 
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Financieel overzicht stand van zaken per ultimo 2019 

 

    
programma 
binnenstad 

dekking 
gemeente 
regulier 

investering 
derden 

Uitgaven 
gemeente 
t/m 2019 

1 Historie als leitmotiv         

A 
Verbeelding historie: zichtbaar maken 
historie in straatbeeld 

        

  Ruiterstandbeeld Philips van Horne € 50.000   € 100.000 € 50.000 

  Sokkel ruiterstandbeeld Philips van Horne € 100.000     € 100.000 

  Kiosk € 25.000 € 10.000   € 35.320 

  Waterput € 30.500       

B 
Renovatie/restauratie cultuurhistorisch 
museum Jacob van Horne 

€ 2.217.500 € 3.097.170   € 734.849 

C 
10 evenementen per jaar met minimaal 
5.000 bezoekers (2017 en 2018) 

  € 247.156   € 247.156 

D 
Vergroten toeristische en recreatieve 
beleving 

        

  
Culturele waarden, innovatie en lef 

  € 188.299   € 188.299 
Routeplanner cultuur (2017 en 2018) 

2 Verfraaiing binnenstad         

A Herinrichting omgeving Bassin  € 1.797.837     € 1.797.837 

B Herinrichting en vergroening stadshart         

  Vergroening binnenstad met plantschalen   € 50.000   € 50.000 

  Verbeteren beleving binnenstad   € 50.000   € 50.000 

  Schijnwerpers Nieuwe Markt   € 6.500   € 6.500 

  Sfeerverlichting tm winter 2017/2018   € 74.237   € 74.237 

  Herstraten Stationsplein   € 125.000   € 125.000 

  Verbeterplan Stationsplein   € 136.000   € 136.000 

  
Herinrichting Beekstraat tussen Markt en 
verlengde Beekstraat 

€ 25.000 € 240.000 € 5.000 € 264.542 

  
Aanpak steegjes (Paradijsstraatje, 
Maasstraat/Walburgpassage en Meikoel/Van 
Berlo Straat) (BIZ) 

  € 5.000 € 43.000 € 5.000 

  Verlichting steegjes € 16.180 € 1.483   € 17.663 

  
Herinrichting Markt (ondergrond, 
vergroening) 

  € 140.000   € 105.623 

  Aanlichten toren Martinuskerk € 165.000 € 6.840   € 171.840 

  
Verlichting museum en gebied tussen 
museum en kerk 

€ 50.000 € 40.000     

  Sfeerverlichting vanaf winter 2018/2019 € 14.072     € 14.072 

  Verfraaiing Oelemarkt € 25.000       

  Herinrichting Smeetspassage   € 150.000   € 99.868 

  Herinrichting Hegstraat € 119.422 € 38.778   € 161.455 

  Vergroening binnenstad (Nieuwe Markt) € 167.500 € 240.000   € 378.905 

  
Vergroening binnenstad (Maasstraat, 
Walburgpassage, Kromstraat, Korenmarkt) 

€ 85.000     € 107.285 

  Gevelfonds € 300.000     € 185.738 

C Verbeteren spelaanleidingen € 27.771     € 7.101 

  
Verbeteren spelaanleidingen/aankleden 
zitbanken 

€ 78.000     € 28.081 

D Opwaarderen stadspark (nieuw)   € 4.025.000   € 25.000 
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programma 
binnenstad 

dekking 
gemeente 
regulier 

investering 
derden 

Uitgaven 
gemeente 
t/m 2019 

3 Klimaatbestendige veerkrachtige stad         

B 
350 extra fietsenstallingen en 4 
laadpalen voor elektrische fietsen 

  € 160.000   € 116.774 

C 
Verhogen aantrekkelijkheid en 
verbeteren van de (lucht)kwaliteit in en 
rondom 6 parkeergarages 

        

  
Verbeteren verlichting Muntgarage, 
parkeergarage Walburgpassageschilderen 
parkeergarages 

  € 278.000   € 270.957 

  Verbeteren luchtkwaliteit parkeergarages € 310.000 € 62.000   € 368.213 

  Slagboominstallatie Muntgarage   € 110.000   € 121.635 

  
Vervanging slagboominstallaties 
Ursulinengarage en parkeergarage 
Walburgpassage 

  € 50.000   € 15.088 

  Afsluitpalen   € 100.000   € 89.825 

4 
Functietransformatie en compact 
kernwinkelgebied 

        

A 
Transformatie leegstaande panden 
particulieren, terugbrengen leegstand 

    € 12.290.740   

  Opwaarderen winkelpassage Muntcomplex € 440.000   € 2.800.000 € 379.418 

  Stichting Streetwise € 41.250 € 41.250     

B Herbestemming gemeentelijk vastgoed         

  Archiefbewaarplaats in nieuwe stadhuis   € 850.000   € 885.919 

  Studiezaal en kantoren in Bibliocenter   € 165.000   € 132.171 

  Verplaatsing Roos naar C’wartier   € 113.000   € 113.000 

  
C’wartier, omzetting kantoor naar kleine 
bedrijfjes, onderhoud 3 jaar 

  € 300.000   € 204.342 

  Verplaatsing RICK naar Wilhelminasingel 12 € 500.000   € 900.000 € 500.000 

5 Samenwerking bevorderen         

  Centrummanagement (bijdrage 3 jaar)   € 498.000   € 498.000 

  Stadspromotie (bijdrage 3 jaar)   € 300.000   € 300.000 

  BIZ vastgoedeigenaren (investering 3 jaar)     € 258.000   

  BIZ ondernemers (investering 3 jaar)     € 258.000   

  Wifi netwerk   € 65.000   € 65.000 

  Verbeteren stabiliteit Wifi-netwerk € 11.987     € 11.003 

  Advieskosten € 63.000     € 76.636 

  Visie Kasteelsingel € 17.000 € 17.000     € 8.025 

  Totaal € 6.677.019 € 11.963.713 € 16.654.740 € 9.323.377 

 
 
Voor wat betreft het programma binnenstad resteert nog een besteedbaar budget van € 63.441 
(hierin begrepen is reservering van € 25.000 voor vergroening Oelemarkt) als bijdrage ineens en 

een bedrag van          € 2.054 als jaarlast. 
 
De kosten van de 5 Tiny Forests bedragen € 100.000, hiervan is per ultimo 2019 € 40.000 
uitgegeven. 
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Beschikking 

De gemeente heeft op 2 juni 2019 een herijking van de subsidie voor de Stedelijke Ontwikkeling 

gemeente Weert ontvangen. De volgende punten zijn van de herijking zijn van belang en worden 

hieronder opgesomd: 

 Het project retentievoorziening singel is niet haalbaar binnen de termijn, in plaats daarvan 

is het project opwaardering Muntcomplex gekomen. 

 Er is een additionele bijdrage van € 30.000 toegekend voor het realiseren van extra groen 

in de wijken (Tiny Forests). 

 De eindtermijn is integraal verlengd naar 1 juli 2021. 

 De aanvangstermijn is met terugwerkende kracht vastgesteld op 1 oktober 2016. 

 Aan de resultaatverplichting ten aanzien van evenementen, herinrichting van het Bassin, 

verbetering fietsenstallingen, verbetering parkeergarages, archiefbewaarplaats, studiezaal 

& kantoren, herhuisvesting RICK is voldaan.  

 

Transformatie verdiepingen Muntcomplex 

Een van de doelstellingen uit het programma is de transformatie van de verdiepingen van het 

Muntcomplex naar ongeveer 35 woningen. Deze doelstelling wordt later gerealiseerd dan 

aanvankelijk gepland. De reden is als volgt. Het RICK kon pas verplaatsen nadat de het pand aan 

de Wilhelminasingel verbouwd was. Toen het RICK eenmaal verhuisd was kon met de verbouwing 

en opwaardering van de Muntpassage gestart worden. Dit heeft langere tijd geduurd dan verwacht, 

mede omdat de (nieuwe) eigendomssituatie vastgelegd diende te worden. Vanwege de verbouwing 

diende over en weer eigendommen te worden getransporteerd. Dit was een ingewikkeld proces, 

dat langere tijd geduurd heeft, mede omdat de eigendomssituatie vanuit het verleden niet correct 

vast lag. Dat is nu gecorrigeerd. In september 2019 is de verbouwing gereed gekomen. In het 

najaar van 2019 is de gemeente gestart met de verkoop (bij inschrijving) van de verdiepingen. In 

januari 2020 heeft het college besloten om niet te gunnen. Reden is onder andere dat er 

onvoldoende waarborgen waren voor kwaliteitsverbetering van de gevels, met name speelt dit voor 

de gevel aan de zijde van de Beekstraat. De verwachting is thans dat verkoop op zijn vroegst in 

het najaar van 2020 kan plaatsvinden. Het is momenteel nog onzeker of de woningen ook 

daadwerkelijk voor 1 juli 2021 gereed zullen zijn. Wij houden u op de hoogte. 

 

Verder is in de beschikking vastgelegd dat er 25 sociale huurwoningen worden gerealiseerd in het 

transformatieplan verdiepingen Muntcomplex. Tijdens het bestuurlijk overleg van 30 augustus 

2019 is afgesproken dat de doelstelling van 25 sociale huurwoningen mogen worden toegepast op 
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alle transformaties naar woningen in de binnenstad, dus ook woningen die in andere panden dan 

de verdiepingen van het Muntcomplex worden gerealiseerd. Tot nu toe zijn er 10 sociale 

huurwoningen in andere panden gerealiseerd als gevolg van transformatie (Oud Kerkhof 2 (1), 

Hegstraat 6, 6A, 8 (3), Stationsstraat/Smeetspassage (3) en Emmasingel 53A (3). Dit houdt in dat 

de gemeente inzet op minimaal 15 sociale huurwoningen op de verdiepingen in het Muntcomplex.  

 

Stadspark 

Via de tweede voortgangsrapportage is de opwaardering en herinrichting van het stadspark 

toegevoegd aan het programma. De gemeente heeft bij schrijven d.d. 4 oktober 2019 een verzoek 

gedaan aan de provincie voor een bijdrage voor dit project. Nadien hebben meerdere overleggen, 

zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau hierover plaats gevonden. Inmiddels is bekend dat de 

gemeente van de Erfgoed Deal een bijdrage van € 500.000 ontvangt. Wij hopen op korte termijn 

duidelijkheid van de provincie te krijgen over een bijdrage voor het stadspark. Dit is nodig om te 

voorkomen dat er meer vertraging ontstaat.  

 

Bevoorschotting 

De gemeente heeft een bedrag van € 1,5 mio bevoorschot gekregen. Het verzoek is of de 

gemeente een aanvullende bevoorschotting van € 0,5 mio mag ontvangen, gelet op de uitgaven 

die zijn gedaan door de gemeente als bijdragen ineens. Het betreft de volgende projecten: 

herhuisvesting RICK, renovatie en restauratie museum, gevelfonds, luchtfilters parkeergarages, 

verbetering stabiliteit Wifi-netwerk, kiosk, standbeeld en sokkel ruiterstandbeeld Philips van Horne, 

opwaardering Muntcomplex, sfeerverlichting, visie Kasteelsingel en onderzoekskosten. Met deze 

bijdragen is ruim € 2 mio uitgegeven. De investeringen die de gemeente tot en met 2019 binnen 

het afgesproken programma heeft gedaan, zijn in veruit de meeste gevallen geactiveerd, en 

vertegenwoordigen een investering van ruim € 2,7 mio.    
  
 


