

BETREFT: voortgang werkzaamheden wijkgerichte aanpak riolering Moesel

Het project wijkgerichte aanpak riolering Moesel fase 1 betreft vervanging van rioleringen, aanleg gescheiden waterafvoeren en wadi's, vergroening en herinrichting straten.

Als gevolg van een diverse oorzaken heeft het project op enkel fronten vertraging opgelopen.

DUS Weert heeft de volgende vragen over de status van de werkzaamheden:

VRAGEN

1. Kan men een overzicht geven van de stand van zaken van de werkzaamheden; m.a.w. in welke straten zijn de geplande werkzaamheden al wel en welke nog niet gerealiseerd? Daarbij graag een overzicht van de tijdsplanning voor straten waar de werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd. Graag een up-to-date voortgangsrapportage?
2. Inmiddels zijn een aantal straten binnen het werkgebied aangepast naar een breedte van 5.40 meter. Graag een overzicht van alle straten binnen het werkgebied met een breedte van 5.00 meter en met een breedte van 5.40 meter?
3. Straten binnen het werkgebied die momenteel nog een breedte van 5.00 meter hebben zullen nog nader worden onderzocht op voldoende wegbreedte in relatie met de verkeersveiligheid. Kan men aangeven wanneer dit onderzoek zal worden uitgevoerd?
4. Volgens Plangroep Heggen zijn de werkzaamheden (onder voorbehoud) gereed in de periode december 2024. Is deze einddatum nog steeds actueel en/of haalbaar? En indien er vertraging is opgelopen, rond welke datum voorziet men dan de einddatum van dit project?
5. Het oorspronkelijk begrootte budget van €7.000.000 is tussentijds bijgesteld met aanvullende bedragen (€2.510.000 in 2022 en €100.000 in 2024) waardoor de kosten richting de 10-miljoen euro gaan. Zijn er inmiddels nog meer onvoorziene omstandigheden te melden en zo ja, om welke onvoorziene omstandigheden gaat het en welke kosten brengen deze met zich mee? Graag een overzicht hiervan.
6. Onlangs stuurden ondernemers van Winkelcentrum Moesel een brief waarin ze hun ongenoegen uitten over de werkzaamheden in de wijk Moesel. Bent u hiervan op hoogte? Wat gaat u doen aan deze klachten en bent u hierover in overleg met de ondernemers? Hoe gaat u zorgen voor een betere communicatie en samenwerking met betrokken partijen?

Peter Weekers

Raadslid DUS Weert

06-22.06.06.31

p.weekers@raadweert.nu