

Aan de Fractie DUS

Weert, **05 SEP. 2018**

Onderwerp : Smeetspassage
Kenmerk :

Geachte mevrouw Beenders,

Op 9 juli 2018 heeft u een e-mail met vragen gesteld omtrent de Smeetspassage. In deze brief beantwoorden wij de gestelde vragen.

Vraag:

Door de raad zijn in het verleden kredieten beschikbaar gesteld voor de rioolvervanging Driesveldlaan/Wilhelminasingel en de herinrichting van de Driesveldlaan/Stationsomgeving. Is het mogelijk om een specificatie te krijgen van deze projecten? Daarnaast is er in de kredietstelling een reservering gemaakt voor de Smeetspassage. Welk budget is vastgesteld voor de herinrichting rond het stadhuis?

Antwoord:

In de begroting van 2013 is voor de herinrichting van de Stadhuisomgeving, waarvan de Smeetspassage deel uit maakt, een bedrag ter hoogte van € 4.049.800 opgenomen en vastgesteld. Door een bijstelling van de begroting is dit bedrag bij besluit van de gemeenteraad op 10 april 2013 bijgesteld naar € 3.125.000,-. De uitvoeringskosten van de Smeetspassage zijn wederom ook in deze bijgestelde begroting opgenomen en bedroegen afgerond € 125.000,-. Voor de resterende onderdelen van de herinrichting van de stadhuisomgeving (Wilhelminaplein, Wilhelminasingel, Sint Raphaelpad en Driesveldlaan) was € 3.000.000,- opgenomen. Uitgangspunt was dat de uitvoering van de stadhuisomgeving in 2014 en de Smeetspassage in 2015 zouden plaatsvinden. Op 6 juni 2013 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het toekennen van het benodigde krediet voor de herinrichting van de stationsomgeving ter hoogte van € 2.878.159,-. In verband met schaalvoordeel bij aanbesteding zijn beide projecten en daarmee ook de kredieten samengevoegd.

De uitvoering van de Smeetspassage is door een naastgelegen bouwontwikkeling enkele jaren uitgesteld. Naar verwachting zal in het vierde kwartaal 2018 de openbare inrichting volgens plan ingericht worden. Door kostenstijgingen in de afgelopen jaren vallen de uitvoeringskosten naar verwachting hoger uit. De begroting is bijgesteld en bedraagt € 150.000,-- (prijspeil 2018). Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor de door de raad vastgestelde kredieten.

Vraag?

Wat is het restant van deze kredieten?

Antwoord:

Het restant van de kredieten van het project herinrichting stations- en stadhuisomgeving betreft momenteel € 505.417,29. Hieruit moeten de volgende reserveringen nog bekostigd worden:

- Kosten inrichting natuurstenen verharding ter plaatse van La Cour Bleue € 40.000,--
- Inrichting en vergroening Stationsplein en trottoir Parallelweg € 47.000,--
- Inrichting Smeetspassage € 150.000,--

Beoogd wordt om het uiteindelijke restant te benutten voor de uitvoering van de Wilhelminastraat. Dit voorstel wordt aan het college en aan uw raad separaat ter besluitvorming voorgelegd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



G. Brinkman
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Bijlagen : Geen