

PROJECT Kansrijk in de Wijk 2.0
Evaluatie en vervolg

Inhoud

1. Inleiding
2. Deelnemers
3. Doelstelling
4. Werkzaamheden
5. Doelgroep
6. Taakverdeling
7. Realisatie
8. Groeimodel
9. Begroting en bekostiging
10. Conclusie en aanbevelingen
11. Vervolgproces
12. Voorstel

1. Inleiding

Het project 'Kansrijk in de Wijk' is een succesvol project geweest tussen 2014 en 2016. Het project is in 2016 gestopt omdat Wonen Limburg de financiële bijdrage begin 2016 heeft gestaakt. Medio 2017 hebben de colleges van de gemeenten Nederweert en Weert middelen beschikbaar gesteld voor het project 'Kansrijk in de Wijk 2.0'. Het project is voor de uitvoering inbesteed bij De Risse Groep. Voor de gemeente Weert zijn de kosten ten laste gebracht van de post onvoorzien van de Wmo-exploitatie 2017.

Het project Kansrijk in de Wijk 2.0 loopt van 1 september 2017 tot 1 september 2018. De werkgroep bestaande uit gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert, De Risse Groep, Prio Verve en Werk.Kom hebben afgesproken de voortgang van het project te bewaken en daarnaast te onderzoeken of het project kan doorgroeien. Afgesproken is in het tweede kwartaal van 2018 aan de hand van een evaluatie verdere vormgeving en continuering voor te stellen. Hiertoe dient deze notitie.

2. Deelnemers

Er is een projectovereenkomst afgesloten tussen De Risse Groep, Werk.Kom, Prio Verve, gemeenten Nederweert en Weert.

3. Doelstelling

Het project Kansrijk in de Wijk 2.0 kent meerdere (sub)doelstellingen:

- 1) Het activeren dan wel actief houden van deelnemers in het traject bij Werk.Kom teneinde hiermee een bijdrage te leveren aan hun re-integratieproces;
- 2) Het middels het verrichten van activiteiten een bijdrage leveren aan de (participatie)maatschappij;
- 3) Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken.

Samengevat is het centrale doel van het project Kansrijk in de Wijk 2.0:

Het activeren en laten participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt welke middels hun inzet een bijdrage leveren aan hun eigen ontwikkeling, de participatiesamenleving en de leefbaarheid in de wijken.

4. Werkzaamheden

Afgesproken is in eerste instantie te starten met werkzaamheden in de openbare ruimte, die in de bestekken van gemeenten niet als structurele werkzaamheden zijn benoemd. Daarnaast zou worden gekeken naar:

- Werkzaamheden om het huis van burgers;
- Kleine verhuizingen van burgers;
- Werkzaamheden in het huis van burgers.

Alle partners hebben de verantwoordelijkheid om voldoende geschikte activiteiten aan te leveren. Gezamenlijk waarborgen we dat deelnemers actief blijven, het project niet stil komt te liggen en het uiteindelijk structureel is ingebed. Er worden uitsluitend werkzaamheden binnen het project opgepakt die additioneel van aard zijn.

5. Doelgroep

Het project Kansrijk in de Wijk 2.0 richt zich in eerste instantie, zoals beschreven in de projectovereenkomst, op de volgende doelgroepen:

- Mensen met behoud van uitkering op basis van de Participatiewet en een arbeidsverplichting, woonachtig in Weert of Nederweert en deelnemend aan een traject bij Werk.Kom
- Leerlingen uit Voortgezet Speciaal Onderwijs/Praktijk onderwijs
- Probleemjongeren
- Verdere uitbreiding wordt besproken in het projectteam

6. Taakverdeling

In de projectovereenkomst is de volgende taakverdeling overeengekomen:

De Risse Groep

- Is opdrachtnemer
- Besteedt de aanlevering van de kandidaten om het team te bemensen uit aan Werk.Kom
- Besteedt de uitvoerende werkzaamheden in de wijk uit aan Prio Verve Groen

Werk.Kom

- Is verantwoordelijk voor de aanlevering van kandidaten om het team te bemensen met de personen uit de hiervoor omschreven doelgroep
- Is verantwoordelijk voor de participatietrajecten van de medewerkers

Prio Verve Groen

- Is verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoerende teams
- Is verantwoordelijk voor kwaliteit en kwantiteit van de in de wijk uit te voeren werkzaamheden
- Is verantwoordelijk voor het leveren van een meewerkend voorman
- Is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van benodigd materiaal

Gemeenten Nederweert en Weert

- Zijn verantwoordelijk voor het via Werk.Kom in traject geven van deelnemers vallend onder de Participatiewet of anderszins
- Zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van werkzaamheden voor de doelgroep zoals hiervoor omschreven
- Zijn verantwoordelijk voor de financiering

7. Realisatie

Deelnemers

Vanaf 1 september 2017 hebben er aan het project vierentwintig personen deelgenomen. Er is deelgenomen vanuit reguliere trajecten en trajecten Sociale Activering. Zes personen zijn uitgestroomd naar werk, waarvan drie naar Prio Verve. Eén persoon is uitgestroomd naar een beschutte werkplek.

Werkzaamheden

De gemeente Weert heeft vanaf 1 september 2017 onder andere de volgende activiteiten aangeleverd vanuit de afdeling Openbaar Gebied: zwerfvuil ruimen in het buitengebied; dumpingen;

berenklauw verwijderen; duizendknoop verwijderen; duikers in buitengebied vrijmaken; speeltoestellen reinigen; overhangende takken verwijderen; losliggende tegels herstraten.

8. Groeimodel

In de projectovereenkomst tussen De Risse Groep, Werk.Kom, Prio Verve en gemeenten Nederweert en Weert is afgesproken in de loop van het eerste half jaar dat het project loopt (1 september 2017 tot 1 maart 2018) de volgende groeimogelijkheden te beoordelen:

- Aansluiten van Cranendonck, waar nu het Clean team vanuit Ergon actief is;
- Uitvoeren van Social Return werkzaamheden door de groep Kansrijk in de Wijk;
- Werkzaamheden bij burgers, in eerste instantie om het huis, eventueel in het huis en optie van vouchersysteem onderzoeken om zelfstandig wonen te bevorderen;
- Verdere samenwerking met diverse woningbouwverenigingen onderzoeken;
- Mogelijkheden van verdere uitbreiding van het team beoordelen: enerzijds met andere doelgroepen, anderzijds bij uitbreiding van activiteiten met mensen met loonkostensubsidie;
- Koppeling met vrijwilligerswerk onderzoeken.

Aansluiten van Cranendonck, waar nu het Clean team vanuit Ergon actief is

De gemeente Cranendonck heeft een vergelijkbaar initiatief tot 1 januari 2018 gehad dat werd uitgevoerd door Ergon. De gemeente was voornemens per 1 januari 2018 aan te sluiten bij het project Kansrijk in de Wijk 2.0 maar hier heeft nog geen besluitvorming over plaatsgevonden.

Uitvoeren van Social Return werkzaamheden door de groep Kansrijk in de Wijk

Vanuit het project zou verder onderzocht worden of het mogelijk is vanuit het team Kansrijk in de Wijk Social Return doelstellingen in te vullen door bijvoorbeeld een Social Returnplek met meerdere personen op te pakken. Dit is nog niet opgepakt.

Werkzaamheden bij burgers, in eerste instantie om het huis, eventueel in het huis en optie van vouchersysteem onderzoeken om zelfstandig wonen te bevorderen

Vooralsnog zijn door de gemeente Weert alleen werkzaamheden aangedragen vanuit de afdeling Openbaar Gebied. Er is dus niet gekeken naar werkzaamheden om het huis van burgers, kleine verhuizingen van burgers en werkzaamheden in het huis van burgers. Hiermee is er met de werkzaamheden geen bijdrage geleverd aan de WMO-doelstelling 'zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen'. In de nieuwe projectperiode biedt dit wel weer kansen in de verdere ontwikkeling.

Verdere samenwerking met diverse woningbouwverenigingen onderzoeken

In eerste instantie is alleen met Wonen Limburg een overeenkomst afgesloten. Zij leveren voor een dagdeel per week werkzaamheden aan bij Kansrijk in de Wijk. Hiermee dragen zij bij in de financiering van het project tot een bedrag van € 5.000.

In mei 2018 is door De Risse Groep, Woningvereniging Nederweert en Woningstichting St. Joseph een raamovereenkomst afgesloten voor de periode 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2019 voor de uitvoering van kleinschalige werkzaamheden voor minimaal een dagdeel en maximaal drie dagdelen per week, met een maximum van vijftig dagdelen voor beide partners. Per dagdeel wordt door de woningbouwverenigingen een bedrag van in totaal € 100 betaald. Bij 50 dagdelen zou dit dus ook € 5.000 bijdragen in de financiering van Kansrijk in de Wijk.

Mogelijkheden van verdere uitbreiding van het team beoordelen: enerzijds met andere doelgroepen, anderzijds bij uitbreiding van activiteiten met mensen met loonkostensubsidie

Het project is tot op heden alleen ingezet op weg naar een volgende stap richting regulier werk vanuit een regulier traject of een traject sociale activering. In deze hoedanigheid kan het project gezien worden als een positieve aanvulling op de huidige trajecten binnen Werk.Kom. Het project zou ook van toegevoegde waarde kunnen zijn voor inwoners met een indicatie (arbeidsmatige) dagbesteding. Deze behoefte willen we in de nieuwe projectperiode verder onderzoeken.

Koppeling met vrijwilligerswerk onderzoeken

Er is vanuit het project geen onderzoek gedaan naar de koppeling met vrijwilligerswerk in de gemeente Weert. De koppeling biedt kansen voor de nieuwe projectperiode.

9. Begroting en bekostiging

De kosten voor het eenjarig project waren geraamd op € 60.000. Financiering vindt plaats vanuit gemeenten Nederweert en Weert en de woningbouwverenigingen conform geraamd bedrag. Voor de gemeente Weert is een bedrag van € 35.000 opgevangen binnen de Wmo-exploitatie 2017. Hoewel in eerste aanleg het project een re-integratie instrument betreft, zou het project direct maatschappelijk rendement kunnen hebben vanwege de klussen die worden uitgevoerd in de samenleving. Het project heeft de potentie zich te ontwikkelen tot meer dan re-integratie alleen, waardoor het van bredere betekenis wordt voor het sociaal domein. Derhalve is voor de huidige projectperiode besloten het project ten laste te brengen van de Wmo-exploitatie.

10. Conclusie en aanbevelingen

Het project wordt gezien als een positieve aanvulling op de huidige trajecten binnen Werk.Kom om mensen toe te leiden naar werk. Verdere ontwikkelpunten zijn gedurende de huidige projectperiode onvoldoende opgepakt. Het project heeft absoluut nog steeds de potentie om van bredere betekenis voor het sociaal domein te zijn en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan alle subdoelstellingen van het project en de verder te ontwikkelen onderdelen.

11. Vervolgproces

Sociaal Domein brede aanpak

Op 5 juli 2018 is door de raad ingestemd met het Oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak. Bij deze oriëntatie staan participatievraagstukken centraal. Een vervolg op het project Kansrijk in de Wijk 2.0 past helemaal in de lijn van hetgeen we met de oriëntatie voor ogen hebben in een Sociaal Domein brede aanpak en geeft mede input vanuit de praktijk aan het implementatieplan dat het eerste kwartaal van 2019 uit de oriëntatie voortkomt.

Samenwerken tussen verschillende partijen

Kansrijk in de Wijk is niet de enige aanbieder die werkzaamheden verricht voor bijvoorbeeld woningbouwverenigingen. Dit wordt bijvoorbeeld ook gedaan vanuit PSW, Kr8tig, Virtus en het Zelfregiecentrum. Vanuit de diverse organisaties zijn ook meerdere doelgroepen betrokken. Vanuit Kansrijk in de Wijk willen we verkennen hoe we partijen met elkaar kunnen laten samenwerken. We willen werkzaamheden stroomlijnen vanuit een loket en achter het loket bepalen welke match de juiste is, los van indicaties en organisaties maar met de deelnemer centraal. Deelnemers en uitvoerders van het werk kunnen een opbouw realiseren van dagactiviteiten naar opleiding en werk. Samenwerken betekent snel en op maat kunnen schakelen tussen de verschillende onderdelen.

12. Voorstel

Voorgesteld wordt het project Kansrijk in de Wijk 2.0 te verlengen voor de duur van een jaar, gedurende de periode 1 september 2018 tot 1 september 2019 rekening houdend met de ontwikkelpunten benoemd in deze notitie.