

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 28 mei 2019

Onderwerp : Voortgang realisatie kindvoorziening Altweerderheide
Kenmerk : 18864/741295

Geachte raadsleden,

Aanvankelijk hebben wij via de beleidskalender met u gecommuniceerd dat er in juli 2019 een voorstel aan uw raad zou worden voorgelegd over de kindvoorziening Altweerderheide. Deze planning wordt niet gehaald. In deze brief leest u daar meer over.

Afspraken

De gemeente is al geruime tijd met het schoolbestuur Eduquaats en de Stichting Verbreding Basisschool Altweerderheide in gesprek over de kindvoorziening Altweerderheide. In de afgelopen periode is er hard gewerkt om de afspraken en uitgangspunten die zijn vastgelegd in het Programma van Eisen en de intentieverklaring verder te concretiseren.

Raadsvoorstel

De tussen partijen geconcretiseerde afspraken zijn vertaald naar een raadsvoorstel en realisatieovereenkomst. Beide documenten hebben wij op 30 april met Eduquaats besproken. Eduquaats heeft in dit gesprek kenbaar gemaakt dat het afgesproken taakstellende (norm)bedrag dat wij aan uw raad willen vragen voor de realisatie van de kindvoorziening mogelijk toch niet toereikend is. Daarnaast zijn nog niet alle te verwachten overige kosten en de dekking daarvan bekend, zoals kosten voor (gedeeltelijke) sloop, asbestsanering en tijdelijke huisvesting. Ook dit zijn zaken die nadere uitwerking behoeven. Eduquaats vindt het als beoogd bouwheer van de kindvoorziening te risicovol om nu in te stemmen met het voorstel, omdat een mogelijke overschrijding van het taakstellende normbedrag voor haar rekening komt. Er is dus meer tijd nodig om zaken verder uit te werken en uit te rekenen.

Eduquaat en gemeente zijn van mening dat een zorgvuldig proces belangrijker is dan een snel proces. Daarom is besloten om het raadsvoorstel niet in procedure te brengen voor de raad van juli.

Vervolg


De komende periode zal gebruikt worden om zaken verder uit te werken en uit te rekenen. Op dit moment is niet inzichtelijk hoeveel tijd hiervoor nodig is. Dit zal mede afhankelijk zijn van of afspraken die aanvankelijk tussen partijen zijn gemaakt, herzien moeten worden. Het vaststellen van een nieuwe datum waarop het raadsvoorstel aan uw raad wordt voorgelegd is daarom lastig. Op de beleidskalender is het raadsvoorstel vooralsnog doorgeschoven naar december 2019.

Relatie met de gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte

Samen met een projectgroep uit de samenleving van Altweeterheide, is reeds in 2018 een participatief traject gestart om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak voor de opwaardering van de openbare ruimte. Behalve de rol van de projectgroep uit de samenleving, heeft er ook al een eerste brede bewonersparticipatie plaatsgevonden. De planning van het vervolgtraject is erop gericht om de pm-posten in de begroting 2019 en kadernota 2020, in de kadernota 2021 om te zetten naar Euro-posten. Vervolgens kan u bij de behandeling van de kadernota 2021 en de begroting 2021 een debat voeren en een definitief besluit nemen over de gebiedsgerichte aanpak van de opwaardering openbare ruimte in Altweeterheide.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de ontwerptrajecten van beide projecten in de loop van 2019 parallel zouden gaan lopen vanwege de benodigde integrale afstemming. Wij zullen er alles aan blijven doen om beide projecten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders



G. Brinkman
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester