

<b>IKC Boshoven</b>							
<b>Onderbouwing benodigd budget</b>							
December 2021							
		2022	2023	2024	2025	2026	
Fase	D	D/O	O	R	R		
<b>Onderzoeken locatiestudie</b>							
Infiltratieonderzoek		- €	3.000				
Bodemonderzoek	€	5.000 €	5.000				
Milieukundige onderzoeken	€	5.000 €	5.000				
Flora en fauna	€	3.000	-				
Externe veiligheid	€	5.000 €	10.000				
Verkeer (schoolroutes) en parkeren	€	5.000 €	10.000				
Diverse scenario vastgoedberekeningen	€	5.000 €	15.000				
<b>Subtotaal</b>	<b>€</b>	<b>28.000 €</b>	<b>48.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 76.000</b>
<b>Externe adviseurs</b>							
-	€	- €	-				
<b>Subtotaal</b>	<b>€</b>	<b>- €</b>	<b>-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Ambtelijke inzet t.l.v. project</b>							
Projectleider	€	63.360 €	63.360				
Projectondersteuning	€	13.200 €	13.200				
Onderwijs	€	17.500 €	35.000				
Planeconoom	€	3.000 €	9.000				
Verkeer en parkeren	€	4.000 €	3.000				
Water en klimaat	€	1.200 €	1.200				
Communicatie en participatie	€	2.000 €	4.000				
<b>Subtotaal</b>	<b>€</b>	<b>104.260 €</b>	<b>128.760</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 233.020</b>
<b>Benodigd investeringsbudget</b>	<b>€</b>	<b>132.260 €</b>	<b>176.760</b>				<b>€ 309.020</b>
<b>Ambtelijke inzet t.l.v. begroting</b>							
Projectcontrol	€	4.400 €	4.400				
Vastgoed Jurist	€	3.600 €	3.600				
Vastgoed	€	3.600 €	3.600				
RO	€	4.000 €	1.200				
Stedenbouw	€	5.000 €	2.400				
Groen, cultuur en landschap	€	1.200 €	1.200				
Duurzaamheid	€	1.200 €	1.200				
<b>Subtotaal</b>	<b>€</b>	<b>23.000 €</b>	<b>17.600</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 40.600</b>
<b>TOTALE KOSTEN</b>	<b>€</b>	<b>155.260 €</b>	<b>194.360</b>				<b>€ 349.620</b>