

Afdeling	: PRO - Projecten	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Lisette Thijssen (06-25757077)	DJ-1844385
Portefeuillehouder	: L.A.W. (Lizbeth) Steinbach	Zaaknummer:
		1609575
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Stand van zaken project IKC Boshoven.

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

Inleiding

De planning voor het aanleveren van een raadsvoorstel voor de locatiekeuze IKC Boshoven is aangepast. Het is wenselijk de raad hierover tijdig te informeren. Voorgesteld wordt dit met voorliggende raadsinformatiebrief te doen. In de raadsinformatiebrief gaan we in op de stand van zaken, reeds opgepakte activiteiten en de aangepaste planning.

Beoogd(e) doel(en)

De gemeenteraad tijdig informeren over de stand van zaken en aangepaste planning van het project IKC Boshoven.

Te behalen resultaten

Door het vroegtijdig meenemen van de raad draagvlak te creëren voor een locatieonderzoekstraject met voldoende tijd en ruimte voor participatie met de wijkbewoners en overige stakeholders en inbreng van de betrokken scholen en kinderopvangorganisatie.

Uit te voeren activiteiten

De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Weert, 17 oktober 2022	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 1 november 2022

Nummer: 25

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

Argumenten

De raad dient geïnformeerd te worden over de gewijzigde planning.

De planning voor het voorleggen van de locatiestudie aan de raad (met een advies vanuit het college voor een voorkeurslocatie) is, gelet op de stand van zaken van het voorbereidende overleg met de schoolbesturen en de kinderopvangorganisatie gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke planning in het raadsvoorstel en het projectplan. De raad dient hierover tijdig en volledig geïnformeerd te worden. De planning schuift op van december 2022 naar op zijn vroegst maart 2023.

Door het tijdig meenemen van de raad in het proces ontstaat draagvlak voor een zorgvuldig participatietraject, ook al kan hiermee de oorspronkelijke planning niet worden gerealiseerd.

Door het vroegtijdig meenemen van de raad over de stand van zaken en wijze van participatie en samenwerking in het locatieonderzoekstraject, wordt inzichtelijk gemaakt dat dit weliswaar extra tijd in beslag neemt, maar in de volle breedte meer draagvlak oplevert.

Kanttekeningen en risico's

De gewijzigde planning voor het vaststellen van de voorkeurslocatie kan doorwerken in de planning van de vervolgstappen.

In het projectplan is voorzien dat de vervolgstap -het nemen van een raadsbesluit over te huisvesten functies in het IKC en het aanvragen van een concreet investeringsbudget- in het tweede kwartaal 2023 kan plaatsvinden. Met de verschuiving van de besluitvorming over de voorkeurslocatie dient ook deze planning aangepast te worden en moet rekening worden gehouden met een mogelijk verschuiving naar het derde kwartaal 2023.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het versturen van de raadsinformatiebrief heeft vooralsnog geen directe financiële, personele of juridische gevolgen. De aanpassing van de planning betekent wel dat kosten en ureninzet deels op latere momenten vallen dan zoals voorzien in het projectplan.

Overleg gevoerd met

Intern:

Communicatie, Lieke Houkes
OCSW/onderwijs, Mat van Meijl

Extern:

Schoolbestuur Meerderweert
Schoolbestuur Eduquaat
Kinderopvang Humankind

Participatie

Participatie door derden/inwoners is niet aan de orde in relatie tot de raadsinformatiebrief zelf. Wel is in het projectplan participatie over onder andere de locatiestudie opgenomen en wordt dit onderdeel thans uitgewerkt in projectverband.

Communicatie

Door middel van bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van het project. De brief wordt ter informatie ook naar de betrokken schoolbesturen en kinderopvang gecommuniceerd.

Planning en uitvoering

De raadsinformatiebrief wordt direct na vaststelling verstuurd.

De voortgang van het project wordt in december met de raad gedeeld via de halfjaarlijkse projectvoortgangsrapportage.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlage:

Raadsinformatiebrief

