

Afdeling	: PRO - Projecten	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Roeland Kolkmeijer (0495-575330)	DJ-1857186
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc.	Zaaknummer: 1851609
		Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Projectopdracht Open park Weert, toegang Suffolkweg.

Voorstel

De projectopdracht 'Open park Weert, toegang Suffolkweg' vast te stellen.

Inleiding

Het sportpark Boshoven dateert uit de jaren zeventig. De accommodaties en infrastructuur voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. In 2019 en 2022 heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de herinrichting van het park en de uitvoering van de startfase. De startfase betreft de realisatie van een extra ontsluiting van het park op de Suffolkweg.

Er lopen verschillende ontwikkelingen in sportpark. Daarom is het programma Open park Weert opgericht. Eén van de projecten binnen dit programma betreft de startfase en voorziet in de realisatie van de ontsluiting op de Suffolkweg. Het krediet hiervoor is beschikbaar gesteld.

Vanuit de commissie Samenleving en inwoners zijn opmerkingen gemaakt over het definitief ontwerp van de toegangsweg. Verder wordt voor het park, in verband met een aantal nieuwe ontwikkelingen, een herinrichtingsplan opgesteld. Het opstellen hiervan gebeurt separaat binnen het project 'Herinrichtingsplan Open park Weert' en kan van invloed zijn op het tracé van de ontsluiting naar de Suffolkweg.

Om deze redenen wordt het (bestaande) definitief ontwerp voor de ontsluiting naar de Suffolkweg, opnieuw bekeken.

Beoogd(e) doel(en)

- Het verbeteren van de veiligheid tijdens evenementen in het park;
- Het verbeteren van de bereikbaarheid van het park.

Weert, 31 oktober 2022	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 13 december 2022

Nummer: 6

De secretaris



Te behalen resultaten

- Een voet/fietsverbinding tussen de Suffolkweg en Vrakkerveld, die kan worden gebruikt door fietsers, voetgangers en hulpdiensten.
- Een parkeerterrein langs de Suffolkweg van 33 parkeerplaatsen en twee Invalideparkeerplaatsen.

Uit te voeren activiteiten

De activiteiten volgen het principe van projectmatig werken en leiden tot het hierboven genoemde resultaat.

Argumenten

De Veiligheidsregio Limburg Noord heeft aangegeven een extra ontsluiting belangrijk te vinden. Dit geldt met name voor het geval zich calamiteiten voordoen tijdens evenementen in het park.

Door de ontsluiting op de Suffolkweg wordt de toegankelijkheid van het park verbeterd. Vanuit het zuiden van Weert kan het park gemakkelijker worden bereikt.

De projectopdracht is een nadere uitwerking van de besluitvorming van uw college en de gemeenteraad.

Bij het opstellen van deze projectopdracht is uitgegaan van het genomen raadsbesluit op 9 februari 2022.

De projectopdracht geeft duidelijkheid over de belangrijkste zaken als middelen, proces en planning.

Kanttekeningen en risico's

Het project heeft een nauwe relatie met het project 'Herinrichtingsplan Open park Weert'.

Dit vereist nauwe afstemming tussen beide projecten.

Daarnaast staat het in relatie tot de reconstructie rotonde Ringbaan West – Suffolkweg.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Met het raadsbesluit van 9 februari 2022 is een budget vastgesteld van € 331.000,- voor het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering van het werk.

De inzet van intern personeel is beperkt. De werkzaamheden worden grotendeels door externe partijen uitgevoerd.

Overleg gevoerd met

Intern:

H. Jansen	afdelingshoofd OCSW
H. Geraats	programmamanager Open park Weert, Projectbureau
G. Jansen	projectmanager 'Herinrichtingsplan Open park Weert', Projectbureau
J. Zeeuwen	teamleider Projectbureau
L. Knapen-Simonis	coördinator interne controle, Financiën
C. van der Kraan	beleidsadviseur OCSW

Extern:

n.v.t.

Participatie

Participatie gebeurt binnen het kader van het totale programma Open sportpark Boshoven.

Communicatie

Brede communicatie in het kader van de inrichting van het open park gebeurt door de programmamanager H. Geraats. Communicatie over de realisatie van de toegangsweg gebeurt binnen het kader van dit project in samenwerking met team Communicatie.

Planning en uitvoering

- Definitiefase: 20 september – 1 december 2022.
- Ontwerpfase t/m uitvoering: doorlooptijd circa 26 weken.
- Start uitvoering: Nader te bepalen i.o.m. opdrachtgever.

Evaluatie

n.v.t.

Bijlage(n)

- Projectopdracht 'Open park Weert, toegang Suffolkweg'

