

Afdeling	: OG - Openbaar Gebied	B&W-voorstel: DJ-1559520
Naam opsteller voorstel	: Theo Huijbers (0495-575348)	Zaaknummer: 629109
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc.	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Gunning aanbesteding riolering Moesel 1e fase.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de uitslag Europese aanbesteding van Moesel 1e fase.
2. In te stemmen met het voornemen tot gunning van het werk aan de laagste geldige inschrijver, combinatie Bloem Infra B.V. en Van Beers Hoogeloon B.V., voor een bedrag van € 9.510.000,- exclusief BTW.
3. Voorlopig gunnen op voorwaarde dat de gemeenteraad een aanvullend krediet beschikbaar stelt van € 2.510.000,-.
4. De concerndirecteur te machtigen tot ondertekening van de voorlopige gunning en de afwijzingsbrieven.
5. De raad te informeren middels bijgaande concept raadsinformatiebrief.

Inleiding

Op dit moment is het door de Raad op 14 april 2021 behandelde en aansluitend goedgekeurde Definitieve Ontwerp voor het project Moesel (fase 1) in aanbesteding. Het betreft een Europese aanbesteding op basis van prijs-kwaliteit conform richtlijnen en wetgeving. Omwille van het beschikbare projectkrediet was er een plafondbedrag ingesteld. Het was daarbij niet mogelijk voor marktpartijen om een aanbieding in te dienen boven € 7 miljoen, op straffe van uitsluiting. Het instellen van het plafondbedrag is ingegeven vanuit de projectleiding en de totale aanbestedingsprocedure is afgestemd met de inkoopadviseur. Doel van het plafondbedrag is om er voor te zorgen dat de optimale prijs-kwaliteitsverhouding wordt behaald binnen het beschikbare krediet.

Meerdere marktpartijen hadden aangegeven dat het plafondbedrag niet reëel is c.q. realisatie van het project hierbinnen niet haalbaar is. Redenen zouden voornamelijk liggen in de exponentiële prijsstijgingen van de benodigde materialen maar ook van arbeid en

Weert, 12 januari 2022	S		B	W	W	W	W	W
	MM		RV	MvdH	TG	WvE	PS	HvdL
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
 Niet akkoord
 Gewijzigde versie
- Beslissing d.d.: 22 maart 2022

Nummer: 3

De secretaris,

 Totaal aantal pagina's: 4
 Pagina 1

materieelkosten. De prijsstijgingen hebben zich de afgelopen maanden geuit, de grootste oorzaak is de wereldwijde impact vanuit de coronapandemie.

Gezien bovenstaande signalen was er een risico dat er géén marktpartij vanuit de aanbesteding volgt. Wanneer er géén aanbestedingen worden gedaan is ook niet bekend wat de realisatiekosten zullen zijn. Daarmee is dus niet inzichtelijk wat het daadwerkelijk benodigde krediet moet zijn. Het verkrijgen van de aanbestedingen is daarvoor cruciaal. In lijn met bovenstaande is de aanbesteding Moesel (fase 1) in de markt gezet zonder plafondbedrag.

Er hebben 4 marktpartijen een inschrijving gedaan die echter alle 4 boven het plafondbedrag liggen. Daarbij is gebleken dat de laagste inschrijver niet voldoet en terzijde gelegd moet worden.

De laagst geldige inschrijver ligt met zijn inschrijving € 2.510.000,- boven het losgelaten plafondbedrag van 7 miljoen euro, waardoor er een aanvullend krediet nodig is van € 2.510.000,- willen we het project kunnen realiseren.

Bovenstaande is afgestemd met de inkoopadviseur, het ingenieursbureau Plangroep Heggen, de programmaregisseur en ambtelijk opdrachtgever.

Beoogd effect/doel

Voorlopig gunnen van het werk voor de wijkgerichte aanpak riolering Moesel 1e fase waardoor de termijn voor bezwaar in werking treedt.

Na afronding van deze procedure hebben we een eenduidig financieel beeld en kunnen we overgaan tot het opstellen van een raadsvoorstel voor een aanvullend krediet.

Argumenten

2. Voornemen tot voorlopige gunning aan de laagst geldige inschrijver

De inschrijving van de combinatie Bloem Infra B.V. en Van Beers Hoogeloon B.V. is de laagste geldende inschrijving die voldoet aan de inschrijvingseisen. Geadviseerd wordt het werk voorlopig te gunnen aan Bloem Infra B.V. en Van Beers, mits de gemeenteraad medio 2022 instemt met een aanvullend krediet van € 2.510.000,-.

3. Voorlopige gunning onder voorwaarden

Alleen wanneer het werk voorlopig gegund wordt treedt de bezwaartermijn in werking van 20 kalenderdagen. Het krediet dat is vastgesteld is onvoldoende voor het uitvoeren van de werkzaamheden door de wereldwijde prijsstijgingen. Daarom is de voorwaarde opgenomen dat de opdracht alleen bij een extra krediet, dat beschikbaar gesteld kan worden door de gemeenteraad, definitief gegund kan worden.

4. Machtiging conerndirecteur

Voorgesteld wordt om de conerndirecteur te machtigen voor het verlenen van deze opdracht, aangezien de hoogte van de opdrachtsom de grens overschrijdt tot waar de conerndirecteur gemachtigd is om opdrachten te verlenen.

5. Instemmern RIB

Aangezien we de gemeenteraad op de hoogte willen houden van de voortgang van dit project is er een RIB opgesteld.

Kanttekeningen en risico's

Binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van de voorlopige gunning en afwijzingsbrieven, kan door inschrijvers bezwaar gemaakt worden tegen het voornemen tot gunning aan de laagste geldige inschrijver. Dit is de zogenaamde Alcatel termijn. In het geval tijdig een kort geding aanhangig is gemaakt, kan de gemeente niet overgaan tot definitieve gunning van de opdracht voordat in kort geding vonnis is gewezen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Medio 2022 komen we nog met een voorstel naar het college en de raad waarin verschillende scenario's worden beschreven.
Op dit moment zijn er dan ook geen financiële, personele of juridische gevolgen.

Duurzaamheid

Het doel is om met klimaat adaptieve maatregelen van Moesel een klimaatbestendige, prettige woonomgeving te maken.

Uitvoering/evaluatie

Indien er geen bezwaren ingediend worden op de voorlopige gunning en de gemeenteraad positief besluit en een aanvullend krediet in de raadsvergadering medio 2022 beschikbaar stelt, kan aansluitend de uitvoering van start gaan.
Gezien de benodigde voorbereidingstijd van de aannemer is de verwachting dat deze na de bouwvak kan starten.
Afsluitend zal er een evaluatie plaatsvinden met alle betrokkenen.

Communicatie/participatie

De plannen zijn destijds in nauw overleg met de bewoners en wijkraad, middels een klankbordgroep, uitgewerkt. Zij verdienen het dan ook om van de laatste stand van zaken op de hoogte te worden gebracht.
Aansluitend aan het B en W besluit zal de raad middels een RIB worden meegenomen in de laatste stand van zaken. Ook de klankbordgroep en bewoners worden, middels een brief, aansluitend op de hoogte gesteld.
Samen met de afdeling communicatie en de projectmanager Weert Zuid wordt dit afgestemd.

Overleg gevoerd met

Intern:

Sander Pasmans, Projectbureau
Arnoud Berghuis, hoofd a.i. Openbaar Gebied
Joyce Zeeuwen, teamleidster Projectbureau
Mat Jacobs, inkoop adviseur
Patrik Trines, Openbaar Gebied
Edward Salman, Financiën
Mark Schroeten, Financiën
Dirk Voermans, Communicatie

Extern:

Planbureau Heggen bv, incl. juridische ondersteuning
Nutsbedrijven

Bijlagen:

- Procesverbaal van beoordeling/uitslag Europese aanbesteding
- Gunningsadvies
- Concept raadsinformatiebrief