

Afdeling	: PRO - Projecten	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Roeland Kolkmeijer R.Kolkmeijer@weert.nl, 0495-575330	DJ-2247427
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc.	Zaaknummer: 2247421
		Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Projectopdracht Weerter boulevard.

Voorstel

In te stemmen met de projectopdracht 'Weerter boulevard'.

Inleiding

In 2019 is het beleid m.b.t. perifere detailhandelsvestigingen (PDV) herijkt en vastgesteld door de raad. Geconstateerd is o.a. dat in het gebied Roermondseweg/Moesdijk sfeer en uitstraling belangrijke verbeterpunten zijn. Voor het gemeentelijke aandeel van de verbeteringen is een krediet beschikbaar van € 90.000,- ten behoeve van het realiseren van een meer gezamenlijke en uniforme uitstraling. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat een Bedrijven Investeringszone (BIZ) moet zijn opgericht voor het gebied. Omdat dit begin 2023 is gebeurd kan de realisering van de gemeentelijke maatregelen ter hand worden genomen. Het voornemen is Weerter ondernemers hier zoveel mogelijk bij te betrekken.

Doel(en).

Het verbeteren van de eenheid en herkenbaarheid van de Weerter boulevard.

Resultaten

Het aanbrengen van goed zichtbare elementen in het openbaar gebied. Op de elementen wordt het logo van de BIZ Weerter boulevard afgebeeld, e.e.a. naar wens en tevredenheid van het bestuur van de BIZ en Parkmanagement.

Weert, 19 oktober 2023	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH		SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						
Soort besluit: Besluit college								

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 5 december 2023

Nummer: 3

De secretaris,

Activiteiten

- 1 Vaststellen uitgangspunten in overleg met de BIZ.
- 2 Marktconsultatie.
- 3 Aanbesteding.
- 4 Uitvoering.

Argumenten

Het project is wenselijk.

Op 29 mei 2019 heeft de raad een motie aangenomen om de opwaardering direct uit te voeren na de oprichting van de BIZ.

De ondernemers van de BIZ en Parkmanagement verwachten dat de gemeente haar toezegging nakomt, nu de BIZ is opgericht.

Het project is in overeenstemming met het coalitieprogramma.

In het coalitieprogramma is vermeld dat er voor o.a. de Weerter Boulevard (voorheen Roermondseweg-Moesdijk) samen met de gevestigde bedrijven en Parkmanagement plannen worden ontwikkeld om het terrein toekomstbestendig te maken. Samen met de toekomstige BIZ moet deze entree van Weert aantrekkelijker worden gemaakt. Het aanbrenge van de elementen is een eerste stap.

De projectopdracht is overeenkomstig het handboek Projectmatig werken.

In de projectopdracht worden de beheersaspecten Geld, Organisatie, Communicatie, Kwaliteit, Informatie, Risico's en Tijd vastgelegd, zodat deze gedurende de looptijd van het project kunnen worden gemonitord.

Kanttelingen en risico's

Er zijn geen risico's voorzien.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor het project is door de raad op 9 februari 2022 krediet beschikbaar gesteld van € 90.000,-. De kosten voor voorbereiding, begeleiding en toezicht worden geboekt op de post 5031 economische ontwikkeling 43871 diensten specifieke deskundigen. Deze kosten zijn geraamd op € 7.000,- voor 2023 en € 7.000,- voor 2024.

De begeleidende taak wordt met intern personeel uitgevoerd.

Overleg gevoerd met

Intern:

Joyce Zeeuwen (Projectbureau)

Selma van Mensvoort (R&E)

Pierre Heuts (R&E)

Marcel Timmermans (R&E)

Extern:

Vertegenwoordigers van de BIZ Weerter boulevard
Parkmanagement

Participatie

Het project gebeurt in nauw overleg met Parkmanagement en vertegenwoordigers van de BIZ. Voor dit project is Parkmanagement aanspreekpunt. In twee overleggen met Parkmanagement en tijdens twee BIZ-bestuursvergaderingen zijn diverse mogelijkheden en locaties besproken. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt.

Communicatie

In overleg met het bestuur van de BIZ en Parkmanagement wordt bekeken op welke wijze de stakeholders (ondernemers van de BIZ) worden geïnformeerd. Vóór uitvoering behoort een bericht aan Weertdegekte tot de mogelijkheden.

De communicatie naar bestuur en raad gebeurt door middel van periodieke voortgangsrapportages.

Planning

- Voorbereiding: Q4 2023
- Uitvoering: Q1 2024

Evaluatie

Het college kan door middel van de voortgangsrapportages het project monitoren en evalueren.

Bijlage(n)

Projectopdracht Weerter boulevard.

