

Beschrijving van de procesgang herschikking voorzieningen Boshoven

Uitgangspunten voor het proces (ook passend binnen de filosofie van Spirato):

- Activiteiten leidend en niet stenen of gebouw.
 - ✓ Verkoop Kwintet is niet leidend, maar mogelijkheden voor herschikking sociaal-maatschappelijke voorzieningen.
- Zorgvuldig proces van onderop met een zo groot mogelijk draagvlak.

Stakeholders die betrokken zijn in het proces:

- Wijkraad Boshoven, Hushoven en Laarveld
- Stichting Sociaal Cultureel werk Boshoven
- 3Hoven
- Wonen Limburg
- Opbouwwerk Punt Welzijn
- Margot Wijnberg – logopedie
- Stan Heerschap – Jumbo
- Don Bosco
- Gebruikers Kwintet

Procesverloop in de tijd:

2. Opdracht aan Spirato (B&W besluit 13-12-2016)
3. Gesprekken Spirato met alle stakeholders, gesprekken in de wijk, opstellen analyserapport en voorstel vervolgproces (2017)
4. Rapportage Spirato (7-11-2017)
5. RIB naar gemeenteraad (19-12-2017) en daarna naar stakeholders
 - Beschrijving proces in 2017 en voorgesteld vervolgproces voor dialoog
 - Analyserapport als bijlage
6. Dialoog met alle stakeholders in 2018
 - Er zijn meerdere gespreksrondes geweest (uitgebreid procesverslag opgenomen in advies van Spirato vanaf pagina 13). Intentie was via een dialoog met alle stakeholders in de in de wijk te komen tot één voorkeursscenario
 - Uit de dialoog kwamen twee scenario's: Kwintet – Don Bosco en Kwintet – 3Hoven
 - Stakeholders hebben scenario's zelf uitgewerkt en beschreven
 - Conceptadvies van Spirato over keuze scenario is voorgelegd aan alle stakeholders met verzoek om feedback
7. Advies Spirato (22-11-2018)
 - Er is maar één toekomstbestendig scenario: Kwintet- 3Hoven
8. RIB naar gemeenteraad (11-12-2018) en daarna naar alle stakeholders
 - Beschrijving proces tot dan
 - RIB 2017 met bijlagen bijgevoegd
 - Adviesrapport Spirato bijgevoegd
 - Vervolg aangegeven: de komende weken wordt , het door Spirato voorgestelde scenario onderzocht op inhoudelijke en financiële haalbaarheid ten behoeve van een gefundeerd besluit door de gemeenteraad

9. Onderzoek inhoudelijke en financiële haalbaarheid
 - Bijeenkomst op schoollocatie (uitgenodigd alle gebruikers Kwintet en alle stakeholders)
 - Uitwerking programma van eisen met kostencalculatie (met Kwintet en 3Hoven)
 - Parkeeronderzoek
10. Voorstel aan college (29-1-2019).
11. Communicatie met omwonenden, gebruikers Kwintet en stakeholders locatie Annendaal (tussen collegebesluit en raadscommissie)
12. Raadsbehandeling (13-3-2019)