

## Project Moesel-1

Nog enkele aanvullende vragen naar aanleiding van de behandeling van het voorstel project Moesel-1 in de vergadering van de commissie RE van gisteren.

Wethouder Spruijt zei, als ik het goed heb begrepen, dat er geen overschrijding is als het groenplan niet wordt aanbesteed. De overschrijding komt door het groenplan.

In het raadsvoorstel staat het volgende.

De belangrijkste argumenten voor het tekort is een combinatie van ontwerpwijzigingen, onvoorziene meerkosten, prijsstijgingen, verhoogde ambities voor de groenvoorziening en aanhoudend slecht weer. Deze factoren hebben gezamenlijk geleid tot deze budgetoverschrijding.

Volgens deze tekst heeft de overschrijding meerdere oorzaken; het groenplan is niet de enige oorzaak.

Verklaring?

Het inrichtingsplan voor het projectgebied is klaar. De indeling is gemaakt met gedachten over hoe het gebied er in de toekomst gaat uitzien. In gebiedje A komen die bomen, in gebiedje B komen die struiken, daar komt dit, daar komt dat, enzovoorts. Wat gebeurt er als het groenplan niet wordt uitgevoerd? Worden dan alle oppervlakten die niet verhard zijn en die geen andere functie hebben (waterberging, spelen) met gras ingezaaid?

Ik denk dat, in leekentaal, omdat er drie financieringsbronnen zijn, drie afzonderlijke kredieten bestaan: riolering, verharding en groen. (Verlichting?) Voor elk van die drie kredieten worden kostenramingen gemaakt. De eerste in 2020, een bijgetelde kostenraming voor het aanvullend krediet in februari 2021 enzovoorts.

Welke kostenraming was er in november 2023, toen in een raadsinformatiebrief werd geschreven dat het project binnen de raming zou blijven?

Wat zijn de werkelijke uitgaven voor de drie kredieten nu, inclusief de verplichtingen en de te verwachten verplichtingen en de geraamde kosten van het groenplan volgens het ontwerp dat is gemaakt? De totaalstelling zou op € 13.419.807 moeten uitkomen, als ik het goed begrijp.

P. Sijben  
17-10-2024