

Bijlage 2 : Stappenplan Actualisatie Visie op het Stadshart

Voorstel 31 maart 2016

Fasen		Planning
Fase 1 Discussienota		
1.1	Info-RO 6 april: input vraagstukken en procesaanpak	6-apr
1.2	Overleg Pact van de Binnenstad: vervolgaanpak	14-apr
1.3	B&W: besluitvorming discussienota	eind april
Fase 2 Verkenning vraagstukken		
2.1	Straatgesprekken: huidige staat, toekomstperspectief van de straat met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners (circa 6-8 deelgebieden)	mei-juni
2.2	1e Conclusies trekken tav toekomstperspectief aanloopstraten en kernwinkelgebied	juni
2.3	Enquete inwoners Weert	juni
2.4	Interne sessie ambtenaren diverse afdelingen	juli
2.5	werksessie raadsleden?	juli
2.6	Brede sessie binnenstad over concept visie	juli of augustus (buiten schoolvakantie)
2.7	Thematische verdiepingssessies en/of gesprekken aanloopstraten	september
2.8	2e conclusies trekken	september
2.9	werksessie raadsleden?	begin oktober
Fase 3. Visie op het Stadshart		
3.1	Opstellen concept document	oktober
3.2	Overleg Pact van de binnenstad	oktober
3.4	B&W: vrijgeven inspraak	november
3.5	Inspraakperiode	november/december
3.6	Presentatie in de binnenstad (onderdeel inspraak)	december
3.7	Aanpassing tot definitieve visie op het stadshart	januari
3.8	B&W	februari
3.9	Raad: besluitvorming	februari