

Proces samenvatting Omgevingsvisie Weert


De Omgevingsvisie Weert is tot stand gekomen via een uitgelijnd proces. Op hoofdlijnen staan hier de processtappen beschreven.

Start proces:

- Op 15 december 2020 stelde de raad de bestuursopdracht Omgevingsvisie vast.

Er is een raads werkgroep Omgevingswet/Omgevingsvisie ingesteld bestaande uit een vertegenwoordiging van diverse fracties. De raads werkgroep kwam periodiek samen. Op procesniveau werd de werkgroep meegenomen. De deel- en tussenproducten zijn inhoudelijk toegelicht.

Het proces bestond uit de volgende drie fasen:



Fase 0

- Op 21 september 2021 stelde de raad de Omgevingsvisie fase 0 vast.

In fase 0 staat de huidige situatie van Weert beschreven, de grote maatschappelijke opgaven en trends en ontwikkelingen. Fase 0 is door de ambtelijke organisatie opgesteld, er heeft geen externe participatie plaatsgevonden.

Fase 1 en 2


- Op 11 januari 2022 stelde het college de procesaanpak Omgevingsvisie Weert fase 1 vast.

In deze fase zijn de volgende producten opgesteld:

1. Omgevingsvisie Weert
2. Omgevingseffectrapportage (OER) Weert
3. Compensatieregeling kwaliteitsverbetering
4. Nota kwaliteit leefomgeving

Omgevingsvisie Weert

In onderstaand schema staat het proces van de Omgevingsvisie weergegeven.



Opstarten:

Het proces is gestart in de corona periode. In december 2021 hadden we nog te maken met lockdowns. Gedurende het nieuwe jaar (2022) werden maatregelen langzaam versoept.

Aan het begin van het traject zijn we gestart met interviews. Alle beleidsmedewerkers die te maken hebben met de fysieke leefomgeving zijn bevraagd op knelpunten, uitdagingen, kansen en trends en ontwikkelingen op hun vakgebied. De opgehaalde informatie is vertaald naar kansen- en opgavenkaarten.

Op woensdag 19 januari 2022 heeft er een excursie plaatsgevonden samen met het stedenbouwkundige bureau Posad Maxwan. Posad Maxwan heeft ons gedurende het proces begeleid en heeft al het kaartmateriaal opgesteld. Vanwege de beperkingen is er een select aantal ambtenaren meegegaan. De excursie had als doel het stedenbouwkundige bureau een goed beeld te geven van Weert.

Op dinsdag 15 februari 2022 heeft er een besloten digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden met de raad. De volgende agendapunten zijn besproken:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorstellen stedenbouwkundigbureau PosadMaxwan
3. Toelichting proces en stand van zaken Omgevingsvisie
4. Uitleg terminologie
5. Wat is een perspectief, en hoe kan dit eruit komen te zien?
6. Stand van zaken integrale, gebied specifieke kansen en knelpunten kaarten
7. Afsluiting en vooruitblik

Op woensdag 23 februari 2022 heeft de talkshow Omgevingsvisie Weert plaatsgevonden. De talkshow was de officiële start van het participatietraject van de Omgevingsvisie. De talkshow was voor raadsleden, participanten en ketenpartners van het proces en medewerkers van de gemeente Weert. <https://www.weert.nl/talkshowomgevingsvisie>

Kansen en opgaven:

Op donderdag 17 februari 2022 heeft de eerste digitale ambtelijke werksessie plaatsgevonden. De kansen en opgaven kaarten zijn besproken voor de deelgebieden.

Op donderdag 10 maart 2022 heeft de tweede digitale ambtelijke werksessie plaatsgevonden. De kansen- en opgavenkaarten zijn besproken voor de gehele gemeente Weert.

Perspectieven:

Op donderdag 31 maart 2022 heeft de derde werksessie plaatsgevonden. In deze werksessie zijn de ambities bepaald voor de drie perspectieven.

Op donderdag 21 april 2022 is heeft er een fysieke werksessie plaatsgevonden. De werksessie duurde een hele dag. In 3 workshoprondes zijn de drie perspectieven (people, planet en prosperity) besproken en zijn maatregelen verzameld. Aansluitend heeft de stuurgroep de resultaten van de werksessie mogen bekijken.

Op vrijdag 17 juni 2022 heeft de laatste werksessie plaatsgevonden en is een keuze gemaakt voor het finaleperspectief.

Naast de werksessies zijn er op gebiedsniveau en op themaniveau verdiepingssessies geweest om oplossingen nader te duiden.

College + raad:

Vrijdag 9 september 2022, werksessie 1 college

Dinsdag 13 september 2022, werksessie 2 college

Dinsdag 11 oktober 2022, werksessie 3 college

Donderdag 24 november 2022, werksessie raad

Participatietraject:

De participanten bestonden uit belangengroepen, ketenpartners en maatschappelijke organisaties. De kansen en opgaven kaarten zijn tijdens de participatiebijeenkomsten besproken. Op- en aanmerkingen zijn geplaatst en vastgelegd in een verslag.

Dinsdag 29 maart 2022 werkgebieden (samen met gemeente Nederweert), Theater de Huiskamer

Woensdag 30 maart 2022 Altweerderheide, de Poal (op verzoek van de dorpsraad)

Maandag 4 april 2022 binnenstad, Stadhuis Weert

Woensdag 13 april 2022 woongebieden Weert, buurthuis Moesel

Dinsdag 19 april 2022 buitengebied, NMC Weert

Dinsdag 10 mei 2022 ketenpartners, Stadhuis Weert

Donderdag 16 juni 2022 dorpen, stadhuis Weert

Dinsdag 21 juni 2022 Tungalroy, MFA Kempenveld

Maandag 19 september 2022 terugkoppeling participanten alle deelgebieden, stadhuis Weert

In maart en april 2023 heeft er een consultatie plaatsgevonden met alle ketenpartners middels gesprekken.

Donderdag 13 april 2023 bijeenkomst concept ontwerp Omgevingsvisie voor stakeholders.

Omgevingseffectrapportage:

De ambtelijke organisatie heeft de Foto van de leefomgeving opgesteld. Arcadis heeft de beoordeling opgesteld. Er heeft geen externe participatie plaatsgevonden. Op onderdelen zijn de ketenpartners betrokken. Denk hierbij aan de veiligheidsregio en de GGD.

Dinsdag 31 mei 2023, ambtelijke werksessie beoordeling OER met Arcadis, stadhuis Weert

Compensatieregeling kwaliteitsverbetering

Deze notitie vervangt het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert. Het document is in overleg met de ambtelijke organisatie tot stand gekomen. Er heeft geen externe participatie plaatsgevonden.

Woensdag 1 februari 2023, werksessie raad, raadzaal stadhuis Weert

Woensdag 24 mei 2023, toelichting aan raads werkgroep, groenkamer stadhuis Weert

Nota kwaliteit leefomgeving

Deze notitie is opgesteld door de ambtelijke organisatie. Er heeft geen externe participatie plaatsgevonden.