



Bijlage 5 AOK - Fasering c.q. Realisatieplanning (*)

- HK1 - Fase 0 & 1: april 2026 gereed**
- HK2 - Fase 2 (198 woningen): 2024-2033**
- HK3 - Fase 3 (251 woningen): 2027-2030**
- HK4/5 - Fase 4 (62 woningen): 2027/2028-2029/2030**
- HK4/5 - Fase 5 (99 woningen): 2028/2029-2030/2031**
- HK5 - Fase 6 (79 woningen): vanaf 2030/2031-2032/2033**

(*) aanvang Woningbouwprogramma is afhankelijk van het onherroepelijk worden van het Omgevingsplan