

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 8 juli 2025

Onderwerp : Motie wateroverlast Bloemenbuurt Boshoven
Kenmerk : 2933243/2951842

Geachte raadsleden,

Tijdens de raadsvergadering van 29 januari 2025 heeft u de motie "Actieplan voor de wateroverlast in de Bloemenbuurt Boshoven" aangenomen. U vraagt in de motie een terugkoppeling aan de raad in het tweede kwartaal van 2025. Deze raadsinformatiebrief neemt u mee in de acties die sinds januari zijn ondernomen en welke vervolgstappen zijn gepland.

Aanleiding

Bewoners in de Bloemenbuurt in Boshoven ervaren al bijna twintig jaar wateroverlast. In die tijd zijn verschillende aanpassingen gedaan die niet tot een gewenst resultaat hebben geleid. In de raadsvergadering van 29 januari 2025 is een motie aangenomen met de volgende punten:

1. Een concreet actieplan op te stellen voor de aanpak van de wateroverlast in de Bloemenbuurt, inclusief duidelijke deadlines en verantwoordelijkheden.
2. De communicatie met en het betrekken van de bewoners te verbeteren zodat zij zich gehoord voelen en inzicht krijgen in de voortgang van de aanpak.
3. Extra middelen te reserveren voor duurzame oplossingen met als doel de wateroverlast in de Bloemenbuurt structureel aan te pakken.
4. Hierover terug te koppelen aan de raad in het tweede kwartaal van 2025.

Wateroverlast

De wateroverlast, die in de Bloemenbuurt op Boshoven wordt ervaren, heeft betrekking op:

- Grondwater, dat in de kruipruimte staat.
- Wateroverlast, die na zware regen in plassen langdurig op de weg staan.
- Borrelende toiletten en afvoeren tijdens zware neerslag.

Gemeentelijk actieplan

Om concrete acties op te kunnen stellen om de wateroverlast tegen te gaan, is het belangrijk dat we opnieuw - en los van eerdere rapporten - een nog beter inzicht krijgen in de omvang en de oorzaak/oorzaken van de wateroverlast. Dit is om ook om een actueel overzicht te krijgen in een veranderend klimaat. Tevens hebben we inzicht nodig in hoe en wie de eventuele overlast kan oplossen. Daarom starten we met het opzetten van twee soorten onderzoek:

- Inwonersenquête onder buurtbewoners om nauwkeurige informatie te krijgen over de ervaren wateroverlast (waar, hoeveel, wanneer). We doen dit (opnieuw) en nauwkeuriger/gericht omdat de informatie van eerdere enquêtes en informatiebronnen niet specifiek genoeg zijn.
- Technisch onderzoek naar het verloop van de grondwaterstand, de werking van de riolering en de neerslag in de wijk.

Inwonersenquête

Door middel van een inwonersenquête hopen we inzicht te krijgen in de beleving en waarnemingen van inwoners aangaande de wateroverlast. Deze enquête is digitaal uitgezet. Voor inwoners die vragen hebben over het invullen van de enquête wordt een inlooppmiddag georganiseerd in het buurthuis. De uitkomsten van de enquête worden tijdens een informatieavond met de inwoners gedeeld. Tevens zullen we hier terugkoppelen wat de vervolgstappen zijn die wij als gemeente ondernemen in het kader van de wateroverlast.

Technisch onderzoek

Metten is weten. Daarom zijn in het gemeentelijk actieplan meerdere punten opgenomen om een goed inzicht te krijgen in het grondwater en de prestaties van de riolering en drainage in de Bloemenbuurt.

Al deze informatie leggen we naast de meetlatten en normen die in het gemeentelijk rioleringsbeleid zijn opgenomen.

In de bijlage vindt u het gemeentelijk actieplan voor het opzetten en uitvoeren van deze onderzoeken.

Communicatie en overleg

Wij begrijpen dat de aanhoudende wateroverlast voor inwoners een delicaat onderwerp is. We willen zorgen dat onze inwoners zich gehoord voelen en betrokken worden bij de vervolgstappen die wij nemen. Daar zijn we ook al mee begonnen. Sinds de motie is er contact geweest met wijkraad en bewoners. Ook is er een rondgang in de wijk gemaakt om een goed beeld te krijgen bij de ervaringen van wateroverlast. Met de provincie en het waterschap en Wonen Limburg zijn gesprekken geweest. Zij hebben uitgesproken dat ze mee gaan werken aan een oplossing. Met hen zullen we het hele traject blijven overleggen en resultaten en mogelijkheden bespreken.

Door middel van de enquête en inwonersavond willen we horen wat er op dit moment bij de inwoners speelt, samen door de resultaten van de enquête lopen en hen inzicht bieden in de stappen die wij als gemeente gaan zetten. Gedurende het hele traject zal er een focus liggen op een transparante communicatie richting inwoners.


Middelen

De opgenomen acties 1.1 tot en met 1.6 en 2.1 tot en met 2.12 uit het bijgevoegde actieplan kunnen binnen de huidige begroting uit de reguliere middelen voor onderhoud

riolering betaald worden. Dit omdat deze acties uit onderzoek, reinigen en inspecteren bestaan.

Voor de acties 2.13 tot en met 2.15 is geen budget of krediet beschikbaar. Als de benodigde kosten bekend zijn wordt dit separaat aan de raad voorgelegd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,



A.M.A. Vrijenhoek
gemeentesecretaris



mr. R.J.H. Vlecken
burgemeester

Bijlagen : 1

Bijlage

Gemeentelijk actieplan participatie/communicatie /onderzoek

Nr	Omschrijving	Planning
1.1	Enquête naar huidige wateroverlast	Juni en Juli 2025
1.2	Ondersteuning bij het invullen van de enquête	7 Juli 2025
1.3	Buurt breed informeren over de resultaten van de uitgevoerde enquête en onderzoeken. Dit doen we tijdens de geplande bewonersavond	9 Sept 2025
1.4	De wijkraad betrekken bij belangrijke ontwikkelingen tijdens de duur van dit concrete actieplan	Regelmatig
1.5	Overleg met Stakeholders	Periodiek
1.6	Inventarisatie mogelijke bureaus en mogelijke vergelijkbare situaties	Q3 2025

Gemeentelijk actieplan techniek

Nr	Omschrijving	Planning
2.1	Cyclisch reinigen van de kolken, minimaal 2 keer per jaar maar met aandacht voor het vaker reinigen in het openbaar gebied. Indien noodzakelijk (meldingen, verstoppingen) worden kolken ook en vaker gereinigd	Cyclisch met aandacht voor het vaker reinigen in samenhang met de resultaten van onderzoek
2.2	Reiniging alle duikers van bermgreppels en -sloten, opgenomen in een 5-jaarlijkse cyclus met aandacht voor meerdere keren reinigen en wanneer er meldingen of verstoppingen zijn	Medio 2021–medio 2026 met aandacht voor het vaker reinigen in samenhang met resultaten van onderzoek
2.3	GPS inmeten van alle kolken in het openbare gebied. Dit actuele kolkenbestand opnemen in reinigingscyclus.	afgerond
2.4	Analyse eigendom klachtenlocatie van straatkolken achterom paden (gemeente of woningbouwcorporatie of anders)	Juli – augustus 2025 in samenspraak met eigenaren, waterschap of provincie
2.5	Opnemen straatkolken achterom paden in kolkreinigingsprogramma gemeente. Financiële regeling treffen met de gebiedseigenaar.	Begin 2026 in samenspraak met eigenaren, waterschap of provincie
2.6	Opstellen en uitvoeren van een inspectieplan waar we op basis van een steekproef de in 2020 uitgevoerde rioolinspecties gaan herbeoordelen.	Juli/Aug 2025
2.7	Analyse steekproef rioolinspecties en enquête	Aug/Sept 2025
2.8	Uitrollen van een tijdelijk meetnet om niveaumetingen op cruciale punten in het rioolstelsel uit te voeren. Deze cruciale punten volgen uit de informatie die verkregen zijn uit de gevoerde enquête.	Q1 2026
2.9	Uitbreiden van het huidige grondwatermeetnet met circa 10 meetpunten	Q1 2026
2.10	Jaarlijks analyseren grondwatermeetgegevens en rapporteren	Vanaf Q1 2026 periodiek

2.11	Onderzoeken haalbaarheid voor het plaatsen van een aantal neerslagmeters om zo extra informatie te verkrijgen en zo mogelijk te plaatsen.	Q1 2026
2.12	De verzamelde informatie verwerken en gebruiken bij het bepalen van de meest passende maatregelen. Deze worden in ieder geval voorgelegd aan de wijkraad.	Q2/Q3 2026
2.13	Opstellen schetsontwerpen voor de gekozen maatregelen met varianten:	Q3/Q4 2026
2.14	Aanbesteden maatregelen	Q3-Q4 2026
2.15	Uitvoering maatregelen	2027

Er is overleg geweest met het Waterschap Limburg en Wonen Limburg over hun taken, rollen en verantwoordelijkheden. De intentie is door deze partners uitgesproken om mee te werken aan verbetering van de huidige situatie. We zullen ze op de hoogte houden van de acties en ze actief betrekken bij de vervolgstappen en bij het vinden van een oplossing.

