

Kosten uitbreiding IKC Laar 2020.

Uitbreiding op speelplaats linkerzijde gebouw, 1 laags. Totaal 286 m2 BVO.

Bouwadviesbureau Joosten BV Nederweert op basis van open begroting 27-06-2019.

Bouwkosten uitbreiding IKC Laar, Aldenheerd 10 te Weert.

		Prijsopgaves gunning
Bouwplaats voorziening	€	8.887,76
Maatvoering	€	1.400,00
Sloopwerk	€	14.942,68
Grondwerk	€	7.461,48
Bestrating	€	3.500,36
Terreininrichting	€	4.172,00
Betonwerk	€	13.991,72
Metselwerk	€	55.323,18
Prefab beton	€	17.963,66
Timmerwerk ruwbouw	€	1.336,61
Staalconstructies gebouw	€	6.384,49
Kozijnen, ramen en deuren	€	48.167,18
Dakbedekkingen	€	24.404,22
Beglazing binnen	€	1.238,23
Natuursteen	€	1.795,27
Kitwerken	€	299,19
Gevelschermen	€	2.776,93
Naisolatie	€	112,00
Stucadoorwerk	€	3.680,77
Tegelwerk	€	4.855,01
Herstel dekvloeren	€	7.057,47
Metaal/ijzerwerk	€	280,00
Plafond- en wandsystemen	€	23.261,11
Afbouwtimmerwerken	€	1.524,66
Schilderwerk	€	10.811,82
Vaste inrichting	€	2.371,43
Vloerafwerking	€	10.282,99
Bouwplaatskosten	€	15.120,00
Meerwerk bouwkundig aannemer	€	24.422,39
	€	317.824,60
W-installaties Wiel Coolen	€	68.800,00
E-installaties Pevo-van Monfort	€	35.658,97
		<hr/>
Uitbreiding schoolgebouw met 286 m2 BVO aannemers	Totaal	€ 422.283,57
Architect Frenken-Scholl		€ 14.237,19
Constructeur Archimedes		€ 4.901,00
Grondonderzoek/milieu Geonius en Waardenburg		€ 3.475,00
Directievoering Bouwadvies Joosten		€ 7.570,20
Projectbegeleiding Bovenschools huisvesting		€ 10.200,00
Schilderwerk eigen schilder MeerderWeert		€ 9.600,00
Herinrichting speelplaats Vaessen en Replay		€ 34.080,33
Advocaatkosten rechtzaak vergunning Boels-Zanders		€ 15.687,02
	excl. BTW	€ 522.034,31
Legeskosten		€ 9.235,98
Totaal investering voor uitbreiding van 286 m2 uitbreiding 2020	Incl. BTW	€ 640.897,49
		<hr/>
Onderwijsbestemming 206 m2 BVO investering door MeerderWeert 2020		€ 461.625,47