

woensdag 22 september 2021

Geachte leden van de commissie ruimte,

Afgelopen maandag 20-09-2021 heeft mevrouw K. Duisters de volgende vraag gesteld:

- *Waarom worden de werkzaamheden niet in gedeelten gedaan op de Boshoverweg?*

De uitvoering van de werkzaamheden aan de Boshoverweg is in fases gepland en wordt in fases uitgevoerd. Echter liepen de ondergrondse werkzaamheden beter door dan de bovengrondse.

De bovengrondse uitvoeringsfases liepen vertraging op, door de hevige regenval eind juni en begin juli. Hierdoor konden we lang niet werken aan de opbouw van de weg en lag het wegdek langer open dan gepland.

Echter nu zit er ook wat betreft de bovenbouw weer schot in de zaak en is afgelopen maandag 20-09-2021 gestart met het bestraten van de Boshoverweg tussen de Azaleaweg en de Burcht.

Ook is maandag 20-09-2021 de Boshoverweg tussen de Burcht en de eerste parkeerplaats van de Jumbo geasfalteerd.

Op dit moment is de Boshoverweg afgesloten vanaf de St. Luciastraat tot en met de Vrakkerstraat. Zodra de ondergrondse werkzaamheden zijn afgerond zal ook hier gefaseerd de bovenbouw hersteld worden.

Met vriendelijke groet,

Nina Schurer
Projectleider OG