

Gemeenteraad
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

Weert, 11 september 2017

Onderwerp : Beantwoording toezegging Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021

Beste Raadsleden,

In de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober 2016 is onder andere het Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 vastgesteld. Tijdens de raadsbehandeling is een tweetal toezeggingen gedaan. In deze brief worden de toezeggingen toegelicht.

Prioritering knelpunten

Tijdens de vaststelling van het Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 is toegezegd om, na inventarisatie van de knelpunten riolering, een prioriteringsvoorstel in de raad te brengen. De bedoelde knelpunteninventarisatie vindt plaats bij het opstellen van het basisrioleringsplan. Het basisrioleringsplan wordt momenteel uitgewerkt. Uit dit basisrioleringsplan volgen maatregelen om wateroverlastsituaties zoveel mogelijk te beperken en te voldoen aan de eisen van het Waterschap. Zodra dit basisrioleringsplan is afgerond stellen wij een prioriteringsvoorstel op om de maatregelen ten uitvoer te brengen. Dit voorstel verwachten wij in het eerste kwartaal van 2018 aan u ter besluitvorming voor te leggen.

Afkoppelen hemelwaterafvoeren

Verder is toegezegd om het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van gebouwen voortvarend op te pakken. In de raadsvergadering van 29 maart 2017 is de "Stimuleringsregeling Afkoppeling Hemelwater Gemeente Weert" vastgesteld. Sindsdien zijn er 31 aanvragen ingediend. Hiervan zijn inmiddels 5 aanvragen geaccordeerd. Momenteel zijn nog 13 aanvragen in behandeling. Verder zijn 13 aanvragen afgewezen omdat deze niet passen binnen de vastgestelde kaders van de stimuleringsregeling. Wel geldt de insteek om zoveel mogelijk aanvragen in het kader van afkoppelen hemelwater te honoreren.

Activiteiten riolering en waterhuishouding

Daarnaast informeren wij u over de uitvoering van activiteiten op het gebied van riolering en waterhuishouding volgens het vastgestelde Gemeentelijk rioleringsplan. Hiertoe hebben wij een overzicht van deze activiteiten als bijlage bij deze brief gevoegd.

Ik hoop u met deze informatie een volledig beeld te hebben gegeven van de toezeggingen en de stand van zaken ten aanzien van het Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,



Peet Dekker
Hoofd afdeling OGebied

Bijlage(n) : Overzicht activiteiten riolering en waterhuishouding

Bijlage

Overzicht activiteiten riolering en waterhuishouding

Het Gemeentelijk rioleringsplan voor de komende jaren is in het najaar van 2016 vastgesteld. Inmiddels zijn er diverse activiteiten in uitvoering genomen. Medio 2017 zijn de volgende zaken uit het Gemeentelijk rioleringsplan uitgevoerd:

- *Analyse waterproblematiek Bungalowpark en Boshoven.*
Voor de wijken Bungalowpark en Boshoven is een analyse gemaakt om de waterproblematiek in beeld te brengen. Voor beide wijken is het noodzakelijk om in te zetten op afkoppelen van het hemelwater. De planvoorbereiding voor het afkoppelen wordt in de tweede helft van 2017 in samenspraak met de wijkraden opgepakt. In het eerste kwartaal van 2018 is de start van de uitvoering van de werkzaamheden gepland.
- *Riolering Roermondseweg.*
In de Roermondseweg wordt een aantal rioleringen gerelined. Relinen is een duurzame vervangingsmethode die kostenbesparend werkt en overlast voor bewoners en weggebruikers beperkt. Bij het relinen van riolering wordt gebruikt gemaakt van het bestaande riool en hoeft deze niet opgegraven te worden. De planvoorbereiding wordt de komende periode gestart. In het najaar van 2017 wordt de relining in de Roermondseweg uitgevoerd.
- *Grootschalige rioolreconstructie Keent.*
Voor de herinrichting in de wijk heeft op 12 juli jl. een eerste informatieavond met de bewoners plaatsgevonden. Naar verwachting kan in het voorjaar van 2018 worden begonnen met de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden waarbij de riolering wordt vervangen en de openbare ruimte wordt aangepast. De planvoorbereiding voor fase 2 wordt de komende periode gestart. Naar verwachting wordt de reconstructie van fase 2 in de tweede helft van 2018 uitgevoerd.
- *Gebiedsgerichte aanpak Onzelievevrouwestraat e.o.*
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de riolering in de Onzelievevrouwestraat, Sint Mathiasstraat en Maaseikerweg (van spoorlijn naar Maaspoort) in slechte staat verkeerd. Een groot deel moet worden vervangen. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd met het werk aan de rotonde Maaseikerweg – Onzelievevrouwestraat. Naar verwachting wordt hiermee in het voorjaar van 2018 gestart.
- *Gebiedsgerichte aanpak Graafschap Hornelaan - Franciscanenstraat en Biest - Minderbroederslaan.*
De planvoorbereiding wordt de komende periode gestart. Naar verwachting starten we in de tweede helft van 2018 met de daadwerkelijke uitvoering van de reconstructie.
- *Herinrichting van de Heiligenbuurt.*
In het laatste kwartaal van 2015 zijn we gestart met de herinrichting van de Heiligenbuurt naar aanleiding van een grootschalige rioolreconstructie. In het eerste kwartaal van 2017 zijn de laatste werkzaamheden afgerond.
- *Optimaliseren en vergroten waterberging*
Om de bergende en watervoerende capaciteit van de waterlopen en het functioneren van de waterlichamen te optimaliseren is een aantal activiteiten uitgevoerd:

Slibverwijdering waterpartijen Molenakker

Eind 2016 / eerste helft 2017 is het slib uit de waterpartijen in Molenakker verwijderd.

Vergroten groene berging (Koekoeksweg)

In augustus 2016 is de capaciteit van de groene berging aan de Koekoeksweg vergroot.

Inhaalslag beheer en onderhoud waterlichamen

Voor het beheer en onderhoud van de waterlichamen wordt een inhaalslag gemaakt. Zo wordt de bergende en watervoerende capaciteit van de waterlopen en het functioneren van de waterlichamen verbeterd.

- *Strategie vervangen drukriolering.*
Op dit moment wordt, in samenwerking met Waterschapsbedrijf Limburg, een strategie ontwikkeld voor vervanging van de minigemalen. Dit doen we in navolging van onze samenwerking in de afvalwaterketen waarbij Waterschapsbedrijf Limburg het beheer van pompen en gemalen verzorgt.
- *Reinigen en inspecteren.*
In de eerste helft van dit jaar is circa 40 kilometer riolering gereinigd en geïnspecteerd. Dit is circa 10% van het totale rioelstelsel (afgezien van het drukriool).
Op basis van de inspectiebeelden wordt bepaald welke onderhoudsmaatregelen aan de riolering moeten worden getroffen om deze goed te laten functioneren.
- *Databeheer.*
In het eerste half jaar van 2017 is er een inhaalslag gemaakt om data te verzamelen. Deze informatie wordt momenteel verwerkt.
- *Integrale projecten.*
Op 1 juli 2017 is het kabel- en leidingnetwerk van Stedin overgegaan naar Enexis. Op dit moment wordt samen met Enexis en WML een integrale planning opgesteld voor de grootschalige vervangingswerkzaamheden van kabels en leidingen. Met deze planning wordt zoveel mogelijk aangesloten op de grootschalige vervangingsprojecten van riolering zoals die in het Gemeentelijk rioleringsplan zijn opgenomen.
- *Stresstest Klimaatbestendigheid.*
In samenwerkingsverband (Waterpanel Noord) wordt gewerkt aan een Stresstest Klimaatbestendigheid. Door dit project, met een integrale benadering, kunnen beleid en maatregelen onderling worden afgestemd en kunnen lokale oplossingen met elkaar gedeeld worden.

Naast deze werkzaamheden wordt ingezet op het regulier onderhoud. Dit bestaat uit werkzaamheden zoals het reinigen van kolken, reinigen en vegen van goten en straten en het herstellen van diverse kleinschalige schades aan het rioleringsstelsel.