
Projectplan Natuur Inbouw  

 
Aanleiding 
Stedelijke gebieden spelen een steeds belangrijkere rol bij het ondersteunen van biodiversiteit. De 
groenblauwe dooradering via de bebouwde omgeving kan versnipperde leefgebieden opnieuw 
verbinden. Steden kunnen ook voedsel en nestplaatsen bieden. Ongeveer 200 Europees beschermde 
soorten zijn gekoppeld aan stedelijke gebieden, waaronder enkele voor wie stedelijke gebieden van 
vitaal belang zijn.  
In het licht van mitigatie en adaptatie aan klimaatverandering worden in deze bebouwde omgeving 
gebouwen en huizen gerenoveerd en worden nieuwe bebouwingen goed geïsoleerd en luchtdicht 
gemaakt. Dat is uiteraard nodig om de verdere klimaatverandering tegen te gaan. Maar daardoor 
zorgen we onbewust via bijvoorbeeld andere bekleding, isolatie en zonnepanelen ook voor het 
verlies van leefgebieden, rust- en slaapplaatsen van gebouwafhankelijke soorten zoals vleermuizen, 
mussen, gierzwaluwen en zwaluwen, bestuivende insecten…. Zo zullen renovaties aan miljoenen 
oudere huizen een impact hebben op soorten die kenmerken (zoals spouwmuren en voegen) van 
oudere huizen nodig hebben om te overleven. Nieuwe gebouwen bieden vaak te weinig 
alternatieven voor hen. 
 
Om deze problematiek aan te pakken is het Interreg project Natuur Inbouw en bijbehorende 
subsidie aanvraag opgestart. Dit Vlaams-Nederlandse projectvoorstel bestaat uit verschillende 
deelprojecten waarvan het projectplan Interreg Natuur Inbouw van de gemeente Weert er een van 
is. In het project nemen Vlaamse en Nederlandse overheden en instanties als de Vogelbescherming 
en universiteiten deel. Gezamenlijk wordt een subsidie aangevraagd binnen de 
Europese Interreg subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale 
ontwikkeling binnen Interreg Vlaanderen-Nederland. Meer informatie over de totale Interreg 
aanvraag zie de bijlage. 
 
Visie 
Waarde uit Strategische Visie: De aanwezigheid en functie van groen, door natuurlijke en 
landschappelijke kwaliteit (inclusief haar cultuurhistorie), ook in de woon- en werkomgeving, en met 
betekenis voor soortenrijkdom (biodiversiteit), economie, energiegebruik, educatie, gezondheid en 
opvang van de gevolgen van klimaatverandering 
 

Doelen  

 Meer gebouwbewonende soorten kunnen in Weert een geschikte rust- paar- en/of 
verblijfplaats vinden in 2026. 

 De gemeente Weert en Interreg partners leren op welke manier inbouwvoorzieningen voor 
grote groepen gebouwbewonende soorten (huismus, gierzwaluw, dwergvleermuizen en 
laatvlieger) het best geplaatst kunnen worden tussen 2023-2026.  

 Meer particuliere huiseigenaren in Weert zijn zich bewust van de mogelijkheden in 
natuurinclusief na-isoleren in 2026. 

 

Resultaten 

 In 2024 is voor minimaal 10 panden binnen het gemeentelijk vastgoed een advies 
uitgebracht op welke manier inbouwvoorzieningen voor gebouwbewonende soorten 
mogelijk zijn. 

 In 2025 zijn minimaal 10 panden binnen het gemeentelijk vastgoed voorzien van 
inbouwvoorzieningen voor gebouwbewonende soorten. 



 In minimaal 20 particuliere woningen is tussen 2023-2024 met de bewoners bepaald hoe 
zij hun huis kunnen verduurzamen in combinatie met het plaatsen van 
inbouwvoorzieningen voor gebouwbewonende soorten.  

 In minimaal 10 particuliere woningen zijn inbouwvoorzieningen voor gebouwbewonende 
soorten geplaatst in 2025. 

 

Activiteiten 

Gemeentelijk vastgoed  

 In 2023 is de herijking van het gemeentelijk vastgoed afgerond. Voor panden die in bezit 
blijven van de gemeente wordt een selectie gemaakt van 10-20 panden die zullen worden 
onderzocht op potentie voor het plaatsen van inbouwvoorzieningen voor 
gebouwbewonende soorten. Hiervoor zal informatie uit de biodiversiteitkaart van 
gemeente Weert worden gebruikt om te bepalen voor welke soorten het zinvol is om 
voorzieningen voor te treffen op specifieke locaties.  

 Er zal worden ingezet op het plaatsen van voorzieningen voor grote groepen huismussen, 
gierzwaluwen, dwergvleermuizen en laatvliegers. Op basis van een kosteninschatting voor 
het plaatsen van deze voorzieningen zal in de periode 2024-2025 minimaal 10 panden 
worden voorzien van inbouwvoorzieningen voor de gebouwbewonende soorten. Hiervoor 
wordt een bedrijf benaderd om dit te realiseren. 
 

Particulier vastgoed 

 Vanuit Warm Wonen in Weert zal tijdens het uitbrengen van verduurzamings- en isolatie 
advies tevens een scan plaatsvinden op gebouwbewonende soorten. Indien de woning 
geschikt is voor een doelsoort zal een inbouwvoorziening worden aangeboden. Deze dient 
zelf ingebouwd te worden.  

 Energieverkenners en energiecoaches van Warm Wonen in Weert krijgen een training 
aangeboden hoe ze zelf een scan kunnen uitvoeren voor gebouwbewonende soorten zodat 
dit kan worden meegenomen in een huisbezoek voor een energieadvies. Op deze manier 
wordt het een natuur inclusief energieadvies. 

Communicatie  

 Vanuit de Warm Wonen Winkel en het project Warm Wonen in Weert alsmede via de 
kanalen van Heerlijk Weert zal verder worden ingezet op communicatie over 
natuurinclusieve na-isolaties en het aanbrengen van inbouwvoorzieningen in bestaande 
bouw. Op de social media kanalen wordt een communicatie campagne geplaatst. Daarnaast 
wordt ingezet op fysieke bijeenkomsten waarin kennisdeling plaats zal vinden. Hiervoor 
wordt een communicatieplan opgesteld en het onderwerp wordt meegenomen in de 
duurzaamheidscommunicatie. 

 
Leren 

 Uit de screening van eigen vastgoed op potenties voor het plaatsen van 
inbouwvoorzieningen voor de doelsoorten (gierzwaluw, huismus, dwergvleermuizen en 
laatvlieger) wordt een keuze gemaakt waarop het beste ingezet kan worden. Met de 
uitvoerende partij wordt samen gekeken hoe deze voorzieningen het beste kunnen worden 
geplaatst bij bestaande bouw. Hierover is tot op heden weinig informatie beschikbaar. De 
meeste voorzieningen worden geplaatst in nieuwbouw. Deze kennis wordt verder gedeeld 
met de partners binnen deze interreg aanvraag Natuur Inbouw.  

 

Planning 

 Projectplan, B&W voorstel en Raadsvoorstel op route   29 september 2022 
 Afstemmen participatie en communicatie    sept/okt 2022 
 Behandeling in de raad       16 november 2022 



 Deadline ondertekenen samenwerkingsovereenkomst partners 25 november 2022 
 Indienen definitieve interreg aanvraag vanuit partners   26 november 2022 
 Groen licht start project      eind februari 2023 
 Start project         1 maart 2023 
 Einddatum project       28 februari 2026 

 

 
 
  



Financiën 

Losse kosten (rekenprijzen) 

 Inbouwsteen klein gierzwaluw/huismus vivara    €    30,- 
 Kraamkolonie kast vleermuizen     €   500,- 
 Screeningkosten / gebouw      €   350,- 
 Inmetselkosten 5 kleine inbouwkasten (1 dag, 1persoon)  € 1.100,- 
 Inmetselkosten 2 grote inbouwkasten (1 dag, 2 personen)  € 2.000,- 
 Inmetselkosten 1 grote inbouwkast Tiggelaar (1 dag, 1 persoon) € 2.000,- 

 
Financiële inzet voor: 

 Screening 20 panden eigen vastgoed                           €   7.000,-  
 10 panden eigen vastgoed 1x inbouwkast groot            €   5.000,-  
 10 panden eigen vastgoed inbouwkosten groot            € 16.000,-  
      (6x Tiggelaar kraamkast, 4x Vivara Pro kraamkast)                   
 7 panden eigen vastgoed 5x gierzwaluw kast   €   1.050,- 
 5 panden eigen vastgoed 5x huismus kast             €      750,- 
 12 panden eigen vastgoed 5x kast inmetselen            € 13.200,-  
 20 woningen inbouwsteen zomerverblijf                    €   1.200,-  
 10 woningen inbouwsteen kraamkolonie                     €   5.000,-  

TOTAAL          € 49.200,- excl. btw 

Voor de financiering van dit project is in totaal €49.200,- nodig. Ook loopt er overleg met Provincie 
Limburg om mee te doen als projectpartner hierin. Indien zij mee willen inschrijven zal er een 
extra bedrag vrijkomen dat door Interreg verdubbeld wordt. Dit extra budget zal worden ingezet 
voor het realiseren van meer inbouwvoorzieningen in eigen vastgoed.    

Gemeente Weert kiest voor een investeringsproject waarbij de gemaakte investeringskosten 
worden verantwoord. De investeringskosten bedragen €40.000,-. Hierover mag 20% aan 
personeelskosten worden gemaakt. Dit is €8000,- aan gemaakte uren die niet verantwoord hoeven 
te worden. Aangezien de uren al gepland waren om te maken aangezien zij onder de reguliere 
taken vallen van medewerkers wordt dit bedrag tevens ingezet voor investeringen. Daarnaast mag 
15% overheadkosten worden berekend over de personeelskosten. Dat is €1200,-. Interreg zal 
50% co-financieren waardoor er €24.600,- vanuit Interreg beschikbaar komt. De inleg van de 
overige 50% à €24.600,- zal vanuit de algemene reserve van gemeente Weert komen.  
 

Partners 
De project verantwoordelijkheid ligt bij de Vlaamse overheid, departement omgeving. Gemeente 
Weert is partner met cofinanciering.  

 Vlaamse Overheid 
 APB Kamp C 
 Blenders VZW 
 CJ Wildbird Foods Europe BV (VivaraPro) 

 Vogelbescherming Nederland 
 Gemeente Breda 
 Gemeente Goed 
 Gemeente Middelburg 
 Gemeente Terneuzen 
 Hogeschool PXL 
 Vlaamse confederatie bouw 
 Natuurinvest 
 Natuurpunt Studie 
 Provincie Limburg (Vlaanderen) 
 Provincie Oost-Vlaanderen 
 Provincie Vlaams-Brabant 



 Provincie Zeeland 
 Stad Gent 
 Stad Kortrijk 
 Technische Universiteit Eindhoven 
 WTCB 
 Zeeland Lodges 

 

 


