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Onderwerp 

 

Centrale Zandwinning Weert, termijnverlenging 

 

Voorstel 

 

Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende 

het addendum met de Centrale Zandwinning Weert BV en Kuypers-Kessel Beheer BV over 

de termijnverlenging inzake de op 1 oktober 2015 gesloten realisatieovereenkomst 

 

Inleiding 

 

Op 23 juni 2020 heeft CZW bij de provincie een aanvraag gedaan voor het wijzigen van de 

voorschriften van de ontgrondingsvergunning. Concreet betreft de aanvraag een 

verlenging in tijd van de vigerende vergunning. Volgens de vergunning mag er specie 

gewonnen worden tot 31 december 2021. Uiterlijk op 31 december 2022 moet de 

eindtoestand gerealiseerd zijn. Indien de provincie instemt met de aangevraagde  

verlenging betekent dit het volgende: 

• Winning van specie loopt door tot uiterlijk 31 december 2023 

• Herinrichting loopt door tot uiterlijk 31 december 2024 

 

Op 14 juli 2020 heeft CZW ook bij de gemeente een verzoek tot termijnverlenging 

ingediend. Verzocht is om de in art. 4.6 onder a. van de realisatieovereenkomst genoemde 

datum met 2,5 jaar te verlengen. Het onder a. genoemde betreft de aanleg van de 

duikplas en bijbehorende voorzieningen. De realisatie van de overige inrichting blijft 

volgens de in de realisatieovereenkomst afgesproken planning verlopen. Indien de 

gemeente instemt met deze verlenging is de inrichting van het totale plangebied op 31 

december 2024 gereed.  

 

Als motivatie van de verlengingen worden door CZW de volgende argumenten gebruikt. In 

de ontgrondingsvergunning is door de provincie de looptijd niet gekoppeld aan het 

moment van onherroepelijk worden van de vergunning, maar aan het moment waarop de 

vergunning is verleend. Omdat een beroepsprocedure is doorlopen, is de beschikbare tijd 

om zand te winnen en het gebied in te richten ca. 1 jaar korter dan beoogd. Daarnaast 

wordt de beperkte afzetbaarheid van zand ten gevolge van de PFAS-, PAS- en 

Coronaproblematiek en de daarmee samenhangende stagnatie in de bouw, aangehaald.  

  

Beoogd effect/doel 

 

Doel van de termijnverlenging is het zo duurzaam mogelijk omgaan met de in het gebied 

beschikbare primaire grondstoffen en het inrichten van het gebied volgens vastgesteld 

inrichtingsplan.  

 

Argumenten  
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Duurzaamheid 

Door in te stemmen met verlenging van de termijn kan worden voorkomen dat de binnen 

de concessie aanwezige grondstoffen in kort tijdsbestek moeten worden gewonnen en 

minder hoogwaardig en minder duurzaam worden ingezet. Tevens wordt voorkomen dat 

voorradige grondstoffen niet volledig kunnen worden gewonnen door tijdgebrek. Dat zou 

betekenen dat de inrichting van de duikplas niet kan plaatsvinden zoals beoogd volgens 

het vastgestelde inrichtingsplan. 

 

Aanvullende maatregelen 

Parkeerplaatsen voor auto's en fietsen bij dagstrand. 

Instemmen met de termijnverlenging biedt kansen om met CZW afspraken te maken over 

extra maatschappelijke meerwaarde. De afgelopen zwemseizoenen is gebleken dat op 

piekdagen binnen het plangebied van CZW, voor bezoekers van het dagstrand, te weinig 

parkeergelegenheid voor auto's aanwezig was. Deze situatie doet zich enkele dagen per 

jaar voor. Parkeren aan de Herenvennenweg, aan één zijde van weg, was mogelijk maar 

leidde tot verkeersonveilige situaties. Het instellen van een parkeerverbod aan beide 

zijden van de Herenvennenweg is dringend gewenst. Met CZW is gesproken over 

compensatie/maatschappelijke meerwaarde, aanvullend op de afgesproken meerwaarde 

zoals vastgelegd in de in 2015 gesloten realisatieovereenkomst. Er is afgesproken dat 

CZW aan de zijde van het dagstrand, binnen het plangebied, aanvullende 

parkeervoorzieningen aanlegt, die op piekdagen kunnen worden opengesteld als 

overloopvoorziening. Deze parkeervoorziening is als tijdelijke voorziening gereed voor 

gebruik in het zwemseizoen 2021. Uiterlijk op 31 december 2024 is deze 

parkeervoorziening gereed in haar definitieve vorm. Omdat deze overloopvoorziening 

wordt aangelegd op gras en tussen bomen, krijgt en behoudt deze locatie zoveel mogelijk 

haar beoogde natuurwaarde. Bovendien wordt deze voorziening enkel opengesteld als de 

reguliere parkeerplaats vol is. In het op te stellen bestemmingsplan voor het CZW-gebied 

krijgt deze voorziening de bestemming natuur met de functieaanduiding parkeren. 

Aanvullend worden bij de entree van het dagstrand 100 extra fietsparkeerplaatsen 

gerealiseerd. Door de aanleg van extra fietsparkeerplaatsen wordt het gebruik van de fiets 

gestimuleerd. Tot nog toe heeft de exploitant geen vergoeding gevraagd voor het 

parkeren van een auto bij het dagstrand. In de toekomst kan de exploitant ervoor kiezen 

om wel een vergoeding te vragen. Enerzijds wordt daarmee het gebruik van de fiets 

gestimuleerd en is de noodzaak tot het instellen van een parkeerverbod op de 

Herenvennenweg groter. Anderzijds kan het invoeren van een parkeervergoeding er voor 

zorgen dat bezoekers alternatieve gratis parkeerplaatsen gaan zoeken in omgeving.  

Parkeerplaatsen voor auto's bij outdoorstrand 

Daarnaast is afgesproken dat aan de zijde van de Heihuisweg, bij de geplande 

groepsaccommodatie en het horecapaviljoen, in nabijheid van de duikplas, extra 

parkeerplaatsen worden aangelegd als overloopvoorziening. Deze parkeerplaatsen zijn 

aanvullend op de al voor deze voorzieningen geplande parkeerplaatsen. Deze  

overloopvoorziening is ook bruikbaar voor bezoekers van het dagstrand. Vanaf deze zijde 

van de plas, kan op een veilige manier via een voetpad door de groenstrook naast de 

Voorhoeveweg, naar het dagstrand worden gelopen. De looptijd bedraagt ca. 10 minuten 

en is daarmee aanvaardbaar. Ook deze overloopvoorziening wordt aangelegd op gras.   

 

Met de aanvullende parkeervoorzieningen voor auto's en aanvullende fietsparkeerplaatsen 

wordt voorzien in een capaciteit die voldoende is voor ca. 2.250 bezoekers van het 

dagstrand. Dit aantal bezoekers betreft tevens de maximale capaciteit van het dagstrand. 

Mede gelet op de bezoekersaantallen tijdens het afgelopen drukke zwemseizoen 2020, 

wordt hiermee voldaan aan de parkeerbehoefte. Door aanleg van extra parkeerplaatsen 

voor auto's is er geen noodzaak meer om auto's te parkeren langs de openbare wegen in 

de nabijheid van het plangebied. Parkeren langs deze wegen kan derhalve worden 

verboden. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.   
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Kanttekeningen en risico’s  

 

Verlenging van winnings- en herinrichtingsduur levert gedurende langere tijd transporten 

en dus overlast op in het gebied. Het totaal aantal transportbewegingen neemt niet toe. 

 

Door het later opleveren van de duikplas kan deze ook pas later worden gebruikt.  

 

Financiële gevolgen 

 

De termijnverlenging heeft voor de gemeente geen financiële gevolgen.  

 

Door het aanpassen van de regeling van de bankgarantie ontstaat er voor de gemeente 

meer zekerheid.  

 

Uitvoering/evaluatie  

 

Het bestemmingsplan voor de realisatie van de definitieve inrichting van het plangebied 

wordt momenteel opgesteld en wordt naar verwachting in het 1e kwartaal 2021 aan de 

gemeenteraad aangeboden. 

 

Communicatie/participatie  

 

Het verzoek van de termijnverlenging is voor een reactie voorgelegd aan de gezamenlijke 

duikverenigingen. Deze verenigingen kunnen immers pas later gebruik maken van de 

duikplas. De duikverenigingen betreuren het dat de duikplas later gereed is maar hebben 

begrip voor de situatie.  

 

Advies raadscommissie  

 

 

 

 

Bijlagen  

 

Concept addendum 

 

 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

secretaris, de burgemeester, 

 

 

 
 

 

 

M.J.M. Meertens 

 

 

 
 

 

 

C.C. Leppink – Schuitema 

 



 
 

 

 

 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1171068  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2020 

 

 

 

 besluit: 

 

Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende 

het addendum met de Centrale Zandwinning Weert BV en Kuypers-Kessel Beheer BV over 

de termijnverlenging inzake de op 1 oktober 2015 gesloten realisatieovereenkomst. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2020. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 
 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 

 
 

 

C.C. Leppink – Schuitema 

 


