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Onderwerp
Meerwerk Gebiedsvisie Keent & Moesel.
Voorstel

Met het meerwerk van bureau Mecanoo ten behoeve van de Gebiedsvisie Keent & Moesel
in te stemmen.

Inleiding

Het college heeft op 12 november 2019 ingestemd met de Intentieovereenkomst Keent &
Moesel, die met Wonen Limburg is aangegaan. In deze intentieovereenkomst zijn onder
andere afspraken gemaakt over het opstellen van een Gebiedsvisie voor Keent & Moesel.
De kosten van de gebiedsvisie zijn geraamd op € 75.000,-. Gemeente en Wonen Limburg
financieren elk € 25.000,-. De provincie draagt € 25.000,- bij in de vorm van subsidie aan
de gemeente Weert. De visie wordt opgesteld door bureau Mecanoo. Wonen Limburg is
opdrachtgever.

Beoogd effect/doel
Het doel is tot een afgerond eindproduct voor de Gebiedsvisie Keent & Moesel te komen.
Argumenten

1.1 Er zijn aanvullende werkzaamheden nodig, aangezien de Gebiedsvisie niet binnen de
oorspronkelijke planning afgerond kan worden.

Het ontwikkelen van de gebiedsvisie is in volle gang. Door verschillende omstandigheden
blijkt de eerder opgestelde planning voor het afronden van de gebiedsvisie niet haalbaar.
Het proces neemt meer tijd in beslag. Dit is het gevolg van de corona-omstandigheden.
De onderdelen analyse en scenario’s zijn afgerond. De afronding van het uiteindelijke
totaalproduct van de gebiedsvisie past niet binnen de eerder aangeboden offerte van 30-
10-2019, op basis waarvan opdracht is verstrekt. Op basis van deze offerte zou de visie in
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mei 2020 zijn afgerond. Doordat het afronden van de visie meer tijd kost, is er sprake van
meerkosten. Een offerte voor de aanvullende werkzaamheden is bijgevoegd.

Kanttekeningen en risico’s

Niet van toepassing.

Financiéle, personele en juridische gevolgen

De opdracht is eerder verstrekt voor een bedrag van € 70.000,-. Het meerwerk bedraagt
€ 24.000,-. De totale kosten bedragen zodoende € 94.000,-. Rekening houden met het
beschikbare bedrag van € 75.000,- bedragen de meerkosten € 19.000,-. Wonen Limburg
en de gemeente Weert financieren ieder de helft, te weten € 9.500,-. De kosten worden
ten laste gebracht van grootboeknummer 810 00 00, categorie 63 43 100 (Herziening
bestemmingsplannen/visies, onderzoek).

Duurzaamheid

Niet van toepassing voor dit voorstel.

Uitvoering/evaluatie

De visie kan naar verwachting in september 2020 in concept afgerond worden.
Besluitvorming kan, na de te doorlopen inspraakprocedure, naar verwachting uiterlijk in
het eerste kwartaal 2021 plaatsvinden.

Communicatie/participatie

Wonen Limburg is opdrachtgever voor de visie en zal opdracht geven voor het meerwerk.
Overleg gevoerd met

Intern:

Projectbureau: Susanne Koken-Eurlings

Extern:

Wonen Limburg, provincie Limburg en Mecanoo

Bijlagen:

Offerte meerwerk
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