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Vaststellingsovereenkomst contract "Herinrichting stations- en stadhuisomgeving te
Weert"

ADVIES

Instemmen met:
1. Het aangaan van de vaststellingsovereenkomst met firma Van Boekel Zeeland B.V. voor
het beëindigen van het contract "Herinrichting stations- en stadhuisomgeving te Weert".
2. Het mandateren van mevrouw M.J.M. Meertens, directeur sector Ruimte, voor het
ondertekenen van de vaststel I i ngsovereen komst.
3. Geheimhouding opleggen met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst als niet
openbare bijlage.

TOELICHTING
De vaststellingsovereenkomst is niet openbaar gelet op de financiële belangen van de
gemeente Weeft ter voorkoming van onevenredige bevoordeling (artikel 10 lid 2 onder b
en g WOB).
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Relatie met vorig voorstel:
Op 14 mei 2013 heeft u als college middels B&W-advies 5936 ingestemd met de
uitvoering van het project herinrichting stations- en stadhuisomgeving en het aangaan van
een Europese aanbesteding voor het contracteren van een uitvoerende partij hiervoor.
Op 3 maart 2015 heeft u als college middels B&W-advies 8154 ingestemd om de aanleg
van de Stadhuispromenade en het Wilhelminaplein uit het contract van firma Van Boekel
Zeeland B.V. te halen en de werkzaamheden op te dragen aan firma Kessels BV.

Algemeen:
In een brief van 21 november 2Ot4 heeft Van Boekel aangegeven, afstand te nemen van
de nog uit te voeren werkzaamheden aan de stadhuispromenade en het Wilhelminaplein,
zonder nadere consequenties voor de gemeente. Deze contractuele wijziging wordt
geformaliseerd op basis van de bijgevoegde vaststellingsovereenkomst. In deze
overeenkomst bevestigen beide partijen dat de werkzaamheden niet door Van Boekel
uitgevoerd worden en dat beide partijen, met uitzondering van de in de
vaststellingsovereenkomst opgenomen verplichtingen, afstand nemen van verdere
verplichtingen jegens elkaar.

Arqumenten:
In het B&W-advies 8154 zijn de redenen opgenomen waarom de gemeente de resterende
werkzaamheden in het contract niet door van Boekel wenst te laten uitvoeren. De inhoud
van de vaststellingsovereenkomst is in overleg tot stand gekomen en geeft in een
oogopslag een duidelijk beeld van de openstaande verplichtingen.

Kanttekeningen

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
In de vaststellingsovereenkomst is geheimhouding naar derden opgelegd.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
De gemeente dient aan Van Boekel nog een openstaand bedrag ter hoogte van €
L7O.799,28 te betalen. Van dit bedrag wordt€ 10.000,- als borg ingehouden. Deze borg
wordt terug gestort wanneer Van Boekel over 5 jaar aan de onderhoudsplicht van het
aangeplante groen heeft voldaan.

Begrotinqspost:
Voor het totale project zijn drie kredieten afgegeven: P 21005924, P2|OO6424 en P

72204224.

Beschikbaar bedrao:
Het totaalbedrag van de kredieten is € 6.355.159,-

CO M M U NICATIE/ PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belanq?:
.!. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specificatie: Van Boekel Zeeland B,V

.3. Brief
Nadere specificatie:

* Informatiebijeenkomst

OVERLEG GEVOERD MET
Intern:
Patrik Trines, medewerker voorbereiding afdeling Openbaar Gebied
Ron de Neys, toezichthouder afdeling Openbaar Gebied
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Extern:
Dennis Vecht, jurist UAV-gc contracten Antea Group
Jeroen Heijmans, projectleider Antea Group

BIJLAGEN
Openbaar:
Niet van toepassing

Niet-openbaar:
Vaststel I i n gsove reen ko m st

Pagina 3


