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Onderwerp

Herinrichting en versterking stadspark Weert.

Voorstel

1. Met het ontwerp DO herinrichtingsplan d.d. 25-11-2019 in te stemmen.  
2. Een krediet van € 1.966.432,- beschikbaar te stellen ter verdere voorbereiding en 

uitvoering van het plan.
3. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding 

ten aanzien van bijlage 10 Financiële aspecten op grond van artikel 25 lid 3 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur te 
bekrachtigen voor een periode van 10 jaar.

Inleiding

De opwaardering van het stadspark is een langgekoesterde wens van de gemeente en de 
inwoners van Weert. Met de aankoop van de locatie van Houthandel Scheijmans (raad 20 
september 2017) is de uitbreiding van het stadspark een stap dichterbij gekomen. De 
houthandel heeft zijn activiteiten aan de Biest per 31 december 2019 beëindigd. De locatie 
is op 29 januari 2020 aan de gemeente overgedragen. Daarmee kan in 2020 gestart 
worden met het project van de herinrichting. 

De afgelopen periode is gebruikt om tot een ontwerp herinrichtingsplan te komen en om 
bijdragen van derden te vragen. Dit is in een aantal stappen gebeurd. Deze worden 
hieronder toegelicht.

Tijdens een werksessie met de raad op 20 november 2018 zijn uitgangspunten 
geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn verwoord in een plan van aanpak. In dit plan van 
aanpak is ingegaan op het plangebied, de omgeving, de (cultuur)historische aspecten, de 
bomen en aspecten met betrekking tot de projectbeheersing. De gemeenteraad heeft het 
plan van aanpak op 6 februari 2019 vastgesteld.

Vervolgens heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor een landschapsbureau dat de 
visie en het herinrichtingsplan ging maken. Bureau Nohnik heeft de opdracht gekregen. 
Het opstellen van de visie is door een brede projectgroep begeleid. Tevens zijn 
omwonenden en geïnteresseerden betrokken geweest via bijeenkomsten (een 
informatieavond op 7 mei 2019, een inloopbijeenkomst op 28 mei 2019 en tijdens de 
‘Week van het Stadspark’ in september 2019). 

De gemeenteraad heeft op 3 juli 2019 ingestemd met de visie op de herinrichting. De kern 
van de visie is opgebouwd uit cultuurhistorie, groen, verbindingen, functies en 
duurzaamheid. Cultuurhistorie is zichtbaar, de genius loci (de geest van de plek) en 
samenhang met de stadswording zijn duidelijk waarneembaar. Groen is opgebouwd uit 
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gelaagdheid, beleving en ontwikkeling. Verbindingen zijn nodig met de stad, over het 
water en bij de entrees van het park. Functies zijn belangrijk bij de plekken aan het water, 
de voorburcht als hart van het park en zorgen voor diversiteit en activiteit. Duurzaamheid 
wordt vormgegeven door hergebruik, biodiversiteit en energie. 

De visie is uitgewerkt in een ontwerp herinrichtingsplan. Mede dankzij inbreng van 
omwonenden en geïnteresseerden zijn aanpassingen doorgevoerd. Een belangrijke 
aanpassing is het symbolisch zichtbaar maken van een deel van de 
Weerterbeek/stadsgracht aan de zijde van de Kasteelsingel en de Biest, aansluitend aan 
de huidige gracht. De haag die de voorburcht omsluit is smaller geworden ten opzichte 
van de visie en heeft veel meer openingen gekregen. Dit heeft o.a. een positief effect op 
de sociale veiligheid. Het ruiterstandbeeld heeft een definitieve plek gekregen op de 
voorburcht. 

In de periode oktober tot en met december 2019 zijn bijdragen gevraagd aan derden. Dit 
is nodig omdat de kosten van de herinrichting hoger uitvallen dan de middelen die via de 
prioriteiten van de Begroting 2018 zijn gereserveerd (€ 900.000,-). Destijds was er geen 
plan op basis waarvan de middelen geraamd en gereserveerd zijn. Op 10 februari 2020 
heeft de gemeente het bericht ontvangen dat van de Erfgoeddeal een bijdrage van 
€ 500.000,- verstrekt wordt. Het BPD Cultuurfonds heeft per e-mail d.d. 9 maart 2020 
laten weten dat de aanvraag voor een bijdrage van € 100.000,- niet gehonoreerd wordt, 
omdat er een veelheid aan aanvragen is binnengekomen die niet allemaal gehonoreerd 
kunnen worden. Op 1 april 2020 heeft de gemeente het bericht ontvangen dat de 
provincie Limburg een bijdrage van € 500.000,- verstrekt. Op het verzoek aan het 
Waterschap Limburg voor een bijdrage is nog geen reactie ontvangen. Met de provincie 
Limburg (cluster Groen) wordt nog overleg gevoerd over een bijdrage voor de bomen. 

Beoogd effect/doel

Het doel is verblijf in het stadspark te stimuleren, bij te dragen aan een klimaatadaptieve 
stad en cultuurhistorie meer zichtbaar te maken door herinrichting van het stadspark.
Door instemming te verkrijgen op het ontwerp herinrichtingsplan d.d. 25-11-2019 en te 
kunnen beschikken over de benodigde middelen voor het uitvoeren van 
vervolgonderzoeken (o.a. archeologie), kan het ontwerp worden verfijnd naar een 
definitief ontwerp. 

De locatie van de houthandel wordt toegevoegd aan het stadspark. Dit betekent een flinke 
impuls, zowel kwalitatief als kwantitatief. In de huidige situatie liggen een parkeerterrein 
en de locatie van de (voormalige) houthandel als een obstakel tussen het kasteelterrein en 
binnenstad/Biest. Het huidige park op de voormalige schootsvelden, biedt weinig 
aanleiding voor gebruik. 

Argumenten 

1.1 De huidige invulling van het stadspark doet geen recht aan de historische context. 
Voorheen was de locatie namelijk de plek van het kasteel met de hoofdburcht, voorhof, de 
grachten, de schootsvelden en de tiendschuur. Het kasteel, de voorhof en de grachten zijn 
rijksmonumentaal. Deze plek is ook van importantie voor de Nederlandse geschiedenis 
(80-jarige oorlog en de tijd van de graaf Van Horne). Unieke kansen ontstaan nu de 
houthandel, gelegen op de voorhof van het vroegere kasteel, is verplaatst en een gedeelte 
van het gebied binnen de grachten een openbare functie krijgt. Essentieel daarin is een 
goede aanhaking op de Oelemarkt/binnenstad en de Biest als onderdeel van de oude 
handelsroute. Gezien vanuit de historische functies (hoofdburcht, voorhof, tiendschuur en 
schootsvelden) kan het stadspark daarmee een onderdeel vormen van een 
cultuurhistorische route die de erfgoedruimten verbindt. Daarnaast biedt het heringerichte 
stadspark veel aanleiding voor verblijf. Cultuurhistorie is het leidend thema in het 
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herinrichtingplan en is waarneembaar in de opzet van het ontwerp. Het ontwerp wordt nog 
verfijnd en op details aangepast als (archeologisch) onderzoek daartoe aanleiding geeft. 

1.2 Het huidige stadspark wordt bijna verdubbeld in oppervlakte.
De oppervlakte wordt vergroot van 1,6 ha naar 2,9 ha. Waar een milieuhinderlijk bedrijf 
gevestigd was, komt het voorhof met meer vergroening. Zowel bomen, hagen als bloemen 
krijgen een plek op dit voorhof. Deze versteende omgeving wordt omgetoverd tot een 
cultuurhistorisch centrum met een groene uitstraling. Groen voor grijs, op een 
strategische plek in de binnenstad waar verkoeling gezocht kan worden. 
De circulaire gedachte is meegenomen in het voorliggende ontwerp. Materialen worden 
hergebruikt in het park, bijvoorbeeld: de spanten van een loods van de houthandel 
worden hergebruikt in het paviljoen, of eventuele vondsten/materialen, die bij het 
archeologisch onderzoek worden aangetroffen, worden zoveel als mogelijk 
hergebruikt/zichtbaar gemaakt in het park. 

1.3 Klimaatadaptatie en het zichtbaar maken van erfgoed zijn speerpunten.
Weert ligt hoog en droog op zandgronden. Weert heeft weliswaar incidenteel wateroverlast 
maar verdroging en hittestress is urgenter (minste neerslag van Nederland en warmer). 
De gemeente koopt grond aan om een houthandel, een milieuhinderlijk bedrijf op een 
binnenstedelijke locatie te verplaatsen. De vrijkomende locatie, de voorburcht van de 
Nijenborgh, het kasteel van Weert, wordt betrokken bij de herinrichting van het stadspark. 
Bij de herinrichting wordt gerefereerd aan de historische functie van deze plek: de zetel 
van de Graaf van Horne, een belangrijke identiteitsdrager voor Weert. In het ontwerp 
wordt dit beleefbaar gemaakt. Weert heeft in 2018 het Van Horne jaar gevierd. Het 
project stadspark is een mooi uitvloeisel hiervan. In het ontwerp voor de herinrichting 
krijgt Philips van Horne een prominente plek via een ruiterstandbeeld, een burgerinitiatief 
uit 2018. 

1.4 De regionale context is zichtbaar gemaakt. 
Een regionale historische analyse vormde de inspiratie voor het ontwerp. Weert ligt op een 
hoge dekzandrug. In de 13e eeuw is de 12 km lange Weerterbeek gegraven vanuit België 
om water aan te voeren voor de stads- en kasteelgracht. Het werd een belangrijke ader 
voor de toenmalige economie. Dit bepaalde de positie van Weert als vestingstad aan 
historische handelsroutes. Deze loopt langs de rijksmonumenten Aldenborgh, Nijenborgh, 
Martinuskerk en het middeleeuwse stadhuis, thans museum. Het stadspark wordt een 
stepping stone in dit lint. De plek is nauw verbonden met de nationale geschiedenis. In 
2018 was het 450 jaar geleden dat Weerter kasteelheer Philips van Horne in Brussel werd 
onthoofd; de aanzet tot de 80-jarige oorlog. In het project Weerterbeek wordt het 
verdwenen beektraject weer in beeld gebracht. Het vergroten van het stadspark en 
zichtbaar maken van een deel van de Weerterbeek maakt onderdeel uit van dit grotere 
plan.

1.5 De maatschappelijke waarde is evident. 
De bevolking in Weert vergrijst. Er wonen veel oudere (en kwetsbare) mensen in de 
directe omgeving van de locatie. Weert heeft een regionale functie voor wat betreft zorg. 
Nabij de locatie liggen het regionale ziekenhuis en vier verpleeghuizen. Het stadspark 
wordt een mooi gebied om in te wandelen en verkoeling te zoeken. De routes worden 
versterkt, doordat er meer toegangen komen waaronder een directe verbinding met de 
Jan van der Croonstraat. Uiteraard wordt het park (rolstoel)toegankelijk. 

1.6 De inzet van erfgoed verrijkt het plan en verhoogt de kwaliteit van de opgave.
Vergroting van het stadspark is primair een investering in klimaatadaptatie en verbetering 
van leefklimaat, het tegengaan van hittestress in een stenige omgeving. Het centrum van 
Weert heeft in de zomer te kampen met hittestress. Vergroting van het park draagt aan 
de ene kant bij aan het tegengaan van hittestress, aan de andere kant maakt het park de 
historische betekenis van deze plek zichtbaar. Plaatsing van ruiterstandbeeld van Graaf 
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van Horne draagt bij aan duiding en betekenisgeving van deze voor Weert (en Nederland!) 
belangrijke plek. Door onze opgave ‘erfgoedinclusief’ te maken (namelijk door een 
bedrijventerrein te veranderen in een stadspark en de oorspronkelijke functie als 
kasteelterrein weer zichtbaar en beleefbaar te maken) verbetert de kwaliteit van de 
leefomgeving. Ontwikkelen met erfgoed levert een betere en interessantere leefomgeving 
op. De realisatie van meer water en groen gebaseerd op cultuurhistorie zorgt voor 
verkoeling. Diversiteit aan bomen maakt het park minder kwetsbaar voor droogte.

1.7 Het plan kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten met vergelijkbare opgaven. 
De mensen die de aanvraag van de Erfgoeddeal hebben beoordeeld hebben Weert op het 
volgende attent gemaakt. Erfgoed als breekijzer voor klimaatadaptatie. Grond en een 
bedrijf aankopen voor het klimaat. Hiermee een oplossing bieden voor hittestress en 
verdroging. Een stevige ambitie voor een kleine stad als Weert. Het project herinrichting 
stadspark laat zien hoe hittestress wordt verminderd door gebruik te maken van 
cultuurhistorische thema’s. Minder steen, meer groen, meer water en meer biodiversiteit. 
Sanering van zinkassen. Een robuuste en verrijkte groenstructuur draagt bij aan een 
betere waterhuishouding en microklimaat en biedt kansen voor natuureducatie. Een sterke 
verweving van het park met de singel en de binnenstad. Een gezond park met plekken 
voor koelte, verademing, sport en spel. Een park dat actief bijdraagt aan een beter 
stadsklimaat door het bergen van water en het verminderen van droogte en hittestress. 
En dus ook Weert een sterkere identiteit geeft en verdieping van erfgoedbeleving toevoegt 
in het totaal. 

1.8 Kennisopbouw en -uitwisseling en dialoog met lokale doelgroepen en organisaties 
kunnen worden uitgebouwd.
De Stadsgidsen hebben een succesvolle Van Hornewandeling ontwikkeld. Bezoek aan het 
stadspark met ruiterstandbeeld, archeologische vondsten en cultuurhistorische artefacten 
verrijkt hun verhaal in hoge mate en inspireert tot het vertellen van verhalen.
Het stadpark wordt deel van de educatieve programma’s met scholen. Relatie wordt 
gelegd met de geschiedenis van Weert in het medio 2021 heropenende museum met 
geheel vernieuwde inrichting. In het park wordt publiek via een multimediale opstelling 
geïnformeerd en wordt de link gelegd met de overige stepping stones aan de historische 
route. Het stadspark is onderdeel van de provinciale Archeoroute en opgenomen in het 
programma van de Nationale Archeologiedagen en Open Monumentendag. Weert is 
kandidaat voor de landelijke opening van de Open Monumentendagen in 2021. Het 
stadspark helpt om de bewoners en bezoekers het interessante verhaal van deze plek te 
vertellen. Hoe belangrijk deze als zetel van de Graaf van Horne is geweest voor 
Nederland. 

Weert is typisch zo’n stad die ‘te klein is voor het tafellaken, maar te groot voor het 
servet’. De gemeente valt meestal buiten alle lijstjes en dus ook subsidies en fondsen. De 
gemeente is niet rijk, maar heeft het toch voor elkaar gekregen om flink te investeren in 
kunst en cultuur en weet dit te combineren met versterking van eigen identiteit en 
interesse in de eigen historie door het verhaal van de Graaf van Horne te vertellen. Er zijn 
veel meer van zulk soort kleinere gemeenten in Nederland die hier mee kampen. Zij 
zouden veel kunnen leren van hoe Weert deze casus heeft aangepakt. Slimme koppeling 
van verschillende domeinen aan erfgoedontwikkeling. Groen-blauwe investeringen 
(verbetering leefkwaliteit) en versterking imago/identiteit/erfgoedbeleving. Weert wil 
graag haar kennis delen met gemeenten over erfgoed als breekijzer, over droogte en hoe 
hiermee om te gaan. Onderdeel van de bijdrage van de Erfgoed Deal is het organiseren 
van een Symposium voor andere gemeenten hier over.
 
1.9 Er heeft overleg met de Monumenten-Welstandscommissie en met de Rijksdienst voor 
het Cultuurhistorisch Erfgoed plaats gevonden. 
Het betreft een vergunningplichtige wijziging van een rijksmonument. Daarbij wordt het 
advies van de Monumenten-welstandscommissie ingewonnen. Op 6 februari 2020 heeft de 
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commissie het plan besproken. De commissie adviseert de resultaten van archeologisch 
onderzoek af te wachten en de werkelijke footprint / contouren van de voorburcht 
zichtbaar te maken, bijvoorbeeld in reliëf. Verder zijn opmerkingen gemaakt ten aanzien 
van de relatie met de singel en het groen. Vervolgoverleg vindt nog plaats en maakt 
onderdeel uit van de verfijning en eventuele aanpassing op details van het ontwerp. 

Aangezien er een functiewijziging plaats vindt van bedrijventerrein naar park is advies van 
de rijksdienst nodig. De rijksdienst adviseerde op 13 februari 2020 met de vorm van de 
voorhof terug te grijpen naar de vorm die er tot 1703 was. Verder is de houthandel een 
belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de plek. Het terugbrengen van een deel van 
de drooghal in de vorm van een paviljoen wordt ondersteund. 
 
De rijksdienst gaat nog na of er subsidie is voor sanering en archeologisch onderzoek. Het 
plan wordt nog intern besproken met een groenspecialist en een archeoloog. Er wordt een 
bezoek aan de locatie ingepland (waarschijnlijk juni 2020). Het overleg met de rijksdienst 
krijgt een vervolg. Dan wordt ook ingegaan op de vorm van de voorhof. 

Belangrijk aandachtspunt van beide commissies is de vorm van de voorhof. Dit zal in het 
vervolgoverleg aan de orde komen. Er zijn diverse redenen waarom de oorspronkelijke 
vorm van de voorhof niet teruggebracht kan worden, waaronder erfdienstbaarheid, plek is 
niet bekend, je kunt er niet omheen lopen. Daarnaast is de voorhof verontreinigd.  Het is 
zeer waarschijnlijk een kostbare aangelegenheid om de begrenzing middels opgravingen 
te vinden. Bij vaststelling van de visie (raadsvergadering 3 juli 2019), is hier niet van uit 
gegaan. Vervolgonderzoek en overleg hierover (locatiebezoek) maakt onderdeel uit van de 
verfijning van het ontwerp. De resultaten of eventuele te maken afwegingen hierin worden 
teruggekoppeld aan uw college.

1.10 De procedure wordt opgestart om de schootsvelden aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. 
Een voorwaarde van de provincie Limburg voor de bijdrage is dat de gemeente het deel 
van het park, dat niet rijksmonumentaal is, aanwijst als gemeentelijk monument. Dit 
betreft de voorhof. De voorbereidingen voor de procedure hiervoor zijn inmiddels 
opgestart. 

1.11 Er zijn nog keuzes die gemaakt moeten worden.
Het plan staat nog niet 100% vast. Dit komt omdat er nog bodemonderzoek plaats vindt 
op de voorhof en er nog archeologisch onderzoek plaats dient te vinden. Dit archeologisch 
onderzoek kan plaats vinden nadat de verharding op de voorhof is verwijderd. Dit gaat 
gepaard met bodemsanering. Het zichtbaar maken van archeologie is afhankelijk van het 
archeologisch onderzoek en wat er aangetroffen wordt. Het plan kan hiermee verfijnd en 
op details aangepast worden. 

Zoals in het voorstel aan de raad van 3 juli 2019 is aangegeven zal het stadspark conform 
het plan een fijnmaziger structuur krijgen. Dit heeft gevolgen voor grootschalige 
evenementen zoals het Foodtruck festival. Deze kunnen niet meer in het stadspark 
plaatsvinden. In de binnenstad zijn echter voldoende andere locaties beschikbaar voor 
grootschalige evenementen. In het stadspark kunnen wel kleinschalige evenementen 
georganiseerd worden, zoals een sporttoernooi of een kleinschalige muziekuitvoering.

Zoals in het voorstel aan de raad van 3 juli 2019 is aangegeven zal het stadspark conform 
het plan een fijnmaziger structuur krijgen. Dit heeft gevolgen voor grootschalige 
evenementen. Deze kunnen niet meer in het stadspark plaatsvinden. In de binnenstad zijn 
echter voldoende andere locaties beschikbaar voor grootschalige evenementen. In het 
stadspark kunnen wel kleinschalige evenementen georganiseerd worden.

3.1 De stukken met betrekking tot de financiële onderbouwing dienen geheim te blijven.
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Reden is om de belangen van de gemeente Weert niet te schaden. 

Kanttekeningen en risico’s 

1.1 Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging.
Een bodemonderzoek heeft aangetoond dat er verontreinigingen aanwezig zijn. Momenteel 
vindt een nader onderzoek plaats naar de aard en omvang van de bodemverontreiniging. 
Ook vindt monitoring van het grondwater plaats. Dit is nodig voor het saneringsplan, dat 
waarschijnlijk opgesteld dient te worden en waarvoor de provincie bevoegd gezag is. 
Hiervoor geldt een termijn van circa 20 weken, te rekenen vanaf begin april 2020. De 
bodemsituatie in het park is in beeld. Op de voorhof vindt nog grondwatermonitoring 
plaats in verband een olieverontreining. Dit houdt in dat het nog langere tijd zal duren 
voordat met de sanering gestart kan worden. 

Financiële gevolgen

De kosten van het plan worden geraamd op € 1.966.432,-. Een onderbouwing van de 
geraamde kosten is als bijlage toegevoegd. 

De gemeente heeft de toekenning voor een  bijdrage van € 500.000,- ontvangen van de 
Erfgoed Deal. De bijdrage wordt beschikbaar gesteld via een decentralisatieuitkering.

De provincie Limburg heeft een bijdrage van € 500.000,- toegekend. 

De dekking van de kosten kan als volgt onderbouwd worden:

Prioriteit begroting 2018: € 900.000,-
Bijdrage Erfgoed Deal: € 500.000,-
Bijdrage provincie Limburg: € 500.000,-
Bijdrage ten laste van het Stedelijk Groenfonds: € 66.432,- (bijlage).

De onderhoudskosten van het huidige stadspark bedragen ongeveer € 13.500,- per jaar. 
De meerkosten van het onderhoud worden globaal geraamd op € 40.000,- en dienen te 
worden verwerkt in de begroting 2021. Wanneer er meer duidelijkheid is over de keuzes 
die nog gemaakt gaan worden, wordt een beheer- en onderhoudsplan opgesteld. De 
definitieve onderhoudskosten zullen alsdan verwerkt worden in de 
tussenrapportages/begroting. 

Voor sloop en sanering is een afzonderlijk budget beschikbaar van € 425.000,-. Van dit 
budget zijn de kosten van bodemonderzoek en worden de kosten van het saneringsplan 
betaald. Het budget is taakstellend. Dat betekent dat niet alles gesaneerd kan worden. De 
noodzakelijke saneringen worden uitgevoerd, zoals bij de paden, de locatie van de 
speeltoestellen en aan de singel waar de gracht/Weerterbeek wordt uitgegraven. 

Op de locatie van de houthandel zit een boekwaarde van € 953.000,-. Deze boekwaarde 
kan na de herinrichting worden gehandhaafd. Er hoeft niet te worden 
afgeschreven/afgewaardeerd. 

Duurzaamheid

In het plan is op diverse fronten rekening gehouden met duurzaamheid. 
Een gezond park dat uitnodigt tot verblijf, sport en spel en dat toegankelijk is voor 
inwoners van alle leeftijden.

Hergebruik en circulariteit, van onder andere elementen die na cultuurhistorisch onderzoek 
bruikbaar zijn (bijvoorbeeld ondergronds aanwezige bouwresten van het kasteel), spanten 
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van de bestaande loodsen van de houthandel en hout van bomen die in slechte staat 
verkeren. En er zijn nadere uitwerkingen gemaakt voor de versterking van biodiversiteit 
door een grotere variatie aan boomsoorten, meer gelaagdheid aan te brengen in struiken 
en vaste planten en gebruik te maken van de oeverzone voor een beter ecologisch 
evenwicht.

Uitvoering/evaluatie 

Het voornemen is dit jaar nog te kunnen starten te starten met de uitvoering. Dit is 
afhankelijk van de sanering, de uitkomst van het archeologisch onderzoek, verfijning naar 
een definitief ontwerp, bestekvoorbereiding en aanbesteding en gunning. Naar 
verwachting zullen de werkzaamheden ongeveer een jaar duren (rekening houdend met 
werkbaar weer en plantseizoen). 

Communicatie/participatie 

Het plan is tot stand gekomen op basis van een participatief proces waarin de gemeente 
diverse belangengroeperingen, omwonenden, geïnteresseerden en deskundigen heeft 
betrokken bij de planvorming. Tijdens meerdere projectgroepen, klankbordgroepen en 
inloopbijeenkomsten heeft een brede groep aan betrokkenen hun wensen en ideeën 
gedeeld en bijgedragen aan deze integrale aanpak. Naast de interne expertise zijn in de 
projectgroep vertegenwoordigd geweest Oudheidkundig genootschap De Aldenborgh, 
Stichting Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency, Stichting Groen Weert, Stichting 
Wonen Limburg, een raadslid en een commissielid niet raadslid. Tijdens de bijeenkomsten 
zijn aanwezig geweest omwonenden, nabij gelegen (horeca)bedrijven, wijkraad Biest, 
BOB, Centrummanagement en geïnteresseerden. De visie en vervolgens het plan kan 
hierdoor rekenen op enthousiasme en draagvlak binnen de Weerter gemeenschap. Dit 
alles onder de begeleiding van Nohnik architectuur en landschapsarchitectuur. 

Advies raadscommissie 

-

Bijlagen 

Openbaar
1. Analyse en visie d.d. 11-06-2019
2. Boekje Uitwerking en details
3. Presentatietekening
4. Tekening esthetisch ontwerp
5. Drie tekeningen met principe profielen
6. Drie tekeningen van de bruggen
7. Mail toekenning bijdrage Erfgoed Deal
8. Mail afwijzing verzoek om sponsorbijdrage BPD Cultuurfonds
9. Herinrichtingsplan met Erfgoed concept 5

Geheim
10. Financiële aspecten

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
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Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de loco-burgemeester,

M.J.M. Meertens G.J.W. Gabriëls



Nummer raadsvoorstel: DJ-989553 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 april 2020

besluit:

4. Met het ontwerp DO herinrichtingsplan in te stemmen.  
5. Een krediet van € 1.966.432,- beschikbaar te stellen ter verdere voorbereiding en 

uitvoering van het plan.
6. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding 

ten aanzien van bijlage 10 Financiële aspecten op grond van artikel 25 lid 3 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c en artikel 10 lid 2 sub b en g Wet 
openbaarheid van bestuur te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juni 2020.

De griffier, De plaatsvervangend 
voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten P.J.H. Sijben


