
STICHTINGSKOSTENRAMING

Peildatum 12-06-2020

Project :                MFC Moesel (nieuwbouw)

Nummer :             20010

Datum:                 12 juni 2020

Opgesteld door:   Mat Schreven

1 GRONDKOSTEN hoeveel een kosten/eenh kosten totaal opmerking

heid heid excl. btw excl. btw

1 Aankoop grond 0 m2 0 0 pm

2 Bodemonderzoek milieu 1 post 1.850 1.850

3 Grondsanering/stortkosten 0 post 0 0 pm; afhankelijk van uitslag post 1.2

4 Bouwrijp maken 0 post 0 0 terrein bouwrijp ter beschikking stellen

5 Notariskosten transportakte 0 post 0 0 pm

6 Kadastraal recht 0 post 0 0 pm

7 Overdrachtsbelasting 6,00 % 0 0 over 1.1

8 Milieukundige begeleiding grondsan. 0 post 0 0 pm; afhankelijk van uitslag post 1.2

9 Prijsstijgingen tot start bouw 3%/jaar 57,00 wek 1 61

Onvoorzien 5,00 % 19 96 over 1.1 t/m 1.9

TOTAAL GRONDKOSTEN 2.006

2 BOUWKOSTEN hoeveel een kosten/eenh kosten totaal opmerking

heid heid excl. btw excl. btw

1 Bouwkundige werken 1.016 m2 1.325,00 1.346.200

2 Installaties Elektrotechnisch 1.016 m2 195,00 198.120 incl. PV panelen

3 Installaties Werktuigbouwkundig 1.016 m2 375 381.000 BENG

4 Installaties diversen 0 post 0 0 geluidsinstallatie, telefooninstallatie e.d. door gebruiker

5 Overig (asbestsanering) 0 post 0 0 niet van toepassing

6 Prijsstijgingen 3%/jaar 78,50 wek 1.111 87.195 over voorbereidingsfase + 50% van de uitvoeringsfase

Onvoorzien 6,00 % 20.125 120.751 over 2.1 t/m 2.6

TOTAAL BOUWKOSTEN 2.133.266

3 INRICHTINGSKOSTEN hoeveel een kosten/eenh kosten totaal opmerking

heid heid excl. btw excl. btw

1 Vloerbedekking 0 m2 0 0 in 2.1 bouwkundige werken

2 Gevelopschrift 1 post 5.000 5.000

3 Vaste inrichtingen 1 post 50.000 50.000 keukeninrichting (geen professionele keuken), barinrichting

4 Losse inrichtingen 0 st 0 0 door gebruiker

5 Telefooninstallatie, computers e.d. 0 st 0 0 door gebruiker

6 Terreinafwerkingen incl. -installaties 0 post 0 0 in 2.1 bouwkundige werken

7 Terreinafscheiding incl. poorten 0 m1 0 0 niet opgenomen

8 Terreininrichtingen 0 st 0 0 niet van toepassing

9 Vitrage, gordijnen, binnenzonwering 0 post 0 0 door gebruiker

10 Prijsstijgingen 3%/jaar 78,50 wek 32 2.491 over voorbereidingsfase + 50% van de uitvoeringsfase

Onvoorzien 6,00 % 575 3.449 over 3.1 t/m 3.10

TOTAAL INRICHTINGSKOSTEN 60.940
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4 BIJKOMENDE KOSTEN hoeveel een kosten/eenh kosten totaal opmerking

heid heid excl. btw excl. btw

1 Projectmanagement incl. verschotten 1 post 88.140 88.140 inclusief directievoering tijdens de bouw

2 Architekt incl. verschotten 1 post 105.300 105.300

3 Konstrukteur incl. verschotten 1 post 28.200 28.200

4 Grondonderzoek (sonderingen + funderingsadvies) 1 post 2.500 2.500

5 Installatie adviseur incl. verschotten 1 post 40.500 40.500

6 Akoestisch adviseur 1 post 18.500 18.500

7 Reclamebord 0 post 0 0 in post 2.1

8 Adviseur sociale toegankelijkheid 0 post 0 0 pm

9 Overige adviseurs 1 post 8.500 8.500 PvE opstellen, arbo, brandadviseur, asbestinventarisatie

10 Bouwkosten adviseur 1 post 27.500 27.500 inclusief uitvoeringsfase; excl. vooronderzoek

11 Dagelijks toezicht 1 post 31.850 31.850 gemiddeld 10 uur per week

12 Aanbestedingskosten diensten 0 post 0 0 niet van toepassing

13 Aanbestedingskosten werken 1 post 1.500 1.500 in één perceel; aanname meervoudig onderhands

14 Aansluitkosten 1 post 12.000 12.000 excl. eventuele trafo

15 Precario 0 post 0 0 niet van toepassing

16 Legeskosten omgevingsvergunning 1 post 69.700 69.700

17 Openingskosten 1 post 2.500 2.500 door gebruiker, bijdrage vanuit budget

18 Representatie 1 post 3.500 3.500 tijdens de voorbereiding- en uitvoeringsfase

19 Tijdelijke huisvesting 0 post 0 0 niet van toepassing

20 Verhuiskosten (excl. uren eigen personeel) 1 post 15.000 15.000

21 Rente over grondkosten 0,00 wek 0 0 pm

22 Rente over bouwkosten 43,00 wek 0 0 pm

23 Rente over inrichtingskosten 100,00 wek 0 0 pm

24 Rente over bijkomende kosten 100,00 wek 0 0 pm

25 Prijsstijgingen 3%/jaar 78,50 wek 263 20.615 over voorbereidingsfase + 50% van de uitvoeringsfase

Onvoorzien 5,00 % 4.758 23.790 over 4.1 t/m 4.25

TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN 499.595

RESUME STICHTINGSKOSTEN

totaal totaal

excl. btw incl. btw

Grondkosten 2.006 2.428

Bouwkosten 2.133.266 2.581.251

Inrichtingskosten 60.940 73.738

Bijkomende kosten 499.595 589.873 over legeskosten geen BTW 

STICHTINGSKOSTEN 2.695.807 3.247.290

KENGETALLEN

per m2 bvo per m2 bvo

excl. btw incl. btw

Grondkosten 2 2

Bouwkosten 2.100 2.541

Inrichtingskosten 60 73

Bijkomende kosten 492 581

TOTAAL 2.653 3.196

Niet opgenomen:

   Kosten vooronderzoek

Opmerking:

   Beoordelen of hoeveelheid bruto vloeroppervlak (BVO) voldoende is voor de opgegeven functies
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