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Afdeling : PRO - Projecten Raadsvoorstel:
DJ-1007631 

Naam opsteller voorstel : Lusan Korten - Kavelaars
l.korten@weert.nl / 0495-575518

Zaaknummer:
680841

Portefeuillehouder : drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls

Onderwerp

Huisvesting Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.

Voorstel

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 480.500,- (inclusief 
de kosten van het raamkrediet) met bijbehorende structurele kapitaallasten van 
€ 21.623,- voor het renoveren, uitbreiden en verduurzamen van de accommodatie van 
het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.

Inleiding

Het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC) is een educatief centrum op thema’s 
rondom klimaat, natuur, milieu, voedsel, energie, water en duurzaamheid. Naast het 
uitvoeren van eigen activiteiten biedt het NMC onderdak aan verschillende verenigingen die 
met deze thema’s actief zijn. Het NMC is ook hoofdtoegangspoort tot het grenspark 
Kempen~Broek van Nederland. 

Het NMC loopt bij de uitvoering van haar activiteiten tegen gebouwelijke beperkingen aan. 
Er is onvoldoende geschikte en beschikbare ruimte voor de uitoefening van de activiteiten. 
Er is ook behoefte aan groot onderhoud en verduurzaming van het gebouw. 

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan het programma “Weert koerst op 
Verbinding” waarin de uitbreiding van het NMC benoemd staat. 

Beoogd effect/doel

Te komen tot passende huisvesting voor het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man 
voor de uitoefening van de activiteiten en de bestaande accommodatie te verduurzamen 
zodat deze voldoet aan de normen die de gemeente Weert nastreeft.

Argumenten 

Bij de uitvoering van huidige activiteiten ervaren de vrijwilligers en kernpartners een 
ruimtetekort.
De manier waarop de accommodatie gebruikt wordt en de aard van het gebruik zijn in de 
loop van de jaren veranderd. Ook de intensiteit van het gebruik is toegenomen. Het aantal 
kernpartners is inmiddels gegroeid naar elf. Vier jaar geleden waren er zes kernpartners. 
Er heeft echter nooit een herinrichting van de beschikbare ruimten en een afstemming van 
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het gewijzigd gebruik plaatsgevonden. Door de beschikbare ruimte anders, meer flexibel 
in te delen en het gebruiksrooster meer op elkaar af te stemmen kan een optimaal gebruik 
van de beschikbare ruimten worden gerealiseerd. Samen met een architect kan worden 
bekeken op welke wijze hier het best invulling aan kan worden gegeven. 

Educatie aan leerlingen moet gescheiden plaatsvinden van bezoekers
Educatie vormt een belangrijk onderdeel van de activiteiten van het NMC. Hiermee vult 
het NMC een behoefte vanuit het onderwijs in door de genoemde thema’s in praktijk 
tastbaar te maken. Groepen leerlingen (Basis-, Voortgezet Onderwijs en Hoger 
Beroepsonderwijs) worden ontvangen in de centrale bezoekersruimte. Recreatief bezoek 
en educatie gaan moeizaam samen. Het aantal groepen scholieren dat door het NMC 
ontvangen wordt is de afgelopen vier jaar meer dan verdubbeld. Door deze toename is de 
intensiteit van het gebruik van de bestaande accommodatie toegenomen. Gecombineerd 
met de actualiteit van de thema’s is een uitbreiding van de ruimte voor deze activiteit 
wenselijk. Niet alleen voor de ontvangst van groepen maar ook voor het presenteren van 
educatieve tentoonstellingen.

Huidige kantoor en werkplekken voldoen niet aan Arbonormen
Het huidige kantoor, tevens de werkplekken van het personeel in dienst, leden van de 
kernpartners en de vrijwilligers, voldoen niet aan Arbowetgeving. Het kantoor is 
onvoldoende multifunctioneel. Er is onvoldoende gelegenheid om vertrouwelijke 
gesprekken te voeren of ongestoord te kunnen werken. Een verder gaande 
professionalisering vraagt ook om goede werkplekken. 

Onvoldoende opbergruimte 
Er is een tekort aan geschikte opbergruimte. Niet alleen in opbergvolume, maar ook in 
aard van de opbergruimte. De eisen voor het opbergen van collectiestukken zijn anders 
dan die voor het opbergen van gebruiksvoorwerpen. Voor beide doeleinden is er een 
tekort. De huidige opbergruimte wordt momenteel eveneens gebruikt als werkruimte voor 
het maken van nieuwe projecten. 

Noodzakelijk groot onderhoud
De huidige accommodatie van het NMC is 28 jaar oud. De normale levensduur van een 
gebouw is 50 jaar waarbij groot (renoverend) onderhoud plaatsvindt tussen de 20 en 25 
jaar. De huidige verwarmingsinstallatie voldoet onvoldoende en er zijn problemen met de 
vuilwaterafvoer. Vloeren en leidingen, plafonds en wanden moeten deels vervangen en 
geschilderd worden. 

Huidige accommodatie is onvoldoende duurzaam
Het NMC zet zich in voor natuur en milieu. Het NMC wil dan ook graag een 
voorbeeldfunctie vervullen. Een zichtbare verduurzaming van de accommodatie is hierbij 
van groot belang. De gemeente Weert heeft ook hoge duurzaamheidsambities. 

Huidige accommodatie biedt onvoldoende verbinding met de tuinen
Onderdeel van het NMC zijn klimaattuin, geologische tuin, voedseltuin, zintuigenpark, 
Tuiny Forest, bijenhal en diverse educatieve routes. Het huidige gebouw biedt 
onvoldoende binding en zicht op de buitenvoorzieningen. Bij een verbouwing wordt 
bekeken hoe de bezoeker meer zicht kan worden geboden op de mooie omgeving waarin 
het NMC gelokaliseerd is. Verder wordt tegelijk onderzocht hoe de bezoekers van het 
bosgebied meer binding krijgen met de activiteiten in het NMC-gebouw.
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Kanttekeningen en risico’s 

Kanttekeningen:

Er zijn extra inkomsten noodzakelijk voor een toekomstbestendig en exploitabel NMC
Om de bestaande activiteiten aan te passen aan de behoeften van de maatschappij zal 
geïnvesteerd moeten worden. Investeren in materialen maar ook in mensen. Hiervoor is 
extra geld nodig. Als het NMC levensvatbaar wil blijven, dan zullen er extra inkomsten 
gegenereerd moeten worden om de extra uitgaven te bekostigen. Het gaat niet om een 
incidentele maar een meer duurzame inkomstenstroom. 
De thema’s rondom duurzaamheid, milieu en klimaat zijn actueel en wereldwijd dagelijks 
onderwerp van gesprek. Ondernemers en burgers zijn zich steeds meer bewust van de 
importantie van gedragsverandering. Er is steeds meer bereidwilligheid om te investeren 
in deze onderwerpen. 
Het NMC is de hoofdtoegangspoort van Weert tot het grenspark Kempen~Broek. Hiervoor 
hebben in 2015 een aantal investeringen plaatsgevonden. Deze investeringen hebben niet 
direct tot een toename in aantal en diversiteit van bezoekers geleid. Wel is de inpandige 
herkenbaarheid als toegangspoort vergroot. Momenteel wordt gewerkt aan de aanvraag 
voor de Unesco-status Mens & Biosfeer. Dit kan, afhankelijk van de positionering en de 
branding een toenemende aanloop voor het NMC betekenen. Hier liggen kansen.

Tot op heden is de voornaamste bron van inkomsten van het NMC de gemeentelijke 
subsidie. Het vrijwillig bestuur beschikt over onvoldoende tijd om actief ondernemers aan 
zich te binden en kansen op extra inkomsten ten volle te benutten. 
De parkeervoorziening bij de huidige locatie van het NMC kan een enorme toestroom aan 
toeristen niet verwerken. Er kan wel meer worden ingespeeld op de behoeften van de 
bezoekers. Door bezoekers de mogelijkheid te bieden van het nuttigen van iets uit eigen 
tuin, van eigen kweek of streekproduct. Naast een mogelijkheid voor extra inkomsten, zou 
hiermee een toename van het aantal bezoekers gerealiseerd kunnen worden. Om dit 
nader te onderzoeken en te implementeren is extra tijd en specifieke kwaliteit nodig. Het 
is niet realistisch om de vrijwilligers hiermee nog extra te belasten. 

Door tijdelijk extra capaciteit, met acquirerende kwaliteiten en conceptontwikkeling, aan 
te trekken kunnen nieuwe contacten worden gelegd om extra inkomsten te genereren.
Mogelijk dat hier eenmalig een aanvullend krediet van € 20.000,- voor zal worden 
gevraagd in de prioriteiten voor de begroting 2021. 

Ambities NMC gaan op bepaalde thema’s hand in hand met de ambities van de gemeente.
Sinds een paar jaar is er een nieuw bestuur bij het NMC gekomen. Dit bestuur heeft 
verschillende ambitieniveaus beschreven. Ambitieniveaus in doorontwikkeling binnen de 
huidige thema’s. 
Ook binnen de gemeente hebben de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, 
klimaat, natuur, voedsel, energie en water niet stilgestaan. Er zijn ambtenaren met kennis 
en expertise op deze gebieden aangeworven. Bestaand beleid wordt verder uitgewerkt, 
geformaliseerd en geïmplementeerd. 
Door te onderzoeken waarin de complementariteit van NMC en gemeente te vinden is kan 
een breder publiek worden bereikt. 

Intensivering van de samenwerking tussen NMC en gemeente geeft impuls aan de doelen 
van beiden
Ambtenaren, leden van de kernpartners en vrijwilligers zijn dagelijks bezig met dezelfde 
thema’s. Door de ambtenaren te koppelen aan de kernpartners en vrijwilligers worden 
kansen en mogelijkheden en faciliteiten op de thema’s optimaal inzichtelijk en benut. Het 
NMC brengt gemeentelijk beleid op de thema’s rondom verduurzaming en milieu onder de 
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aandacht. Zo kan een groter en meer divers publiek worden bereikt en breder worden 
geïnformeerd.
Bij een intensivering van de samenwerking kan NMC rekenen op:
 Een groot aantal aan professionele ambtenaren,
 waarmee op thema’s en projecten kan worden afgestemd,
 waarmee op thema’s en projecten kan worden samengewerkt,
 die kunnen ondersteunen bij de aanvraag van subsidies.

Maar ook voor de gemeente heeft intensivering van de samenwerking positieve gevolgen. 
Namelijk:
 De gemeente krijgt veel enthousiaste vrijwilligers die actief zijn op voor de gemeente 

belangrijke thema’s.
 Een gebouw in een inspirerende omgeving van waaruit verschillende thema’s kunnen 

worden opgepakt.
 De gemeente kan gebruik maken van de contacten die NMC heeft met verschillende 

verenigingen actief op diverse thema’s rondom verduurzaming, klimaat en milieu.  
 De gemeente kan gebruik maken van de contacten van het NMC met scholen en 

andere maatschappelijke instanties.

Eigen inbreng bestuur NMC
Bij de uitwerking van de raming om te komen tot een bedrag is rekening gehouden met de 
wensen van het bestuur en de technisch noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. De 
berekening is gemaakt op basis van een tekening waarin de wensen zijn verwerkt. Samen 
met het bestuur gaat een definitief ontwerp worden opgesteld. Hierbij zijn het beschikbare 
krediet, het creëren van een extra lokaal, het creëren van extra kantoorruimte en 
bergruimte de kaders. 

Inbreng gesponsorde bijdragen
Het bestuur van het NMC wil op basis van de concrete plannen bekijken of er bedrijven 
genegen zijn een bijdrage te leveren aan de uitbreiding van de accommodatie. Dit kan 
door een sponsoring in geld, materialen of uitvoering van werken. Deze inbreng wil het 
bestuur bij voorkeur inzetten om nog extra functionaliteit aan het gebouw toe te voegen. 
Als gemeente werken we hier graag aan mee. Wel zullen er gesprekken gevoerd moeten 
worden met het bestuur over de gevolgen van deze extra functionaliteit richting het 
eigenaarsonderhoud en de toekomstige exploitatie van het NMC. 

Zonnepanelen
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het opwekken van zonne-energie lastig is in de 
beboste omgeving. Toch is het noodzakelijk dat het NMC eigen energie opwekt om aan de 
klimaatdoelstelling Energieneutraal Weert 2040 te kunnen voldoen. Daarom zal apart 
worden bekeken of het plaatsen van zonnepanelen op de aanbouw tot de mogelijkheden 
behoort. Als dit het geval is dan zal vanuit de beschikbare middelen voor de 
verduurzaming van gemeentelijk vastgoed bekeken worden welke middelen beschikbaar 
zijn om dit te kunnen realiseren.  

Bijenhal
In de bepaling van het krediet is geen rekening gehouden met de wensen van de imkers. 
Het doel is het hoofdgebouw op te waarderen en uit te breiden. Toch hebben de imkers 
wel een duidelijke wens. Ze zouden graag een eigen wateraansluiting hebben en een 
mogelijkheid om in de bijenhal zelf de honing te slingeren. Voor het slingeren van de 
honig is bij het bepalen van het krediet rekening gehouden met de mogelijkheid om dit 
binnen het hoofdgebouw te kunnen laten plaatsvinden. Er kan bekeken worden of er een 
optimalisatie van de water toe- en afvoer en elektriciteitsvoorziening binnen het budget 
gerealiseerd kan worden. 
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Risico’s:
Vrijwilligers
De gemiddelde leeftijd van het huidige vrijwilligersbestand van het NMC is gevorderd. 
Bewustwording is één, actief bezig zijn met de thema’s is iets anders. De thema’s die 
centraal staan binnen het NMC en haar kernpartners en gehuisveste verenigingen is erg 
actueel.
De uitbreiding en opwaardering van de accommodatie kan met activiteiten en 
tentoonstellingen nog meer worden ingespeeld op beleving. Hierbij staat het gezin nog 
meer centraal en kan een nieuw publiek worden aangetrokken. Kinderen inspireren ouders 
en andersom. Bezig zijn met milieu en natuur wordt meer een gezinsactiviteit. En daar 
maakt men graag tijd voor vrij. Deze ontwikkeling biedt kansen om nieuwe vrijwilligers 
aan te trekken. Zo kan kennis worden doorgegeven. 

Behoud van de tuin
Uitbreiding van huisvesting betekent dat een deel van de tuin plaats moet maken voor 
stenen. Ontgroenen en verstenen past niet binnen klimaatdoelstellingen en biodiversiteit. 
Als uitgangspunt van de bouwopgave geldt dat de impact op de omgeving en biodiversiteit 
beperkt zal blijven. In de berekening is uitgegaan van een uitbreiding waarbij de 
aangelegde tuin in stand blijft en er minimaal natuur vervangen wordt door stenen. 

Risico inventarisatie is niet verwerkt
Het bestuur van het NMC heeft een verplichte risico-inventarisatie op laten stellen. De 
uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend bij de uitwerking van onderhavig raadsvoorstel. 
Bij de bepaling van het krediet is wel rekening gehouden met de geschikt maken van 
werkruimte voor ARBO-normen. Maar er is onvoldoende inzicht of hiermee alle risico’s uit 
de inventarisatie ook verholpen zijn. Er wordt naar gestreefd om eventuele extra kosten 
binnen beschikbare budgetten te verwerken.  

Financiële gevolgen

Het krediet van € 480.500,- wordt in de begroting 2021 opgenomen. De jaarlijkse lasten 
bedragen  € 21.623,- (met een afschrijvingstermijn van 25 Jaar en rente percentage van 
0.5%)
Deze kapitaallasten worden opgenomen bij de exploitatie vastgoed (objectnummer 
8500303) Het bedrag dat ten laste van het raamkrediet beschikbaar is gesteld (€ 25.000) 
vloeit met deze kredietstelling terug naar het raamkrediet.

Uitvoering/evaluatie 

Na vaststelling van het krediet door de raad zal een werkgroep worden opgericht. In de 
werkgroep zitten vertegenwoordigers van NMC en haar kernpartners en de gemeente. De 
tekening op basis waarvan de berekening van het krediet gemaakt is zal in detail worden 
uitgewerkt. Op basis hiervan zal een bestek worden opgemaakt die als grondslag voor de 
offerte uitvraag geldt. 
De onderhandse aanbesteding zal in overleg met de afdeling inkoop plaatsvinden. Hierbij 
zal de prijs een belangrijk onderdeel van de keuze zijn. Maar daarnaast wordt ook de 
doorlooptijd en de wijze waarop de “overlast” van de werken wordt beperkt meegenomen 
in de afweging. 
De opdracht wordt gegund aan de partij die het meest voldoet aan de gestelde criteria.
Het bestuur van het NMC heeft aangegeven ondersteund te willen worden in het traject. 
Maar wil wel graag actief participeren in de verdere uitwerking van het ontwerp. Daar 
waar mogelijk zullen vrijwilligers voor hand en spandiensten worden ingezet.
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Communicatie/participatie 

Voorafgaand aan dit voorstel is intensief gesproken met het bestuur van het NMC. De 
inhoud van het voorstel is besproken en het bestuur heeft de kernpartners en 
verenigingen ingelicht over de voorgenomen plannen. Zowel NMC als de kernpartners en 
de verenigingen kunnen zich vinden in de voorgenomen plannen en hebben zin om de 
schouders er onder te zetten. 
Met het bestuur van het NMC is intensief contact over de aard van de verbouwing en de 
planning. Na vaststelling van het beschikbare krediet gaat het programma van eisen in 
detail worden uitgewerkt. Het is de bedoeling om tijdens de verbouwing de activiteiten zo 
veel als mogelijk doorgang te laten vinden. Dit gaat in overleg met het bestuur van het 
NMC. 
Het bestuur van het NMC draagt zorg voor de communicatie met de verenigingen en 
overige gebruikers van de accommodatie. Ook tijdens de voorbereidingen en de 
uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden. 
Uiteraard kan op verzoek van het bestuur van het NMC de gemeente hierin ondersteunen. 

Advies raadscommissie 

Niet van toepassing.

Bijlagen 

- Schetstekening van Schreven’s Bouwkosten Advies-buro B.V. betreffende 
uitbreiding op basis waarvan berekeningen zijn gemaakt.

- Berekening krediet behoefte van Schreven’s Bouwkosten Advies-buro B.V..
- Specificatie kredietbehoefte van Schreven’s Bouwkosten Advies-buro B.V..

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert, 21 april 2020
secretaris, de loco-burgemeester,

M.J.M. Meertens G.J.W. Gabriëls



Nummer raadsvoorstel: DJ-1007631 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert, 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2020

besluit:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 480.500,- (inclusief 
de kosten van het raamkrediet) met bijbehorende structurele kapitaallasten van 
€ 21.623,- voor het renoveren, uitbreiden en verduurzamen van de accommodatie van 
het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 03 juni 2020

De griffier, De waarnemend voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten P.J.H. Sijben


