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Onderwerp Verlengen intentieovereenkomst herontwikkeling Horne Quaftier en
De Lichtenberg.

Uw kenmerk
Ons kenmerk 1068556/1070181

Beste heer

Op 7 januari 2020 heeft ons college ingestemd met de intentieovereenkomst tussen de
Gemeente Weert en Novaform Vastgoedontwikkelaars inzake de herontwikkeling van
Horne Quartier en De Lichtenberg.

Intentieovereenkomst
In de intentieovereenkomst zijn in artikel 7 afspraken gemaakt over de besluitvorming
en tijdsbepaling:
Artikel 7: Besluitvorming en tijdsbepaling

1. Vóór I juli 2020, of zoveel eerder indien mogelijk, besluiten partijen op bas¡s van
de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek, of een haalbare visie tot stand is
gekomen en er een realisatieovereenkomst kan worden gesloten.

2. De in lid 1 genoemde einddatum kan worden verlengd indien partijen daartoe in
gezamenlijk overleg besluiten. In dat geval wordt de tijdsduur van deze
verl en g i ng fussen pa rtijen sch riftel ij k va stgeleg d.

3. Indien uit het haalbaarheidsonderzoek bl¡jkt, dat niet alle afzonderlijk door
partijen genoemde doelen kunnen worden bereikt, dan wel één of meerdere
partijen om moverende andere redenen geen vervolg willen geven aan het
proces, treden partijen in overleg. In dit overleg wordt afgetast of een
vervolgproces met partijen met een eventueel aangepaste doelstelling zinvol is
en wordt afgesproken hoe afspraken dienaangaande worden vastgelegd.

Planning en participatietraject
In de planning is uitgegaan van een participatietraject bestaande uit een aantal
workshops en een terugkoppeling. De workshops hebben plaatsgevonden, maar de
terugkoppeling naar de bewoners/belanghebbenden heeft nog niet plaatsgevonden
vanwege de ingestelde corona-maatregelen. Ook hebben de interne overleggen over de

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weert.nl - Twitter: www.tw¡tter.com/gemeenteweert



inbreng tijdens de workshops meer tijd in beslag genomen waardoor het ons samen niet
is gelukt vóór 1 juli 2020 een haalbare visie voor te leggen. Daarom zijn we
overeengekomen dat het wenselijk is de tijdsbepaling met een half jaar te verlengen. Dit
is met een advies aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd voor
instemming.

Verlengen intentieovereenkomst
Om het proces toch de gewenste invulling te geven, heeft het college van burgemeester
en wethouders besloten de tijdstermijn te verlengen tot 31 december 2020.

Tot slot
Wij verzoeken u akkoord te gaan met de inhoud van deze brief.

Aldus overeengekomen in tweevoud opgemaakt en ondertekend te
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