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Centrale Zandwinning Weert, termijnverlenging.

Voorstel

In te stemmen met het addendum met Centrale Zandwinning Weert BV en Kuypers-Kessel
Beheer BV over de termijnverienging inzake de op 1 oktober 2015 gesloten
realisatieovereenkomst.

Inleiding

Op 3 november 2020 heeft uw college kennis genomen van het concept addendum met de
Centrale Zandwinning Weert BV en Kuypers-Kessel Beheer BV over de termijnverlenging
inzake de op 1 oktober 2015 gesloten realisatieovereenkomst.

Het addendum is ter kennisname van en voor het maken van wensen en /of bedenkingen
voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 december 2020 is het addendum besproken in
de gemeenteraad. De raad heeft geen wensen en bedenkingen gemaakt.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met bijgevoegd addendum.

Beoogd effect/doel

Doel van de termijnverlenging is het zo duurzaam mogelijk omgaan met de in het gebied
beschikbare primaire grondstoffen en het inrichtten van het gebied volgens vastgesteld
inrichtingsplan, waaronder de in het addendum afgesproken extra inrichtingsmaatregelen.

Argumenten

Door in de stemmen met de verlenging is CZW bereid om extra parkeervoorzieningen aan
te leggen die onder andere op drukke dagen in het zwemseizoen kunnen worden gebruikt.
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Dit voorkomt parkeerproblemen langs openbare wegen en komt de verkeersveiligheid ten
goede. Een en ander is vastgelegd in het addendum.

Kanttekeningen en risico’s

Verlenging van winnings- en herinrichtingsduur levert gedurende langere tijd transporten
en dus overlast op in het gebied. Het totaal aantal transportbewegingen neemt niet toe.

Door het later opleveren van de duikplas kan deze ook pas later worden gebruikt.
Financiéle, personele en juridische gevolgen
De termijnverlenging heeft voor de gemeente geen financiéle gevolgen.

Door het aanpassen van de regeling van de bankgarantie ontstaat er voor de gemeente
meer zekerheid.

Duurzaamheid

Door in te stemmen met verlenging van de termijn kan worden voorkomen dat de binnen
de concessie aanwezige grondstoffen in kort tijdsbestek moeten worden gewonnen en
minder hoogwaardig en minder duurzaam worden ingezet. Tevens wordt voorkomen dat
voorradige grondstoffen niet volledig kunnen worden gewonnen door tijdgebrek. Dat zou
betekenen dat de inrichting van de duikplas niet kan plaatsvinden zoals beoogd volgens
het vastgestelde inrichtingsplan.

Uitvoering/evaluatie

Het bestemmingsplan voor de realisatie van de definitieve inrichting van het plangebied
wordt momenteel opgesteld en wordt naar verwachting in het 2e kwartaal 2021 aan de
gemeenteraad aangeboden.

Communicatie/participatie

Addendum ondertekenen en Centrale Zandwinning per brief informeren.

Overleg gevoerd met

Intern:

Michel Jans, Marjo Beeren, Werner Mentens, Ralph van den Waardenberg (afdeling Ruimte
en Economie)

Extern:
Centrale Zandwinning Weert
Bijlagen:

Addendum
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