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Weert,
Onderwerp : Renovatie, restauratie en herinrichting museum W

Geacht raadslid,

Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken betreffende de renovatie,
restauratie en herinrichting van het museum W.

Werkzaamheden binnen budget

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de door de gemeenteraad beschikbaar
gestelde middelen en door derden verleende subsidies. Er is op dit moment geen enkele
reden om aan te nemen dat er een overschrijding plaatsvindt. Naar verwachting is er nog
financiéle ruimte voor de 2 beeldschermen in de gevels. In het raadsvoorstel van 19
december 2018 is aangegeven dat deze beeldschermen achterwege worden gelaten en
worden toegevoegd aan het plan zodra er financiéle ruimte ontstaat. In het tweede
kwartaal van 2021 wordt dit definitief duidelijk. Het streven is dan om de beeldschermen
tijdens de opening van het museum gereed te hebben voor gebruik.

Planning

Tijdens een presentatie aan de raadscommissie ruimte en economie op 1 oktober 2019 is
aangegeven dat de renovatie en restauratie in december 2020 gereed zou zijn en de
herinrichting in februari 2021. De openingstentoonstelling zou dan in april 2021 zijn.

Helaas is deze planning om diverse redenen niet haalbaar gebleken. In februari 2020 zijn
de bouwkundige werkzaamheden gestart. Deze werkzaamheden zijn nog in volle gang en
duren nog tot en met mei 2021. Er zijn meerdere oorzaken te benoemen die geleid
hebben tot deze vertraging:

e de aannemer is enkele weken later begonnen met de werkzaamheden dan volgens
het bestek mogelijk was.

e de in het bestek opgenomen bouwtijd van 10 maanden is te krap ingeschat.

e de coronacrisis heeft er vanaf maart 2020 voor gezorgd dat de bezetting op het
werk lager was dan gebruikelijk voor dit soort werk. Er zijn meerdere arbeiders
positief getest op corona.

e de verwarmings- en luchtbehandelingsinstallatie moest deels opnieuw worden
ontworpen door onverwachte complicaties tijdens de uitvoering. Opgemerkt moet
worden dat tijdens de uitvoering meerdere onvoorziene zaken aan het licht zijn
gekomen die geleid hebben tot enige vertraging. Dit is inherent aan het renoveren
van een oud gebouw.
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e het werken op zaterdag om vertraging (deels) in te lopen is nauwelijks mogelijk
vanwege de weekmarkt.

Volgens de huidige planning duren de werkzaamheden nog tot en met mei 2021. Dan is
ook de montage van het interieur, zoals de vitrinekasten, gereed. Aansluitend vindt de
inhuizing van museumstukken en de openingstentoonstelling plaats. De opening van het
museum is gepland in oktober 2021. Het opschuiven van de datum van de opening heeft
geen invloed op de programmering. De openingstentoonstelling van Studio Job is te zien
tot medio februari 2022.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Paul
Verhappen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0495 575 284 of via
p.verhappen@weert.nl
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