GEMEENTE

Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
5202 MA MAASTRICHT

Weert, 2.9 JAN. 2021

Onderwerp . Vierde voortgangsrapportage programma Stedelijke Ontwikkeling
Uw kenmerk . SAS-2017-02276
Ons kenmerk : 1261091/1261095

Geacht college,

Bij schrijven d.d. 1 juli heeft u een reactie naar ons gestuurd op de derde
voortgangsrapportage van het programma Stedelijke Ontwikkeling en een aanvullende
bevoorschotting van € 0,5 mio. toegezegd. Hieronder informeren wij u over de stand van
zaken.

Vierde voortgangsrapportage

Bijgevoegd treft u de vierde voortgangsrapportage aan van het programma stedelijke
ontwikkeling Weert. De rapportage heeft betrekking op 2020. De stand van zaken van de
onderscheidene projecten is gedetailleerd opgenomen, ondersteund met beelden. Veel is
al gerealiseerd of in uitvoering.

Aan het begin van de voortgangsrapportage is ingegaan op enkele projecten die niet op
tijd afgerond zijn. Dit betreft de projecten Transformatie verdiepingen Muntcomplex,
Vergroening Oelemarkt, Standbeeld Philips van Horne en sokkel en het Stadspark. Wij
vragen u hiervoor specifieke aandacht. Deze projecten zijn niet gereed voor 1 juli 2021.
De onderbouwing is in de rapportage opgenomen.

Verlenging looptijd

Wij verzoeken u de looptijd van de hierboven genoemde projecten te verlengen tot 1
januari 2022. Wij zijn bereid een en ander in een op korte termijn in te plannen
bestuurlijk overleg met u te bespreken en desgewenst nader toe te lichten.

Streetwise

Wij zien mogelijkheden om (een deel van) het budget dat nog gevonden moet worden
voor de cofinanciering van Streetwise voor de jaren 2021 en 2022, te weten in totaal

€ 33.750,- te herlabelen van een budget voor spelaanleidingen, waterput en gevelfonds,
die niet volledig nodig zijn. Wij gaan er van uit dat u hiermee in kunt stemmen. Ook dit
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kan desgewenst in het eerstvolgende bestuurlijk overleg besproken worden. Het streven
is om hier uiterlijk in maart 2021 duidelijkheid over te hebben, zodat besluitvorming
hierover op tijd plaats kan vinden. Overigens heeft dit ook gevolgen voor de looptijd.

Tot slot

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zien uw reactie
tegemoet. Het lijkt ons verstandig om op korte termijn een bestuurlijk overleg in te
plannen. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marian Arts. Ze is telefonisch
bereikbaar op (0495) 575 22L en per e-mail via m.arts@weert.nl.

Met vriendelijke groeten,

Bijlagen:
1. Vierde voortgangsrapportage
2. Bestuurlijke samenvatting (excel)
3. Rapportage Weert (excel)



