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RESULTAATVERPLICHTING: 69 SOCIALE HUURWONINGEN
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• 24 sociale huurwoningen Beemdenstraat 38, start 
december 2022

• 9 sociale huurwoningen plint Maria Wijngaard, start 
december 2022

• 11 sociale huurwoningen Waagmeesterhof
Beekpoort-Noord, gereed januari 2022

• 25 sociale huurwoningen Haam Laarveld fase 3, 
gereed september 2022, betreft 5 rijtjes van elk 5 
woningen

• Investering € 8,25 miljoen

Haam

Waagmeesterhof



81 WONINGEN IN OMLIGGENDE KLEINE KERNEN
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Nog vergunning aan te vragen 8 woningen: 

• Laar, 8 woningen Monnestraat

Vergunning verleend 8 woningen:

• Laar, Monnestraat 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14 en Schonkenweg 4

In aanbouw 30 woningen waarvan 18 levensloopbestendig:

• Altweerterheide, 4 woningen Past. Schippersstraat 34 t/m 40

• Laar, 6 woningen Monnestraat 2, 7, 12, 16 en Schonkenweg 1, 7

• Swartbroek, 1 woning Kapelheuvelstraat 23

• Stramproy, 10 woningen Mgr. Nolensstraat 5 t/m 5J

• Stramproy, 9 woningen Werf 1 t/m 9



81 WONINGEN IN OMLIGGENDE KLEINE KERNEN

Gereed 39 woningen, waarvan 30 levensloopbestendig en 3 starterswoningen

• Laar, 1 woning Monnestraat 1

• Swartbroek: 11 woningen Kapelheuvelstraat 1 t/m 21

• Swartbroek: 2 woningen Coolenstraat 28, 28A

• Tungelroy, 8 woningen Baetenhof 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14

• Tungelroy, 2 woningen Jean Amentstraat 4, 6

• Tungelroy, 2 woningen Meussenstraat 1 en Baetenhof 8

• Stramproy, 11 woningen Burg. Smeijersweg 1 t/m 21

• Stramproy, 2 woningen Bergerothweg 81B en Eltenbosdijk 5

• Grond- en bouwkosten € 8,3 miljoen (kosten advies, leges, rente, onvoorzien P.M.)

Totaal aantal woningen in kernen komt uit op 85. 

Eerste voortgangsrapportage project ‘Versterking centra, kernen en wijken gemeente Weert’                                    3. 



81 WONINGEN IN OMLIGGENDE KLEINE KERNEN
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Kapelheuvelstraat Swartbroek

Burg. Smeijersweg Stramproy

Baetenhof Tungelroy



UITVOERING BOMENPLAN

Middels (her)inrichting van de openbare ruimte, gericht op klimaatadaptieve
maatregelen zoals waterberging en –infiltratie en gerichte aanplant van groen 
door:

• Aanplant tenminste 530 bomen, aangeplant zijn 341 bomen aan de: 

• Princenweg e.o.: 131 bomen

• Ringbaan Noord: 75 bomen

• Veldbloemstraat: 47 bomen

• Wiekendreef: 88 bomen

• 290 veren in stedelijke omgeving, aangeplant zijn 600 veren in de omgeving Sint 
Theuniskapelstraat/Bocholterweg.
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UITVOERING BOMENPLAN

Middels (her)inrichting van de openbare ruimte, gericht op klimaatadaptieve
maatregelen zoals waterberging en –infiltratie en gerichte aanplant van groen 
door:

• 5.740 bomen in stadsrandzone door:

• Aanleg fruitboomgaard met ca. 140 fruit- en straatbomen (in voorbereiding)

• Aanleg voedselbos van ca. 3.000 m² (in voorbereiding)

• Aanleg feest- en gedenkbos van ca. 11.000 m² (voor het einde 2022 vindt de 
transactie plaats om de benodigde grond in eigendom te krijgen)
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UITVOERING BOMENPLAN
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Suffolkweg hoek PrincenwegPrincenweg

Ringbaan Noord



PERCEEL FEEST- EN GEDENKBOS
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• perceel AB 346

• grootte 30.737 m²

• aan de Gebleektesteeg

• in natuurgebied de Moeselpeel



HUISVESTING STATUSHOUDERS

• Per 1 juli 2022: stand + 1 (vanwege herverdeling taakstelling Beekdaelen, 
waardoor taakstelling Weert met 3 is verhoogd)

• Taakstelling 2e half jaar: + 39

• Additionele opgave: + 18

• Realisatie per 1 december 2022: - 6 (surplus) t.o.v. de taakstelling

• Realisatie per 31 december 2022: waarschijnlijk - 10 (surplus) t.o.v. de 
taakstelling

• Taakstelling eerste half jaar 2023: + 61

• Minus 10 van additionele taakstelling
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HUISVESTING INTERNATIONALE WERKNEMERS

• Industrieweg 16 Stramproy, capaciteit 

195 personen, gereed augustus 2021

• Dr. Schaepmanstraat 45 Weert, capaci-

teit 108 personen vergunning in april  

2022 onherroepelijk, voorbereiding voor 

uitvoering loopt

• Kelvinstraat Weert, haalbaarheids-

onderzoek huisvesting 400 personen loopt

• Internationale werknemers wonen verder in woningen via kamerverhuur

• Internationale werknemers die zich voor langere tijd willen vestigen wonen in 
sociale- en middenhuur woningen of kopen een woning, al dan niet met 
starterslening
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Industrieweg 16 Stramproy



LAADPALEN DORPEN EN WEERT

• Op verzoek van de provincie is onderstaand overzicht van de laadpalen in 
Weert toegevoegd. Zie ook www.oplaadpalen.nl.

• Weert-stad telt 53 laadpalen.

• Altweerterheide: 2

• Laar: 0

• Stramproy: 2

• Swartbroek: 1

• Tungelroy: 0
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http://www.oplaadpalen.nl/

