
Scenariostudie 
Probleemanalyse 
Naar aanleiding van een melding over een instorting van het riool in de Hushoverweg, is een 
rioolinspectie en -beoordeling uitgevoerd. De conclusie van deze beoordeling is dat het riool in 
(delen van) de Hushoverweg zeer slecht is.  
 
Ook is de kwaliteit van de wegverharding en de weginrichting van de Hushoverweg beoordeeld. Uit 
deze beoordeling komt naar voren dat maatregelen aan de wegconstructie vanuit technisch 
oogpunt niet noodzakelijk zijn. De inrichting van de Hushoverweg daarentegen past niet bij de 
functie die de weg op dit moment vervult. De Hushoverweg is een woonstraat in een 30km-zone, 
met een deels ontsluitende functie voor de wijk Laarveld. De uitstraling van de weg is echter gelijk 
aan de situatie van voor 2012, toen de Hushoverweg nog in directe verbinding stond met de 
Ringbaan Noord. Daarnaast past de uitstraling van de weg niet bij de recentelijke opnieuw 
ingerichte Rietstraat, of de naastgelegen wijk Laarveld.  
 
Op basis van de uitgevoerde rioolinspecties en -beoordelingen is de Hushoverweg opgesplitst in 
twee delen (figuur 1):  
• Deel A: Gedeelte tussen Ringbaan Noord en Sint Donatuskapelstraat, inclusief Daenenstraat 
 In dit deel is het riool in zeer slechte toestand. Geadviseerd wordt het riool op zeer korte 

termijn te vervangen. Andere maatregelen, zoals relinen1 of lokale reparaties, zijn gegeven de 
kwaliteit van het riool niet mogelijk.  

• Deel B: Gedeelte tussen Sint Donatuskapelstraat en Rietstraat 
In dit deel van het riool is in 2021 een relining uitgevoerd. Maatregelen aan het riool zijn hier, 
vanuit technisch oogpunt, niet noodzakelijk. 

 

 
Figuur 1: Hushoverweg met weergave deel A en deel B 
  

 
1 Relinen is het van binnenuit aanbrengen van een “kous” in een riool waardoor als het ware een nieuwe buis 
in de bestaande buis ontstaat. De technische levensduur van het riool bedraagt hierna weer circa 60 jaar. 



Probleemstelling 
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor onder andere stedelijk afvalwater en afvloeiend 
hemelwater. Om hieraan te voldoen is een goed functionerend rioolstelsel vereist. Als geen 
maatregelen worden genomen, blijft in deel A het gevaar van meerdere instortingen van het riool 
op korte termijn aanwezig. Gezien de slechte staat van het riool is deze kans heel reëel. Oftewel is 
het functioneren van het rioolstelsel en daarnaast de veiligheid van de bewoners en de 
weggebruikers in het geding. 
 
Doelstelling 
Het vervangen van het riool in een deel van de Hushoverweg, zodat het riool haar functie kan 
blijven vervullen en geen gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van de slechte kwaliteit van het 
riool.  
 
Mogelijke scenario’s 
Om de doelstelling te behalen is vervanging van het riool in deel A noodzakelijk. Hiervoor zijn een 
aantal scenario’s met maatregelen denkbaar. In deze scenario’s is onderscheid gemaakt tussen de 
maatregelen in beide delen van de Hushoverweg: 
 

• Maatregelen aan deel A zijn noodzakelijk voor het behalen van de doelstelling.  
• Maatregelen aan deel B zijn vanuit technisch perspectief niet noodzakelijk. Zowel riool als 

wegverharding zijn van voldoende kwaliteit.  
 
Door werk met werk te maken kan daarnaast meerwaarde worden gecreëerd in het leef- en 
woongenot van de bewoners van de Hushoverweg, door de weginrichting aan te passen aan het 
huidige gebruik en het openbaar gebied toekomst- en klimaatbestendig in te richten. 
 
Noodzakelijke maatregelen, Hushoverweg deel A 
Scenario A1: Vervangen riool en opnieuw aanleggen asfaltconstructie 
Het bestaande riool in deel A wordt waar mogelijk verwijderd. Waar dit niet mogelijk is door de 
aanwezigheid van kabels en leidingen, wordt het riool volgeschuimd. Er wordt een nieuw, 
gescheiden rioolstelsel aangelegd in de rijbaan. Het hemelwater wordt afgekoppeld van het 
vuilwaterriool. Conform het GRP moeten hemelwater en vuilwater zo veel mogelijk van elkaar 
gescheiden worden, mits dit doelmatig kan.  
 
De bestaande weg wordt opgebroken om het riool te vervangen. Het nieuwe riool kan niet op 
dezelfde locatie worden teruggelegd als het bestaande riool, in verband met de ligging van kabels 
en leidingen. Daarom wordt het nieuwe riool in de weg aangelegd. Om een gescheiden riool aan te 
brengen moet er een sleuf worden gemaakt. Dit betekent dat de gehele asfaltconstructie moet 
worden verwijderd en opnieuw aangebracht.  
 
De inrichting van de weg wordt niet veranderd. De weg blijft circa 7 meter breed. Er worden geen 
maatregelen uitgevoerd voor verduurzaming of verbetering van het leef- en woongenot van 
aanwonenden, zoals het realiseren van trottoirs, parkeerhavens en groenvakken. Alleen de hoogst 
noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Maatregelen scenario A1 

Maatregelen Voordelen Nadelen 
• Verwijderen / volschuimen 

bestaand riool 
• Aanleg nieuw gescheiden 

rioolstelsel 
• Opnieuw aanleggen 

asfaltconstructie 
 
Geschatte kosten (excl. sanering): 
€ 450.000 
 
Geschatte kosten sanering: 
€ 130.000 

• Hemelwater afgekoppeld 
• Nieuwe levensduur riool 

circa 60 jaar 

• Geen aanpassingen aan wegprofiel 
• Geen klimaat- of toekomstbestendige 

inrichting 

 
  



Scenario A2: Vervangen riool en herinrichting van het volledige openbaar gebied 
Idem aan scenario 1 wordt het bestaande riool verwijderd en deels volgeschuimd. Vervolgens 
wordt een nieuw gescheiden rioolstelsel aangelegd.  
 
Het volledige openbaar gebied in deel A wordt opnieuw aangelegd. Het wegprofiel wordt versmald 
en aangepast aan de functie van de weg. Dit deel van de Hushoverweg wordt ingericht als 30km 
zone. Daarnaast worden klimaat- en toekomstbestendige maatregelen genomen, die bijdragen aan 
het woon- en leefgenot van de aanwonenden, zoals het aanleggen van parkeervakken en het 
vergroenen van het openbaar gebied. 
 
Tabel 2: Maatregelen scenario A2 

Maatregelen Voordelen Nadelen 
• Verwijderen / volschuimen 

bestaand riool 
• Aanleg nieuw gescheiden 

rioolstelsel 
• Volledige wegreconstructie 

(van gevel-tot-gevel) 
 
Geschatte kosten (excl. sanering): 
€ 650.000 
 
Geschatte kosten sanering: 
€ 130.000 

• Hemelwater afgekoppeld 
• Nieuwe levensduur riool 

circa 60 jaar 
• Weginrichting sluit aan  

op functie weg 
• Toekomst- en klimaatbestendige 

inrichting openbaar gebied 

• Er ontstaat een (visueel) onderscheid 
tussen twee wegdelen Hushoverweg; 
De Hushoverweg lijkt niet langer één 
geheel 

 
Optionele maatregelen, Hushoverweg deel B 
Scenario B1: Herinrichting van het volledige openbaar gebied 
De wegconstructie wordt volledig opgebroken en opnieuw aangelegd in een nieuw profiel, passend 
bij de functie van de weg en aansluitend op deel A. Door het versmallen van de weg, ontstaat 
ruimte voor klimaat- en toekomstbestendige maatregelen en het verhogen van leef- en woongenot 
aan de Hushoverweg, zoals het aanleggen van meer groen en parkeerhavens. Dit deel van de 
Hushoverweg vormt zo één geheel met deel A en is volledig ingericht als 30-kmzone. Er worden 
geen werkzaamheden aan het riool uitgevoerd. 
 
Tabel 3: Maatregelen scenario B1 

Maatregelen Voordelen Nadelen 
• Volledige wegreconstructie 

(van gevel-tot-gevel) 
 
Geschatte kosten (excl. sanering): 
€ 1.150.000 (€ 500.000  
+ kosten scenario A2) 
 
Geschatte kosten sanering: 
€ 300.000 

• Weginrichting sluit aan  
op functie weg en op gereconstrueerd 
deel A 

• Toekomst- en klimaatbestendige 
inrichting openbaar gebied 

• Hemelwater niet afgekoppeld van 
vuilwater 

• Technisch niet noodzakelijk  

 
Scenario B2: Herinrichting van het volledige openbaar gebied en aanleg HWA-riool  
Naast het opnieuw inrichten van de weg (scenario B1), wordt een hemelwaterriool aangelegd in de 
rijbaan en het bestaande (gerelinede) vuilwaterriool gehandhaafd. Op deze manier kan het 
hemelwater worden afgekoppeld van het hoofdriool. Door het afkoppelen van het hemelwater, kan 
het ter plaatse of in de directe omgeving worden opgevangen en geïnfiltreerd. Zo wordt geen 
schoon hemelwater onnodig afgevoerd naar de zuivering. 
 
Tabel 4: Maatregelen scenario B2 

Maatregelen Voordelen Nadelen 
• Volledige wegreconstructie 

(van gevel-tot-gevel) 
• Aanleg hemelwaterriool 
 
Geschatte kosten (excl. sanering): 
€ 1.510.000 (€860.000 
+ kosten scenario A2) 
 
Geschatte kosten sanering: 
€ 500.000 

• Hemelwater afgekoppeld 
• Weginrichting sluit aan  

op functie weg en op gereconstrueerd 
deel A 

• Toekomst- en klimaatbestendige 
inrichting openbaar gebied 

• Technisch niet noodzakelijk  

  



Afweging en advies 
Afweging scenario’s 
Om de verschillende scenario’s met elkaar te kunnen vergelijken, worden deze getoetst aan vijf 
criteria met een score van ++ (zeer goed) tot -- (zeer slecht). Deze criteria komen voort uit de 
mate waarin zij de probleemstelling oplossen of de doelstelling bereiken, de mate waarin zij 
bijdragen aan het behalen van de kernwaarden uit de strategische visie en de kosten die met de 
verschillende scenario’s gemoeid zijn. 
 
Het betreft de volgende criteria: 
 

• Probleemoplossend vermogen 
Mate waarin het gekozen scenario bijdraagt aan het oplossen van de optredende 
problemen en het bereiken van de gestelde doelstellingen 

• Noodzakelijkheid 
Mate waarin het gekozen scenario noodzakelijk is.  

• Duurzaamheid  
Mate waarin het gekozen scenario bijdraagt aan de kernwaarde “Groen inzetten in al zijn 
kwaliteiten” uit de strategische visie Weert 2030. Bijvoorbeeld door het afkoppelen van 
hemelwater of het realiseren van meer groen.  

• Leefbaarheid 
Mate waarin het gekozen scenario bijdraagt aan de kernwaarde “Goed wonen voor elke 
doelgroep” uit de strategische visie Weert 2030. Bijvoorbeeld door het realiseren van 
parkeerhavens en trottoirs en het vergroten van de verkeersveiligheid.  

• Kosten 
Dit zijn de geschatte investeringskosten per scenario  
 
 

Tabel 5: Afweging verschillende scenario's 
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Noodzakelijke maatregelen, Hushoverweg deel A  
A1  Vervangen riool en vervangen wegverharding ++ ++ +/- +/- ++ + 
A2 Vervangen riool en volledige reconstructie van gevel-tot-gevel ++ + ++ ++ + ++ 
Optionele maatregelen, Hushoverweg deel B  
B1 Volledige wegreconstructie van gevel-tot-gevel  +/- - + ++ - - 
B2  Aanleg apart HWA-riool en volledige wegreconstructie van 
 gevel-tot-gevel - - ++ ++ -- -- 

 
Advies 
Geadviseerd wordt om scenario A2 uit te voeren. Hierbij worden alleen werkzaamheden uitgevoerd 
in deel A van de Hushoverweg. Dit scenario zorgt ervoor dat de acute rioolproblemen in de 
Hushoverweg zijn opgelost en draagt bij aan het toekomst- en klimaatbestendig inrichten van het 
openbaar gebied. Door werk-met-werk te maken, zijn de meerkosten relatief beperkt ten opzichte 
van scenario A1. Tegelijkertijd wordt hiermee naast het behalen van de primaire doelstelling ook 
aanvullende meerwaarde gecreëerd voor aanwonenden. Daarnaast dragen de maatregelen in dit 
scenario bij aan het streven om hemelwater en afvalwater zo veel mogelijk van elkaar te scheiden 
en waar mogelijk het hemelwater lokaal vast te houden of te bergen. 
 
Vanuit technisch oogpunt zijn maatregelen in deel B niet noodzakelijk.  


