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Voorwoord
In de RES-regio Noord- en Midden Limburg hebben overheden, bedrijven, 

onderwijs en maatschappelijke instellingen de afgelopen jaren grote stappen 

gezet in de energietransitie en het verminderen van CO2-uitstoot. Samen maakten 

we keuzes die bijdroegen aan onze reductie-opgave van CO2 en het realiseren van 

duurzame opwek.

Vanuit het samenwerkingsverband werkten we thema’s zoals lokaal eigendom, bestrijden 
energiearmoede, participatie, besparing en sociale duurzaamheid verder uit om op lokaal niveau toe 
te passen. We zien dat dit doorwerkt in plannen die nu worden ontwikkeld en in de komende jaren 
worden gerealiseerd.

In onze RES 1.0 (2021) formuleerden we onze doelen voor 2030. In deze rapportage laten we de 
voortgang van de afgelopen twee jaar zien. We kunnen constateren dat we goed op weg zijn.
We zijn #trots op wat we al bereikten en beseffen tegelijkertijd dat we nog een grote opgave voor 
de boeg hebben. De manier waarop we daaraan werken hebben we opgenomen in het jaarplan RES 
NML 2024.

We wensen een ieder succes om zijn of haar duurzame bijdrage aan deze mondiale opgave te 
realiseren.

RES Vooruit!
Stuurgroep RES NML

 voorzitter RES NML    programmamanager RES NML
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Participatie: samen verder

In de afgelopen jaren zijn bij bijna alle windprojecten 50% of 
meer lokaal eigendom gerealiseerd. Voor zonprojecten ligt dit 
anders. Hier werden wel veel projecten door publieke partijen 
medeontwikkeld. Om lokaal eigendom te stimuleren is het voor 
toekomstige projecten onderdeel van de afwegingsmethode en 
hebben we samen met de participatiecoalitie kennissessies 
georganiseerd.

RES Vooruit
De afgelopen twee jaar realiseerden we een betere samenwerking 
met onze belanghebbenden. Daarnaast bouwden we in 2022 onze 
Community of Practice uit, onder de noemer ‘RES Vooruit’. RES Vooruit 
wordt nu gekoppeld aan al onze uitvoeringsactiviteiten. 

Samenvatting:
Noord- en Midden 
Limburg blikt terug 
op succesvolle 
voortgang RES 1.0
De regio zet grote stappen op het gebied van duurzame 

opwek, CO2 reductie in de gebouwde omgeving, duurzame 

warmte, lokaal eigendom en sociale duurzaamheid

Elke twee jaar geven we als regio in een voortgangsrapportage aan 
hoever we zijn met de uitvoering van de RES 1.0. Hierin legden we de 
ambitie vast om voor 2030:
• 1,2 terawattuur (TWh) duurzame zonne- en windenergie op land op 

te wekken;
• 25% CO2 te besparen in de gebouwde omgeving;
• Te streven naar minimaal 50% lokaal eigendom bij grootschalige 

opwekprojecten;
• De gebouwde omgeving voor 2050 met 100% duurzame warme te 

verwarmen.

Complimenten Nationaal Programma RES voor RES NML
In 2022 is onze RES NML meerdere malen positief opgevallen in 
het land. De samenwerking in onze regio en het delen en halen van 
kennis met andere RES-regio's vallen hierbij op. 

Duurzame Opwek: 
groei in duurzame energieopwekking

In de afgelopen twee jaar werden veel projecten gerealiseerd. 
Het resultaat: een forse groei in gerealiseerde duurzame opwek. 
Grootschalige zon op dak en meerdere windmolenparken werden 
gebouwd en zijn nu in werking. In onze regio werd voor 796 GWh 
duurzame grootschalige opwek gerealiseerd (tot en met 31-12-2022). 

Afwegingsmethode
We ontwikkelden gezamenlijk een afwegingsmethode duurzame 
opwek. Met de afwegingsmethode bepalen we de impact op 
landschap, inwoners en maatschappelijke kosten binnen Noord- 
en Midden Limburg. 
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Duurzame warmte: focus op drie bronnen 

De focus van de regionale aanpak van de warmtetransitie was op 
drie thema’s. Groen gas, aquathermie en startwijk TVW’s. Voor groen 
gas en aquathermie brachten we de potentie in beeld en voor de TVW’s 
maakten we een analyse met welke wijken kan worden gestart. 

Besparen: nu al een forse CO2-reductie

De doelstelling van de RES 1.0 is het realiseren van 25% CO2-reductie in 
2030 ten opzichte van 2015. We zitten nu al op een reductie van 24,9%. 
De reductie van CO2 is vooral toe te schrijven aan de groei van duurzame 
opwek van elektriciteit in de gebouwde omgeving door zon PV. 
Vanwege de urgentie van het thema energiearmoede organiseerden 
we kennissessies, waarmee elke gemeente haar eigen lokale aanpak 
kon opstellen. Daarnaast stellen we een aanpak vast waarmee we 
30.000 koopwoningen met een E,F,G-label versneld kunnen isoleren.

RES breed: versterking RES samenwerking

In de afgelopen periode bleek dat de opgave van dermate grote 
omvang is, dat het daarbij wenselijk is om de governance te 
verstevigen. Uitgangspunt van deze doorontwikkeling is dat de 
geformuleerde opgaven leidend zijn voor de organisatievorm. 
Als RES willen we samen met deelnemers, partners en stakeholders 
middels jaarplannen gaan werken aan de doelstellingen. 

Vervolg samenvatting:
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Iedere twee jaar 

Het Nationaal Programma RES (NPRES) sprak met 
de 30 RES-regio’s af dat de voortgang iedere twee jaar 
wordt gerapporteerd in een voortgangsrapportage 
(2023, 2025, etc.) De rapportage komt in plaats van de 
tweejaarlijkse herijking van de RES. De RES-regio’s 
bepalen zelf wanneer een herijking van de RES 
1.0 nodig is. De voortgangsrapportage wordt in het 
tweede kwartaal 2023 vastgesteld door de colleges 
van gemeenten en provincie en het algemeen bestuur 
van het waterschap. 

Doel voortgangsrapportage 

Deze rapportage geeft inzicht of onze regio op koers 
ligt voor enerzijds het RES-bod 2030 (de ambitie van 
1.200 GWh) voor de opwek van duurzame energie en 
de gestelde doelen in de RES NML 1.0.

Dit is de eerste voortgangrapportage van de Regionale Energiestrategie Noord- 

en Midden Limburg (RES NML) na de oplevering en vaststelling van de RES 1.0 

in juli 2021 en het werkplan eind 2021.

In dit document geven we inzicht over de status van de uitvoering.

 Zicht houden op 
de voortgang

Inleiding
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In 2022 is onze RES NML meerdere malen positief opgevallen in het land. 

De samenwerking in onze regio en het delen en halen van kennis met andere 

RES-regio’s vallen hierbij op. Op het moment dat er een hick-up is in Noord- en 

Midden Limburg zoeken wij naar hoe het wél kan. De regio gaat altijd door. 

Zo zorgden bijvoorbeeld de netcongestie en vele ambitieprojecten ervoor dat wij 

een gedragen afwegingsmethode duurzame opwek ontwikkelden. 

We zien dat we als RES-regio succesvol werken aan de realisatie van onze 

doelstellingen. Het succes van onze regio is mede toe te schrijven aan de wijze 

waarop gemeenten, maatschappelijke partners en burgers in de afgelopen jaren 

werkten aan de realisatie van duurzaamheidsbeleid en de vertaling daarvan 

in projecten. 

Complimenten 
Nationaal Programma 
RES voor RES NML 
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De voortgang 
Introductie

We willen 100% 
duurzame warmte 
in 2050 voor alle 

woningen/gebouwen.

Met grootschalige zon- 
en windprojecten 1.200 

gigawattuut (GWh) 
duurzame energie 
opwekken in 2030.

We kiezen bewust 
om energiebesparing 
mee te nemen in onze 

plannen. Wat niet 
wordt verbruikt, 

hoeft ook niet 
opgewekt te worden.

De vergunningen voor 
duurzame zon- en 

windprojecten moeten 
in 2025 zijn afgegeven.

We streven naar 
minimaal 50% 

lokaal eigendom bij 
grootschalige zon- 

en windprojecten op 
regionaal niveau.

Duurzame
warmte

Het hoofddoel:
Door energie te besparen en energie kleinschalig duurzaam op te wekken willen we in 2030  

minimaal 25% minder CO2 uitstoten dan in 2015.

Doelen RES Noord en Midden Limburg

Duurzame
opwek

Energie
besparen

Duurzame
infra Participatie
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Om te beoordelen of onze regio op koers ligt keken 

we naar verschillende onderwerpen. De belangrijkste 

onderwerpen zijn: doelbereik, afweging concretisering 

duurzame opwek, verankeren in omgevingsbeleid, 

verkennen warmtebronnen, besparing, participatie, 

lokaal eigendom en vergunningen.

Inzicht in deze onderwerpen zorgt voor een breed perspectief op 
de haalbaarheid van de RES 1.0.  

De onderwerpen komen overeen met de hoofddoelen van 
het werkplan RES NML.

De voortgang 
Introductie Operationele doelen werkplan 2021-2023

2022

• Afwegingsmethode duurzame opwek

• Handreiking RES in omgevingsbeleid

• Kader landschap zon op land

• Lokaal eigendom kennisdelen/toepasbaarheid

• Vergroten betrokkenheid belanghebbenden

• Opzetten kennisdeling

2022-2023

• Besparen ontzorgen

• Duurzame warmtebronnen verkennen

• Handvatten sociale duurzaamheid

• Monitoring

• Versterken RES-samenwerking

• Landschappelijk kader wind

2025

• Alle vergunningen verleend
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Duurzame Opwek
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RES Bod (GWh)

0
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2019 202220212020

BOD RES NML (t/m 2022)  2019 2020 2021 2022

Huidig (producerend) (>15 KWp)  128 205 316 796

Pijplijn projecten (gewogen)  540 660 562 177

Energielandgoed Wellsmeer  240 240 240 240

Restopgave  292 95 82 0

RES bod 2030:
1.200 GWh

Bron: RES NML, Enexis, RVO

Duurzame 
Opwek 
 
Het gestelde doel in de RES 1.0: 

1.200 GWh duurzaam opgewekte energie 
(met de wetenschap dat meer duurzame opwek 
nodig is voor 2050). 

RES Bod (GWh)

In de afgelopen twee jaar zijn veel projecten 
gerealiseerd. Het resultaat: een forse groei in 
gerealiseerde duurzame opwek. Grootschalige zon 
op dak en meerdere windmolenparken werden 
gebouwd en zijn nu in werking. In onze regio wordt 
voor 796 GWh duurzame grootschalige opwek 
gerealiseerd.  

De restopgave van het bod is in de afgelopen twee 
jaar afgenomen tot bijna 0. Dit door de komst van 
projecten die voor 2030 worden gerealiseerd. 

De nog te realiseren projecten voor het behalen van 
het RES bod zijn, volgens het doel van de NPRES, 
vergund voor 2025.   
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Prognose realisatie pijplijn
en ambitie (GWh)
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>2030>202720262025202420232022

Prognose realisatie (pijplijn) GWh 2022 2023 2024 2025 2026 >2027 >2030

Gerealiseerd per 2022 (>15KWp) 796 796 796 796 796 796 796

Geplande realisatie projecten (cumulatief) 81 105 105 105 169 519

Ambitie (niet uitgewerkt/uitgewerkt)  1174

Pijplijn (Voortraject&vergunning)  110

Pijplijn (Subsidiebeschikking&Bouw) 105  15 240

Zon op dak (potentie 280 GWh) 60 120 180 240 280 280

RESBOD 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Totaal realisatie 901 937 1.021 1.081 1.156 1.595 2.769

Bron: RES NML, Enexis, RVO

We zien dat we ons bod van 1,2 TWh waarschijnlijk gaan 
realiseren in 2030. Dit wil niet zeggen dat we als regio klaar 
zijn met onze opgave. Bij het vaststellen van het bod van 
1,2 TWh gaven we al aan dat we met elkaar verder moeten 
kijken dan de horizon ‘vergund in 2025, gerealiseerd in 
2030’. In de afgelopen periode is deze noodzaak alleen nog 
maar meer benadrukt:

• De Rijksambitie is verlegd van 55% CO2 reductie naar 
60% CO2 reductie. Het kabinet kijkt op dit moment 
naar mogelijkheden voor versnelde realisatie;

• We zien wat stijgende energieprijzen doen voor onze 
inwoners en vinden het belangrijk om te werken aan 
een betaalbaar energiesysteem van de toekomst. We 
zien in onze regio dat elektriciteit daarbij een 
belangrijke rol speelt;

• Ondernemers melden zich bij gemeenten met de roep 
om te werken aan een lokaal energiesysteem van de 
toekomst;

Grote ambities duurzame opwek 

In de RES NML ontstonden in de afgelopen jaren veel ideeën 
voor duurzame opwek. Deze ideeën zorgen voor méér opwek 
dan het originele RES-bod. Zolang deze projecten nog niet 
concreet zijn (vergunning en aansluiting op het netwerk), 
noemen we dit ambitieprojecten. Deze ambitieprojecten 
zitten in een onderzoeksfase en worden pas na 2027/2028 
aangesloten. Voor een deel van de ambitieprojecten is niet 
zeker of vergunning wordt verleend. Daarnaast is aansluiting 
op het elektriciteitsnet niet zomaar mogelijk en dient 
netbeheerder Enexis hiervoor de uitbreiding te plannen. 
Om deze reden hadden we inzicht nodig in welke initiatieven 
wanneer en waar worden gerealiseerd. En daarom 
ontwikkelden we een afwegingsmethode duurzame opwek.

Prognose realisatie pijplijn
en ambitie (GWh)
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Afwegingsmethode Duurzame Opwek Projecten
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Afwegingsmethode Duurzame Opwek 

Er zijn meer ambities dan het RES-bod 
en de beschikbare netcapaciteit. Met de 
afwegingsmethode bepalen we de impact op 
landschap, inwoners en maatschappelijke kosten 
binnen Noord- en Midden Limburg.  

In 2021-2022 ontwikkelden en testten we de 
afwegingsmethode. De methode en projectenlijst 
geven inzicht in de toekomstige groei van regionale 
duurzame opwek, met een daarbij passende 
gedragen fasering op basis van de vastgestelde 
criteria en het gevoerde gesprek met betrokken 
partijen. Deze methodiek leidt tot kwalitatief betere 
plannen. We blijven de methode doorontwikkelen 
op basis van nieuwe inzichten zodat we nog beter 
kunnen programmeren in de toekomst.  

De (geactualiseerde) lijst van opgehaalde en 
gewogen duurzame opwek projecten in de RES 
NML is de input voor het Provinciaal MIEK 
(PMIEK). Daarnaast gebruikt de netbeheerder 
de PMIEK projectenlijst voor de prioritering van 
de noodzakelijke uitbreiding van het netwerk in 
de komende jaren.
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Netimpact analyse ENEXIS  

In de eerste jaren van de RES NML was er nog voldoende netcapaciteit aanwezig. In 2022 werd ook 
deze regio geconfronteerd met netschaarste. En dat zette het verwezenlijken van de opwek- en 
verduurzaamheidsplannen onder druk. Ook de komende jaren zullen we nog vaak geconfronteerd 
worden met netcongestie. Dit ondanks de grootschalige uitbreidingen die momenteel plaats 
vinden in de netten.  

Het is ons duidelijk dat alleen het uitbreiden van onze netten niet de oplossing is. We moeten 
opwek en afname samenbrengen en ons richten op het energiesysteem van de toekomst. Dit vergt 
omdenken en samenwerken.
  
Net impactanalyse RES NML 2023: bod grotendeels haalbaar maar acties noodzakelijk 
Opnieuw hebben we samen met de andere netbeheerders berekend wat de impact is van de RES-
plannen op ons elektriciteitsnet. Het realiseren van de plannen gaat in de RES NML voortvarend. 

Om de ambities uit de RES waar te maken, moeten we kritischer kijken naar de inpassing van 
zon- en windenergie op land. Tegelijkertijd zien we dat de ontwikkelingen - ook in andere sectoren 
zoals industrie, woningbouw en mobiliteit - zó snel gaan, dat we dit met alléén netuitbreiding niet 
kunnen bijbenen. We zullen scherpe keuzes moeten maken: 

• Door duurzame opwekkers te plannen op plekken waar veel vraag is naar elektriciteit; 
• Door zon op grote daken te stimuleren, onder de voorwaarden dat er geen grotere aansluiting 

nodig is, bijvoorbeeld met een batterij; 
• Te kiezen voor windclusters. Windenergie maakt nu eenmaal efficiënter gebruik van het net: 

het waait immers meer dan dat de zon schijnt.   

Verankeren omgevingsbeleid

De RES NML stelde een HANDREIKING RES IN 
OMGEVINGSBELEID op. Deze handreiking vormt 
een stappenplan. Het vertelt hoe individuele 
gemeenten een vertaalslag kunnen maken om de 
RES en met name de lokale vertaling van de RES 
vast te leggen in hun omgevingsbeleid.  

Handreiking Landschap zon op land 

De RES NML stelde een HANDREIKING 
LANDSCHAP ZON OP LAND op. Deze handreiking 
geeft handvatten aan initiatiefnemers en 
gemeenten die voor de uitdaging staan om 
grootschalige zon-op-land projecten op zorgvuldige 
wijze te realiseren. Mét oog voor het unieke 
landschap, de natuur en de ruimtelijke kwaliteit.  

Integrale gebiedsontwikkeling 

Daarnaast zien we dat gemeenten elkaar 
opzoeken ten aanzien van de opwek van 
energie. Geïnspireerd door het Wellsmeer van 
de gemeente Bergen lopen er in Noord Limburg 
meerdere energieke gebiedsverkenningen. 
Hierin wordt samen met de omgeving verkend 
wat de mogelijkheden zijn voor het grootschalig 
opwekken van energie in combinatie met andere 
opgave in het gebied.
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Provinciaal MIEK 

Elke provincie dient vanaf 2023 een Provinciaal 
MIEK (Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Energie en Klimaat) te hebben. Vanaf het begin 
werden wij als RES NML betrokken door de 
Provincie Limburg bij het ontwikkelen van 
dit Provinciaal MIEK. Hierbij stelden we onze 
afwegingsmethode en de opgedane ervaring en 
kennis beschikbaar voor de gehele provincie. 
Wij denken pro-actief mee met deze opgave, 
die ten slotte breder is dan die van de RES. In 
meerdere overleggen heeft de provincie in 2022 
zowel bestuurlijk als ambtelijk de ontwikkeling 
van de PMIEK gepresenteerd.
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Participatie
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Participatie  
 
Lokaal eigendom 

In de afgelopen jaren zijn bij bijna alle windprojecten 
50% of meer lokaal eigendom gerealiseerd. 
Voor zonprojecten ligt dit anders. Hier werden 
wel veel projecten door publieke partijen 
medeontwikkeld. Om lokaal eigendom te stimuleren 
is het voor toekomstige projecten onderdeel van de 
afwegingsmethode. 

Daarnaast organiseerden we in samenwerking met de 
participatiecoalitie vier kennis/themasessies. Hierin 
werd kennis gedeeld en konden gemeenten op basis 
van eigen casussen gebruik maken van de expertise 
van de participatiecoalitie en andere gemeenten. 
Op het ons platform RES VOORUIT werden meerdere 
handreikingen beschikbaar gesteld. Daarnaast maken 
we gebruik van de kennis die door NPRES en ENERGIE 
PARTICIPATIE beschikbaar wordt gesteld. 
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https://www.energieparticipatie.nl/
https://www.energieparticipatie.nl/


Lokaal Niet-lokaal 

Windproject Gemeente
Aandeel 

collectief [%]
Aandeel 

bedrijf [%]
Aandeel 

publiek [%]
Aandeel 

niet-lokaal [%] 

Windpark Greenport Venlo / 
Windpark Heiershoeve

Venlo 44 0 0 56 

Windpark Weert Weert 50 0 0 50 

Burgerwindpark Heibloem Leudal 100 0 0 0 

Windpark Neer Leudal 0 100 0 0 

Windmolen De Coöperwieck Leudal 100 0 0 0 

Windpark Egchelse Heide Peel en Maas 25 25 0 50 

Windpark De Kookepan Leudal 100 0 0 0 

Windpark Ospeldijk Nederweert 50 0 50 0

Zonproject Gemeente Lokaal eigendom [type]  

Waterschapsbedrijf Limburg WBL Echt-Susteren publiek: waterschap 

Waterschapsbedrijf Limburg WBL Gennep publiek: waterschap 

Zonnepark Gennep Gennep geen lokaal eigendom 

Zonnepark Heijen Gennep geen lokaal eigendom 

Waterschapsbedrijf Limburg WBL Peel en Maas publiek: waterschap 

Zonnepark Solvay Chemie Roermond geen lokaal eigendom 

Waterschapsbedrijf Limburg WBL Roermond publiek: waterschap 

Zonnepark Tegelen Venlo inwoners kunnen obligaties kopen

Waterschapsbedrijf Limburg WBL Venlo publiek: waterschap 

Waterschapsbedrijf Limburg WBL Venray publiek: waterschap 

Stg. Beheer Sportpark S.V. Venray Venray lokaal bedrijf 

Zonnepark Altweerterheide Weert bewonerscollectief + lokale partner

Bron: Participatiemonitor 2021: monitor participatie 
hernieuwbare energie op land: resultaten tot en met 
2021; peildatum: 1-1-2022 (tm 31-12-2021) 
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Sociale duurzaamheid 

In 2022 zijn we met een onderzoek naar de 
invulling van sociale duurzaamheid gestart. 
Dit onderzoek resulteert in een theoretisch 
kader voor sociale duurzaamheid en een meer 
concrete doorvertaling naar de RES NML. 
Het PON&Telos voert dit onderzoek uit en 
levert de resultaten op in 2023.

Vergroten betrokkenheid 
en samenwerking met 
belanghebbenden 

RES NML heeft een aanpak ontwikkeld 
om tot een betere samenwerking met onze 
belanghebbenden te komen. De belangrijkste 
activiteiten: 

• Regelmatige publicatie nieuwsbrief 
regionale stakeholders; 

• Interviewreeks met jongeren werkzaam in 
de energietransitie; 

• RES Vooruit stakeholderbijeenkomst 
11 mei 2022; 

• Doelgroep bijeenkomsten met o.a. 
woningcorporaties, stakeholders 
participatie, LLTB, bedrijventerreinen en 
jongerenorganisaties; 

• Intensiveren betrekken stakeholders in de 
werkgroepen; 

• Organiseren kennisbijeenkomsten samen 
met stakeholders. 

Kennisdeling RES Vooruit 

In 2022 bouwden we de Community of 
Practice uit, onder de noemer ‘RES Vooruit’. 
RES Vooruit wordt nu gekoppeld aan al 
onze uitvoeringsactiviteiten, ook die met 
regionale samenwerkingspartners. En zo ook 
de lancering van ons eigen platform. Bij de 
georganiseerde kennis- en themasessies 
worden steeds vaker ambtenaren uit andere 
beleidsvelden uitgenodigd. Verbindende 
momenten binnen de community of practice 
om een beweging op gang te brengen zijn: 

• Samenwerking in het sociale domein op het 
gebied van energiearmoede; 

• Fietstocht 9 september met ambtenaren en 
bestuurders; 

• De wereld van B met AO leden met 
introducee en andere gemeenteambtenaren; 

• Kennissessies en themasessies over 
onder andere groen gas, lokaal eigendom, 
energiearmoede, energiebesparing, 
50% lokaal eigendom, Nationaal 
isolatieprogramma.
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Besparen
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Besparen
De doelstelling van de RES 1.0 is het 

realiseren van 25%≈CO2-reductie 

in 2030 ten opzichte van 2015 voor 

de gebouwde omgeving. We kijken 

hierbij niet naar andere sectoren zoals 

mobiliteit, landbouw en industrie.

Ten opzichte van 2015 is er een reductie 
bereikt van 24,9% (cijfers tot en met 2021). 
Het elektriciteitsverbruik in woningen is 
licht gedaald maar de opwek door zon PV 
is fors toegenomen t.o.v. 2015. Kortom: de 
reductie van CO2 is vooral toe te schrijven 
aan de groei van duurzame opwek van 
elektriciteit in de gebouwde omgeving door 
zon PV. De verwachting is dat het verbruik 
van elektriciteit zal toenemen. Hierbij is 
het van belang dat we deze toename 
duurzaam opwekken om ervoor te zorgen 
dat de CO2 uitstoot blijft reduceren. En dat 
we ook het gasverbruik in de gebouwde 
omgeving reduceren door isolatie  
en gedragsmaatregelen.

CO2-uitstoot Gebouwde omgeving (aardgas, 
elektra en stadswarmte woningen)

2.100

1.900

1.700

1.500

1.300

1.100

2010 20122011 20142013 20162015 2017 2018 2019 2020 2021

• Noord- en Midden-Limburg

CO2-uitstoot Gebouwde omgeving
(aardgas, elektra en stadswarmte woningen)

Bron: landelijke klimaatmonitor

21Eerste voortgangsrapportage RES Noord- en Midden Limburg



Totaal elektriciteitsverbruik woningen
Noord- en Midden-Limburg, miljoen kWh
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• Totaal elektriciteitsverbruik woningen (geleverd via openbaar net)

• Totaal elektriciteitsverbruik woningen (incl. zonnestroom achter de meter)

Totaal elektriciteitsverbruik woningen
Noord- en Midden-Limburg, miljoen kWh

Aanpak Energiearmoede  

Vanwege de urgentie van dit thema 
hielden we in de eerste helft van 2022 
een aantal kennis-/themasessies. Het 
delen van kennis wordt als ontzettend 
waardevol ervaren door partners. 
Elke gemeente heeft een rijksbijdrage 
ontvangen en met de opgedane kennis 
ging iedereen zelf aan de slag met 
maatregelen voor energiebesparing 
en de bestrijding van energiearmoede in 
een eigen aanpak (welke aansluit bij de 
lokale doelen). De opgedane ervaring werd 
daarna ook weer gedeeld.  

Aanpak isoleren woningen 

Het Rijk heeft een Nationaal Isolatie-
programma (NIP) voor het versnellen 
van het isoleren van woningen met een 
slechte energieprestatie opengesteld voor 
2022-2024 (292 miljoen euro). De woning-
corporaties pakken dit op voor het isoleren 
van sociale huurwoningen. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor een programma voor 
de isolatie van koopwoningen. Op basis van 
een Coalition of the Willing (COW) besloten 
veertien gemeenten tot deelname aan 
het project Regionaal Isolatie programma. 
Inmiddels hebben we een projectleider 
aangesteld om een regionaal programma 
op te stellen en een aanvraag te doen voor 
de uitkering van het Rijk.  

Bron: landelijke klimaatmonitor
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Besparen bedrijven 

Energiebesparing bij bedrijven gaat over twee 
sporen:  
1. de toezichthoudende taak door de 

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) op 
verplichte maatregelen;   

2. en het stimuleren en adviseren van 
bedrijven. 

De uitvoeringsdienst heeft voor 2022 maar 
een beperkte capaciteit beschikbaar voor het 
houden van toezicht op energiebesparing. 
Inmiddels heeft de RUD vanaf 2023 extra 
geld van het Rijk ontvangen dat zal worden 
ingezet om de capaciteit uit te breiden en meer 
prioriteit te geven aan toezicht op de verplichte 
maatregelen voor bedrijven. 

Er zijn steeds meer initiatieven die 
bedrijven adviseren over energiebesparing 
en verduurzaming. Voor bedrijven is het 
alleen niet altijd duidelijk bij welke instantie 
ze terecht kunnen en waarvoor. Het gaat 
daarbij o.a. om de Stichting Groene Economie 
Limburg, Shift (Liof), Ondernemend Venlo, 
Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg, 
Keyport, LLTB, enzovoort. Daarnaast hebben 
gemeenten zelf ook projecten lopen die 
bedrijven ondersteunen. Bedrijven dienen net 
als inwoners ontzorgd te worden. Wij zijn hier 
als RES NML over met de Provincie in overleg. 

Maatschappelijk vastgoed 

Veel gemeenten hebben al of zijn bezig 
met het opstellen van een routekaart 
verduurzaming van hun eigen vastgoed. 
Of ze zijn op een andere manier bezig 
met de verduurzaming van het vastgoed. 
Gaat het bijvoorbeeld om nieuwbouw? 
Dan gaat de keuze steeds vaker naar een 
duurzaam gebouw. Bij maatschappelijk 
vastgoed dat niet in eigendom is van de 
gemeente zijn de beherende stichtingen en 
verenigingen zelf verantwoordelijk voor de 
verduurzaming. De Provincie Limburg heeft 
een ontzorgingsprogramma maatschappelijk 
vastgoed.
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Duurzame warmte
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Duurzame 
warmte
Focus op 
3 bronnen  
De regionale aanpak van de 

warmtetransitie heeft zich sinds de RES 

1.0 sterk doorontwikkeld. Door externe 

ontwikkelingen moesten wij onze aanpak 

bijstellen. We kozen ervoor om de focus 

op een drietal thema’s te leggen om 

de potentiële bijdrage in de Regionale 

Structuur Warmte in beeld te brengen.  

Potentie groen gas 

De potentie voor groen gas in de regio is ruim 
aanwezig (twee studies in 2021 en 2022) en wordt 
inmiddels ook in het Rijksbeleid ondersteund. 
Als de landelijke bijmengverplichting regionaal 
wordt doorvertaald, dan biedt dit een basis 
om in onze regio circa 25% van de woningen 
duurzaam te verwarmen met groen gas. Dit kan 
omdat de aanwezige regionale potentie van de 
grondstoffen groter is dan 25%. Op dit moment 
wordt een Coalition of the Willing ingericht, 
waarin partners samen verder gaan bouwen 
om de potentie van groen gas als duurzame 
warmtebron verder uitwerken tot een concrete 
aanpak in de regio.  

Potentie aquathermie 

In nader onderzoek naar de potentie van 
aquathermie in de RES-regio is het aanbod 
(het water) en de behoefte (uit de wijken) 
met elkaar verbonden. Dit is het startbeeld 
van de technisch-economische potentie van 
aquathermie in de regio. Voor de gemeenten 
is ook een tool in GIS ontwikkeld waarmee de 
gemeenten zelf de potentie van de eigen wateren 
kunnen bekijken. En daar eventueel verdere 
actie op kunnen ondernemen in de lokale 
Transitie Visies Warmte (TVW’s). Voor de RES 
en de RSW is meer inzicht in welke bijdrage 
aquathermie kan leveren.  

Startwijken Elektrificeren vanuit de 
TVW’s 

In onze RES-regio zijn er nauwelijks startwijken 
aangewezen in de vijftien TVW’s. Toch willen 
veel gemeenten starten met de warmtetransitie. 
Daarbij ontbreekt het aan kennis en capaciteit 
om de juiste keuzes en locaties voor de eerste 
stappen te zetten. Wij ontwikkelden daarom een 
analysetool, hierin wordt aan iedere gemeente 
een handreiking geboden waarmee gestart kan 
worden. De elektrische oplossing staat daarbij 
centraal. In de afweging is rekening gehouden 
dat er geen betere alternatieven voorhanden 
zijn, dat er geen grote infrastructurele 
knelpunten met het netwerk zijn en dat het 
betaalbaar moet zijn. De gemeenten hebben 
inzicht in de beste wijken gekregen. De keuze is 
aan de gemeenten zelf. In de RSW worden geen 
wijken benoemd, maar wel de potentie wat het 
zou betekenen als iedere gemeente de komende 
jaren met twee gemiddelde wijken een start 
maakt.  
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Regionale Structuur Warmte 
(RSW) 

De drie bovengenoemde thema’s, in 
combinatie met de aanpak Nationaal 
IsolatieProgramma (NIP) voor de 
isolatie van E,F,G-label woningen 
én de ontwikkeling van individuele 
huishoudens die hun woningen 
verduurzamen bieden zicht op 
een perspectief van 40% minder 
aardgasgebruik. Dit perspectief is op 
basis van inschattingen en vraagt om 
stevige inzet om ook daadwerkelijk 40% 
minder aardgasgebruik te realiseren. 
Deze 40% is daarmee nadrukkelijk een 
richtinggevend perspectief met nog vele 
uitdagingen, maar geeft ook aan dat 
de regio stappen kan gaan zetten die 
serieus bijdragen aan een toekomst met 
duurzame warmte. Daarnaast moeten we 
ermee rekening houden dat elektrificeren 
van de warmtevraag (all-electric en 
hybride bij bijvoorbeeld groen gas) om 
aanzienlijk meer opwek van duurzame 
energie vraagt. Voor 2050 moeten nog 
veel andere stappen gezet worden om 
geen aardgas meer te gebruiken.

Bron / thema Duurzame warmte m3 Besparing of hybride m3 Totaal 

Groen Gas 48.000.000 28.000.000 76.000.000 

Aquathermie 4.000.000 1.300.000 5.300.000 

Startwijken elektrificeren 34.000.000 10.000.000 44.000.000 

Isoleren EFG en NIP 24.000.000 24.000.000 

Autonome isolatie en wp’s 8.500.000 8.500.000 

Opslag door overlap (15%) -11.000.000 -11.000.000 -22.000.000 

Totaal minder aardgas gebruik 75.000.000 60.800.000  135.800.000 

Totaal huidig aardgasverbruik 348.000.000  

Perspectief huidige thema’s 39% 

Perspectief Regionale Structuur Warmte

Bron: Werkgroep Warmte + Energiebureau
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RES breed
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RES breed 
Externe invloeden uitvoering RES 1.0 
In de afgelopen twee jaar waren een aantal factoren 
van invloed op de uitvoering van de RES 1.0:

• Economisch herstel: tijdens de coronacrisis was de 
vraag naar energie laag. Hierdoor waren de prijzen 
tijdelijk lager; 

• Hogere emissierechten: de inkoopprijs van 
energie wordt duurder. De rijksoverheid heeft de 
uitstootrechten van CO2 verhoogd; 

• Gastekorten: er is schaarste aan aardgas; 
• De oorlog tussen Rusland en Oekraïne; 
• Schaarste in grondstoffen en capaciteit; 
• Netcongestie elektriciteitsnetwerk. 

Dit is van invloed geweest op onze aanpak. Op basis 
hiervan stelden we prioriteiten. Denk hierbij aan 
onze keuze om aan de slag te gaan met het thema 
energiearmoede en het onderzoek naar verschillende 
regionale duurzame warmtebronnen.   

We realiseren ons dat we in een sterk dynamische 
omgeving zitten en dat dit het af en toe lastig maakt. 
We proberen hierin steeds de dialoog met elkaar aan 
te gaan. En toch de rust te zoeken. We zitten met 
elkaar in een lerende samenwerking, waarin we de 
balans moeten vinden tussen stappen zetten en oog 
hebben voor innovatie in een speelveld met veel 
belanghebbenden.  

Monitoren RES 

In 2022 is na onderzoek gekozen voor een regionale 
monitor die door elke gemeente kan worden gebruikt. 
In Q1 2023 wordt de monitor ingericht en gevuld. 
Deze monitor komt voor iedereen beschikbaar op onze 
website. We volgen het voorbeeld van RES Drenthe.  

Ruimte voor innovatie 

In de RES 1.0 zijn we gestart met een viertal 
inhoudelijke thema’s. We constateren dat er ook 
behoefte is aan innovaties binnen de inhoudelijke 
thema’s. Hiermee creëren we voor onszelf ook ruimte 
om in te kunnen spelen op nieuwe factoren in de 
energietransitie, zoals netcongestie en op- en omslag 
van duurzame energie.  

Versterking RES samenwerking 

In de afgelopen periode bleek dat de opgave van 
dermate grote omvang is, dat het daarbij wenselijk is 
om de governance te verstevigen. Met dit inzicht zijn 
we in 2022 gestart met een proces om te komen tot 
een toekomstbestendige organisatie. Uitgangspunt 
van deze doorontwikkeling is dat de geformuleerde 
opgaven leidend zijn voor de organisatievorm. 
Als RES-partners willen we samen met de 
stakeholders middels jaarplannen gaan werken aan 
de RES doelstellingen. Het voorstel is de governance 
vorm te geven op basis van de centrumgemeente 
regeling. Dit is een lichte variant vanuit de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. In de eerste helft 
van 2023 wordt deze vorm samen met de partners 
verder uitgewerkt, waarna in de tweede helft van 2023 
de besluitvorming hierover kan plaatsvinden met de 
besturen van de partners. 
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Deze rapportage gaat over de voortgang RES 1.0. De komende jaren gaan we 
jaarplannen opstellen voor het bereiken van de doelen uit de RES 1.0 en de herijkte 
versies van de RES die nog gaan volgen. Deze plannen worden nu samen door partners 
opgesteld met input van de stakeholders.

Het doel is om de jaarplanning van de RES NML  op te nemen in de planning- en 
controlcyclus van de partners, zo kan er tijdig in de begrotingen rekening gehouden 
worden met de opgaven waar de RES NML voor staat en de bijdrage die de partners 
daarvoor moeten leveren. 

Jaarplan 2023 
en verder
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Leerpunten
RES Breed

• Integraliteit: we willen nog meer de verbinding tussen de diverse 
onderwerpen opzoeken. Bijvoorbeeld: keuzes voor warmte hebben effect 
op opwek elektriciteit. 
 

Communicatie en participatie

• Meedenken aan de voorkant: stakeholders zijn de afgelopen periode 
betrokken via een klankbordgroep. Toch merken we een sterke behoefte 
om meer mee te denken aan de voorkant. 

• Het energiesysteem van de toekomst: onze sessie de wereld van B 
leerde ons dat we om verder te komen een beeld moeten hebben van het 
energiesysteem in 2040-2050 en niet alleen met de huidige opwek bezig 
moeten zijn. Hoe gaan we daar nu al mee aan de slag? 

• Wat helpt: energie, tijd en aandacht stoppen in de onderlinge relatie, 
kennisuitwisseling en communicatie helpt en creëert eigenaarschap. 

Warmte:

• Breder inzicht: het duurzaam invullen van de warmtebehoefte vraagt om 
een breder inzicht in aanvullende bronnen.

• Op- en omslag: de huidige en toekomstige capaciteit en verdeling van het 
elektra- en gasnetwerk vraagt integrale planning voor warmte en breder. 
Op- en omslag is daar een essentiële verbinder. 
 
 

Opwek:

• Gespreksleidraad: de afwegingsmethode ontwikkelde we voor het 
netcongestie vraagstuk. We zien nu dat we de tool vooral gebruiken als een 
gespreksleidraad.

 

Energiebesparing:

• Meegaan met ontwikkelingen: energie besparen leeft door de huidige 
energiearmoede meer dan ooit. We speelden hier de afgelopen tijd op in 
door kennis te delen met partners. Maar: het blijft een uitdaging om tijdig 
te kunnen schakelen op nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen.
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RES Vooruit.

Noord- en Midden Limburg Tot slot
We zijn trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Ondanks 
financiële beperkingen, capaciteitsbeperkingen en grote invloeden van 
buitenaf kwamen we een heel eind. Maar: we zijn er nog niet. 

De opgave is onnoemlijk groot en in de komende jaren komen we alleen 
verder door met diezelfde energie onverminderd door te gaan.

Voor meer informatie over 
energie(systemen) in de toekomst:
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