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Onderwerp
Beemdenstraat 38, openbare ruimte.

Voorstel

De verkorte inkoopstrategie toe te passen voor de herinrichting van de openbare ruimte
rondom de locatie Beemdenstraat 38 in verband met de transformatie van het voormalige

bedrijfspand naar 24 sociale huurwoningen.

Inleiding

De gemeente heeft in december 2019 overeenstemming bereikt met Swinnen Meat over
de verplaatsing van dit bedrijf. De verplaatsing is medio 2020 geéffectueerd. Met Wonen
Limburg is overeenstemming bereikt over de transformatie van het pand naar 24 sociale
huurwoningen. De bouw is inmiddels gestart. Naar verwachting zijn de woningen in
november 2023 gereed, zodat de openbare ruimte rond deze tijd bij voorkeur heringericht
is. De inrichting houdt in dat het industriéle karakter van de openbare ruimte wordt
omagezet in een inrichting die passend is bij een woongebied. Uitgangspunten hierbij zijn
vergroening, versterken biodiversiteit, afkoppeling van hemelwater, duurzaamheid,

beheerbaarheid en klimaatbestendigheid.

De gemeente heeft vanuit het kader Kwaliteit in Limburgse Centra (KLC) van de provincie
een subsidie ontvangen van € 401.148,- voor de herinrichting van de openbare ruimte. Dit
bedrag is gebaseerd op een ontwerp met raming. Het ontwerp dient opnieuw gemaakt te
worden omdat het bouwplan gewijzigd is, waardoor onder andere de entree op een andere
plaats is komen te liggen. De subsidie mag niet ingezet worden ter dekking van ambtelijke
uren. Om deze te beperken wordt voorgesteld om met één partij een Design & Construct
overeenkomst aan te gaan voor een bedrag van € 401.148,-. Dit bedrag is hoger dan het
drempelbedrag voor verkorte inkoopstrategie van € 150.000,-.
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Beoogd(e) doel(en)

Opwaardering openbare ruimte.

Te behalen resultaten

Een heringerichte openbare ruimte rondom het woningbouwcomplex.
Uit te voeren activiteiten

Het proces begeleiden om te komen tot herinrichting.

Argumenten

De gekozen aanbestedingsprocedure is voor deze opdracht het meest geschikt en
proportioneel.

Indien we dit werk via de meervoudig onderhandse procedure aanbesteden, betekent dit
dat hier ambtelijke inzet mee gemoeid is voor de communicatie met Wonen Limburg en de
klankbordgroep, aanbestedingsprocedure, begeleiding en beoordeling van het bestek,
toezicht op de uitvoering, e.d. De transactiekosten voor de aanbestede dienst en
inschrijvers is niet in verhouding bij dit type opdracht.

Door de voorgestelde werkwijze worden tijdrovende stappen zoals het maken en toetsen
van een bestek en de aanbesteding met bijbehorende termijnen bespaard. Tevens kunnen
materialen tijdig worden besteld. De herinrichting dient bij voorkeur vé6r 1 december
2023 en uiterlijk 31 december 2023 gereed te zijn conform de subsidievoorwaarden.

De combinatie van het aantal potentiéle inschrijvers, het gewenste eindresultaat, de
complexiteit van de opdracht en het type opdracht/sector maakt dat conform artikel 3.4A
Gids Proportionaliteit de enkelvoudig onderhandse procedure het meest geschikt is.

Risico's worden beperkt.
Risico's zoals uitvoering door de nutsbedrijven en mogelijke procedures in verband met de
aanbesteding zijn voor rekening van de contractpartij.

Er wordt gewerkt met een deskundige, lokale en betrouwbare partij.

Deze partij is reeds bekend met de locatie en heeft in een eerder stadium het ontwerp en
de raming ten behoeve van de subsidieaanvraag gemaakt. Deze partij heeft vaker voor de
gemeente Design & Construct opdrachten uitgevoerd en is bekend met de te hanteren
richtlijnen en eisen van de gemeente.

Kanttekeningen en risico’s

De prijsstijging van de materialen is een risico.

Financiéle, personele en juridische gevolgen

Het bedrag van de subsidie, zijnde € 401.148,- (excl. BTW), is taakstellend. De kosten van
ambtelijke inzet kunnen niet vanuit de subsidie van de provincie worden gefinancierd.
Voor de beperkte ambtelijke begeleiding wordt € 10.000,- in de
tussenrapportage/bijstelling lopende begroting 2023 gereserveerd.
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Conform het inkoop en aanbestedingsbeleid artikel 3.6 afwijkingsbevoegdheid, is afwijken
toegestaan op basis van een deugdelijk gemotiveerd besluit van het college van
burgermeester en wethouders.

Overleg gevoerd met

Intern:

Projecten, Roeland Kolkmeijer, projectleider (adviseur).

Financién, Leen Knapen, codrdinator interne controle

Financién, Mia Aerdts, beleidsadviseur Financién

Financién, Vivian Ingeveld, financieel consulent

Financién, Marlies Mulder, ondersteuner inkoop en aanbesteding

Extern:

Wonen Limburg

Mansvelt Infra-ontwikkeling en Management

Participatie

Er is een klankbordgroep van omwonenden en wijkraad geformeerd. Wonen Limburg
participeert in het traject. Het ontwerp wordt in overleg met klankbordgroep en Wonen
Limburg gemaakt.

Communicatie

Het definitief ontwerp wordt aan het college ter goedkeuring voorgelegd.

Planning

De werkzaamheden dienen uiterlijk 31 december 2023 te zijn afgerond in verband met de
subsidievoorwaarden.

Evaluatie
Niet van toepassing.
Bijlage(n)

Begrenzing plangebied.
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