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Addendum samenwerkingsovereenkomst Werthaboulevard.

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegd addendum samenwerkingsovereenkomst Werthaboulevard.
Inleiding

Op 20 januari 2018 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente
Weert en Jongen/Volkerwessels inzake de verkoop van gronden en de realisatie van
woningen op de locatie van het Landbouwbelang, Energiestraat en Tennishal in het gebied
Beekpoort-Zuid. In deze overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over verkoop
van gronden door Jongen/VolkerWessels aan de gemeente na realisatie van het plan,
ingericht als openbare ruimte. Tijdens de realisatie van het plan en tussentijdse opname
van de in het gebied uitgevoerde werkzaamheden, zijn partijen gezamenlijk tot de
conclusie gekomen dat het om praktische redenen gewenst is dat de gemeente,
aanvullend op de in de samenwerkingsovereenkomst gemaakte afspraken, een extra
grondstrook in eigendom krijgt, ingericht als openbare ruimte. Het beheer en onderhoud
van deze grondstrook komt vervolgens naar de gemeente. Dat brengt onvoorziene kosten
met zich mee. Met Jongen/VolkerWessels zijn hierover in het addendum afspraken
gemaakt. Jongen/VolkerWessels betaalt voor de komende 25 jaar de kosten van beheer
en onderhoud via een eenmalige bijdrage. Verder zijn afspraken gemaakt over het betalen
van een bijdrage voor het herstel van de bussluis op de Industriekade.

Doel(en)
Het doel is te komen tot aankoop van een grondstrook door de gemeente en het treffen

van een regeling voor de kosten die de komende jaren gemoeid zijn met het beheer en
onderhoud van die grondstrook.
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Resultaten

Het komen tot afspraken over de betaling van kosten voor beheer en onderhoud van
gronden die aanvullend bij de gemeente in eigendom komen.

Activiteiten
N.v.t.
Argumenten

Het in eigendom krijgen van de grondstrook door de gemeente en de kosten voor het
beheer en onderhoud, waren niet voorzien bij het sluiten van de realisatiecovereenkomst.
Pas tijdens de realisatie van het plan is gebleken dat het om praktische redenen gewenst
is dat de gemeente het onderhoud gaat doen van de door Jongen/VolkerWessels met
groen ingerichte grondstrook. Jongen/VolkerWessels heeft als ontwikkelende partij na
realisatie van het plan immers geen grondpositie meer in het gebied. De kosten die de
komende 25 jaar zijn gemoeid met dit onderhoud zijn voor rekening van
Jongen/VolkerWessels.

Jongen/VolkerWessels heeft de verplichting om de voor realisatie van het plan aanwezige
bussluis op de Industriekade te herstellen. De gemeente wenst een verbeterde bussluis
die de verkeersveiligheid ten goede komt. Deze oplossing is duurder dan herstel van de
oorspronkelijke bussluis. Het bedrag dat gemoeid is met herstel van de oorspronkelijke
bussluis wordt door Jongen/VolkerWessels betaald aan de gemeente. De gemeente kan
vervolgens de door haar gewenste bussluis realiseren.

Zowel de aankoop van de grondstrook, de kosten van beheer en onderhoud van deze
grondstrook alsmede de kosten voor herstel van de bussluis zijn opgenomen in het
addendum.

Kanttekeningen en risico’s
N.v.t.
Financiéle, personele en juridische gevolgen

Aankoop van de grondstrook door de gemeente vindt plaats voor € 1,-. Het beheer en
onderhoud van deze grond voor de komende 25 jaar is geraamd op een bedrag van

€ 43.000,- excl. BTW. Herstel van de bussluis in de oorspronkelijke staat kost € 1.500,-
excl. BTW. Deze bedragen worden door Jongen/VolkerWessels betaald aan de gemeente
uiterlijk op de dag van notarieel transport van de gronden. Het bedrag voor beheer en
onderhoud wordt toegevoegd aan de reserve Groen via het eerstvolgende P&C document
na ontvangst van de gelden. Het herstel van de bussluis wordt bijgesteld via de
tussenrapportage. De grond wordt na aankoop overgedragen aan de vaste activa via een
administratieve wijziging.

Overieg gevoerd met

Intern:

R&E, Leon Heesen, juridisch concernadviseur
R&E, Orte Hermus, senior planeconoom

OG, Robert Smid, teamleider

F&C, Edward Salman, business controller
Projectbureau, Peter Verdonschot, projectleider
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Extern:
N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Communicatie

Jongen/VolkerWessels wordt geinformeerd over het genomen besluit.
De raad informeren via de TILS-lijst.

Planning

Na besluitvorming door het college vindt betaling van de kosten plaats door
Jongen/VolkerWessels en aansluitend notarieel transport van de grondstrook.

Evaluatie
N.v.t.
Bijlage(n)

Openbare bijlage:
Addendum samenwerkingsovereenkomst Werthaboulevard.
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