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1. Inleiding 
 
Beschrijving van de opzet, scope en werkwijze van dit beheerplan.  
 
1.1 Opzet beheerplan 
 
In 2017 heeft de Gemeente Weert hun huidige speelruimteplan gepubliceerd. Het 
beleidsdocument was voor de periode 2017 tot 2027. Vanuit spelen is er behoefte om het 
huidige areaal goed in beeld te krijgen, dit te koppelen aan een beheerplan en aanvullend inzicht 
te krijgen in de vervangingsopgave.  

 
Deze rapportage komt de huidige stand van zaken aan bod. Ten eerste worden de belangrijke 
wetgeving en beleidskaders uitgelicht, daarna wordt het huidige areaal en beheerstrategie 
omschreven. Vervolgens wordt er gekeken hoeveel budget noodzakelijk is voor het beheren van 
de sport- en speelvoorzieningen, inclusief de ondergronden. Als laatste worden de huidige 
beleidskaders en beheerstrategie geëvalueerd.  
 
In het hoofdstuk Uitvoeringsplan wordt de vervangingsopgave uitgewerkt met richtbedragen 
per type sport- of speelplek voor de periode 2023-2027. Tevens zullen er gebaseerd op het 
Onderzoeksrapport verbeteradviezen worden vormgegeven zoals impulsen in groen, spelen of 
sporten.  

 
1.2 Scope en werkwijze 
 
In het beheerplan zijn alle formele sport- en speelplekken meegenomen die in het beheer zijn 
van de Gemeente Weert. Dit zijn locaties met een schommel en glijbaan, maar ook trapveldjes, 
skatebanen en basketbalpleintjes. Naast de plekken in de openbare ruimte gaat het daarnaast 
om enkele speelobjecten op schoolpleinen, die semiopenbaar zijn, waarvan de gemeente (een 
deel van) het beheer en/of de vervanging op zich neemt.  
  
Om een goed beeld te krijgen van de formele speel- en sportplekken is in 2023 veldwerk 
uitgevoerd. Bij het veldwerk zijn alle locaties beoordeeld op de situering, inrichting, huidige 
staat en klimaatbestendigheid. De resultaten van het veldwerk zijn terug te vinden in het 
Onderzoeksrapport met fotoboek en speelruimtekaarten.  
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2. Wetgeving en beleidskaders 
 
Beschrijving van de belangrijke wettelijke- en beleidskaders voor dit beheerplan.  
 
2.1 Wettelijke kaders  
 
Er bestaat geen wettelijke verplichting voor gemeentes om speelplekken aan te leggen. 
Buitenspelen zelf is wel (en niet voor niets) een recht! Jeugdigen hebben net als volwassenen 
behoefte aan en recht op mogelijkheden om te ontspannen en te recreëren. Dit recht is 
vastgelegd in artikel 31 van het Internationale Verdrag voor De Rechten van het Kind, dat in 
1995 door de Nederlandse overheid is geratificeerd. Artikel 31 van de Rechten van het Kind 
(Verenigde Naties): 
 
“Het kind heeft recht op rust en vrije tijd, om te spelen en op recreatie, en om deel te nemen 
aan kunst en cultuur. Kinderen moeten daarvoor de tijd hebben en er moet ongevaarlijk en leuk 
speelgoed zijn en veilige speelplekken. Dit geldt voor alle kinderen, dus ook voor kinderen in 
ontwikkelingslanden, of voor kinderen met een handicap. Speelplekken moeten er niet alleen 
voor kleine kinderen zijn. Er moeten ook plekken zijn voor tieners om zich te kunnen vermaken.” 
 
Het voorzien in formele speelplekken is een aanbeveling om buitenspelen te faciliteren en te 
stimuleren. Een gemeente is vrij om hier invulling aan te geven. Voor de inrichting van de 
formele speelplekken is wel specifieke wetgeving vastgesteld in de vorm van het 
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Hierin staat onder andere: 
• Iedereen die te maken heeft met de ontwikkeling, het beheer of de (veiligheid) inspecties van 
speelruimte en -toestellen moet zich aan het WAS houden. 
• In het WAS staat dat speelplekken en de toestellen veilig moeten zijn, bij plaatsing en in 
beheer.  
• Hierbij wordt verwezen naar de Europese normen voor speeltoestellen (o.a. EN 1176). Als een 
toestel voldoet aan de gestelde normen, wordt verondersteld dat het toestel veilig is. Een 
producent of beheerder kan ook op een andere wijze voldoen aan het vereiste veiligheidsniveau 
(bijvoorbeeld door een risicoanalyse uit te laten voeren). Dit dient dan wel te worden 
geregistreerd.  
• Om tijdens de levensduur van een speelplek te voldoen aan het WAS moeten speeltoestellen 
periodiek geïnspecteerd en goed onderhouden worden. 
• Van elke speelplek en elk speeltoestel moet een registratie bijgehouden worden van de 
inspecties en het onderhoud maar ook van bijvoorbeeld reparaties en ongevallen. 

 

2.2 Beleidskaders  
 

In het voortraject van dit beheerplan is een inventarisatie gemaakt van relevantie 
beleidsdocumenten om uitganspunten en algemene kaders vast te stellen. Hierin is het 
Speelruimteplan bekeken.  
 
De gemeente Weert heeft in 2004 een speelruimteplan vormgegeven met 
beleidsuitgangspunten en ambities. In 2017 is dit spelruimteplan geactualiseerd. Er zijn nieuwe 
kaders toegevoegd en richtlijnen voor beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen. 
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Het speelruimteplan heeft de volgende doelstelling:  
“Het komen tot een actueel, breed gedragen en integraal plan waarin alle aspecten met 
betrekking tot het aanbieden van informele en formele speelruimte aan de kinderen van 0 tot en 
met 18 jaar, senioren en mensen met een beperking in Gemeente Weert aan bod komen.“ 
 
Naast deze hoofddoelstelling zijn er met de update van het speelruimteplan in 2017 richtlijnen 
opgesteld:  

• “Wij willen de mogelijkheden voor sport en spel in de openbare ruimte verruimen en 
het meer dagelijks bewegen bevorderen. Speelvoorzieningen gaan we daarom 
inrichten naar leeftijd, doelgroep en behoefte. Een voorbeeld is een Cruyff-court 

• Afstemmen van beleidsuitgangspunten op het beheer en onderhoud van 
• speelvoorzieningen met een praktische doorkijk naar onderhoudscontracten 
• Het in stand houden van een veilig aanbod van speelvoorzieningen dat is afgestemd op 

de bevolkingsopbouw (1e peildatum januari 2017 en 2e peildatum maart 2023) 
• Bezuinigingsopgave van 20% op het huidige budget voor aanleg en beheer van 
• speelvoorzieningen met ingang van 01-01-2013 
• Invulling geven aan beweeglocaties voor ouderen 
• Richtlijnen voor plaatsing van Jongeren Ontmoetingsplekken (JOP’s)”  
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3. Huidige areaal 
 
In dit hoofdstuk wordt de huidige staat van de speelruimte beschreven die binnen de scope van 
dit beheerplan valt.  
 
3.1 Omvang areaal 
 
Het speelruimteareaal bestaat uit 155 sport- en speelplekken. Op deze plekken staan 812 
speeltoestellen op 4 verschillende soorten veiligheidsondergronden.   
De veiligheidsondergronden bestaan uit valdempend zand, zandbakken zand, rubbertegel en 
gras. De grasondergronden vallen niet binnen het beheer van spelen worden niet meegenomen 
in de rest van dit rapport.  
 
Speelplekken 
Speelplekken zijn op meerdere manieren te categoriseren. Tijdens het veldwerk is gekeken naar 
de omvang, het bereik en context van de locatie. Dit resulteert in het volgende overzicht:  
 
• 90x een kleine speelplek – in de regel bedoeld voor direct omwonenden. Variërend van een 

los speeltoestel tot een eenvoudig ingerichte speelplek. 
• 31x een buurtplek – grotere speelplek, bedoeld voor de omliggende buurt, met vaak een 

combinatie van spelen en sporten. 
• 21x een speelhoekje – in de regel bedoeld voor direct omwonenden en jonge kinderen. 

Betreft een speelplek met een kleine omvang en vaak een enkele speelvorm.  
• 11x een sportplek – In sommige gevallen worden op een speelplek alleen sport- en 

beweegmogelijkheden aangeboden, zoals bijvoorbeeld een trapveld of skatebaan. Deze 
plekken kunnen zowel het bereik van een kleine plek of buurtplek hebben. 

• 1x een wijkspeelplek – Onderscheidend door ligging of inrichting heeft een grote speelplek 
een buurten soms zelfs een wijk overstijgende functie. Hier wordt een brede doelgroep (0 
tot 99 jaar) bediend en is sprake van een uitdagend en multifunctioneel aanbod 
van sport- en speeltoestellen. 

• 1x jongeren ontmoetingsplek – Deze locatie is ingericht als een ontmoetingsplek. Er zijn 
geen speel- of sporttoestellen.   

 
Toestellen 
Van de 812 toestellen is het gros een regulier speeltoestel zoals een schommel, glijbaan of wip. 
Er zijn in Weert weinig (als dusdanig geregistreerde) natuurlijke speelaanleidingen zoals 
zwerfkeien of liggende klimbomen.  
 
Van 596 sport- en speeltoestellen is het bouwjaar 
bekend. De toestellen hebben een gemiddelde 
leeftijd van 18 jaar (gemiddeld bouwjaar van 2006). 
40% van de toestellen is voor 2008 geplaatst en 
meer dan 15 jaar oud. Dit geeft aan dat een groot 
deel van de speeltoestellen relatief oud is. In de 
regel wordt voor de afschrijving van toestellen 
uitgegaan van gemiddeld 15 jaar. Uiteraard zijn hier 
grote verschillen tussen de speeltoestellen van RVS 
(20-25 jaar) en speeltoestellen van hout (ca. 10 tot 
12 jaar).  

  

bouwjaar aantal

<2003 165
2003 t/m 2007 166
2008 t/m 2012 185
2013 t/m 2017 80
2018 t/m 2023 0

bouwjaar onbekend 216
Totaal 812                     

Tabel 3.1: bouwjaar speeltoestellen
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Van de meeste speeltoestellen is een catalogusprijs bekent. Van de speeltoestellen waar de 
catalogusprijs niet bekend is, is een prijs inschatting gemaakt. Al deze prijzen bij elkaar opgeteld 
geven de waarde van de speeltoestellen. De areaal waarde komt ongeveer uit op €2,5 miljoen.  
 
Ondergronden  
Er ligt 13.218 m2 aan (valdempende) ondergronden op de sport- en speelplekken. Dit is als volgt 
verdeeld:  
 

 
 

In Weert wordt er gewerkt met 2 soorten (valdempende) ondergronden. Binnen 
zandondergronden wordt er onderscheid gemaakt tussen zand op speelplekken en zand in 
zandbakken. Voor het onderhoud wordt er geen onderscheid gemaakt tussen deze 
ondergronden. Naast zand is er op een aantal speelplekken gewerkt met rubbertegels.  Op basis 
van de richtbedragen voor de vervanging van ondergronden bedraagt de waarde van de 
valdempende ondergronden (zie ook tabel 3.2) € 750.860,-. 
 
Naast de bovenstaande valondergronden zijn er nog 246 toestellen die op een andere 
ondergrond zijn geplaatst. Dit zijn ondergronden als gras, betontegel en asfalt. Niet alle 
toestellen zijn geschikt om op deze ondergronden te plaatsen. Zo mogen toestellen met een 
valhoogte tot 1,50 meter op gras geplaats worden. Het onderhoud van gras is opgenomen in 
het programma groen en afval van de gemeente. Betontegels en ondergronden van asfalt 
worden beheerd vanuit civiel. Deze ondergronden vallen buiten dit beheerplan. 

 
Totaalwaarde areaal 
Om een waarde te geven aan het huidige areaal, wordt er gekeken naar de waarde van de 
toestellen (cataloguswaarde), de toegepaste ondergronden en de kosten voor verwijdering van 
oude en de levering en plaatsing van nieuwe speeltoestellen. Dit wordt gedaan door de waarde 
van het volledige areaal te vermenigvuldigen met 150%. Op basis van deze vuistregel bedraagt 
de totale vervangingswaarde van het areaal speelvoorzieningen in Weert ca. €4.876.290,- 
 
3.2 Onderzoek kwaliteit inrichting sport- en speelruimte 
 
In het Onderzoeksrapport (externe bijlage) is te zien hoe alle sport- en speelplekken tijdens het 
veldwerk beoordeeld zijn. Tijdens het veldwerk ligt de nadruk niet op de technische staat van 
de toestellen en ondergronden, maar op de kwaliteit van de inrichting.  
 
Het speelaanbod in Weert is over het algemeen goed geregeld. De meeste wijken hebben een 
goede spreiding en verdeling van kleine speelplekken en buurtplekken. De dorpskernen hebben 
allemaal een buurtplek aangevuld met enkele kleine speelplekken. In enkele wijken van Weert 
(Oda en Molenakker) is de dichtheid van kleine speelplekken te hoog.  
De inrichting van de speelplekken in de gemeente is voornamelijk gefocust op de leeftijdsgroep 
tot 8 jaar. Er zijn veel lage speeltoestellen, zoals glijbanen, speelhuisjes en veerelementen. In de 
inrichting tussen verschillende speelplekken in een wijk is weinig variatie. Daarnaast zien de 

Tabel 3 .2 : vervangings- en onderhoudskosten ondergronden

Ondergronden oppervlakte

m² per m² totaal per m² totaal

Zandspeelplekken 12.601 55  € 693.055  €         3,50 44.104€  

Zandbak 183 55  €   10.065  €         3,50 641€        

Rubbertegels 434 110  €   47.740  €         2,10 911€        

Totaal 13.218  € 750.860  € 45.655 

vervangingskosten onderhoudskosten
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meeste speeltoestellen er verouderd uit en hebben aanslag. Dit maakt de plekken niet 
aantrekkelijk om op te spelen. 
 
In de gemeente zijn voornamelijk natuurlijk ondergronden te vinden, zoals zand en gras. 
Hierdoor is de klimaatbestendigheid van de speelplekken in orde. Zomers zorgen de natuurlijke 
ondergronden voor verkoeling op de speelplekken, daarnaast zijn er ook veel bomen die 
schaduw bieden. De natuurlijke ondergronden kunnen ook het regenwater goed afvoeren. Door 
het gebruik van deze ondergronden zijn de speelplekken wel minder goed toegankelijk voor 
inwoners met een beperking. Voornamelijk zand is niet goed toegankelijk voor inwoners die 
slecht ter been zijn.  
 
Het sportaanbod wordt op veel locaties gecombineerd met spelen. Op de buurtplekken wordt 
vaak één of meerdere sporten aangeboden. Voetbal komt het meeste voor (35x), daarna 
basketbal (24x, soms in de vorm van een losse basket). Er is een Cruyff Court, verder zijn er een 
sportkooien aanwezig. Voetbal wordt vaak aangeboden op grasvelden en basketbal op asfalt. 
Op 7 buurtplekken is ook de mogelijkheid om te skaten, vaak in de vorm van één of enkele 
skateramps. De ruimte om te skaten bij deze ramps is ook klein, waardoor het niet uitdagend is 
voor gevorderde skaters. Er is één Calisthenics park in Weert. In het park bij De IJzeren man is 
een trimbaan. In dit park kan ook fijn gewandeld worden. 
 
Het informele spel kan voornamelijk plaatsvinden op grasvelden. De meeste wijken hebben 
meerdere grasvelden waarop dit mogelijk is, vaak gelegen in de buurt van formele speelplekken. 
Daarnaast zijn er een aantal (kleine) parken waar ruimte is voor vrij spel. Een aantal wijken 
bestaat uit woonerven. Hier is het ook goed mogelijk om op straat te spelen, omdat er weinig 
doorgaand verkeer is. Er zijn nauwelijks autovrije pleintjes waarop gespeeld kan worden. Alleen 
de wijk Molenakker heeft hofjes met speelruimte. Er is ook variatie tussen de verschillende 
hofjes aangebracht. De stoepen in Weert zijn niet breed genoeg om op te kunnen spelen. 
Binnen de gemeente zijn meerdere bossen (bijvoorbeeld Altweerterheide en Tungelerwallen) 
waar gewandeld kan worden. Deze bossen grenzen niet aan de stadskernen en vereisen een 
vervoersmiddel om te bezoeken. Hier kunnen kinderen dus geen zelfstandig gebruik van maken. 
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4. Huidige beheerstrategie 
 

Het beheer van de sport- en speelvoorzieningen is gericht op het in stand houden van 
aantrekkelijke, veilige en goed verzorgde sport- en speelplekken. In dit hoofdstuk wordt de 
huidige situatie geschetst.  
 
De gemeente Weert beschikt over een vast jaarlijks budget voor spelen. Ongeveer de helft 
hiervan wordt besteed aan een raamovereenkomst. De tweede helft van het budget is 
beschikbaar voor onvoorziene uitgaven zoals schade door vandalisme, het vervangen van 
speeltoestellen en het vervangen van zandondergronden. Er is geen budget vastgesteld om 
actief speelplekken te vernieuwen en her in te richten.  
 
De raamovereenkomst is afgesloten met een externe partij, kost € 172.780,- per jaar en loopt 
nog tot en met 2024. Binnen deze overeenkomst vallen de volgende taken:  

• Onderhoud speeltoestellen: Alle uit te voeren onderhouds- en herstelwerkzaamheden 
naar aanleiding van de inspecties (zie hoofdstuk 4.1). 

• Reinigen van speeltoestellen: 2x per jaar reinigen van alle speeltoestellen (zie hoofdstuk 
4.1).  

• Reinigen van rubbertegels: 1x per jaar (zie hoofdstuk 4.2). 
• Onderhoud valondergronden: Alle uit te voeren onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden naar aanleiding van de inspecties (zie hoofdstuk 4.2).  
• Inspecties: 1x veiligheidsinspectie, 3x functionele inspectie en 4x visuele inspectie per 

jaar (zie hoofdstuk 4.3). 
 

 
4.1 Planbaar- en niet-planbaar onderhoud   
Het planbare onderhoud bestaat uit het reinigen van alle speeltoestellen met een 
hogedrukreiniger. Dit wordt twee keer per jaar uitgevoerd. De toestellen worden zo in het 
voorjaar voorbereid op het nieuwe speelseizoen. 
 
Het niet-planbaar onderhoud bestaat uit het uitvoeren van onderhouds- en 
herstelwerkzaamheden die naar voren zijn gekomen tijdens de inspecties. Hierin zijn 
herstelwerkzaamheden die nodig zijn als gevolg van vandalisme, uitgesloten.  
 
Naast de raamovereenkomst is er nog budget beschikbaar voor vandalisme-onderhoud en het 
vervangen van speeltoestellen. In dit budget wordt geen onderscheid gemaakt in uitvoering 
(vervangen van speeltoestellen of het herinrichten van speelplekken) en onderhoud. De 
uitvoering zal verder worden toegelicht in hoofdstuk 6.   
 
Tabel 4.1: jaarlijkse kosten planbaar en niet-planbaar onderhoud 
 Budget voor overig onderhoud (vandalisme) en het 

vervangen van speeltoestellen 
€     107.220,- 

 Planbaar- en niet planbaar onderhoud €     109.522,- 
Het Planbaar- en niet planbaar onderhoud valt binnen de raamovereenkomst. 
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4.2 Onderhoud van ondergronden    
Binnen de raamovereenkomst worden jaarlijks de rubbertegelondergronden gereinigd met een 
hogedrukreiniger. Daarnaast worden er onderhouds- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd die 
naar voren zijn gekomen tijdens de inspecties.  
 
Voor het vernieuwen van de zandondergronden is extra budget beschikbaar gesteld. De 
komende twee jaar (2023 & 2024) wordt ieder jaar een helft de van de zandondergronden 
vernieuwd. Naast het vernieuwen van de ene helft, wordt de andere helft gereinigd met een 
trommelzeef.  
 
Tabel 4.2 jaarlijkse onderhoudskosten ondergronden  
 Extra budget vervangen zandondergronden  €     60.000,- 
 Budget binnen raamovereenkomst  €     40.000,- 
 Totaal €     100.000,-  
Het onderhouden van ondergronden valt € 40.000,- binnen de raamovereenkomst. 
 
4.3 Inspecties en beheersysteem 
Jaarlijks worden er meerdere inspecties uitgevoerd. Deze inspecties zijn ook vastgelegd in de 
raamovereenkomst. De inspecties worden verwerkt in het beheersysteem van alle 
speeltoestellen.  

 
Tabel 4.4: jaarlijkse kosten inspectie 
 Veiligheidsinspectie  

Operationele inspectie  
Visuele inspectie            

1x per jaar 
3x per jaar 
4x per jaar 

€      4.010,-  
€      9.624,-  
€      9.624,-  

Totaal €      23.258,-  
De inspectiekosten vallen binnen de raamovereenkomst.  

4.4 Totaaloverzicht huidige beheerstrategie   
Weert heeft een totaalbudget voor spelen beschikbaar van €340.000,- per jaar. Ongeveer de 
helft van dit budget wordt besteed aan de raamoverkomst van €172.780 per jaar. Hiervan wordt 
het volledige speelareaal onderhouden. Het budget dat overblijft wordt ingezet om onvoorziene 
schade (door bijvoorbeeld vandalisme) te repareren en waar nodig speeltoestellen te 
vervangen. Zo wordt er getracht het budget ieder jaar op te maken.  

Tabel 4.4: jaarlijkse onderhoudskosten  
 
 

Opbouw kosten raamovereenkomst  
Planbaar- en niet planbaar onderhoud 
Onderhoud ondergronden 
Inspecties en beheersysteem  

 
€     109.522,- 
€     40.000,- 
€     23.258,- 

Raamovereenkomst subtotaal  €     172.780,-  
Extra budget vervangen zandondergronden  
Budget voor overig onderhoud en vervangingen 

€     60.000,- 
€     107.220,- 

Totaal budget spelen €     340.000  
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5. Beheerstrategie met richtbedragen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beheerstrategie met richtbedragen uitgewerkt. De kosten zijn 
gebaseerd op de marktwaarde van het sport- en speelruimte areaal en een uitvoering via externe 
aannemers. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen planbaar en niet-planbaar onderhoud 
van sport- en speeltoestellen, onderhoud aan ondergronden en inspectiekosten.  
 
5. 1 Planbaar onderhoud  

 
Preventief onderhoud 
Het preventieve of reguliere onderhoud is gericht op het voorkomen van onveilige situaties en 
van belang voor de duurzaamheid van de toestellen. Bij dit onderhoud gaat het bijvoorbeeld 
om: Aanbrengen van een beschermende laklaag bij speeltoestellen ter voorkoming van graffiti; 
behandeling van paalkoppen; preventief smeren van lagers; reinigen van speeltoestellen en 
ondergronden zodat slijtage door bijv. algenaanslag voorkomen wordt. 
 
Aanbevolen wordt om dit onderhoud op regelmatige basis uit te voeren. Zo wordt voorgesteld 
om jaarlijks, bij aanvang van het speelseizoen (april) en gekoppeld aan de veiligheidsinspectie, 
een grondige onderhoudsronde te houden inclusief het schoonspuiten van de speeltoestellen 
en gelijktijdig met het verschonen van de losse ondergronden (zie ook onderhoud van 
ondergronden). Hierdoor is de speelplek bij aanvang van het speelseizoen in goede staat. 

 
• Indicatie kosten: 1,5% van de waarde van de toestellen.  
 
Operationeel onderhoud 
Het operationele onderhoud heeft betrekking op het onderhoud dat nodig is zodat de 
speeltoestellen goed functioneren. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan: controle en 
zo nodig het aandraaien van bouten/moeren, controle en zo nodig vervangen van scharnieren, 
verwijderen van splinters. Dit gebeurt gedurende het gehele jaar a.d.h.v. meldingen en de 
periodieke inspecties.  

 
• Indicatie kosten: 1,5% van de waarde van de toestellen.  

 
Tabel 5.1: Indicatie planbare onderhoudskosten toestellen 
 Totaalwaarde speeltoestellen €      2.500.000,- 

Preventief onderhoud 1,5% 
Operationeel onderhoud 1,5% 

€      37.500,- /jaar 
€      37.500,- /jaar 

Totaal planbaar onderhoud €      75.000,- /jaar 

 
5.2 Niet-planbaar onderhoud  

 
Bij goede organisatie van het planbare onderhoud kunnen de onderhoudskosten beperkt 
blijven. Toch kan er onverwachts een melding gemaakt worden van schade of een gevaarlijke 
situatie, welke dan direct of op korte termijn hersteld dient te worden om de veiligheid te 
waarborgen. Vandalisme is veelal de oorzaak van dergelijke beschadigingen, maar ook andere 
externe factoren of onverwacht snelle slijtage kunnen een rol spelen. Er is in dit geval sprake 
van niet-planbaar onderhoud.  
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Afhankelijk van de locatie (toezicht, overlast, bereikbaarheid) wordt een percentage gehanteerd 
van 1 tot 3%. Dit bedrag kan jaarlijks gereserveerd worden om zo grotere kosten voor 
vandalisme te dekken. Wanneer een bepaalde wijk of plek bekend staat om het overlast of 
vandalisme kan het verstandig zijn bij herinrichting bewust te kiezen voor robuuste materialen. 
 
• Indicatie kosten: 1% van de waarde van het speelobject. 
 
Tabel 5.2: Indicatie niet-planbare onderhoudskosten toestellen 
 Totaalwaarde speeltoestellen €      2.500.000,- 

Calamiteitenzorg en vandalisme 1% €      25.000,- /jaar 
Totaal niet-planbaar onderhoud €      25.000,- /jaar 

 
5.3 Onderhoud van ondergronden 

 
Goed beheer en onderhoud van (valdempende) ondergronden is noodzakelijk om de veiligheid 
en functionaliteit van een speelplek te waarborgen. De wijze van onderhoud van de 
ondergronden is afhankelijk van het type materiaal en de ambities op beeldkwaliteitsniveau van 
de gemeente. Voorgeschreven wordt het volgende onderhoud: 
 
Vaste ondergronden 
Rubber - De rubbergietvloer en rubbertegels dienen ten minste één keer per jaar 
schoongespoten te worden om te voorkomen dat er te veel vuil en alg ophoopt in de openingen 
in het rubber. Schoonspuiten voorkomt slijtage en bevordert de toegankelijkheid van de 
ondergrond. Bij een boomrijke plek is rubber geen ideale ondergrond omdat de vloer hier snel 
vuil en glad wordt. Bij naadvorming van rubbertegels dienen deze tijdig herplaatst te worden 
om onwenselijke en onveilige situaties te voorkomen. Bij het opkrullen van tegels dienen deze 
tijdig verwijderd en vervangen te worden. Aanbevolen wordt om rubbervloeren niet direct 
naast een zandondergrond of zandbak te plaatsen. Dit voorkomt dichtslibbing van de poriën in 
de rubbergietvloer en vroegtijdige slijtage. 
 
• Indicatie kosten: Bij uitbesteding wordt voor het onderhouden van rubbertegels € 2,10 per 

m2 gerekend. 
 
Losse ondergronden 
Ondergronden zoals houtsnippers en zand halen hun valdempende vermogen uit de toegepaste 
laagdikte. Bij deze losse ondergronden wordt voorgeschreven om tenminste 100 mm boven op 
de benodigde laagdikte aan te brengen in verband met het wegspelen van het losse materiaal. 
Belangrijk is tevens dat er zorg wordt gedragen voor het egaal houden van de opvangzone.  

 
Zand - Valdempend zand dient regelmatig gereinigd te worden van aanwezig afval of ontlasting. 
Ook is het van belang ongewenste kruiden te verwijderen wanneer deze aanwezig zijn. Dit kan 
namelijk van invloed zijn op de valdempende waarde van de ondergrond en tevens de uitstraling 
van de plek. Omdat zand gauw een bron van vuil vormt en een grote aantrekkingskracht op 
katten heeft, is het wenselijk om dit regelmatig te verversen. Door een regelmatige visuele 
controle (zie ook inspecties en overige onderhoudswerkzaamheden) kan voorkomen worden 
dat een ondergrond te vies wordt om in te spelen. Zandondergronden en zandbakken worden 
bij voorkeur niet in de buurt van een straatkolk geplaatst. Dit verhoogt weliswaar de 
speelwaarde, maar resulteert ook in onwenselijke situaties. 
 
• Indicatie kosten: voor het reinigen van zand wordt € 3,50 per m2 gerekend.  
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Tabel 5.3: Onderhoudskosten ondergronden 
 

Type ondergrond Oppervlakte in m2 
Onderhoudskosten 

Per m2 Per jaar 
 Zandspeelplekken 12.601  € 3,50   € 44.104,-  
 Zandbak 183  € 3,50   € 641,-  
 Rubbertegels 434  € 2,10   € 911,-  
 Totaal 13.218  € 45.655,- 
 
5.4 Inspecties en controles 
 
Speeltoestellen moeten regelmatig geïnspecteerd worden. De beheerder controleert of gebruik 
van het toestel nog steeds veilig is. Deze controle wordt gedocumenteerd in een online 
beheersysteem, waarin alle toestellen en ondergronden staan opgeslagen. Met de resultaten 
van deze inspecties wordt beoordeeld worden welke acties ondernomen moeten worden om 
het toestel veilig te houden. Om de kosten van onderhoud te beperken en om te voldoen aan 
de wettelijke verplichting te allen tijde zorg te dragen voor de veiligheid van speelvoorzieningen, 
is het belangrijk de speelvoorzieningen regelmatig te inspecteren te documenteren. De norm 
(NEN-EN 1176-7:2008) schrijft de volgende drie vormen van inspectie voor: 
 
1. Visuele inspectie - Met routinematige visuele inspectie kunnen gevaren als gevolg van 
vandalisme, gebruik of weersomstandigheden worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld gevaren 
door defecte onderdelen, stormschade of gebroken flessen (glasscherven). De visuele inspectie 
is een vrij snelle oppervlakkige controle om na te gaan of er mogelijk een risico is ontstaan. De 
controle vindt meestal plaats op speelplek niveau. Indien er iets aan de hand lijkt te zijn wordt 
er melding gemaakt en kan vervolgens passend gehandeld worden. Bij speelplaatsen waar 
sprake is van intensief gebruik of vandalisme, kan het nodig zijn deze inspectie wekelijks of zelfs 
dagelijks uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval op schoolpleinen.  
Voor de visuele inspectie wordt geen kostenindicatie gegeven omdat dit in de regel wordt 
uitgevoerd door externe beheerders zoals de conciërge van school en/of vrijwilligers.  

 
2. Operationele inspectie- Tijdens de operationele inspecties wordt de werking van de toestellen 
gecontroleerd. Op basis hiervan wordt operationeel onderhoud uitgevoerd. Tijdens de 
operationele inspecties wordt ook gecontroleerd of eerdere, voorgeschreven reparaties aan 
toestellen juist en duurzaam zijn uitgevoerd. De operationele inspectie vindt ieder kwartaal 
plaats. Het is een meer gedetailleerde inspectie om de functionaliteit en stabiliteit van het 
speeltoestel te controleren, in het bijzonder op slijtage. 
 
• Indicatie kosten: 3x per jaar: € 7,-/toestel 

 
3. Veiligheidsinspectie - Jaarlijks vindt een grote veiligheidsinspectie plaats van de openbare 
sport- en speelvoorzieningen. Deze inspectie wordt uitgevoerd volgens de norm NEN-EN 1176 
en NEN-EN 1177. De jaarlijkse hoofdinspectie wordt uitgevoerd om het algehele 
veiligheidsniveau van toestellen, funderingen en oppervlakken vast te stellen. Met inbegrip van 
eventueel aangebrachte wijzigingen als gevolg van de beoordeling van veiligheidsmaatregelen, 
weersinvloeden, aanwezigheid van houtrot of corrosie en eventuele veranderingen in het 
veiligheidsniveau van de toestellen. Het laatste als gevolg van uitgevoerde reparaties, of het 
toevoegen of vervangen onderdelen. Bijzondere aandacht behoort te worden gegeven aan 
onderhoudsvrije (sealed-for-life) onderdelen. De jaarlijkse veiligheidsinspectie vervangt één van 
de vier operationele inspectierondes. 
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• Indicatie kosten veiligheidsinspectie: 1x per jaar: € 7,-/toestel 
• Indicatie kosten licentie beheerprogramma: 1x per jaar: €3,-/toestel 

Tabel 5.4: Indicatie inspectiekosten toestellen 
 Indicatie kosten operationele inspectie (3 rondes) 

Indicatie kosten veiligheidsinspectie (1 ronde) 
Kosten beheerprogramma 

€ 17.052,-/jaar 
€ 5.684,-/jaar 
€ 2.436,- /jaar 

 Totaal jaarlijkse inspectiekosten € 25.172,- / jaar 
 

5.5 Totaaloverzicht toekomstige beheerstrategie 
 

In tabel 5.5 zijn alle beheer- en onderhoudsposten van de toekomstige beheerstrategie in een 
overzicht geplaatst.  

 
Tabel 5.5: Indicatie onderhoudskosten toekomstige beheerstrategie 
 Planbaar onderhoud  

Preventief/ regulier onderhoud 1,5% 
Operationeel onderhoud 1,5% 

€ 37.500,-   /jaar 
€ 37.500,-   /jaar 

Niet-planbaar onderhoud  
Calamiteitenzorg en vandalisme 1% € 25.000,-   /jaar 
Onderhoudskosten (valdempende) ondergronden  
Totaalkosten per jaar € 45.655,-/jaar 
Jaarlijkse inspectiekosten + beheer  
Totaalkosten per jaar €25.172- /jaar 
  
Totaal €170.827,- /jaar 

 
Om alle sport- en speelvoorzieningen goed te onderhouden en de technische levensduur 
volledig te benutten is een totaalbedrag van € 170.827,-/jaar benodigd.  
 
In tabel 5.6 zijn dezelfde onderhoudsposten uitgezet over een kalenderjaar. Hierin vallen de 
visuele inspecties en het operationeel onderhoud op als voortdurende posten. De overige 
posten vormen zich redelijk om het speelseizoen heen (april – september).  
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6. Uitvoeringsplan 
 
In dit hoofdstuk wordt het uitvoeringsplan toegelicht. Eerste wordt de vervangingsopgave 
uitgewerkt waarin speeltoestellen 1-op-1 vervangen worden.  
Daarna wordt een uitvoeringsplan uitgewerkt gebaseerd op het vervangen van hele speelplekken 
met richtbedragen per locatie.   
Het volledige uitvoeringsplan is zichtbaar in de externe Excel bijlage ‘Uitvoeringsplan Weert.  
 
6.1 De vervangingsopgave  
 
Vervangingsopgave speel- en sporttoestellen 
In 2013 is er een inventarisatie gedaan van de catalogusprijs van de speeltoestellen. De 
inventarisatie is nu niet meer volledig. Van de huidige 155 locaties is op 21 locaties de 
inventarisatie niet (meer) compleet of niet gedaan. Op deze locaties is een inschatting van de 
catalogusprijs gemaakt. De totale cataloguswaarde van de 155 locaties komt uit op:  
Ca. € 2.500.000,-.  
 
Let op: dit is de cataloguswaarde van de toestellen. Ondergronden en andere inrichting of 
werkzaamheden komen hier nog bij. 
 
Om toestellen 1-op-1 te vervangen is een prijs indexatie noodzakelijk. Gezien de prijsstijgingen 
de laatste jaren is het realistisch om uit te gaan van een prijsindicatie van 15%. De huidige 
cataloguswaarde van de toestellen komt dan uit op € 2.875.000,-.   
 
Bijkomende kosten voor realisatie  
Naast de kosten voor het vervangen van de toestellen zelf moet bij herinrichting ook rekening 
gehouden worden met kosten voor installatie, ondergronden, werk op de locatie en VAT 
(ontwerp, participatie, etc.). Deze bedragen zijn ter indicatie, berekend als percentage van de 
vervangingswaarde van de toestellen bij indexatie van 15%.  
Bijkomende realisatiekosten:  

Installatiekosten (15%):     ca. €   431.000,- 
Ontruiming/werk op locatie (10%):   ca. €   288.000,- 
Ondergronden (15%):     ca. €   431.000,- 

 

 
 
De VAT-kosten (Voorbereiding, Advisering en Toezicht) worden berekend op basis van de totale 
som van de vervangingswaarde en de bijkomende realisatiekosten. Deze kostenpost omvat 
kosten voor ambtelijke uren of inhuur m.b.t. participatie, ontwerp, advies, toezicht en 
uitvoering, etc. Het percentage ligt tussen de 10 en 25% afhankelijk van de mate van 
uitbesteding van werk. Dit komt neer op totaal ca. € 402.000,- tot ca. € 1.000.000,-.  
 

  

Cataloguswaarde (bi j  
aansc haf)

Herinvesteringsko
sten per speelplek 
(15% indexatie)

Kosten 
herinric hting 
(vol ledig)*

Vervangingskosten 
toestellen  (15% indexatie)

Installatiekosten 
(15%)

Ontruiming/werk 
op locatie 

(10/20%) ***

Ondergronden 
(15/30%) ***

2.500.000€                           2.875.000€                4.025.000€               2.875.000€                        431.000€             288.000€                431.000€                    

402.000€             10%
1.000.000€         25%

O nderverdel ing kostenposten **

** Installatiekosten, ontruimingskosten en ondergronden als percentage berekend van de 
vervangingskosten toestellen (incl. indexatie)

* excl. VAT (participatie, ontwerp, uitvoering) tussen 10 en 
25% 
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Investering per jaar 
Het jaarlijkse budget voor spelen is € 340.000,-. Dit is een totaalbudget waar het onderhoud aan 
speeltoestellen en ondergrond wordt bekostigd en waarvan het vervangen van speeltoestellen 
wordt betaald. Na de onderhoudskosten (zie onderstaande grafiek en hoofdstuk 4 van dit 
document) blijft er ca € 100.000,- over van het budget voor spelen. Dit deel van het budget is 
voor het vervangen van toestellen en onvoorzien onderhoud.   
 
De kosten voor een volledige herinrichting van het areaal (inclusief 25% VAT-kosten) is  
€ 5.025.000,- Speeltoestellen hebben gemiddeld een levensduur van 15 tot 20 jaar. Wat 
betekend dat het gehele areaal gemiddeld tussen 15 en 20 jaar vernieuwd zal worden. De 
onderstaande grafiek maakt inzichtelijk hoe het huidige budget spelen is opgebouwd en hoeveel 
geld nodig is om het gehele speelareaal te vervangen binnen 15 of 20 jaar. Bij een levensduur 
van 20 jaar is het noodzakelijk om gemiddeld 40 speeltoestellen per jaar te vervangen.  
In de onderstaande grafiek wordt er vanuit gegaan dat het huidige onderhoudscontract gelijk 
blijft.     
 

 
 
 

 
 
Zichtbaar is dat het met het huidige budget niet mogelijk is om alle speeltoestellen en 
ondergronden te onderhouden en om ook speeltoestellen die einde levensduur zijn te 
behouden.  
 

€ 149.522 € 149.522 € 149.522 

€ 60.000 € 60.000 € 60.000 
€ 23.258 € 23.258 € 23.258 

€ 100.000 

€ 335.000 
€ 251.000 

H U I D I G  B U D G E T  S P E L E N  L E V E N S D U U R  1 5  J A A R  L E V E N S D U U R  2 0  J A A R  

OPBOUW (BENODIGD) BUDGET SPELEN 
Planbaar onderhoud
(Raam overeenkomst)

Vervangen van zandondergronden

Inspectie kosten Vervangingskosten (incl. VAT 25%)

Levensduur gem. benodigde voor 
1-op-1 vervanging 

kosten per jaar*

Beschikbaar 
budget**

Verschil

15 jaar 335.000€                     100.000€                -235.000€              

20 jaar 251.000€                     100.000€                -151.000€              

*Incl. VAT 25%

**Budget wat overblijft na aftrek van raamovereenkomst onderhoud

Gemiddeld vervangingsbudget
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Vervangingspiek  
Het is ook urgent om inzichtelijk te hebben wanneer deze toestellen vervangen moeten worden. 
Om dit goed en betrouwbaar inzichtelijk te krijgen is het gewest om de verwachte vervangjaren 
bij te houden. Tijdens een inspectieronde kan een inspecteur een inschatting maken welke 
speeltoestellen binnenkort aan vervanging toe zijn. Dit wordt niet gedaan binnen de gemeente. 
Om de vervangingspiek dit toch inzichtelijk te maken is een overzicht gemaakt van de bouwjaren 
van de speeltoestellen. Van de 812 toestellen is van 596 (73%) toestellen het bouwjaar bekend 
en van 216 (27%) toestellen is het niet bekend. Het gemiddelde bouwjaar van deze toestellen 
is 2006. Van de toestellen waarvan het bouwjaar niet bekend is, wordt uitgegaan van het 
gemiddelde bouwjaar van alle toestellen (2006). Er wordt weer uitgegaan van een levensduur 
van 15 of 20 jaar. Een toestel met bouwjaar 2006, zou daarmee in 2021 of 2026 vervangen 
moeten worden.  
 

Deze tabellen maken inzichtelijk dat er een 
vervangingspiek is de komende jaren en dat er 
wordt begonnen met een achterstand. Bij een 
levensduur van 15 jaar is er een achterstand van 
547 toestellen (67% van het areaal) en bij een levensduur van 20 jaar is er een achterstand van 
165 toestellen (20% van het areaal).   

Verwachte vervangjaar (20 jaar)
Vervangjaar Aantal toestellen Vervangingswaarde 

(15% indexatie)
< 2023 165 581.708€                  

2023 33 116.342€                  
2024 15 52.883€                    
2025 35 123.393€                  

2026* 245 863.748€                  
2027 54 190.377€                  
2028 37 130.444€                  
2029 48 169.224€                  
2030 42 148.071€                  
2031 44 155.122€                  
2032 14 49.357€                    
2033 12 42.306€                    
2034 24 84.612€                    
2035 24 84.612€                    
2036 1 3.526€                      
2037 19 66.985€                    

Technische vervangjaar (15 jaar)
Vervangjaar Aantal toestellen Vervangingswaarde 

(15% indexatie)
< 2023* 547 1.928.450€             

2023 37 130.444€                
2024 48 169.224€                
2025 42 148.071€                
2026 44 155.122€                
2027 14 49.357€                  
2028 12 42.306€                  
2029 24 84.612€                  
2030 24 84.612€                  
2031 1 3.526€                    
2032 19 66.985€                  

*Inclusief toestellen bouwjaar onbekend  

*Inclusief toestellen bouwjaar onbekend  
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Uitvoeringsplan 
Het is niet realistisch om deze achterstand weg te werken in een jaar. Er zal daarom een 
uitvoeringsplan gemaakt moeten worden waarmee de achterstand ingelopen wordt.  
  
De beschikbare gegevens zijn niet volledig (bouwjaar) of zijn verouderd (toestelwaarde). Er 
wordt daarom geadviseerd om een uitvoeringsplan te maken met het herinrichten van volledige 
speelplekken, in plaats van 1-op-1 vervanging en om te werken met richtbedragen per locatie. 
Met de locatie gericht uitvoeringsplan zal er rekening gehouden moeten worden met losse 
toestellen die niet meer gerepareerd kunnen worden en weggehaald moeten worden. Hier zal 
niet altijd een toestel voor terug geplaatst kunnen of hoeven worden.   
 
De input voor de op te pakken speelplekken wordt verkregen vanuit de jaarlijkse inspecties. Op 
basis van constateringen en de kosten voor het benodigde onderhoud wordt besloten een 
speelplek op te pakken. Doordat er geclusterd wordt (speelplekken in één keer oppakken) kan 
het voorkomen dat een deel van de speelplek nog in een redelijk tot goede staat verkeert. 
Dergelijke toestellen kunnen (eventueel na kleine opknapbeurt) blijven staan op de locatie of 
worden opgeslagen op de werf. Zo kunnen ze hergebruikt worden voor een andere sport- of 
speelplek.  
 
Geadviseerd wordt om de lijst van op te pakken speelplekken elke jaar of maximaal elke twee 
jaar bij te stellen aan de hand van de dan actuele staat van de speelruimte. Ook kan op die 
manier eenvoudig werk met werk gemaakt worden door ingrepen te koppelen aan andere 
renovatieprojecten of programma’s binnen de gemeente.  
 
Toepassen van richtbedragen 

In de basis zullen de meeste speelplekken behouden blijven in de huidige vorm (herinrichting). 
Om een indicatie te geven van de vervangingsopgave is gewerkt met een richtbedrag per 
speelplek. Dit richtbedrag is gebaseerd op de huidige inrichting, maar er is ook gekeken naar 
het type speelplek. Zo zijn de kosten voor herinrichting bij een grote buurtplek met veel 
objecten (door verwijdering, participatie en communicatie) groter dan bij een los veerelement 
in de straat. Een toelichting op het richtbedrag per type speelplek is te vinden in bijlage 1 onder 
het kopje “kaders voor uitvoering”.   
 
Grofweg is het benodigde richtbedrag per speelplek opgebouwd uit de volgende percentages:  
 
• 10% Ontruiming/verwijdering huidige inrichting 
• 15% Budget voor grondwerk/meubilair 
• 20% Budget benodigd voor processtappen (ontwerp, participatie, communicatie) 
• 15% Budget voor ondergronden  
• 40% Budget benodigd voor nieuwe speeltoestellen (incl. plaatsing) 
 
6.2 Uitvoeringsplan met het huidig budget 
 
Het jaarlijkse budget voor spelen is €340.000,-. Dit is een totaalbudget waar het onderhoud aan 
speeltoestellen en ondergrond wordt bekostigd en waarvan het vervangen van speeltoestellen 
wordt betaald. Eerder in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 4 is toegelicht hoe het huidige budget 
wordt besteed aan onderhoud en vervanging.  
Het huidige vervangingsbudget is ongeveer € 100.000,-. Van dit budget worden vervangingen 
uitgevoerd waar aanvragen van bewoners voor binnen komen of waar uit inspecties blijkt dat 
een toestel vervangen moet worden. Met een levensduur van 20 jaar, is het noodzakelijk om 
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5% (oftewel 40 toestellen) van het areaal elk jaar te vervangen. Met dit vervangingsbudget is 
het mogelijk om 2,5% van het areaal te vervangen (oftewel 20 toestellen). Met het huidige 
budget zal de achterstand verder oplopen en is het noodzakelijk om toestellen (waarschijnlijk al 
op de korte termijn) te verwijderen, zonder er iets terug te plaatsen.  
 
Uitvoeringsplan  
 
Uit het geëvalueerde speelruimteplan is gebleken dat het totale aantal speelplekken moet 
verminderen. Daarnaast wordt er ingezet op het verbreden van het sportaanbod en inclusiever 
maken van de speel- en sportplekken. Het aantal speelplekken verminderen, betekend niet dat 
er minder ruimte is voor kinderen om te spelen. De speelplekken worden ingericht zonder (of 
minder) speeltoestellen en samen met de buurt wordt geparticipeerd over de inrichting van de 
ruimte.   
 
Binnen het uitvoeringsplan werken we met drie vormen van herinrichten voor speel- en 
sportplekken.  
Herinrichten – Locaties worden, wanneer dit uit de inspectie blijkt, opnieuw ingericht met een 
vast budget. De kaders voor inrichten en wijze van participatie verschillen per type speelplek. 
De kaders staan beschreven in bijlage 1.  
Afschalen – Locaties worden, wanneer dit uit de inspectie blijft, opnieuw ingericht. Echter is uit 
de leeftijdsanalyse gebleken dat er weinig (jonge) kinderen in de buurt van de speelplek wonen. 
Hierdoor kan de doelgroep voor de speelplek worden verkleind, waardoor het inrichting budget 
kan worden verlaagd met 30%. Bij het herinrichten van de speelplek wordt rekening gehouden 
met dezelfde uitvoerings- en participatiekaders als bij een regulieren herinrichting.  
Omvormen -   Locatie worden ingericht zonder speeltoestellen, maar de ruimte blijft 
beschikbaar als groene, vrije speelruimte. Met de buurt kan er nog een extra invulling aan de 
ruimte worden gegeven. Per locatie is hiervoor budget beschikbaar. De uitvoerings- en 
participatiekaders staan beschreven in bijlage 1.  
 
Er zijn twee uitvoeringsplannen opgesteld. Uitvoeringsplan 1 is gebaseerd op een 
leeftijdsanalyse en het speelruimtebeleid. In het tweede uitvoerginsplan heeft Speelplan 
geadviseerd welke locatie omgevormd kunnen worden.  
In beide uitvoeringsplannen zijn optioneel impulsen opgenomen voor sport en inclusiviteit. De 
impulsen zijn budgetten waarmee de richtbedragen aangevuld kunnen worden. De wens is om 
8 inclusieve speelplekken te creëren in de gemeente Weert. De sport impulsen kunnen worden 
ingezet om het sportaanbod aan te vullen en om samen met scholen buitensport gymlocaties 
te creëren.   
 
Het uitvoeringsplan is opgesteld in Excel en wordt als bijlage aan dit plan toegevoegd. In het 
uitvoeringsplan staat de uitvoering per locatie met het budget dat hiervoor nodig is. 
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Uitvoeringsplan 1 
 
Gebaseerd op een leeftijdsanalyse in 2023 is gekeken welke speelplekken als niet noodzakelijk 
worden beschouwd. Daarna is er geanalyseerd welke locaties noodzakelijk zijn voor een 
basisnetwerk van speelplekken.  
Er worden 41 speelplekken omgevormd, 10 speelplekken afgeschaald. Er blijven 104 
speelplekken behouden volgens hun huidige inrichting.  
 
In de onderstaande tabel zijn de verschillende kosten per type uitvoering onder elkaar gezet. 
Belangrijk is dat de beheerskosten hier nog jaarlijks bij komen.  
 

 
 
Uitvoeringsplan 2 
 
Gebaseerd op een leeftijdsanalyse van 2023 is er gekeken welke speelplekken als niet 
noodzakelijk worden beschouwd. Daarna is er geanalyseerd door Speelplan welke locaties 
noodzakelijk zijn om een basisnetwerp van speelplekken te behouden.  
Er worden 34 speelplekken omgevormd. Er blijven 121 speelplekken behouden volgens hun 
huidige inrichting.  
 
In de onderstaande tabel zijn de verschillende kosten per type uitvoering onder elkaar gezet. 
Belangrijk is dat de beheerskosten hier nog jaarlijks bij komen.  
 

 
 
 
 
 
  

Totaal
Type uitvoering Richtbedrag Aantal Bedrag Toelichting

herinrichten € 10.000 - € 140.000 104 € 3.600.000 Speelplek blijft behouden volgens huidige inrichting.
omvormen € 5.000 - € 15.000 41 € 370.000 Speeltoestellen verdwijnen, maar ruimte blijft beschikbaar. 
afschalen € 17.500 10 € 175.000 Speelplek wordt minimaler 
subtotaal € 4.145.000

€ 207.250

impuls inclusiviteit € 20.000 8 € 160.000 8 locaties binnen de gemeente. Plekken nog in overleg 
impuls sport € 15.000 7 € 105.000 7 locaties binnen de gemeente. Plekken nog in overleg 

totaal € 4.617.250
€ 230.863

Kosten uitvoeringsplan 1

uitvoerings kosten per jaar (20 jaar)

uitvoerings kosten per jaar (20 jaar)

Totaal
Type uitvoering Richtbedrag Aantal Bedrag Toelichting

herinrichten € 10.000 - € 140.000 121 € 4.165.000 Speelplek blijft behouden volgens huidige inrichting.
omvormen € 5.000 - € 15.000 34 € 280.000 Speeltoestellen verdwijnen, maar ruimte blijft beschikbaar. 
afschalen € 17.500 0 € 0 Speelplek wordt minimaler 
subtotaal € 4.445.000

€ 222.250

impuls inclusiviteit € 20.000 8 € 160.000 8 locaties binnen de gemeente. Plekken nog in overleg 
impuls sport € 15.000 7 € 105.000 7 locaties binnen de gemeente. Plekken nog in overleg 

totaal € 4.932.250
€ 246.613

uitvoerings kosten per jaar (20 jaar)

uitvoerings kosten per jaar (20 jaar)

Kosten uitvoeringsplan 2
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Bijlage 1 
 
Kaders voor uitvoering  
 
Kaders voor uitvoering: integrale aanpak 
Belangrijk bij de uitvoering, maar zeker bij verbetering van de speelruimte is een integrale 
aanpak. Hierdoor is het veel makkelijker om tijdig kansen te signaleren (en benutten) en 
bijvoorbeeld werk met werk te maken. Als er aan de slag gegaan wordt in een wijk met de 
riolering is het bijvoorbeeld handig om direct ook de speelplek mee te nemen die in dezelfde 
straat ligt. Als een sportplek wordt opgepakt, is het handig om met de betreffende 
sportaanbieders of buurtsportcoach te schakelen om te kijken of met simpele toevoegingen 
leuke activiteiten kunnen worden georganiseerd voor de buurt. Een integrale aanpak werkt het 
makkelijkst door jaarlijks een overzicht te maken van de op te pakken speelplekken (voor het 
komend jaar) en een gezamenlijk overleg te organiseren met de verschillende 
uitvoeringspartners (groen, infra, wijkbeheer, sport etc.). Dit wordt met name aanbevolen bij 
de grotere speelvoorzieningen.  

 
Herinrichten van speelplekken 
Speelplekken die sterk verouderd zijn en daardoor te zwaar drukken op de onderhoudslasten 
en/of niet meer veilig zijn, worden heringericht. Voor de herinrichting van speelplekken die 
behouden blijven gelden de volgende kaders:  
 
De kleine speelplek:  
Niet elke kleine speelplek hoeft te worden ingevuld met speeltoestellen. Deze plekken lenen 
zich juist goed om de diversiteit op buurtniveau te versterken door met een alternatieve 
inrichting te werken gericht op bijvoorbeeld natuurlijke speelmogelijkheden (ravotten), een 
fietspleintje of juist een initiatief van direct omwonenden (buurtmoestuin, fruitboomgaard, 
speelheuvel). Voor de meeste kleine plekken is een herinrichting mét toestellen echt ook prima.  
Hiervoor gelden de volgende kaders:  
• Vaak voor direct omwonenden, zeker bij beperkte ruimte en een buurtplek in de buurt, mag 

de doelgroep beperkt worden tot 0-9 jaar. Als er geen buurtplek in de omgeving (binnen 
barrières) is, is het wenselijk om de doelgroep van 0-12 jaar te bedienen. 

• De invulling van deze plekken is soms van tijdelijke aard. Het verdient daarom aanbeveling 
om te werken met speeltoestellen die eenvoudig te verplaatsen zijn en een ondergrond die 
dat makkelijk toelaat, zoals gras.  

• Voor kleine speelplekken wordt een richtbedrag gehanteerd van € 25.000,- per plek. 
 
Buurtplekken 
• Ingericht voor de hele buurt, maar qua spelen vooral voor de doelgroep van 0-12 jaar.  
• Waar mogelijk een combinatie maken van spelen en sporten. 
• Omdat deze locaties een hele buurt bedienen moet bij de keuze van toestellen gelet worden 

op de mogelijkheden om samen te spelen, de toegankelijkheid voor gebruikers met een 
beperking en is het belangrijk om in te zetten op een hogere verblijfswaarde door 
voldoende beschutting en bijvoorbeeld bankjes voor (groot)ouders. 

• Bij elke herinrichting moet worden gekeken naar de mogelijkheden om de speelplek 
klimaatadaptiever in te richten (voldoende beschutting, goede afwatering).  

• Voor buurtplekken wordt een richtbedrag gehanteerd van € 60.000,- per plek, afhankelijk 
van de huidige inrichting, omvang en het belang van de plek voor het speelaanbod in de 
buurt. 
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De sportplek:  
• Sportplekken blijven behouden in de huidige vorm en kunnen op sommige locaties ook 

worden uitgebreid met het basisbudget.  
• Voor de uitbreiding kan de buurt of gebruikers van de plek geraadpleegd worden wat voor 

uitbreiding gewenst is.   
• Als een uitbreiding niet gewenst is kan het basisbedrag verlaagd worden.  
• Voor sportplekken wordt een richtbedrag gehanteerd van € 30.000,- per plek. Voor 

trapveldjes is er een budget van € 5.000,- per plek 
 
Specials:  
• Voorgesteld wordt om voor de specials apart te financieren. Dit kan door incidentiele 

middelen aan te vragen bij de raad of door fondsen aan te schrijven. Dit geld voor de Cruyff 
Court in Keent.   

 
Omvormen 
• Op verschillende plekken wordt geadviseerd om de toestellen niet te vervangen. Hier wordt 

voorgesteld actief ‘om te vormen’ naar vrije speelruimte. De plek blijft daarmee beschikbaar 
om in te spelen, maar zonder dat er gebruik wordt gemaakt van reguliere speeltoestellen. 
Aanvullend wordt wel budget ingezet om bijvoorbeeld (natuurlijke) speelaanleidingen toe 
te voegen. Zo voegen de omgevormde plekken direct iets toe aan de diversiteit van het 
aanbod.  

• Kleine speelplekken zonder speeltoestellen leent zich uitstekend voor initiatieven van 
bewoners. Te denken valt bijvoorbeeld aan een moestuin, eenvoudige speelaanleidingen of 
een picknicktafel. Grote speeltoestellen en particuliere trampolines zijn niet geschikt voor 
de openbare ruimte en beheer door bewoners. Ook met betrekking tot het beheer is het 
makkelijker om bewoners hierin een grotere rol te geven. 

• Voor het omvormen van kleine speelplekken wordt een richtbedrag gehanteerd van                  
€ 10.000,- per plek. 

• Voor het omvormen van speelhoekjes wordt een richtbedrag gehanteerd van € 5.000,- per 
plek. 

 
Clusteren van ingrepen 
In het uitvoeringsplan worden vervangingen zoveel mogelijk geclusterd. Op speelplekniveau, 
zodat een plek zo veel mogelijk in één keer kan worden opgepakt. Het voordeel van clusteren 
op plekniveau is dat bewoners goed kunnen meedenken over een herinrichting en het ook 
makkelijker is om een speelplek een functionele wijziging te geven. Het is ook mogelijk om 
aanvullend te clusteren op buurtniveau. Het voordeel van clusteren op buurtniveau is dat het 
duidelijker is dat naast omvormingen ook geïnvesteerd wordt in de herinrichting van de centrale 
speelplekken.  
 
Kaders voor uitvoering: circulariteit 
De Gemeente Weert heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom zetten we ook 
binnen de speelruimte in op circulariteit. Dit gebeurt door kapotte onderdelen van 
speeltoestellen te vervangen maar ook door nog bruikbare onderdelen van oude 
speeltoestellen her te gebruiken. Ook kunnen er speelaanleidingen gemaakt worden van 
gekapte bomen. 
 

  



    
 

24 
 

Ambities voor uitvoering (verbetering) 
 
Bij het uitvoeringsplan is niet alleen gekeken naar de huidige inrichting van de speelplekken, 
maar ook naar de ambities van de gemeente op het gebied van spelen en sporten. Om dit te 
doen wordt voorgesteld om op meerdere plekken een impuls toe te voegen aan de speelplek. 
Impulsen om speelplekken toegankelijker te maken en het sportaanbod uit te breiden.  
 
Vergroten aanbod oudere jeugd (impuls sport) 
Jongeren komen graag samen om te sporten of om elkaar te ontmoeten (chillen). Om te 
voorkomen dat jongeren in de wijk gaan rondhangen is het belangrijk om ook voor deze 
doelgroep voldoende ruimte te reserveren. Uitdagende en moderne sportvoorzieningen bieden 
veel mogelijkheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een skatepark, freerun-parcours of 
calisthenics-toestel.  
 
Ontmoetingsplekken voor jongeren (zoals JOP’s) bieden ruimte om elkaar te ontmoeten zonder 
dat er overlast ontstaat voor de directe omgeving. Het is dan wel van belang dat in overleg met 
de gebruikers en omwonenden besloten wordt waar deze ontmoetingsplekken komen.  
 
Impuls inclusiviteit 
Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Daarmee is benadrukt dat de 
rechten van inwoners met een beperking hetzelfde zijn als andere mensen. Met de 
ondertekening wordt de belofte gemaakt hindernissen voor deze groep weg te nemen en het 
mogelijk te maken dat zij gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving en daarmee de 
openbare ruimte. Sport- en speelplekken zijn belangrijke openbare voorzieningen. Hier moet 
iedereen gebruik van kunnen maken, ook inwoners met een beperking. Door gebruik te maken 
van verharde ondergronden en toegankelijke speeltoestellen kunnen bestaande en nieuwe 
sport- en speelplekken geschikt(er) gemaakt worden voor deze groep inwoners. Daarnaast is 
het belangrijk om als gemeente ook actief uit te spreken en uit te dragen dat spelen voor 
iedereen is en hier, bij de herinrichting van speelplekken, ook rekening mee te houden.  

 

Kaders voor participatie 
Als een speelplek in aanmerking komt voor herinrichting wordt de buurt (of bij een sportplek; 
de gebruikers) ingeschakeld om een plan te maken. Hierbij is vooral de input van gebruikers 
(kinderen, sporters) van belang en worden de kaders van het participatiebeleid gehanteerd (in 
ontwikkeling). De volgende principes worden gehanteerd:  
 
De kleine speelplek:  
• Herinrichting met direct omwonenden van de speelplek. Zij kunnen inbreng leveren voor 

het programma van eisen (PvE) en eventueel een keuze maken uit 2 of 3 
ontwerpvoorstellen.  

 
De buurtplek:  
• Herinrichting met de omliggende buurt. Direct omwonende krijgen een eerste stem in het 

opstellen van het programma van eisen (PvE) voor de plek (wat mag wel, wat kan absoluut 
niet), maar de hele buurt mag vervolgens meedenken of stemmen over 2 of 3 
ontwerpvoorstellen.  
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De sportplek:  
• Participatie met omwonenden, vervolgens wordt met gebruikers (jongeren/sporters) 

gekeken naar de inrichting van de sportplek. Hierbij is een goede afstemming/ 
samenwerking met sportaanbieders/buurtsportcoaches van belang om zowel de juiste 
doelgroep, programmering als inrichting te bereiken.   

 
De specials: 
• Voor de participatie wordt een apart plan gemaakt in lijn met het participatiebeleid. Dit 

wordt meegenomen in de financiering van deze locaties.  
 
Plekken omvormen:  
indien ervoor gekozen wordt een plek om te vormen wordt dit gecommuniceerd aan de 
omwonenden. Ze kunnen dan met een voorstel of idee voor een omvorming komen. Als hier 
geen behoefte aan is, kan er ook voor gekozen worden de plek simpelweg op te heffen en de 
plek te herstellen als grasveldje.  

 
Het is altijd mogelijk om als buurt of groep zelf een initiatief in te dienen om de openbare sport- 
of speelruimte te verbeteren. Dit kan een bestaande plek zijn, maar ook een nieuwe locatie. Per 
aanvraag zal worden gekeken naar het draagvlak, de locatie, de beoogde doelgroep, het 
aanwezige aanbod in de omgeving en de mate waarop bewoners zichzelf ook actief willen 
inzetten voor het initiatief (fondsenwerven, aanleg en/of beheer). Bij bestaande locaties zal 
uiteraard ook worden gekeken naar de reeds opgestelde uitvoeringsplanning en of hierin 
geschoven kan worden. Uitgangspunt blijft dat kapitaalvernietiging moet worden voorkomen. 
Speeltoestellen die nog lange tijd meekunnen moeten dan hergebruikt worden in de 
herinrichting of moeten worden verplaatst naar een andere (tijdelijke) locatie.  

 
Goed voorbeeld doet volgen. Daarom is het belangrijk om leuke en goede voorbeelden uit 
andere buurten te delen. Dit kan inspirerend werken, maar ook een hoop vragen of twijfel 
wegnemen bij bewoners, met name bij het omvormen naar een alternatieve inrichting. 

 
 




