GEMEENTE

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 24 juni 2025

Onderwerp :  Voortgang verduurzamen sporthal aan de Bron
Kenmerk 1 2896378/2897376

Geachte raadsleden,

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking
tot de invuliling van de prioriteit verduurzaming van sporthal aan de Bron.

1. Inleiding

De gemeente Weert zet zich in voor het welzijn van haar inwoners. Dit doen wij onder
andere door het faciliteren van sportaccommodaties. Het is van belang dat deze
accommodaties toekomstbestendig zijn. Sporthal aan de Bron beschikt over energielabel C
en valt onder de verplichtingen van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML).
Om te voldoen aan de geldende klimaatwetgeving en de ambities uit de Weerter
Routekaart Energietransitie, passen wij de volgende duurzaamheidsmaatregelen toe om
de sporthal toekomstbestendig te maken.

2. Verduurzamen op natuurlijke vervangingsmomenten

De verduurzaming van sporthal aan de Bron doen we op twee manieren. Op momenten
dat we onderhoud moeten verrichten aan het gebouw, passen we duurzamere materialen
en installaties toe. Dit noemen we verduurzamen op natuurlijk vervangingsmomenten.
Deze vervangingen worden bekostigd uit ons meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Bij
sporthal aan de Bron zijn de volgende vervangingen al toegepast:

« Vervangen van de verlichting door LED;
¢ Aanpassing en optimalisatie van de regeltechniek;
e Vervangen dakbedekking waarmee isolatiewaarde wordt verhoogd.
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Naast het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden worden ook investeringen gedaan om
het gebouw energiezuiniger te maken. In 2025 is een scenario-onderzoek uitgevoerd naar
het aardgasvrij maken van Sporthal aan de Bron. Op basis van het geselecteerde scenario
worden in 2026 de volgende investeringen gerealiseerd:

Lucht/water-warmtepompinstallatie voor de centrale verwarming (CV);
Lucht/water-warmtepompinstallatie voor tapwater;

Zonneboiler;

PV-installatie (zonnepanelen);

Regelinstallatie;

Accu (voor energieopslag).

Het scenario-onderzoek en het opstellen van de kostenraming zijn tot nu toe uitgevoerd
binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget voor de prioriteit 'verduurzaming
Sporthal aan de Bron'.

De investering voor de uitvoering van de maatregelen is geraamd op €820.070,-. Van dit
bedrag wordt €207.456 bekostigd met de DuMaVa-subsidie.

Besluitvorming over de kosten dient nog plaats te vinden via de reguliere P&C-procedures.

3. Planning en vervolgstappen (Q2-Q4)
Voor de komende periode staat de volgende actie gepland:

¢ Uitwerking van het gekozen verduurzamingsscenario tot een gedetailleerde
elementenbegroting met daarbij behorend ontwerp.
e Opstellen van bestek t.b.v. aanbestedingsprocedure

4, Tot slot

Het verduurzamen van sporthal Aan de Bron wordt meegenomen in de afweging bij de
begroting. Als er besloten wordt om de sporthal te verduurzamen, dan vinden de
werkzaamheden plaats in Q1 van 2026. Het blijft echter onzeker of bouwmaterialen
beschikbaar zijn, of er tussentijdse prijsstijgingen optreden en of de netcapaciteit
beperkingen oplevert voor de uitvoering. Wij blijven U daarom periodiek informeren over
de voortgang.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders, o

mr.i"is. H. Vlecken
burgemeester




