
STICHTINGSKOSTENRAMING

Peildatum 12-06-2020

Project :                MFC Moesel (verbouw buurthuis)

Nummer :             20010

Datum:                 12 juni 2020

Opgesteld door:   Mat Schreven

1 GRONDKOSTEN hoeveel een kosten/eenh kosten totaal opmerking

heid heid excl. btw excl. btw

1 Aankoop grond 0 m2 0 0 niet van toepassing

2 Bodemonderzoek milieu 1 post 1.500 1.500 tpv de uitbreiding

3 Grondsanering/stortkosten 0 post 0 0 pm; afhankelijk van uitslag post 1.2

4 Bouwrijp maken 0 post 0 0 tpv de uitbreiding, zit in post 2.1

5 Notariskosten transportakte 0 post 0 0 pm

6 Kadastraal recht 0 post 0 0 pm

7 Overdrachtsbelasting 6,00 % 0 0 over 1.1

8 Milieukundige begeleiding grondsanering 0 post 0 0 pm; afhankelijk van uitslag post 1.2

9 Prijsstijgingen tot start bouw 3%/jaar 57,00 wek 1 49

Onvoorzien 10,00 % 15 155 over 1.1 t/m 1.9

TOTAAL GRONDKOSTEN 1.704

2 BOUWKOSTEN hoeveel een kosten/eenh kosten totaal opmerking

heid heid excl. btw excl. btw

1 Bouwkundige werken 1.016 m2 1.125,00 1.143.000

constructie verzwaren, dak vervangen, doos-in-doos, buitenkozijnen 

vervangen, isoleren gevels en 316m2 uitbreiding

2 Installaties Elektrotechnisch 1.016 m2 195,00 198.120 volledig vernieuwen (incl. sloopkosten) en PV panelen toevoegen

3 Installaties Werktuigbouwkundig 1.016 m2 375 381.000 volledig vernieuwen (incl. sloopkosten) BENG

4 Installaties diversen 0 post 0 0 geluidsinstallatie, telefooninstallatie e.d. door gebruiker

5 Overig (asbestsanering) 1 post 20.000 20.000 stelpost ivm het ontbreken van een asbestinventarisatie

6 Prijsstijgingen 3%/jaar 78,50 wek 1.005 78.898 over voorbereidingsfase + 50% van de uitvoeringsfase

Onvoorzien 9,00 % 18.210 163.892 over 2.1 t/m 2.6

TOTAAL BOUWKOSTEN 1.984.910

3 INRICHTINGSKOSTEN hoeveel een kosten/eenh kosten totaal opmerking

heid heid excl. btw excl. btw

1 Vloerbedekking 0 m2 0 0 in 2.1 bouwkundige werken

2 Gevelopschrift 1 post 5.000 5.000

3 Vaste inrichtingen 1 post 50.000 50.000 vervangen van keuken (geen professionele keuken) en barinrichting

4 Losse inrichtingen 0 st 0 0 door gebruiker

5 Telefooninstallatie, computers e.d. 0 st 0 0 door gebruiker

6 Terreinafwerkingen incl. -installaties 0 post 0 0 in 2.1 bouwkundige werken (aanpassingen/uitbreidingen bestaand)

7 Terreinafscheiding incl. poorten 0 m1 0 0 niet opgenomen

8 Terreininrichtingen 0 st 0 0 niet van toepassing

9 Vitrage, gordijnen, binnenzonwering 0 post 0 0 door gebruiker

10 Prijsstijgingen 3%/jaar 78,50 wek 32 2.491 over voorbereidingsfase + 50% van de uitvoeringsfase

Onvoorzien 6,00 % 575 3.449 over 3.1 t/m 3.10

TOTAAL INRICHTINGSKOSTEN 60.940
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4 BIJKOMENDE KOSTEN hoeveel een kosten/eenh kosten totaal opmerking

heid heid excl. btw excl. btw

1 Projectmanagement incl. verschotten 1 post 88.140 88.140 inclusief directievoering tijdens de bouw

2 Architekt incl. verschotten 1 post 96.650 96.650

3 Konstrukteur incl. verschotten 1 post 19.200 19.200

4 Grondonderzoek (sonderingen + funderingsadvies) 1 post 1.500 1.500 tbv de uitbreiding

5 Installatie adviseur incl. verschotten 1 post 40.500 40.500

6 Akoestisch adviseur 1 post 18.500 18.500

7 Reclamebord 0 post 0 0 in post 2.1

8 Adviseur sociale toegankelijkheid 0 post 0 0 pm

9 Overige adviseurs 1 post 12.000 12.000 PvE opstellen, arbo, brandadviseur, asbestinventarisatie

10 Bouwkosten adviseur 1 post 27.500 27.500 inclusief uitvoeringsfase; excl. vooronderzoek

11 Dagelijks toezicht 1 post 31.850 31.850 gemiddeld 10 uur per week

12 Aanbestedingskosten diensten 0 post 0 0 niet van toepassing

13 Aanbestedingskosten werken 1 post 1.500 1.500 in één perceel; aanname meervoudig onderhands

14 Aansluitkosten 1 post 12.000 12.000 uitbreiding bestaande aansluitingen excl. eventuele trafo

15 Precario 0 post 0 0 niet van toepassing

16 Legeskosten omgevingsvergunning 1 post 60.970 60.970

17 Openingskosten 1 post 2.500 2.500 door gebruiker, bijdrage vanuit budget

18 Representatie 1 post 3.500 3.500 tijdens de voorbereiding- en uitvoeringsfase

19 Tijdelijke huisvesting 0 post 0 0 pm

20 Verhuiskosten (excl. uren eigen personeel) 1 post 30.000 30.000 een maal uithuizen en een maal inhuizen

21 Rente over grondkosten 0,00 wek 0 0 pm

22 Rente over bouwkosten 43,00 wek 0 0 pm

23 Rente over inrichtingskosten 100,00 wek 0 0 pm

24 Rente over bijkomende kosten 100,00 wek 0 0 pm

25 Prijsstijgingen 3%/jaar 78,50 wek 257 20.213 over voorbereidingsfase + 50% van de uitvoeringsfase

Onvoorzien 5,00 % 4.665 23.326 over 4.1 t/m 4.25

TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN 489.851

RESUME STICHTINGSKOSTEN

totaal totaal

excl. btw incl. btw

Grondkosten 1.704 2.062

Bouwkosten 1.984.910 2.401.741

Inrichtingskosten 60.940 73.738

Bijkomende kosten 489.851 579.915 over legeskosten geen BTW 

STICHTINGSKOSTEN 2.537.405 3.057.456

KENGETALLEN

per m2 bvo per m2 bvo

excl. btw incl. btw

Grondkosten 2 2

Bouwkosten 1.954 2.364

Inrichtingskosten 60 73

Bijkomende kosten 482 571

TOTAAL 2.497 3.009

Niet opgenomen:

   Kosten vooronderzoek

Opmerking:

   Onderzocht moet worden of de bestaande fundering geschikt is voor toename verzwaring constructie, dak e.d.

   Beoordelen of hoeveelheid bruto vloeroppervlak (BVO) voldoende is voor de opgegeven functies
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