IKC Boshoven

Onderbouwing benodigd budget
December 2021

2022 2023 2024 2025 2026
Fase D D/O R R
Onderzoeken locatiestudie
Infiltratieonderzoek - € 3.000
Bodemonderzoek € 5.000 € 5.000
Milieukundige onderzoeken € 5.000 € 5.000
Flora en fauna € 3.000 -
Externe veiligheid € 5.000 € 10.000
Verkeer (schoolroutes) en parkeren € 5.000 € 10.000
Diverse scenario vastgoedberekeningen € 5.000 € 15.000
Subtotaal € 28.000 € 48.000 - € - € - € 76.000
Externe adviseurs
- € - € -
Subtotaal € - € - - € - € - € -
Ambitelijke inzet t.l.v. project
Projectleider € 63.360 € 63.360
Projectondersteuning € 13.200 € 13.200
Onderwijs € 17.500 € 35.000
Planeconoom € 3.000 € 9.000
Verkeer en parkeren € 4.000 € 3.000
Water en klimaat € 1.200 € 1.200
Communicatie en participatie € 2.000 € 4.000
Subtotaal € 104.260 € 128.760 - € - € - € 233.020
Benodigd investingsbudget € 132.260 € 176.760 € 309.020
Ambtelijke inzet t.l.v. begroting
Projectcontrol € 4400 € 4.400
Vastgoed Jurist € 3.600 € 3.600
Vastgoed € 3.600 € 3.600
RO € 4.000 € 1.200
Stedenbouw € 5.000 € 2.400
Groen, cultuur en landschap € 1.200 € 1.200
Duurzaamheid € 1.200 € 1.200
Subtotaal € 23.000 € 17.600 - € - € - € 40.600
TOTALE KOSTEN € 155.260 € 194.360 € 349.620




