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Onderwerp 

Locatiekeuze IKC Boshoven. 

Voorstel 
1. De bestaande schoollocatie Meidoornstraat/Anjelierstraat te kiezen als meest 

geschikte locatie voor het nieuwe IKC Boshoven met daarbij de ruimtelijke 
mogelijkheid om een wijkvoorziening in te passen. 

2. De omvang van de locatie te bepalen op de percelen kadastraal bekend N 5934 en 
N 6318 (gedeeltelijk), betreffende respectievelijk de huidige schoollocatie van de 
Odaschool ressorterend onder stichting MeerderWeert en de huidige schoollocatie 
van de OBS de Uitkijktoren ressorterend onder stichting Eduquaat, met daarbij de 
tussenliggende en omliggende Anjelierstraat, Violierstraat en Meidoornstraat en de 

tussengelegen groenstrook, conform tekening met kenmerk 2305231517-EW.  

Inleiding 
 
Aanleiding(en) 

De basisscholen op Boshoven, (Odaschool en Uitkijktoren) zijn aan vervanging toe. Het 

voorzien in een adequate onderwijshuisvesting is een wettelijke verplichting voor de 

gemeente. In bestuurlijke overleggen met de schoolbesturen in 2021 is gesproken over 

een vervanging binnen een tijdsbestek van vijf jaren, wat betekent dat de (vervangende) 

nieuwbouw in principe in 2026 in gebruik genomen zou moeten worden. 

 

In 2019 is door uw raad besloten om de maatschappelijke voorziening ‘t Kwintet voor 7 

jaar te huisvesten binnen de onderwijs(sub)locatie Odaschool, gelegen aan de Annendaal. 

Dat betekent dat over de huisvesting van ‘t Kwintet vanaf 2026 opnieuw besloten moet 

worden. Het bieden van ruimte voor maatschappelijke activiteiten zou een onderdeel 

kunnen worden van een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC). Dit is onder andere 

afhankelijk van de uitkomst van de bestuursopdracht ‘Herijking maatschappelijke 

voorzieningenstructuur’. Dit proces is nog in volle gang en biedt nu nog geen zekerheid. Er 

is ook een relatie met Open Park Weert. Op 12 juli wordt aan de raad voorgesteld een 

onderzoek te doen naar de realisatie van een multifunctionele buitensportaccommodatie 

op dit sportpark.  
We brengen in beeld of bepaalde activiteiten van ‘t Kwintet op termijn een plek kunnen 

krijgen in deze accommodatie.  
 

Voorliggend voorstel ziet nadrukkelijk alleen toe op de vraag of het ruimtelijk mogelijk is 

het huidige aantal in gebruik zijnde m² aan of van maatschappelijke voorziening in ’t 

Kwintet te laten landen op de voorkeurslocatie.  
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Voorgaande besluitvorming raad 
Op 18 mei 2022 stelde uw raad eenmalig een investeringsbudget van € 310.000,- 
beschikbaar voor de planvorming voor het nieuwe IKC in Boshoven. Hiervoor is door het 
college een projectopdracht vastgesteld, die aan uw raad tegelijkertijd ter kennisname is 
aangeboden. Een locatie onderzoek naar de beste locatie in de wijk is onderdeel van de 

projectopdracht. De projectopdracht omvat ook de wens om bij de locatiestudie te 
onderzoeken of een nieuwe wijkvoorziening inpasbaar is. Dit leidt mogelijk tot een 
efficiëntere inzet van vierkante meters en middelen. 
 
Uitgevoerde locatiestudie 2022-mei 2023 
Onderdeel van de projectopdracht (definitiefase) en een eerste, belangrijke stap betreft 

een locatiestudie en participatietraject over de beste locatie met daarna de besluitvorming 

door uw raad. Een tweede stap betreft het in vervolg hierop, opstellen van een 

programma van eisen voor het gebouw en de bijbehorende locatievoorzieningen en 

aangrenzende openbare ruimte. Deze tweede stap maakt geen onderdeel uit van dit 

voorstel. 

 

De locatiestudie is uitgevoerd in de periode november 2022 - mei 2023. Hiervoor is in 

projectverband samengewerkt met de beide schoolbesturen en kinderopvangorganisatie 

Humankind. De basis voor de samenwerking betreft de in januari 2023 afgesloten 

intentieovereenkomst IKC Boshoven (bijlage 3).  

 

De resultaten van de locatiestudie en het communicatie- en participatieproces zijn 

vastgelegd in het rapport “Onderzoek locaties IKC Boshoven“ (bijlage 1), de presentaties 

en verslagen van de participatiebijeenkomsten en de project website, en zijn verwerkt in 

dit voorstel.  

 

Achtergrond werkwijze locatiestudie en conclusie 

Voorafgaand aan de start van de studie is een projectgroep en stuurgroep ingericht, met 

vertegenwoordigers van de betrokken partijen van het IKC en diverse afdelingen uit de 

gemeente. In de periode september tot en met november 2022 is reeds een aantal 

mogelijke locaties in beeld gebracht door een gemeentelijke projectgroep. In de 

gezamenlijke projectgroep is een lijst met 9 criteria voor de locatiestudie opgesteld, die 

tevens ter goedkeuring is voorgelegd aan het College van B&W, en zijn de locaties 

gescoord. Daarnaast is met specialisten binnen de gemeente ingezoomd op 

aandachtspunten per locatie. Proces en tussenresultaten zijn steeds teruggekoppeld in het 

voor dit onderdeel samengestelde kernteam met daarin vertegenwoordigers uit de 

projectgroep van de drie gebruikers en aan de stuurgroep.  

 

Op basis van de eerste resultaten is met een selectie van 4 locaties op 20 april 2023 een 

eerste participatiebijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden / inwoners van 

Boshoven en ouders en andere geïnteresseerden. De 4 geselecteerde locaties betreffen: 

• Locatie Meidoornstraat/Anjelierstraat 

• Locatie Wilgenroos / Klaproosstraat 

• Locatie Boshoverweg 

• Locatie Annendaal / De Burcht 

 

De resultaten van de eerste bijeenkomst zijn teruggekoppeld in kernteam, projectgroep en 

stuurgroep. Op basis hiervan zijn de locaties Meidoornstraat/Anjelierstraat en 

Annendaal/De Burcht als meest kansrijk benoemd en uitgewerkt conform de volgende 

motie welke door uw raad is aangenomen in mei 2022 bij de besluitvorming over het 

voorbereidingskrediet: 

• Het locatieonderzoek voor IKC Boshoven te beperken tot het uitgebreid uitwerken 

van maximaal twee locaties waarvan een de Anjelierstraat is en de tweede in 

het hart van Boshoven; 

• Deze twee locaties voor te leggen aan de raad in Q4 2022 bij het vaststellen van  
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de voorkeurslocatie voor IKC Boshoven.  

 

Op 11 mei jl. werd een tweede participatiebijeenkomst gehouden. Op basis hiervan is door 

het kernteam, de projectgroep en stuurgroep een aantal conclusies getrokken. 

 

Het kernteam, de projectgroep en de stuurgroep hebben zich unaniem uitgesproken voor 

de bestaande schoollocatie Meidoornstraat/Anjelierstraat als meest geschikte locatie voor 

het nieuwe IKC Boshoven. Daarbij is geconstateerd dat een wijkvoorziening van 400m² 

ruimtelijk inpasbaar is. Er is geen uitspraak gedaan over de wenselijkheid en vorm waarin 

een wijkvoorziening in te passen is.  

 

Voorstel 

Op basis van het rapport Onderzoek locaties IKC Boshoven, de uitkomsten van het 

gevolgde participatieproces en het advies van de stuurgroep IKC Boshoven stellen wij uw 

raad voor om de bestaande schoollocatie Meidoornstraat/Anjelierstraat te kiezen als meest 

geschikte locatie voor het nieuwe Integrale Kind Centrum (IKC) Boshoven. Met voldoende 

ruimte daarbij voor een nieuwe maatschappelijke wijkvoorziening, indien hiertoe besloten 

wordt in het kader van de bestuursopdracht Herijking maatschappelijke 

voorzieningenstructuur.  

 

Voor de nadere locatieaanduiding verwijzen we naar de tekening die als bijlage 2 bij dit 

voorstel is gevoegd. Met de voorgestelde omvang van de locatie borgen we dat de 

opgaven met betrekking tot het gebouw, de inrichting van de (semi) openbare ruimte, 

groen, verkeer, parkeren (IKC, bezoekers en omwonenden en P&R) gerealiseerd kunnen 

worden.  

 

Samenvatting voorgaande besluitvorming 

• Op 10 januari 2023 besloot het college tot vaststellen van de 
intentieovereenkomst met de twee betrokken schoolbesturen Meerderweert en 
Eduquaat en Humankind kinderopvang, met bijbehorend gezamenlijke projectplan. 
 

• Op 7 maart 2023 besloot het college tot vaststellen van de toetsingscriteria voor 

de locatiestudie IKC Boshoven. Deze 9 criteria (acht kwalitatieve en een 

kwantitatief criterium) zijn met een raadsinformatiebrief aan uw raad ter 
kennisname gebracht.  Samengevat betreft het de volgende criteria: 
passendheid genormeerde ruimtebehoefte van +/- 4400 m2, mate van synergie, 

ontschotting & leefbaarheid, gebruiksmogelijkheden andere voorzieningen, 

veiligheid, nabijheid voor kinderen, goede verkeersinfrastructuur, draagvlak, tijd 

en geld en emotie. 

 

• Op 4 april 2023 besloot het college tot het selecteren van vier potentiële IKC-
bouwlocaties en het vaststellen van het communicatie- en participatieplan. De vier 
locaties betroffen:  
• De bestaande onderwijslocatie met aangrenzende groenvoorziening  

-Perceel Meidoornstraat 2 (OBS De Uitkijktoren) 

-Perceel Anjelierstraat 9 (Odaschool) 

-Perceel groene driehoek direct ten noorden van Meidoornstraat 2 

• Wilgenroos/Klaproosstraat  

• Boshoverweg  

• Annendaal/De Burcht 

Relatie tot de strategische visie 

De Strategische Visie “Werken aan Weert 2030 “ omvat 5 kernwaarden waarvan er 3 van 

toepassing zijn op dit voorstel: 

• Goed wonen voor iedere doelgroep  

• Iedereen doet mee  
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• Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit, groen inzetten in al zijn kwaliteiten 

 

Met de voorgestelde locatiekeuze voor het nieuwe IKC Boshoven is het mogelijk het 

nieuwe IKC en de omliggende speelvoorzieningen met (semi) openbare ruimte in 

stedenbouwkundig, verkeerskundig, groen- en duurzaamheidsopzicht optimaal in te 

richten, ook als een prettige verblijfsplek voor alle wijkbewoners. Jonge gezinnen met 

kinderen worden gefaciliteerd met niet alleen onderwijs nabij, maar ook kinderopvang en 

naschoolse opvang. Ook is er ruimte voor maatschappelijke wijkvoorzieningen. Goede zorg 

en gevarieerd onderwijs bestaan naast en met elkaar. Net als ontmoetingsplekken voor 

jong en oud, en mogelijkheden voor sport, cultuur en ontspanning.  

Beoogd effect 

Voor de locatiekeuze relevante organisatie-brede maatschappelijke effecten betreffen: 

• Weert heeft een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. 

• Inwoners zijn zelfredzaam. 

• Inwoners zorgen voor elkaar. 

• De leefomgeving is bio divers en klimaat adaptief. 

• Behoud van kwaliteit maatschappelijke voorzieningen en onderwijshuisvesting.  

 

Met de locatiekeuze kan de verdere planvorming voor huisvesting IKC Boshoven conform 

de planning in gang gezet worden en kan de samenwerking tussen de scholen en 

kinderopvang in Kindcentrum 3Hoven verband als integraal kind centrum gefaciliteerd 

worden. Tevens is het mogelijk om met de locatie te voorzien in een goede en efficiënt 

inzetbare maatschappelijke sociale-culturele voorzieningenstructuur, indien (op termijn) 

gekozen wordt voor het toevoegen van een maatschappelijke voorziening aan het IKC. 

Ook wordt het hart van Boshoven versterkt.  

Beoogde doelen 

Het project IKC Boshoven en meer concreet de locatiekeuze levert een bijdrage aan: 

• Uitvoering van de onderwijsvisie van het samenwerkingsverband 3Hoven 

• Een goed toegankelijk en centraal in de wijk gelegen IKC met mogelijk een 

maatschappelijke functie. 

• Versterking van het hart van Boshoven. 

• Efficiënter gebruik van de ruimte met meer ruimte voor groen en waterberging, 

mede in relatie tot klimaat adaptatie. 

• Een betere (verkeers)veiligheid, voor voetgangers en fietsers en gemotoriseerd 

verkeer in de wijk. 

 

Of, en hoe deze doelstellingen daadwerkelijk gehaald gaan worden is meetbaar aan de 

hand van: 

• Het nog op te stellen Programma van Eisen en voorlopig en definitief ontwerp van 

het gebouw, speelplein en aangrenzende openbare ruimte. 

• De fysieke uitvoering van de ontwerpen. 

• Een evaluatie ruim na ingebruikneming van het gebouw en de omliggende 

openbare ruimte. 

Argumenten  
1.1 De locatie Meidoornstraat/Anjelierstraat is, getoetst aan de vastgestelde 

toetsingscriteria, de meest geschikte locatie. 
De locatie Meidoornstraat/Anjelierstraat scoort in totaliteit het beste op de 

toetsingscriteria. Voor een uitgebreide inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het 

rapport Onderzoek locaties IKC Boshoven.  

 

De lijst met toetsingscriteria is in eerste instantie opgesteld in overleg met de 

projectgroep. Na vaststelling door het college is de lijst gebruikt om de overblijvende 

locaties verder te beoordelen, waarbij geldt dat een aantal sub criteria in eerste instantie 
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open is gelaten voor beoordeling in het participatieproces. De raad is hierover actief 

geïnformeerd. 

Om de scores aan elkaar te kunnen relateren en overzichtelijk te houden is gescoord met 

drie kleuren:  

• groen: scoort goed; voldoende mogelijkheden 

• geel: scoort matig / aandachtspunt 

• rood: scoort slecht / onvoldoende: zorgpunt  
 
Er is geen weging toegepast, omdat de score op deze manier voldoende overzicht en 

onderscheidend vermogen opleveren en in de praktijk weging ook onvoldoende objectief is 

te maken. Wel is in de projectgroep geconstateerd dat met name verkeersveiligheid erg 

belangrijk is. Hiervoor geldt dat deze door herontwikkeling van de locaties mogelijk ook 

nog verbeterd kan worden; vandaar dat dit ook niet als een onderscheidend criterium bij 

voorbaat is ingevuld.  

 

De locatie Meidoornstraat/Anjelierstraat scoort het meeste groen en geel op de 

toetsingscriteria, ook voor de 3 sub criteria die in eerste instantie zijn opengelaten voor 

beoordeling in het participatieproces.  

 

Deelnemers aan het participatieproces zijn ook in de gelegenheid gesteld om hun mening 

te geven over het proces, de locaties en de beoordelingswijze in zijn geheel. Dat is gedaan 

in de bijeenkomsten door het invullen van een matrix en SWOT-analyse (sterkes-zwaktes-

kansen en bedreigingen) en het tekenen en opschrijven van de knelpunten en 

verbeterpunten per locatie. 

Deze feedback is door de projectgroep en overige gemeentelijk deskundigen gebruikt om 

na de 2de participatiebijeenkomst conclusies te trekken.  

 
Geconcludeerd is dat: 

• Voor locatie A. Meidoornstraat/Anjelierstraat meer draagvlak aanwezig is dan voor 

locatie G. Annendaal/De Burcht. 

• Deelnemers positief en verrast waren over locatie A en de mogelijke 
inrichtingsvarianten. 

• Bij locatie A wel extra aandacht nodig is voor verkeer, parkeren en fietspaden. 
Daarnaast ook voor eventuele overlast die kan ontstaan in het park door honden 

en hangjongeren. 
• Omwonenden met het huidige gebruik ook al meer last van locatie G dan locatie A 

lijken te hebben. 
• Op locatie A voor de school veel meer (uitbreidings-)mogelijkheden zijn. 

• Voor locatie A tijdens de 2de participatiebijeenkomst veel meer nagedacht is over 
de invullingsopties en oplossingsrichtingen voor verkeer, veiligheid en parkeren. 

• Locatie G kleiner is, en hierdoor minder/weinig speelruimte en ruimte eromheen 
biedt. 

• Nagedacht moet worden om eventueel te werken met verschillende ingangen in 
het nieuwe gebouw. Daarmee is de aanvoer van auto’s en fietsen meer verspreid. 

 
1.2 Met deze locatiekeuze voor het nieuwe IKC Boshoven wordt invulling gegeven aan de 

ambities uit diverse bestuurlijke programma’s. 
Voor de wijk Boshoven zijn in de afgelopen jaren diverse wensen en ambities 

geformuleerd. Deze zijn, gerelateerd aan de projectopdracht IKC Boshoven samengevat 

verwoord in het raadsvoorstel over het investeringskrediet IKC Boshoven uit mei 2022:  

1. Het faciliteren en ombouwen van bestaande scholen naar een Integraal Kind 

Centrum (IKC); 

2. Het versterken van het hart van Boshoven; 

3. Efficiënte inzet van sociaal-culturele voorzieningen; 

4. Aandacht voor de overcapaciteit binnen het onderwijs. 
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Daarnaast geven we in het actuele Coalitieprogramma “Samen doen: Eerlijk, Sociaal en 

Ambitieus“ aan gemeente breed te willen gaan voor goed onderwijs, in kwalitatief goede, 

toekomstbestendige en duurzame gebouwen.  

 

Samen met het onderwijs spannen we ons in om de kracht van jeugdigen en hun ouders 

te versterken. We zetten in op een breed, preventief aanbod voor de jeugdige en het 

gezin, passend bij de behoeften die er zijn. Maatwerk wordt geboden voor kinderen die 

wat meer nodig hebben. Belangrijk instrument daarvoor is het Integraal Kind Centrum. In 

het IKC werken kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en basisschool met elkaar 

samen. Ook kunnen er wijkactiviteiten plaatsvinden en wordt er samengewerkt met het 

bedrijfsleven. Vanuit deze samenwerking zien wij kansen voor meer voor- en naschoolse 

arrangementen in aanvulling op het bestaande onderwijs. We stimuleren daarnaast 

buitenschools leren en zetten in op het versterken van de verbindingen tussen onderwijs 

en jeugdhulp en het bieden van een rijke schooldag. In het project IKC Boshoven komen 

al deze uitgangspunten bij elkaar. De voorkeurslocatie Meidoornstraat/Anjelierstraat sluit 

hierbij het beste aan.  

  

Dit wordt nog eens versterkt door de samenwerkingsdoelstelling van beide betrokken 

schoolbesturen en kinderopvangorganisatie Humankind in het samenwerkingsverband 

Kindcentrum 3Hoven. Dit verband gaat uit van een ononderbroken ontwikkelingslijn voor 

kinderen van 0 tot en met 12/13 jaar, multifunctioneel en intensiever gebruik van 

ruimten. Momenteel functioneren de organisaties nog apart met eigen leerlingen en 

medewerkers.  

 

Per schooljaar 2021-2022 zijn wel al 3 ontwikkelingsdomeinen met brede arrangementen 

opvang en onderwijs voor 0-13 jaar ingericht. Voor de toekomstige samenwerkingsvorm 

geldt dat deze nog in ontwikkeling is, waarbij de verschillende mogelijkheden worden 

onderzocht.   

  
1.3 Er kan eventueel worden teruggevallen op de als tweede gescoorde locatie G. 
Annendaal/De Burcht bij geen doorgang vinden op de locatie 

Meidoornstraat/Anjelierstraat.  

In het rapport Onderzoek locaties IKC Boshoven wordt inzicht gegeven in de scores op de 

diverse toetsingscriteria. Hieruit, en uit voorgaande toelichting wordt duidelijk dat de 

locatie G. Annendaal/De Burcht veel minder goed scoort dan de voorkeurslocatie en veel 

minder draagvlak heeft onder omwonenden. Er is simpelweg minder ruimte, ook voor 

eventuele toekomstige noodzakelijke uitbreidingen. Ook zijn er verkeers- en 

parkeerproblemen die minder makkelijk op te lossen zijn dan bij de voorkeurslocatie. 

Onmogelijk is dit echter niet, waardoor de locatie een terugvaloptie biedt indien door 

welke reden(en) dan ook de uitwerking van de voorkeurslocatie geen doorgang kan 

vinden.  

 
2.1 Met het verruimen van de uit te werken locatie met openbaar gebied kunnen alle 
relevante opgaven en oplossingen voor de geconstateerde problemen en belemmeringen 
uitgewerkt worden. 

In het locatie onderzoek is in eerste instantie de begrenzing van de onderwijs gerelateerde 

percelen aangehouden met daarbij meegenomen de tussengelegen weg. In een later 

stadium van het onderzoek is ruimer gekeken in verband met de geconstateerde verkeers- 

en parkeervraagstukken en een zo integraal mogelijke benadering van de eventueel 

noodzakelijke aanpassing van de groenstructuur. Ook kan zo de aangenomen motie over 

het toepassen van het inrichtingsprincipe veilige schoolstraat worden meegenomen.  
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2.2 Het meenemen van de bestaande wegenstructuur en groenvoorziening in het 

vervolgparticipatieproces geeft kansen tot een door de wijk optimaal gedragen 

inrichtingsplan. 

Bij het presenteren van de voorbeelduitwerkingen op de 2de participatiebijeenkomst is 

gebleken dat omwonenden ook oplossingsrichtingen zien voor het openbaar gebied.  

Wij constateren dan ook dat het verruimen van de uit te werken voorkeurslocatie met een 

deel van het omliggende openbare gebied wenselijk is, en zal bijdragen aan nog meer 

draagvlak voor een nieuw IKC op deze plek.  

Bij de presentatie is duidelijk aangegeven dat aan de getoonde voorbeelden geen rechten 

kunnen worden ontleend, in die zin dat de uitwerking later ook precies op de voorgestelde 

wijze gaat plaatsvinden. De voorbeelduitwerkingen lopen vooruit op de vervolgstap waarin 

inpassingstudies opgesteld worden met een investeringskostenraming welke aan uw raad 

ter besluitvorming worden voorgelegd. 

Kanttekeningen en risico’s  

1.1 Risico op vertraging als gevolg van een te doorlopen planologische procedure. 

Bij de locatiekeuze moet rekening worden gehouden met een noodzakelijke 

bestemmingsplanwijziging en een eventueel bezwarentraject. Voor de locatie 

Meidoornstraat/Anjelierstraat geldt het bestemmingsplan Woongebieden 2019. De huidige 

schoollocaties hebben een maatschappelijke bestemming met een maximale bouwhoogte 

van 8 meter. De tussengelegen weg heeft de bestemming verkeer, de groenstrook 

eveneens maar dan met de extra functie aanduiding groen.  

 

1.2 Risico op vertraging als gevolg van proces herijking maatschappelijke 

voorzieningenstructuur en onduidelijkheid over de wenselijkheid van inpassing van een 

maatschappelijke voorziening. 

De bestuursopdracht de herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur behelst 

de volgende vier fases: 

Fase 1: inventarisatie 

Fase 2: programma van eisen met uitgangspunten voor de nieuwe situatie 

Fase 3: plan van aanpak met concrete maatregelen inclusief financiële gevolgen 

Fase 4: uitvoeringsprogramma 

 

Momenteel loopt fase 1. Het doel van de inventarisatiefase is inzicht krijgen in alle 

feitelijke gegevens van het huidige aanbod aan en gebruik van maatschappelijke 

accommodaties in de gemeente Weert. Naar verwachting worden de resultaten hiervan in 

juli opgeleverd.  

Veiligheidshalve is er in het locatieonderzoek voor gekozen de huidige maatvoering van ’t 

Kwintet als wijkvoorziening, in te brengen als gewenste maatvoering voor eventuele 

nieuwbouw en inpassing in een IKC.  

 

Met deze aanname qua maatvoering is het op de voorkeurslocatie in beginsel mogelijk om 

een wijkvoorziening te huisvesten. Hierbij zijn de verdere invulling en opzet en 

wenselijkheid op de betreffende locatie aandachtspunten. In de volgende stap van het 

proces (periode juli-november 2023) zal aan de hand van het op te stellen programma 

van eisen door middel van kengetallen een eerste investeringskostenraming worden 

opgesteld. Een vergelijking tussen de investeringskostenraming en het 

voorbereidingskrediet op basis van normbedragen kan weer leiden tot een bijstelling in het 

programma van eisen en vice versa. Dit is een cyclisch proces. Dit is ook het uiterste 

moment waarop duidelijkheid moet komen over het wel of niet opnemen van een 

wijkvoorziening, aangezien hier ook kosten mee gepaard gaan. 

 

Indien deze keuze niet gemaakt wordt binnen dit tijdsbestek moet besloten worden of het 

proces voor de realisering van het IKC toch doorgezet wordt of aangehouden tot 

besluitvorming over de wijkvoorziening heeft plaatsgevonden.  
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1.3 De uitgevoerde parkeerdrukmeting geeft voor de voorkeurslocatie een potentieel 

tekort aan parkeerplaatsen aan.  

Uit het uitgevoerde parkeerdrukonderzoek blijkt dat in het totale onderzoeksgebied ruim 

200 parkeerplaatsen aanwezig zijn. De huidige parkeerdruk ligt ruim onder de 85%. 

Volgens de landelijke CROW-normen zijn bij een maximale bezettingsgraad van 85% 

voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Voor de toekomstige situatie is echter berekend 

(uitgaande van de hoogst gemeten parkeerdruk in de dag situatie en uitgaande van een 

maximale berekende parkeerbehoefte ten behoeve van het IKC) dat de parkeerdruk 

significant stijgt naar ruim 85%, 87% om precies te zijn. Dit betekent dat in de uitwerking 

goed gekeken zal moeten worden hoe een en ander ingepast kan worden. Voldoende, 

beschikbare en bereikbare parkeerplaatsen voor de omwonenden zijn daarbij extra 

aandachtspunten.  

Financiële gevolgen 

Er is in de gemeentelijke begroting een investeringsbudget van €310.000,- beschikbaar 

voor de planvorming tot en met de definitiefase. Voor de vervolgfasen en de bouw is nog 

geen investeringsbedrag opgenomen.  

 

Dit voorstel heeft beperkte financiële gevolgen ten laste van het investeringsbudget. Voor 

de advisering is naast interne advisering ook externe, op onderwijs gespecialiseerde 

juridische en (steden)bouwkundige advisering ingeschakeld en zijn onderzoeken 

uitgevoerd. De kosten hiervan komen ten laste van het investeringskrediet IKC Boshoven 

en zijn voorzien.  

 

Met het vaststellen van de meest geschikte locatie verbindt de gemeente zich nadrukkelijk 

nog niet aan een verdere bekostiging van het IKC. De hoogtes van de te zijner tijd 

benodigde investeringsbudgetten zijn mede van de volgende factoren afhankelijk: 

• Omvang van het gebouw ten behoeve van onderwijs, kinderopvang en mogelijk de 

maatschappelijke functie; 

• M² (semi) openbare ruimte. 

• De werkelijke bouwkosten vanwege marktwerking ten opzichte van normatieve 

vergoedingen.  

• Een door de gemeente verdergaande gewenste uitwerking van duurzaamheid ten 

opzichte van normvergoedingen. 

• Door de gemeente verdergaande stedenbouwkundige wensen ten opzichte van de 

normvergoedingen.  

Participatie 

Voor de participatie is een communicatie- en participatieplan vastgesteld. Het 

participatieproces over de geselecteerde locaties heeft plaatsgevonden in de vorm van 

twee bijeenkomsten op respectievelijk 20 april en 11 mei jl. Van beide bijeenkomsten is 

een verslag opgesteld in woord en beeld. Deze verslagen zijn met een aantal bijlagen op 

de projectwebsite www.weert.nl/ikcboshoven gepubliceerd. In een van de bijlagen zijn ook 

de per mail ontvangen reacties opgenomen. Zie bijlage 4 en bijlage 5 voor een complete 

verslaglegging van beide avonden. 

 

Na, en naar aanleiding van de eerste bijeenkomst, is door de projectgroep een selectie 

gemaakt van twee meest kansrijke locaties, te weten de locatie 

Meidoornstraat/Anjelierstraat en de locatie Annendaal/De Burcht. Deze twee locaties zijn 

in de tweede bijeenkomst uitgebreid besproken. 

 

Uit de verslagging blijkt dat locatie A. Meidoornstraat/Anjelierstraat het meeste draagvlak 

heeft onder de direct omwonenden en de omwonenden van de overige geselecteerde 

locaties. Ook deelnemers die niet direct voorstander van de locatie A waren, waren tijdens 

de bijeenkomsten bereid mee te denken in het oplossingsrichtingen voor de 

http://www.weert.nl/ikcboshoven
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aandachtspunten, verkeer en verkeersveiligheid, parkeren, toegang tot de wijk en sociale 

veiligheid. Aandachtspunten zijn op te lossen en kunnen uitgewerkt worden. Voor locatie G 

is het draagvlak veel kleiner. Wij constateren dat er met name veel weerstand is in 

verband met parkeren in de wijk, de verkeersontsluiting en de veiligheid.  

 

Vervolg 

Na de besluitvorming over voorliggend raadsvoorstel, worden de plannen verder 

uitgewerkt. Met de gebruikers wordt gekeken naar het Programma van Eisen voor het 

gebouw, de buitenspeelplaats en de aangrenzende (semi) openbare ruimte.  

 

Er wordt ook verder gegaan met de participatie met omwonenden en andere 

belanghebbenden, waaronder stichting sociaal cultureel werk Boshoven, de huidige 

gebruikers van ’t Kwintet, de wijkraad Boshoven en Stichting Groen Weert. Dit gaat over 

zowel het gebouw (massa, hoogte, vorm, afstand ten opzichte van omliggende woningen 

etc) alsook de buitenspeelplaats en de aangrenzende (semi) openbare ruimte.  

 

Daar waar aan de orde vindt tevens participatie overleg plaats in het kader van de 

bestuursopdracht herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur. 

Communicatie 

• Omwonenden van de 4 in eerste aanleg geselecteerde locaties zijn na 

besluitvorming in het college reeds schriftelijk geïnformeerd over het collegebesluit 

en voorliggende raadsvoorstel. Ook is er een persbericht uitgebracht en is de 

projectwebsite geactualiseerd met deze informatie. 

• Na besluitvorming door uw raad worden de omwonenden van de vastgestelde 

voorkeurslocatie schriftelijk geïnformeerd. Ook wordt opnieuw een persbericht 

verstuurd. De projectwebsite wordt verder geactualiseerd, zodat omwonenden en 

overige belanghebbenden de laatste stand van zaken kunnen zien en duidelijk is 

hoe ze contact op kunnen nemen met de gemeente.  

• De schoolbesturen en Humankind kinderopvang zorgen zelf voor de communicatie 

met en naar de eigen achterban en stakeholders. 

Planning 

• Opstellen programma van eisen (PVE) per gebruiker juni-november 2023 

(functioneel, ruimtelijk, technisch) 

• Opstellen programma van eisen openbaar gebied juni-november 2023  

• Besluitvorming gemeenteraad over de te huisvesten  

functies, PVE, investeringskostenraming en  

aanvraag investeringsbudget december 2023 – januari 

2024 

• Besluitvorming tijdelijke huisvesting onderwijs  

en kinderopvang gedurende de realisatiefase december 2023- januari 

2024 

• Besluitvorming college over samenwerkings- 

overeenkomst en bouwheerschap december 2023 – januari 

2024 

• Start bestemmingsplan ontwerp (indien van  

toepassing)      december 2023 

• Start ontwerpfase met daarin inkoop ontwerp en  

realisatie, contractvorming, ontwerptraject  januari 2024 

• Vaststelling bestemmingsplan en afgifte  

• Omgevingsvergunningen en overige relevante  

vergunningen derde of vierde kwartaal 

2024 

• Start realisatiefase     2025 
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• Oplevering gebouw, speelvoorziening en (semi)  

openbare ruimte     2026 

Evaluatie 

De intentieovereenkomst IKC Boshoven eindigt na afronding van alle stappen in de 

definitiefase, meer concreet met het raadsbesluit over definitief te huisvesten functies en 

het aanvragen van een investeringsbudget voor de bouw. Dit is ook het moment waarop 

evaluatie van de samenwerking, het proces en de vastgelegde afspraken plaatsvindt, 

inclusief de toetsingscriteria. De uitkomst van deze evaluatie wordt betrokken bij het 

maken van afspraken voor het vervolgproces en de samenwerking in de ontwerp-, 

realisatie- en beheerfase.  

Bijlagen 

1. Rapport Onderzoek locaties IKC Boshoven, Team Sygma d.d. 25 mei 2023 

2. Tekening locatie aanduiding, kenmerk 2305231517-EW 

3. Intentieovereenkomst IKC Boshoven  

4. Verslag participatiebijeenkomst IKC Boshoven d.d. 20 april 2023 met bijlagen 1 tot en 

met 4 

5. Verslag participatiebijeenkomst IKC Boshoven d.d. 11 mei 2023 met bijlagen 1 tot en 

met 3  

6. Projectopdracht IKC Boshoven  

 

 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

 
 
 

 
 
A.M.A. Vrijenhoek 

 

 
 
 

 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 



 
 

 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-2095207  

 

Advies raadscommissie  

 

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 

 

 

 

 besluit: 

 

1. De bestaande schoollocatie Meidoornstraat/Anjelierstraat te kiezen als meest 
geschikte locatie voor het nieuwe IKC Boshoven met daarbij de ruimtelijke 
mogelijkheid om een wijkvoorziening in te passen. 

2. De omvang van de locatie te bepalen op de percelen kadastraal bekend N 5934 en 
N 6318 (gedeeltelijk), betreffende respectievelijk de huidige schoollocatie van de 
Odaschool ressorterend onder stichting MeerderWeert en de huidige schoollocatie 
van de OBS de Uitkijktoren ressorterend onder stichting Eduquaat, met daarbij de 

tussenliggende en omliggende Anjelierstraat, Violierstraat en Meidoornstraat en de 
tussengelegen groenstrook, conform tekening met kenmerk 2305231517-EW.  

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 
 
 
 

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 

mr. R.J.H. Vlecken 

 

 


