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Achtergrond van het aangelegde kruispunt

1. In april 2013 is het kruispunt i.v.m. de aanleg van een 
transportriool op de schop gegaan;

2. Verkeerskundig onderzoek van 2011 door Grontmij; 

3. Participatietraject 2010 -2012.



Functie van de Maaseikerweg

• Primaire fietsroute.
• Gebiedsontsluitingsweg.
• Bereikbaarheid voor de binnenstad.
• Groot gedeelte gemotoriseerd verkeer heeft een 

bestemming in de naast gelegen wijken.
• Weg is ingericht voor max. 30.000 mv/e.



Verkeerskundig onderzoek 2011

7 verkeerskundige modellen onderzocht:

• Uitgevoerde verkeerstellingen 2011.
• Prognose verkeersmodel 2020.
• Capaciteitsberekeningen verkeersafwikkeling.
• Verkeersveiligheid en gemeten snelheden.

Onderzochte varianten:
- Een aantal T-kruisingen.
- Een aantal rotondes.



Waar ging het mis?

1. Uitkomst van Participatietraject zorgde ervoor dat 
de focus bij de herinrichting lag op fietsverkeer 
afkomstig van Karekiethof;

2. Fouten in het ontwerp:
 De kromming van het fietspad richting Stramproy is te 

sterk
 De bochtstralen voor vrachtwagens zijn te krap
 De oversteekbaarheid voor fietsers is niet verbeterd
 De schuine banden zijn niet geschikt voor mindervaliden



Rotonde

Fysiek geen ruimte voor vrijliggende fietspaden, waardoor 
alleen een kleine rotonde inpasbaar is.



Rotonde

• Minder herkenbaarheid binnen 
een gebiedsontsluitingsweg.

• Gefaseerde oversteek voor 
voetgangers.

• Voor een gemengde afwikkeling 
auto’s en fietsers is het te druk.

• Risico op hoge 
ongevallenbeelden 
(brom)fietsers door dode 
hoeken.

• Excentrische ligging zorgt voor 
beperkte snelheidsremming 
verkeer richting centrum.

• Niet passend binnen het 
bestemmingsplan.

• Grote aanpassingen 
ondergrondse infra.



T-kruising

• Herkenbaarheid binnen een 
gebiedsontsluitingsweg.

• Gefaseerde oversteek voor 
voetgangers en fietsers.

• Goede afwikkeling voor alle 
verkeer in alle richtingen.

• Geen verbetering van 
aansluiting fietspad 
Karekiethof.



Advies voor aanpassingen

• De kromming is eruit.
• Fietssuggestiestroken 

aan beide zijden.
• De bochtstralen 

voldoen.
• Brede middeneilandjes 

als tussensteun.
• De oversteekbaarheid 

voor voetgangers en 
fietsers is verbeterd.

• Geschikt voor 
mindervaliden.

• Geen aanvullende 
snelheidsremmende 
maatregelen.



Financiën

• De kosten geraamd op € 165.000,-

• Vanuit project Houtstraatlossing is € 140.000,-
gereserveerd voor de aanpassing.

• Aan de raad zal worden verzocht om € 25.000,-
beschikbaar te stellen uit het krediet “knelpunten 
verkeer 2015”.

• Restant project Houtstraatlossing is € 625.000,-. Dit 
bedrag is gereserveerd om de lagere BDU subsidie en 
de bijdrage van het Waterschap Peel & Maasvallei op te 
vangen. 



Vervolgtraject

 Jan. 2015 Besluit College over de uitvoering van 
het voorstel voor de reconstructie van 
het kruispunt.

 25-2-2015 Gemeenteraad dient akkoord te gaan 
met de financiering i.v.m. bijdrage uit 
verkeer. 

 Maart 2015 Inlichten omwonenden.
 Maart 2015 Uitwerken werkomschrijving.
 Juni 2015 Aanbesteding
 Sept. 2015 Start werkzaamheden.



Vragen?


