
Bijlage 6. 
 
De renovatie is ingrijpender dan vooraf gedacht. 
 
Tijdens het huisvestingsonderzoek is gebleken dat zowel het rijksmonument als ook de 
museumfunctie een grotere aanpassing vergt dan in eerste instantie gedacht. Als uitkomst van het 
nu uitgevoerde uitgebreide onderzoek blijkt dat het gebouw minder voldoet aan de hedendaagse 
eisen die aan een museum worden gesteld dan eerder ingeschat. De berekeningen die in de 
museumvisie zijn opgenomen zijn op een andere manier tot stand gekomen (een quick-scan) dan 
de huidige calculatie. 
 
Rijksmonument 
 Het bouwhistorisch onderzoek heeft geleid tot nieuwe inzichten waaronder het in ere 

herstellen van het monument (restauratie oude plafonds, restauratie van baksteenlambriseringen, 
terug brengen van de oude trap vanuit het nieuwe entreeplein, verplaatsen lift, etc.).   
 In de quick scan is niet uitgegaan van het vervangen van de elektrische installatie en de 

verwarmingsinstallatie. Het blijkt echter dat deze bijna aan het einde van hun technische 
levensduur zijn.  
 Duurzaamheidsaspecten zijn slechts ten dele en in zeer beperkte mate aan de orde 

gekomen en opgenomen in de berekening naar aanleiding van de quick scan. 
 
Na onderzoek van de constructeur en bouwfysicus bleek het gebouw in een slechtere staat dan 
eerder gedacht; een aantal vloeren is constructief  te zwak voor het huidige (en ieder toekomstig) 
gebruik. Tevens blijkt een aantal bouwfysische maatregelen noodzakelijk om het gebouw te 
beschermen en een acceptabel klimaat te borgen. 
 
 
Museum 
 Er is uitgegaan van een relatief eenvoudige renovatie van het bestaande gebouw, waarbij 

bijvoorbeeld de kantoren niet zouden worden vernieuwd. Ook de lift zou niet worden verplaatst - 
wel vernieuwd  -  mede omdat de bereikbaarheid van de zolder op dat moment nog niet actueel 
was.  
 Er was niet voorzien in een nieuwe vaste trap naar de zolder  en ook niet in een nieuwe 

vluchttrap die beiden aan wettelijke eisen m.b.t. brandveiligheid moet voldoen.  
 Er was geen rekening gehouden met het verplaatsen van de algemene publieksentree. 
 Ook was in de berekening geen rekening gehouden met het vergroten van de zichtbaarheid 

van het museum in de openbare ruime. Hiervoor was separaat het glazen huis gepresenteerd dat 
naar verwachting €450.000 zou kosten.  
 Het gebouw volledig toegankelijk maken voor mindervaliden was niet mee genomen. 
 Een eenvoudige klimaatinstallatie (kantoorklimaat) was wel meegenomen, echter geen 

volwaardig museumklimaat.  
 Verschillende onderdelen van het museum voldoen niet (meer) aan de wet- en regelgeving, 

met name op het gebied van ARBO en veiligheid.   
 


