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Onderwerp 
Realiseren van een verkeersveilige oversteek voor langzaam verkeer en het verbeteren 
van de doorstroming op de Ringbaan Zuid.  
 
Voorstel 

1. Kennis nemen van de projectopdracht “Realiseren van een verkeersveilige 
oversteek voor langzaam verkeer en het verbeteren van de doorstroming op de 
Ringbaan Zuid”.  

2. Een voorbereidingskrediet ad € 100.000,- beschikbaar te stellen voor het 
uitvoeren van de projectopdracht “Realiseren van een verkeersveilige oversteek 
voor langzaam verkeer en het verbeteren van de doorstroming op de Ringbaan 
Zuid”. 

 
Inleiding 
Het Mobiliteitsplan Weert 2030 is op 17 november 2021 vastgesteld. Dit plan is 
opgebouwd uit vijf speerpunten, waarbij het speerpunt (lopen en fietsen) als belangrijkste 
speerpunt naar voren is gekomen. Hierop ligt de komende jaren de focus. Een tweede 
speerpunt binnen het mobiliteitsplan is verkeersveiligheid. Hierbij is het toekomstbeeld dat 
alle wegen ingericht zijn volgens het landelijk programma Duurzaam Veilig. In het 
mobiliteitsplan is het uitvoeringsprogramma van de Inventarisatie knelpunten 
Ringbanenstelsel 2017 integraal opgenomen.  
 
Tijdens de behandeling van het Mobiliteitsplan Weert 2030 is een motie aangenomen om 
binnen de beschikbare middelen, uit de knelpunten weginfrastructuur 2021, een 
verkeersveilige situatie nabij het kruispunt met de Johan Willem Frisolaan te 
bewerkstelligen.  
 
In het rapport “Inventarisatie knelpunten Ringbanenstelsel 2017” zijn concrete locaties 
benoemd waar verbeteringen ten aanzien van de doorstroming, de veiligheid en de 
oversteekbaarheid aan te bevelen zijn. Eén van deze locaties is de oversteek bij de Johan 
Willem Frisolaan. Tevens is ook het kruispunt Ringbaan Zuid – Maaseikerweg in deze 
inventarisatie opgenomen om te onderzoeken.  
 
In de structuurvisie Weert 2025 en de natuur- en landschapsvisie d.d. 23 november 2016 
staat de zuidelijke stadsrandzone als project genoemd. De stadsrandzone is de inrichting 
van het groene gebied aan de zuidkant van de Ringbaan Zuid. In de groene stadsrandzone 
aan de buitenzijde van de Ringbaan-Zuid dient het overtollig hemelwater van de wijk 
Moesel opgevangen te worden. Tevens is in de Gebiedsvisie Keent & Moesel de verbinding 
vanuit de wijken met het groen benoemd, alsmede de mogelijkheid om dit middels een 
ongelijkvloerse kruising te bereiken.  
 
Vanwege de bovenstaande aspecten op het gebied van mobiliteit, de speerpunten lopen 
en fietsen en verkeersveiligheid, de knelpunten op het Ringbanenstelsel en de 
ontwikkelingen in de stadsrandzone bij Keent en Moesel is het vraagstuk van veilige 
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oversteek in samenhang en integraal bekeken. De veilige oversteek voor langzaam 
verkeer wordt in een breder perspectief bekeken. Dit heeft geresulteerd in de 
projectopdracht “realiseren van een verkeersveilige oversteek voor langzaam verkeer en 
het verbeteren van de doorstroming op de ringbaan Zuid” met voorstel voor een 
voorbereidingskrediet.  
 
Relatie tot de strategische visie. 
Goed ontsloten en verweven met de regio 
De Ringbanen wikkelen het lokale en regionale verkeer rondom het centrum van Weert af. 
Doorstroming en verkeersveiligheid zijn op de Ringbanen de belangrijksten aspecten.   
 
Goed wonen voor iedereen. 
Wonen doe je ook in je straat en buurt. Door veelzijdig groen en ruimte om te leven is de 
woonomgeving een prettige verblijfsplek. Je kunt er op je gemak een wandeling maken of 
fietsen over een vrijliggend fietspad. 
 
Groen inzetten in al zijn kwaliteiten 
In de woon- en werkomgeving staat groen voor natuur en landschap, biodiversiteit, 
ontmoeting en onderwijs, bewegen en sporten, economie en opvang van de gevolgen van 
klimaatverandering. 
 
Beoogd effect 
Het creëren van een verkeersveilige oversteekvoorziening van de Ringbaan-Zuid voor 
fietsers en voetgangers en het verbeteren van de doorstroming voor gemotoriseerd 
verkeer.  
  
Te meten als volgt: 
Er worden geen ongevallen meer geregistreerd waarbij fietsers of voetgangers betrokken 
zijn geweest op de Ringbaan Zuid (wegvak Kerkstraat tot en met de Maaseikerweg).     
 
Beoogd(e) doel(en)  
Een verkeersveilige oversteek creëren voor langzaam verkeer, wat bijdraagt aan de 
ambities om de verbinding met de groene zone te versterken.  
 
De stedelijke omgeving voor langzaam verkeer op een veiligere manier te verbinden met 
het buitengebied en de dorpen.  
 
Argumenten  
1.1 De oversteekvoorzieningen op het wegvak Ringbaan Zuid passen niet binnen het 

landelijk programma Duurzaam Veilig en sluiten niet aan bij de kaders zoals gesteld in 
het Mobiliteitsplan Weert 2030.  
De Ringbaan-Zuid is, evenals het gehele ringbanenstelsel, een 70 km/h weg. Deze 
weg is primair bedoeld voor de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer. 
Aansluitende wegen en oversteekvoorzieningen dienen conform de geldende richtlijnen 
te worden vormgegeven met een rotonde of een verkeersregelinstallatie (VRI).  

 
1.2 De inventarisatie Knelpunten Ringbanenstelsel 2017 bevat twee knelpunten die we  

met dit voorstel oppakken, naar de huidige tijd brengen en waarbij de ruimtelijke 
ontwikkelingen Keent-Moesel meegenomen worden.  
De gemeenteraad heeft op 17 mei 2017 de Inventarisatie Knelpunten Ringbanenstelsel 
2017 vastgesteld. Hierin zijn de kruispunten Johan Willem Frisolaan en de aansluiting 
met de Maaseikerweg als concrete aandachtspunten op de Ringbaan Zuid benoemd.  

- Ringbaan Zuid/Johan Willem Frisolaan Doel: Oversteek voor fietser en 
voetganger veilig maken. Randvoorwaarde: In de studie meenemen: het 
aanbrengen van een middengeleider als mogelijke oplossing.  



Pagina 3 
 
 

- Ringbaan Zuid/ Maaseikerweg Doel: Oversteek voor fietser en voetganger 
veilig maken én het doorgaande verkeer op de Maaseikerweg verminderen. 
Randvoorwaarde: Zoveel mogelijk voorkomen dat er in de spits wachtrijen 
staan op deze kruising (doorstroming bevorderen). 

 
1.3 Op dit moment vinden oversteekbewegingen van het langzame verkeer plaats op de 

aansluiting Johan Willem Frisolaan en de St. Jozefslaan.  
Op een relatief korte afstand is het in de huidige situatie mogelijk voor het langzaam 
verkeer om op relatief veel locaties over te steken. Deze oversteken zijn in de huidige 
vorm niet verkeersveilig te noemen. Er ontstaan hierdoor potentieel gevaarlijke 
situaties, die helaas ook al tot ongevallen hebben geleid. Dit pleit voor één of 
meerdere verkeersveilige oversteekvoorzieningen op de Ringbaan Zuid.   
 

1.4 Het is, met het oog op de verkeersveiligheid, wenselijk om te onderzoeken op welke  
wijze en welke locatie het langzaam verkeer het wegvak Ringbaan Zuid kan 
oversteken.  
Hierbij worden twee principescenario’s nader uitgewerkt: 
1. Ongelijkvloerse oplossing; 
2. Gelijkwaardige oplossing.  

 
1.5 Het is, met het oog op de doorstroming, wenselijk om op het wegvak Ringbaan Zuid te 

onderzoeken of alle oversteekvoorzieningen voor (langzaam) verkeer noodzakelijk zijn 
naar de toekomst toe.  
Onderzocht wordt of alle kruispunten en oversteekvoorzieningen op het wegvak 
Ringbaan Zuid nog wenselijk zijn naar de toekomst toe. Kijkend naar de toenemende 
verkeersdruk op de Ringbanen moet een keuze gemaakt worden hoe hiermee om te 
gaan. Het is van belang te kijken wat de effecten zijn als kruispunten en 
oversteekvoorzieningen gesaneerd c.q. opgeheven worden. Het saneren c.q. opheffen 
mag niet leiden tot een nadelig effect op andere wegvakken / kruispunten.  
 

2.1 Om integraal naar de opgaves op de Ringbaan Zuid tussen de Kerkstraat en de 
Maaseikerweg te kijken is een voorbereidingskrediet nodig. 
Met het voorbereidingskrediet gaat een projectleider aan de slag met de uitwerking 
van de projectopdracht. Deze uitwerking heeft als doel om te komen tot een of 
meerdere scenario’s met varianten voor verkeersveilige oversteken voor langzaam 
verkeer en het verbeteren van de doorstroming op de Ringbaan Zuid.  

 
Kanttekeningen en risico’s  
2.1 Het niet toekennen van het voorbereidingskrediet resulteert in het niet kunnen 

uitvoeren van de integrale studie naar een verkeersveilige oversteekvoorziening en 
verbeterde doorstroming op de Ringbaan Zuid.  

 
Financiële gevolgen 
Een voorbereidingskrediet van € 100.000,- wordt nodig geacht voor de verdere uitwerking 
om te komen tot een definitief ontwerp inclusief kostenraming. In dit bedrag zijn de 
kosten opgenomen voor de projectleider en de kosten voor een extern bureau voor onder 
andere tekenwerk en advisering. De dekking van de lasten van het voorbereidingskrediet 
van € 100.000,- wordt betrokken bij de definitieve kredietstelling voor de beoogde 
herinrichting. 
 
De gemeente Weert heeft een bijdrage van het Rijk toegekend gekregen voor 
‘mobiliteitsmaatregelen voor de versnelling van de woningbouw’ in de Gebiedsvisie Keent 
& Moesel. De totale bijdrage is € 2.235.000,-. De inzet van een deel van deze bijdrage 
wordt meegenomen bij het definitieve kredietvoorstel, waarbij het uitgangspunt is dat 
50% van de totale investering (bouwkosten) op basis van cofinanciering wordt 
opgenomen.  
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Participatie 
Na besluitvorming wordt een communicatie- en participatieplan opgesteld.  
 
Communicatie  
Niet van toepassing.  
 
Planning en uitvoering  
Na besluitvorming in de gemeenteraad, wordt met het voorbereidingskrediet een 
projectleider aangesteld. Samen met een projectteam worden de varianten uitgewerkt en 
voorzien van een globale raming. De voorkeursvariant wordt aan de gemeenteraad 
voorgelegd inclusief een investeringsbudget, waarbij rekening wordt gehouden met het 
door het Rijk toegekende cofinanciering. De globale planning is als volgt: 
 

• Projectopdracht, collegevoorstel en raadsvoorstel: mei 2023 
• Behandeling voorbereidingskrediet in gemeenteraad: juli 2023 
• Uitwerking analyse en varianten inclusief participatie september-november 2023 
• Behandeling analyse en voorkeursvariant in college: december 2023 
• Behandeling analyse en voorkeursvariant in gemeenteraad: februari 2024 
• Opstellen ontwerp en bestekken inclusief participatie: februari-maart-april 2024 
• Aanbesteding werk: juni 2024 
• Start aanleg werk: eind 2024 

  
Evaluatie 
Niet van toepassing.    
 
Bijlage(n)  
 
Openbare bijlagen:  
Projectopdracht. 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
A.M.A. Vrijenhoek 

 
 
 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 



 
 

 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1851100  
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2023.  
 
 
  
 besluit: 
 

1. Kennis nemen van de projectopdracht “Realiseren van een verkeersveilige 
oversteek voor langzaam verkeer en het verbeteren van de doorstroming op de 
Ringbaan Zuid”. 

2. Een voorbereidingskrediet ad € 100.000,- beschikbaar te stellen voor het 
uitvoeren van de projectopdracht “Realiseren van een verkeersveilige oversteek 
voor langzaam verkeer en het verbeteren van de doorstroming op de Ringbaan 
Zuid”. 

  
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juli 2023. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 


