STICHTINGSKOSTENRAMING

Peildatum 12-06-2020

Project : MFC Moesel (nieuwbouw)
Nummer : 20010
Datum: 12 juni 2020

Opgesteld door: Mat Schreven

L4 4

SCHREVEN'S BOUWKOSTEN ADVIESBURO

1 GRONDKOSTEN hoeveel een kosten/eenh kosten totaal |[opmerking
heid heid excl. btw excl. btw
1 Aankoop grond 0 [m2 0 0[pm
2 Bodemonderzoek milieu 1 |post 1.850 1.850
3 Grondsanering/stortkosten 0 [post 0 0|pm; afhankelijk van uitslag post 1.2
4 Bouwrijp maken 0 [post 0 0|terrein bouwrijp ter beschikking stellen
5 Notariskosten transportakte 0 [post 0 0[pm
6 Kadastraal recht 0 [post 0 0[pm
7 Overdrachtsbelasting 6,00(% 0 OJover 1.1
8 Milieukundige begeleiding grondsan. 0 [post 0 0[pm; afhankelijk van uitslag post 1.2
9 Prijsstijgingen tot start bouw 3%/jaar 57,00|wek 1 61
Onvoorzien 5,00|% 19 96|over 1.1t/m 1.9
TOTAAL GRONDKOSTEN 2.006
2 BOUWKOSTEN hoeveel een kosten/eenh kosten totaal [opmerking
heid heid excl. btw excl. btw
1 Bouwkundige werken 1.016 |[m2 1.325,00 1.346.200
2 Installaties Elektrotechnisch 1.016 |[m2 195,00 198.120|incl. PV panelen
3 Installaties Werktuigbouwkundig 1.016 |[m2 375 381.000|BENG
4 Installaties diversen 0 [post 0 0[geluidsinstallatie, telefooninstallatie e.d. door gebruiker
5 Overig (asbestsanering) 0 |post 0 0[niet van toepassing
6 Prijsstijgingen 3%l/jaar 78,50 |wek 1.111 87.195|over voorbereidingsfase + 50% van de uitvoeringsfase
Onvoorzien 6,00|% 20.125 120.751|over 2.1 t/m 2.6
TOTAAL BOUWKOSTEN 2.133.266
3 INRICHTINGSKOSTEN hoeveel een kosten/eenh kosten totaal [opmerking
heid heid excl. btw excl. btw
1 Vloerbedekking 0 [m2 0 0{in 2.1 bouwkundige werken
2 Gevelopschrift 1 |post 5.000 5.000
3 Vaste inrichtingen 1 |post 50.000 50.000|keukeninrichting (geen professionele keuken), barinrichting
4 Losse inrichtingen 0 [st 0 0[door gebruiker
5 Telefooninstallatie, computers e.d. 0 st 0 0|door gebruiker
6 Terreinafwerkingen incl. -installaties 0 |post 0 0[in 2.1 bouwkundige werken
7 Terreinafscheiding incl. poorten 0 [m1 0 0[niet opgenomen
8 Terreininrichtingen 0 [st 0 0[niet van toepassing
9 Vitrage, gordijnen, binnenzonwering 0 [post 0 0|door gebruiker
10 Prijsstijgingen 3%/jaar 78,50|wek 32 2.491|over voorbereidingsfase + 50% van de uitvoeringsfase
Onvoorzien 6,00(% 575 3.449|over 3.1 t/m 3.10
TOTAAL INRICHTINGSKOSTEN 60.940
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4 BIJKOMENDE KOSTEN hoeveel een kosten/eenh kosten totaal |[opmerking
heid heid excl. btw excl. btw
1 Projectmanagement incl. verschotten 1 [post 88.140 88.140|inclusief directievoering tijdens de bouw
2 Architekt incl. verschotten 1 |post 105.300 105.300
3 Konstrukteur incl. verschotten 1 |post 28.200 28.200
4 Grondonderzoek (sonderingen + funderingsadvies 1 |post 2.500 2.500
5 Installatie adviseur incl. verschotten 1 [post 40.500 40.500
6 Akoestisch adviseur 1 |post 18.500 18.500
7 Reclamebord 0 [post 0 0fin post 2.1
8 Adviseur sociale toegankelijkheid 0 [post 0 0[pm
9 Overige adviseurs 1 |post 8.500 8.500|PvE opstellen, arbo, brandadviseur, asbestinventarisatie
10 Bouwkosten adviseur 1 |post 27.500 27.500|inclusief uitvoeringsfase; excl. vooronderzoek
11 Dagelijks toezicht 1 |post 31.850 31.850|gemiddeld 10 uur per week
12 Aanbestedingskosten diensten 0 [post 0 0[niet van toepassing
13 Aanbestedingskosten werken 1 |post 1.500 1.500(in één perceel; aanname meervoudig onderhands
14 Aansluitkosten 1 |post 12.000 12.000excl. eventuele trafo
15 Precario 0 |post 0 0[niet van toepassing
16 Legeskosten omgevingsvergunning 1 |post 69.700 69.700
17 Openingskosten 1 |post 2.500 2.500(|door gebruiker, bijdrage vanuit budget
18 Representatie 1 |post 3.500 3.500(tijdens de voorbereiding- en uitvoeringsfase
19 Tijdelijke huisvesting 0 [post 0 0[niet van toepassing
20 Verhuiskosten (excl. uren eigen personeel) 1 |post 15.000 15.000
21 Rente over grondkosten 0,00|wek 0 0[pm
22 Rente over bouwkosten 43,00|wek 0 0[pm
23 Rente over inrichtingskosten 100,00|wek 0 0[pm
24 Rente over bijkomende kosten 100,00 (wek 0 0[pm
25 Prijsstijgingen 3%/jaar 78,50 |wek 263 20.615|over voorbereidingsfase + 50% van de uitvoeringsfase
Onvoorzien 5,00|% 4.758 23.790(over 4.1 /m 4.25
TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN 499.595
RESUME STICHTINGSKOSTEN
totaal totaal
excl. btw incl. btw
Grondkosten 2.006 2.428
Bouwkosten 2.133.266 2.581.251
Inrichtingskosten 60.940 73.738
Bijkomende kosten 499.595 589.873 |over legeskosten geen BTW
STICHTINGSKOSTEN 2.695.807 3.247.290
KENGETALLEN
per m2 bvo per m2 bvo
excl. btw incl. btw
Grondkosten 2 2
Bouwkosten 2.100 2.541
Inrichtingskosten 60 73
Bijkomende kosten 492 581
TOTAAL 2.653 3.196

Niet opgenomen:
Kosten vooronderzoek

Opmerking:

Beoordelen of hoeveelheid bruto vloeroppervlak (BVO) voldoende is voor de opgegeven functies
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