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4E KWARTAAL 2022 



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

nov-17

nov-17

jul-18 x

aug-18

dec-18 x

dec-18

jan-19

mrt-19

apr-19 x

okt-19

-

-

Interne of externe ontwikkeling Intern

Plan ‘on hold’ gezet: wachten op bestemmingsplan.

b&w akkoord met aankoop grond t.b.v bomen.

Samenvatting project wordt binnen de grex afgerond in 2022.

Omschrijving besluit of mijlpaal

Plan van aanpak (memo 6-11-17) besproken met 

wethouder van Eersel.

3. Stand van zaken

01-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Wendy van Eijk

Selma van Mensvoort

Roeland Kolkmeijer

N.v.t.

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Voortgangsrapportage

Baetenhof

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

Terrein bouwrijp. Kabels en leidingen gelegd.

6 projectwoningen Kwaspen.

12-7-19 Notarieel transport bouwterrein.

Omgevingsvergunning verleend.

Bouw woningen gestart.

4 vrije sectorkavels.

Twee vrije sectorkavels verkocht. Op 1 kavel is een 

optie. Naar verwachting wordt deze spoedig 

verkocht. De potentiele koper van de andere kavel 

heeft zich teruggetrokken. Deze kavel wordt 

opnieuw te koop aangeboden. 

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Nieuwbouwlocatie bestaande uit:

- 4 zelfbouwkavels

-14 projectbouwwoningen

Bestemmingsplan onherroepelijk

I.o.m. Ambtelijk opdrachtgever: plan weer actueel 

maken.

Raadsbesluit grondexploitatie. 

overeenkomsten door projectontwikkelaars voor 14 

projectbouwwoningen getekend.

start grondverkoop vrije sectorkavels.

contract grondaankoop groenstrook met bomen door 

eigenaar getekend.



-

Q1 2021

c) Doorkijk Tijdsindicatie

Grex door raad vastgesteld in december 2018.

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

2

3

Oplevering 8 projectwoningen Coolen.

Ontwerp en aanleg openbaar groen, afsluiting project.

4. Kwaliteit

Kleurcode

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Door vertraging van de bouw van de woningen van ontwikkelaar Coolen is 

het project later gereed dan gepland. 

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.

Planning 

vastgesteld d.d.

3 vrije kavels verkocht, 1 optie. 2 in aanbouw.

6 projectwoningen Kwaspen verkocht en in 

aanbouw.8 projectwoningen Coolen verkocht, maar 

bouw nog niet gestart en grond nog niet afgenomen.

8 projectwoningen Coolen.

Zeer duurzaam ontwerp blijkt financieel niet 

haalbaar. Ontwerp en bouw daardoor vertraagd. 

Coolen betaalt rente v.a. 9-10-19. Afname grond dit 

jaar.

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

PvE vastgesteld 

d.d.

Alle kavels verkocht. Woonrijp maken 13-5-21 

gereed. Bouw van 8 projectwoningen Coolen gestart.



Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

sep-13

okt-16

x

nov-16

x

jul-19

feb-20 x

feb-21
x

Interne of externe ontwikkeling Intern

Nieuwe projectopdracht is vastgesteld voor het 

project waterfront. Onderdeel hiervan is deelproject 

Beekpoort-Noord.

Inspiratiekader Beekpoort-Noord - Stadsbruglocatie 

is vastgesteld. Het inspiratiekader omvat als 

beleidsdocument de kaders voor de uitwerking van 

plannen aan de noordzijde van het Waterfront zoals 

opgenomen in de Structuurvisie Weert 2025. In de 

Structuurvisie Weert 2025, en in het bijzonder de 

Visie op het Stadshart, wordt de wens uitgesproken 

om de stadspool Bassin en omgeving verder 

ruimtelijk en programmatisch te ontwikkelen 

(Waterfront). Het inspiratiekader gaat in op de 

gewenste ruimtelijk-functionele invulling en 

beeldkwaliteit van gebouwen en openbare ruimte.

Samenvatting

Omschrijving besluit of mijlpaal

Beëindigingsovereenkomst met 3W ondertekend

3. Stand van zaken

2-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Wendy van Eijk

Selma van Mensvoort

Kelly Reijnders

Jongen Bouwpartners, Wonen Limburg

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Voortgangsrapportage

Beekpoort-Noord

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

Uitvraag aan 4 bureaus voor de stedenbouwkundige 

visie. Croonenburo5 heeft de opdracht ontvangen 

voor het uitwerken van de visie.

Akkoord stedenbouwkundige visie.

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Ontwikkeling van het gebied Beekpoort–Noord aan de 

Suffolkweg (“Waterfront” in de structuurvisie 2013)

Akkoord Stedenbouwkundig plan en SOK 

Gemeente/Jongen na voorleggen raad.



c) Doorkijk Tijdsindicatie

2023 Q1

Op 13 juli 2022 is het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed 

2021-2022 vastgesteld. Samen met de jaarrekening 2021 zijn de 

grondexploitatie en de budgetten per 1-1-2022 vastgesteld.

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

2

2

De bouw van de 17 grondgebonden woningen nadert afronding en 

woonrijp maken van dit deelgebied start in het najaar.  

Bezwaarprocedure rond appartementen Beekpoort-Noord loopt.

4. Kwaliteit

Kleurcode

In de risicobuffer is een bedrag opgenomen voor het tegenvallen van 

civiele kosten, sanering, plankosten en planschade.  Dit bedrag is 

geactualiseerd bij de jaarrekening 2021 en vastgesteld per 13 juli 2022.

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Integrale windvanganalyse is gedeeld met bezwaarmakers. Verdere 

procedure zal uitwijzen hoe bezwaarmakers hierop reageren.

Als gevolg van de vertraging van de bouw van de appartementen is de 

planning voor het woonrijpmaken van het openbaar gebied rond de 

appartementen aangepast.

Middel

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

Kosten voor het integraal windvangonderzoek zijn niet voorzien. Tevens 

ontstaat er vertraging in het moment van de grondverkoop ten behoeve 

van de appartementen. 

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.

Plangebied is gelegen binnen de molenbiotoop van de Wilhelmus 

Hubertusmolen.

Groot

Beeldkwaliteitplan en PvE openbaar gebied feb.-21

Planning 

vastgesteld d.d.
N.v.t.

2

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

Oplevering van de grondgebonden woningen en 

beslissing op bezwaar.

PvE vastgesteld 

d.d.



Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

dec-19 x

dec-19
x

dec-20
x

jun-21
x

jun-21
x

mei-22

mei-22

jun-22

jun-22

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Een afgerond project met bijbehorende infrastructuur, 

waarbij de locatie Beemdenstraat 38 is 

herontwikkeld/getransformeerd naar (sociale) 

huurwoningen. 

3. Stand van zaken

Voortgangsrapportage

Beemdenstraat 38

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Wendy van Eijk

Selma van Mensvoort

Marian Arts

Wonen Limburgd) Externe partners

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

30-10-2022

a) Bestuurlijk opdrachtgever

aanvraag vooroverleg en omgevingsvergunning door 

Wonen Limburg

aanvraag subsidie KLC bij provincie

aanvraag verlenging bijdrage rijk

Interne of externe ontwikkeling Extern

Vaststellingsovereenkomst verplaatsing Swinnen 

Meat, Beemdenstraat 36.

Samenvatting Haalbaarheid naar transformatie Beemdenstraat 38 is onderzocht. 

Realisatie van 24 sociale huurwoningen blijkt haalbaar te zijn. 

Omschrijving besluit of mijlpaal

Aankoop pand Beemdenstraat 38.

Projectopdracht.

Voorstel bijdrage huisvesting doelgroepen. 

Voorstel Samenwerkingsagenda KLC, ondertekening 

provincie op 1 december 2021

overleg met omwonenden



c) Doorkijk Tijdsindicatie

2022 Q4

2022 Q4

2023 Q1

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Op basis van een verleende vergunning wordt een aannemer 

gecontracteerd. De prijs is ontvangen bij Wonen Limburg en een 

investeringsbesluit is voorbereid voor besluitvorming op 28 

november 2022.

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Bijdrage voor verplaatsing € 1,5 miljoen, kosten aankoop Beemdenstraat 

38 € 550.000,-, advieskosten ca. € 40.000,-. Kosten herinrichting openbare 

ruimte, € 400.000,-, onderdeel van Samenwerkingsagenda KLC, op basis 

van KLC is bijdrage van € 401.148,- voor dit project toegekend. Verkoop 

pand vindt plaats o.b.v. grondprijsbeleid. Verkoopprijs wordt lager omdat 

aantal woningen wordt verminderd van 28 naar 24. Financieel sluitend 

project maken door herinrichting openbare ruimte minder ambitieus aan te 

pakken indien nodig. 

Planning 

vastgesteld d.d.

Krediet vastgesteld 

d.d.
18-12-2019, 02-06-2021

Vaststellen inrichtingsplan

n.v.t.

Swinnen Meat is eerder verplaatst (juni 2020) dan afgesproken (31 

december 2020). Transformatie is haalbaar, bestemmingsplan hoeft niet te 

worden herzien en vergunning kan verleend worden met reguliere Wabo 

vergunning (buitenplanse afwijking). Voortgang is bij Wonen Limburg 

vertraagd, mede i.v.m. stijging bouwkosten. Project richt zich thans op 

afronden transformatie uiterlijk per ultimo 2023. 

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

Start werkzaamheden

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

2

2

2 augustus 2022: omgevingsvergunning Beemdenstraat 38 is 

verleend                                                                                                   

15 augustus 2022 verlenging bijdrage rijk is ontvangen                 15 

september 2022: bijdrage KLC is toegekend                                   

oktober 2022: taxatie pand Beemdenstraat 38                                 

november 2022: verkoopovereenkomst ondertekenen door Wonen 

Limburg na interne besluitvorming                                                                                                                                               

4. Kwaliteit

Kleurcode

PvE vastgesteld 

d.d.

Besluitvorming over verkoopovereenkomst



Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Via een bijdrage vanuit de samenwerkingsagenda Kwaliteitskader 

Limburgse Centra wordt getracht een bijdrage in het tekort te ontvangen. 

Bijdrage richt zich op kosten herinrichting openbare ruimte. Financieel 

sluitend project maken door herinrichting openbare ruimte minder 

ambitieus aan te pakken indien nodig. 

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Omschrijving risico's + beheersing

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

okt-15

x

okt-15
x

apr-16

x

jul-17

x

sep-18
x

Voortgangsrapportage

Centrale Zandwinning Weert

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

Het college heeft besloten om CZW 12 maanden 

uitstel te verlenen voor het aanleveren van het 

inrichtingsplan en voor het aanleveren van de 

stukken voor wijziging van het bestemmingsplan. 

Dit i.v.m. de lange periode die gemoeid was met het 

verkrijgen van een onherroepelijke 

ontgrondingsvergunning.

Het inrichtingsplan is voor het maken van wensen en 

bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad.

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Uitbreiding van de ontgronding en realisatie van 

maatschappelijke meerwaarde in de vorm van onder andere:

• Bos- en natuurontwikkeling

• Duikplas

• Dagstrand

• Outdoor

• Wandel- fiets- en ruiterpaden

3. Stand van zaken

02-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Wendy van Eijk

Selma van Mensvoort

Paul Verhappen

CZW

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Interne of externe ontwikkeling Extern

Het college van B&W heeft ingestemd met de 

realisatieovereenkomst.

Het college heeft besloten om de gronden van het 

dagstrand niet in eigendom te nemen en de 

exploitatie over te laten aan CZW.

Samenvatting -

Omschrijving besluit of mijlpaal

De gemeenteraad heeft haar wensen en 

bedenkingen kenbaar gemaakt inzake de 

realisatieovereenkomst met CZW.



nov-18

x

mrt-19

x

jun-20

x

dec-20

x

jan-21

x

sep-22

x

Het college heeft ingestemd met het inrichtingsplan. 

Over de ontbrekende onderdelen in het 

inrichtingsplan zal afzonderlijke besluitvorming 

plaatsvinden. 

Het college heeft ingestemd met de verkoop van 

gemeentelijke grond in het plangebied aan CZW.

Op 8 juni 2020 heeft het college ingestemd met het 

principeverzoek van CZW voor het realiseren van 

een horecapaviljoen en groepsaccommodatie.

b) Heden

De gemeenteraad heeft haar wensen en 

bedenkingen kenbaar kunnen maken over het 

addendum over de termijnverlenging inzake de in 

2015 gesloten realisatieovereenkomst.

Er is ingestemd met een addendum en daarmee met 

de termijnverlenging inzake de in 2015 gesloten 

realisatieovereenkomst.

Het college heeft ingestemd met:

1.	de onderwaterinrichting van de duikplas en 

de principe inrichting van de outdoorlocatie 

met horecapaviljoen en groepsaccommodatie.

2.	het gewijzigde eindplan c.q. gewijzigde 

inrichtingsplan.

3.	het voorontwerp bestemmingsplan 

'Centrale Zandwinning Weert'.

4.	de planschadeovereenkomst. 

5.	het opstarten van het vooroverleg.  

en heeft besloten dat geen 

milieueffectrapportage hoeft te worden 

opgesteld.

In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is de ontgrondingsvergunning pas op 28 

juli 2016 vastgesteld en per 3 augustus 2016 ter inzage gelegd. De beroepstermijn 

liep tot en met 14 september 2016. De beroepen zijn onder andere ingesteld door 

de Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg en “anderen” (Stichting Groen Weert 

en Ecologische Werkgroep Zuid). Tevens is tegen de ontgrondingsvergunning door 

de Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg en “anderen” een voorlopige 

voorziening ingesteld. De voorlopige voorziening is afgewezen. 

Op 4 april 2017 was de zitting bij de Raad van State over de behandeling van de 

beroepen in de hoofdzaak. Op 28 juni 2017 heeft de raad van state uitspraak 

gedaan en de beroepen tegen de ontgrondingsvergunning ongegrond verklaard. 

Daarmee is de ontgrondingsvergunning onherroepelijk. 

De Nb-vergunning is onherroepelijk geworden door het intrekken van het beroep 

d.d. 29 november 2017.

In de met CZW gesloten realisatieovereenkomst is afgesproken dat uiterlijk 12 

maanden na verlenen van de ontgrondingsvergunning het inrichtingsplan gereed 

moet zijn en aan het college van B&W voor besluitvorming moet zijn voorgelegd 

(uiterlijk dus op 28 juli 2017). Door omstandigheden is dit doorgeschoven. Op 26 

september 2018 heeft de raad haar wensen en bedenkingen op het inrichtingsplan 

kenbaar kunnen maken en op 13 november 2018 heeft het college ingestemd met 

het inrichtingsplan. 



c) Doorkijk Tijdsindicatie

Voorafgaand

13-10-2015 en in januari 2021 i.v.m. verlenging ontgrondingstermijn

Planning 

vastgesteld d.d.
13 oktober 2015

Krediet vastgesteld 

d.d.

3

Omschrijving werkzaamheden

Op 28 april 2021 heeft de raad van state uitspraak gedaan 

inzake een ingesteld beroep m.b.t. de bos- en 

natuurcompensatie. De ontgrondingsvergunning is op dat 

onderdeel vernietigd. CZW heeft met de provincie 

overlegd over een oplossing. De gemeente is daarbij 

betrokken omdat dit mogelijk ook invloed heeft op het 

door de gemeente goedgekeurde inrichtingsplan. 

Inmiddels is overeenstemming bereikt over een 

gewijzigd eindplan. Dit nieuwe eindplan is gehanteerd 

voor het voorontwerp bestemmingsplan zoals 

hierboven genoemd. Met dit nieuwe eindplan wordt 

voorzien in de noodzakelijke bos- en 

natuurcompensatie.

PvE vastgesteld 

d.d.

Het voorontwerp bestemmingsplan is in september 2022 ter 

visie gelegd. Er zijn reacties ontvangen van de Provincie 

Limburg en van de Stichting Groen Weert. Naar verwachting kan 

het ontwerp bestemmingsplan eind 2022 ter visie worden 

gelegd.

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

De realisatieovereenkomst met bijbehorend beeldkwaliteitsplan moet 

gezien worden als pve. Beide documenten vormen de kaders voor de 

uitwerking van het inrichtingsplan.

Naar verwachting kan de planologische procedure (ter inzage ontwerp 

bestemmingsplan) eind 2022 worden opgestart. 

Door de termijnverlenging is de definitieve inrichting van het gebied later 

gereed dan oorspronkelijk gepland. Dat geldt voornamelijk voor de 

duikplas. Delen van het gebied kunnen evenwel al (eerder) worden gebruikt 

voor recreatie c.q. zijn al ingericht met natuur. 

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

De maatschappelijke meerwaarde wordt voor rekening en risico van CZW 

gerealiseerd. De ambtelijke inzet voor dit traject vanuit de gemeente wordt 

betaald door CZW en is onderdeel van de realisatieovereenkomst.

In de realisatieovereenkomst is afgesproken dat de gemeente een 

bedrag van € 213.000 vrij kan besteden voor verdere 

kwaliteitsverbeteringen in of in de naaste omgeving van de 

zandwinning. Dit bedrag is nog niet aangewend en op dit moment is 

nog niet duidelijk waarvoor dit bedrag kan worden ingezet. Gelet op 

de eindoplevering van de definitieve inrichting uiterlijk op 31 

december 2024, zullen op korte termijn suggesties worden gedaan.

13 oktober 2015

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

2

3

4. Kwaliteit

Kleurcode



Ambtelijke uren worden betaald door CZW. Hiervoor is een vast bedrag 

overeengekomen van € 60.000,-. De kans dat dit bedrag niet toereikend 

is wordt als gering ingeschat. Bewaking hiervan vindt plaats door het 

bijhouden van een urenregistratie.

Klein

Planschade is voor rekening van CZW en is opgenomen in de 

realisatieovereenkomst.

N.v.t.

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Het uitvoeren van de ontgronding en de realisatie van de 

maatschappelijke meerwaarde wordt uitgevoerd voor rekening en risico 

van CZW. Als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van 

CZW is een bankgarantie verstrekt door CZW. In het addendum is de 

bankgarantie aangescherpt in het voordeel van de gemeente.

Legenda 

kleurcodes

Geen status

N.v.t.

Tenslotte staat het moederbedrijf van CZW, Kuypers-Kessel Beheer BV, 

garant voor alle verplichtingen van CZW uit hoofde van de gesloten 

realisatieovereenkomst.

Klein

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

okt-21 x x

dec-21

feb-22

jun-22

c) Doorkijk Tijdsindicatie

nov-22

mrt-23

23 november 2021

Voortgangsrapportage

Consolidatie poort Nijenborgh kasteelpark

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

start consolidatie

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

brainstorm over zijmuren en entree

start werkzaamheden onderzijde en zijmuren

PvE vastgesteld 

d.d.

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

een geconsolideerde poort, een goed geconserveerd 

monument en een veilige entree van het Kasteelpark

3. Stand van zaken

07-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Martijn van den Heuvel

Selma van Mensvoort

Eric Sprangers

Koninklijke Woudenberg, Satijn+ architecten

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Interne of externe ontwikkeling Intern

voorlopige pauze in de werkzaamheden

4. Kwaliteit

Kleurcode

vergunningaanvraag consolidatie Poort

verwijderen begroeiing poort

Samenvatting De poort is in 2018 in eigendom van de gemeente Weert gekomen. Het is 

een door het rijk beschermd monument en een icoon voor Weert. De poort 

is ernstig in verval. Vanwege de onveilige situatie voor bezoekers van het 

park en passanten is een tijdelijke houten constructie geplaatst. Om deze 

poort voor de toekomst te behouden is dringend herstel nodig, mede 

vanwege de nieuwe publieke functie als entree van het Kasteelpark. Door 

de gemeenteraad is op 6 oktober 2021 een budget van € 300.000,- 

beschikbaar gesteld voor deze consolidatie van de poort. De 

werkzaamheden starten eind mei 2022. Bij de provincie Limburg is een 

subsidie aangevraagd (maximaal 40% van de kosten). De 

werkzaamheden aan de bovenzijde en het hogere gedeelte zijn 

inmiddels afgerond. De steigers zijn inmiddels verwijderd. Omdat de 

kou invloed kan hebben op de mortel, zijn de resterende 

werkzaamheden aan de onderste lagen van de poort uitgesteld tot 

het voorjaar. Ook dan wordt er verder gewerkt aan de zijmuren en 

de entree van de Biest. 
Omschrijving besluit of mijlpaal

raadsbesluit budget 300.000 euro



Planning 

vastgesteld d.d.
23 november 2021

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

instorting (deel) ruïne en dus meer consolidatiekosten

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Klein

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

bij de provincie Limburg is een subisidie aangevraagd (max. 40%)

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.
6 oktober 2021

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

3

3



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

jun-08

x

jan-10

x

jun-10

x

mei-13

x

jun-13

x

Interne of externe ontwikkeling Intern

Kennisname van de resultaten van de 

haalbaarheidsstudie eerste fase en ingestemd met 

de kanttekeningen die door de ambtelijke werkgroep 

zijn geformuleerd 

Samenvatting -

Omschrijving besluit of mijlpaal

Beschikbaar stellen van een krediet ad €80.000,- 

voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, 

begeleidings- en onderzoekskosten Onderwijs- en 

Zorgvoorzieningen op de locatie Beatrixlaan

3. Stand van zaken

09-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Lizbeth Steinbach

Hans Jansen

Mat van Meijl

Aloysiusstichting (Widdonck), Mutsaersstichting, De 

Wijnberg en  Stichting Meerderweert (SBO Palet). 

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Voortgangsrapportage

Dienstencentrum Jeugd en Zorg Beatrixlaan (KEC)

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Realiseren van een voorziening voor onderwijs en zorg voor 

moeilijk lerende kinderen en zorgleerlingen uit Weert. 

Leerlingen Speciaal Basisonderwijs en categorie 1.

Instemming uitvoeren van de haalbaarheids-studie 

Onderwijs- en Zorgcluster Beatrixlaan, tweede fase 

Beschikbaar stellen van een voorbereidings-krediet 

van € 575.000,00 voor de bouwvoorbereiding

Instemming met het aanwijzen van Stichting 

Aloysius als bouwheer ten behoeve van het 

Regionaal Kennis en Expertisecentrum Weert en 

daaraan verbinden het op declaratiebasis en onder 

voorwaarden beschikbaar stellen van het 

voorbereidingskrediet ter hoogte van maximaal 

€ 575.000,00



jul-14

x

jul-14

x

mrt-15

x

jul-15

x

Het college heeft kennis genomen van;

- De brief van 11 maart 2014 afkomstig van de 

Provincie Limburg, waarbij een projectsubsidie voor 

het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum wordt 

verleend van maximaal € 1.989.946,83 en

- De door de partners van het Regionaal Kennis- en 

Expertisecentrum ondertekende 

Samenwerkingsovereenkomst en Addendum op de 

Samenwerkingsovereenkomst.

Het college heeft besloten;

- Tot het aangaan van een 

Voorbereidingsovereenkomst met de partners van 

het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum;

- Te rapporteren aan de raad dat aan het 

amendement van 22-05-2013 (Rad-00780) is 

voldaan en

- De partners te informeren dat aan de gestelde 

randvoorwaarden zoals door de raad is gesteld is 

voldaan.

De raad heeft besloten:

1) De door het college opgelegde geheimhouding ten 

aanzien van bijgevoegde Realisatieovereenkomst 

KEC Weert met bijlagen, te bekrachtigen gelet op 

artikel  25 Derde lid Gemeentewet;

2) kennis te nemen van de inhoud van de onder 1 

bedoelde overeenkomst met bijlagen;

3) tot het beschikbaar stellen van;

A. Een krediet ter hoogte van € 7.045.486,00 voor 

de bouw van een gezamenlijke onderwijsvoorziening 

voor SBO Het Palet, De Widdonck, De Wijnberg en 

de Maaskei en een tweetal gymzalen op de locatie 

Beatrixlaan; 

B. Een krediet ter hoogte van € 334.979,00 voor de 

uitwerking van de onder 1 genoemde twee gymzalen 

tot een sportzaal;

C. Een krediet ten behoeve van aanvullende kosten 

en inrichting ter hoogte van  € 497.785,00;

D. Een aanvullend bedrag van de verkregen subsidie 

van de provincie Limburg vanuit het subsidiekader 

stimulering bouw ter hoogte van  

€ 1.286.233,00 en

4) Het benoemen van de inrichting van het openbaar 

gebied van het plangebied als harde prioriteit 2016, 

waarbij wordt uitgegaan van een investering van 

maximaal € 492.200,00.

Het college heeft besloten tot het aangaan van een 

realisatieovereenkomst.



sep-15

x

apr-16

x

jul-16

x

nov-16
x

jan-17
x

jan-17
x

feb-17

x

feb-17

x

mrt-17
x

mrt-17
x

apr-17

x

jun-17 x

jun-17 x

jun-17

x

sep-17

x

nov-17

x

Toezending brief aan coöperatie mbt gewenste 

voortgang en ingebrekestelling. 

Toezending brief aan coöperatie mbt vorderen van 

nakomen van verplichtingen vanuit de 

Realisatieovereenkomst.

Het college heeft besloten in te stemmen met de 

ingezette uitwerking van de terreininrichting rondom 

nieuwbouw en vast te houden aan de “harde” 

prioriteit ter hoogte van € 292.200,00. 

Binnen het college is garantstelling besproken. 

Concluderend is het college afwijzend tegenover het 

afgeven van een garantstelling. 

Besluit om onder gestelde voorwaarden termijn te 

verdagen tot uiterlijk 1 september 2017 en kort 

geding te verdagen. 

Besluiten dat aan de gestelde voorwaarden is 

voldaan en kennis nemen van aanvang van bouw in 

oktober 2017 en oplevering 21 december 2018. Het 

kort geding wordt ingetrokken. 

Besluit tot aanvraag bij Gedeputeerde Staten voor 

het verlengen van de projectperiode van de 

toegekende subsidie. 

Ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd met de 

coöperatie. Concrete afspraken gemaakt omtrent 

financiering door coöperatie van investering 

zorggedeelte.

Toezending raadsinformatiebrief mbt stagnatie in 

voortgang.

Toezending brief aan coöperatie mbt gewenste 

voortgang.

Toezending brief aan coöperatie mbt vasthouden 

aan ingezette lijn. 

Raadsinformatiebrief prognoses leerlingenaantallen 

RKEC. 

besluit tot het starten van een 

dagvaardingsprocedure in kort geding.

Toezending brief aan coöperatie mbt nog steeds 

vasthouden aan ingezette lijn.

Besluit om te komen tot voortgang. 

Besluit om te komen tot voortgang. 



mrt-18

x

apr-18

x

nov-18

x

feb-19
x

jun-20
x

aug-20
x

Vanuit de gemeente zijn de kredieten beschikbaar gesteld zoals door de raad besloten op 25 

maart 2015. De coöperatie van het Kennis- en Expertisecentrum heeft de bouw gerealiseerd 

middels de bouwheer Stichting Aloysius. De bouw is in december 2018 opgeleverd. 

Feitelijke ingebruikname door de scholen en Mutsaertsstichting heeft plaatsgevonden in de 

week van 11 maart 2019. 

Daarmee is het gebouw van Het Palet aan onderwijs onttrokken. 

Bij besluit van 12 februari heeft de gemeente het eigendom verkregen van Het Palet en 

terrein. Inmiddels is het Palet gesloopt. Opdracht voor aanheling van de gevel van het 

bestuurskantoor heeft plaats gevonden. Het bestuur van MeerderWeert was hiervoor 

opdrachtgever. De gemeente stelt hiervoor een bijdrage beschikbaar. Daarop blijft het 

kantoor zelfstandig overeind. 

Na sloop en aanhelen van het bestuurskantoor van MeerderWeert is het terrein verder 

ingericht gedurende het tweede kwartaal 2020 en opgeleverd. 

De semi-permanente bouw gelegen aan de Dr. Kuyperstraat is ontmanteld en ontruimd. Het 

terrein is nagenoeg naar de oude staat teruggebracht. 

Parrallel aan de bouw is uitvoering gegeven aan de uitwerking van het toepassen van het 

zakelijk recht van erfpacht. Hiervoor is door Pels Rijcken een erfpachtovereenkomst ten 

behoeve van de onderwijspartijen opgesteld en een ondererfpachtovereenkomst ten 

behoeven van de coöperatie van het Kennis- en Expertisecentrum. 

Voor het zelfstandig bestuurskantoor van Stichting MeerderWeert is eveneens een 

erfpachtovereenkomst opgesteld. 

Besluit de sporthal van het KEC met ingang van 1-8-

2020 te gebruiken voor avond- en weekendgebruik.

b) Heden

Besluit van kennisname dat Gedeputeerde Staten als 

einddatum voor de projectperiode 1 mei 2020 heeft 

gesteld. 

Besluit tot voortzetting van de bevoorschotting 

Kennis- en Expertisecentrum. 

Besluit opdracht te verlenen voor de inrichting van 

het openbaar gebied van het plangebied Kennis- en 

Expertisecentrum.

Overdracht van Het Palet met terrein aan de 

gemeente Weert. 

Akkoord gaan met gebruiksovereenkomst Sportzaal 

KEC per 1-8-2020. 



c) Doorkijk Tijdsindicatie

N.v.t.

22-5-2013 voorbereidingskrediet en op 25-3-2015 definitief krediet. 

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

1

2

4. Kwaliteit

Kleurcode

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

N.v.t.

Voortdurend afstemming over ontwikkelingen coöperatie. 

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Krediet vastgesteld 

d.d.

N.v.t.

Planning 

vastgesteld d.d.
N.v.t.

3

Omschrijving werkzaamheden

N.v.t.

PvE vastgesteld 

d.d.

De overeenkomsten zijn op de fiscale aspecten beoordeeld.

De overeenkomsten zijn 5 februari 2019 ambtelijk aan de besturen voorgelegd. In tweede 

aanleg bestuurlijk voorgelegd bij besluit van 23 april 2019. 

De schoolbesturen hebben op de voorgelegde overeenkomsten gereageerd. Omtrent de 

ingebrachte bedenkingen heeft opnieuw afstemming plaatsgevonden en zijn de 

overeenkomsten bijgesteld. Getracht is om de overeenkomsten door de juiste partijen 

ondertekend te krijgen. Eind mei 2020 zijn de overeenkomsten besproken tijdens de 

ledenvergadering van de coöperatie. De overeenkomsten zijn niet ondertekend. Verdere 

afstemming wordt ingezet. 

 

Daarnaast is een huurovereenkomst aangegaan voor het gebruik van de sporthal per 1-8-

2020.

De bestuurder welke per 1 augustus 2019 is aangesteld vanuit de Coöperatie en opereert 

namens het Kennis- en expertisecentrum is vanaf december 2020 niet meer in functie. Begin 

2022 is een nieuwe bestuurder aangesteld. Op 26 juli 2022 heeft ambtelijk een 

oriënterend gesprek plaatsgevonden met deze bestuurder en is het project 

besproken. 

Afstemming met provincie en accountant is gezocht omtrent de op te stellen afrekening ten 

aanzien van verleende subsidie. Inmiddels is per 7 april 2021 de ingediende afrekening 

conform de resultaatverdreplichtingen door de provincie vastgesteld.  

De raad wordt steeds op de gebruikelijke wijze geïnformeerd. De laatste 

informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden op 8 september 2020.     



Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

De voorliggende overeenkomsten opgesteld door advocatenkantoor Pels 

Rijcken en Sygma vragen vanuit de besturen afstemming.  

Legenda 

kleurcodes

Geen status

De samenwerking en besluitvorming van de leden binnen de coöperatie. 

Omschrijving risico's + beheersing

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

2019 t/m 

2020
jan t/m mei 

2021

mei-21

x

juni t/m 

oktober 2021

mei t/m juni 

2022

juli t/m 

oktober 

2022

c) Doorkijk Tijdsindicatie

Augustus 2021 

t/m juni 2022

Samenvatting Aanleg van glasvezelnetwerk in Weert, Stramproy, het buitengebied en de 

kernen.

Omschrijving besluit of mijlpaal

Aanleg glasvezelnetwerk in het buitengebied van 

Weert

Voortgangsrapportage

Glasvezel buitengebied

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

Interne of externe ontwikkeling Extern

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

Start aanleg glasvezelnetwerk vanaf november 2021 t/m Q2 

2022.

Start werkzaamheden in Q4 2021. Aanleg is nog in volle gang.

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Voorbereidende werkzaamheden voor start aanleg

Voorbereiding aanleg glasvezelnetwerk kleine 

kernen (Tungelroy, Swartbroek, Altweerterheide en 

Laar) en de rafelranden.

Periode

Datum

Classificatie

Aanleg restant Tungelroy en overige 

kerkdorpen.

Voorbereiding aanleg restant Tungelroy en overige 

kerkdorpen.

31-10-2022

2022 Q4

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

In navolging van de aanleg van Glasvezelnetwerk in Weert, 

Stramproy en het buitengebied volgt de aanleg van 

Glasvezelnetwerk in de rafelranden en de  kleine kernen: 

Swartbroek, Altweerterheide, Laar en Tungelroy. 

Project

Wendy van Eijk

Arnoud Berghuis

Theo Huijbers

Provincie Limburg, exploitant Glasvezel Buitenaf bv

1. Organisatie

3. Stand van zaken

Addendum op huidig Convenant Aanleg Glasvezel



juni t/m 

december 

2022

Volgt, nadat de gegevens zijn verwerkt en in beeld zijn gebracht.

PvE vastgesteld 

d.d.
Aanleg conform huidig Convenant jan. 2018. De resultaten van de 

bodemonderzoeken worden verwerkt in de planning en in de tracés. 

Eventuele gevolgen op de aanleg worden in beeld gebracht.

4. Kwaliteit

Kleurcode

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

2

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

2

3

Planning 

vastgesteld d.d.

Start was gepland in Q3 2021. Het uitvoeren van diverse 

bodemonderzoeken nam meer tijd in beslag. In Q4 is daadwerkelijk gestart 

met de uitvoering. Civiele werkzaamheden lopen door tot en met 

december 2022. Aansluitend moet de glasvezel nog aangebracht 

worden, voorjaar 2023 moet ook dit afgerond zijn.

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Bij normale omstandigheden is de aanleg van het glasvezelnetwerk 

gereed in Q1 2022.

Middel

Resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt en eventuele 

gevolgen voor de aanleg worden in beeld gebracht. 

De onderzoeken hebben vertragend gewerkt op de uitvoering 

maar alle gebieden worden voorzien van glasvezel.

Groot

N.v.t.

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Omschrijving risico's + beheersing

N.v.t.

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.
N.v.t.

Uitvoering civiele werkzaamheden aanleg 

glasvezel. Restant Tungelroy en overige 

kerkdorpen. Het totale gebied wordt voorzien 

van glasvezel. 



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

okt-20 X

feb-21 X

c) Doorkijk Tijdsindicatie

Q4 2022

Q1 2023

Q2 2023

Q2-3 2024

Q3-4 2024

Vaststelling DO door college

Aanbesteding project

Start uitvoering

Gereed werkzaamheden

Oplevering en overdracht naar Beheer en Onderhoud

PvE vastgesteld 

d.d.

Uitvoering geven aan maatregelen uit GRP

N.v.t.

Herziening MJIP

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

Wijkraad, bewoners, bedrijven

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

2. Projectresultaat
Interne of externe ontwikkeling Intern

Voorbereiding contractstukken, presentatie aan B&W en 

infocommissie

4. Kwaliteit

Kleurcode

Samenvatting Participatietraject met bewoners en klankbordgroep is afgerond, 

definitief ontwerp opgeleverd.

N.v.t.Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Omschrijving besluit of mijlpaal

3. Stand van zaken

Project- of 

bestuursopdracht

Grootschalige rioolvervanging in de wijk en gekoppeld 

hieraan een herinrichting van de openbare ruimte. 

Uitgangspunt is dat de openbare ruimte klimaatbestendig 

wordt ingericht. De thema's duurzaamheid en biodiversiteit 

worden hierbij ook nadrukkelijk meegenomen. Opgenomen 

in het plangebied zijn de straten:

*Recollectenstraat

*Observantenstraat

*Aldenborghstraat

*Minderbroederslaan

*Jan van der Croonstraat

Voortgangsrapportage

Grootschalige rioolvervanging Biest (fase 1)

Sjoerd Leppers

d) Externe partners

01-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Suzanne Winters

Arnoud Berghuis

1. Organisatie



Planning 

vastgesteld d.d.
21 april 2022

8 februari 2021

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

3

2

Kleurcode

Krediet vastgesteld 

d.d.

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Bezwaren ontwerpkeuzen - participatie en kennisdeling. Klein

Vertraging en/of overschrijding budget i.v.m. archeologie. Middel

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Via een door de afdeling financiën op te stellen raadsvoorstel 

worden de financiële afwijkingen aan de raad kenbaar gemaakt.

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Verontreiniging ondergrond - is opgenomen in kostenraming en 

onderdeel van raadsvoorstel.

Groot

Werkzaamheden nutsvoorzieningen worden niet gecombineerd  

uitgevoerd - vervanging van nutsvoorzieningen heeft reeds 

plaatsgevonden.

N.v.t.

GrootOverschrijding voorzien budget i.v.m. indexering/prijsstijgingen - is 

opgenomen in kostenraming en onderdeel van raadsvoorstel.

Teerhoudend asfalt - is opgenomen in kostenraming en onderdeel 

van raadsvoorstel.

N.v.t.

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

okt-20 X

feb-21 X

c) Doorkijk Tijdsindicatie

Q3-4 2022

Q1 2023

Q1 2023

Q2-3 2023

Q1 2024

Q1-2 2024

College B&W

2022 Q2 Classificatie

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

N.v.t.

Voortgangsrapportage

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

Project- of 

bestuursopdracht

Grootschalige rioolvervanging en gekoppeld hieraan een 

herinrichting van de openbare ruimte. Uitgangspunt is dat de 

openbare ruimte klimaatbestendig wordt ingericht. De 

thema's duurzaamheid en biodiversiteit worden hierbij ook 

nadrukkelijk meegenomen. De inrichting wordt intern 

minimaal afgestemd met afdeling OG en Ruimteljk beleid 

vanwege ontwikkelingen. Extern wordt de inrichting 

afgestemd met alle belanghebbenden. 

3. Stand van zaken

Grootschalige rioolvervanging Dr. Schaepmansstraat e.o.

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

1. Organisatie

Periode

Datum

d) Externe partners Wijkraad, bewoners, bedrijven

2. Projectresultaat

01-11-2022

2022 Q4

Project

Suzanne Winters

Arnoud Berghuis

Sjoerd Leppers

Interne of externe ontwikkeling Intern

Definitief ontwerp boven- en onderbouw Dr. Schaepmanstraat 

wordt momenteel uitgewerkt, inclusief afstemming met 

perceeleigenaren, waterschap en Prorail. Separate afstemming met 

bewoners Roermondseweg heeft plaatsgevonden, onderdeel 

Roermondseweg wordt versneld uitgevoerd.

4. Kwaliteit

Kleurcode

Samenvatting

PvE vastgesteld 

d.d.

Omschrijving besluit of mijlpaal

Uitvoering geven aan maatregelen uit GRP

N.v.t.

3

Oplossing Roermondseweg is uitgewerkt en wordt versneld 

gepresenteerd aan bewoners en uitgevoerd. 

Voorbereiding project

Vaststelling DO door college

Aanbesteding project

Start uitvoering

Gereed werkzaamheden

Oplevering en overdracht naar Beheer en Onderhoud

Herziening MJIP

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting



Omschrijving risico's + beheersing

Via een door de afdeling financiën op te stellen raadsvoorstel 

worden de financiële afwijkingen aan de raad kenbaar gemaakt

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

8 februari 2021

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

3

2

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Planning 

vastgesteld d.d.

Kleurcode

21 april 2022

GrootOverschrijding voorzien budget i.v.m. indexering/prijsstijgingen - na 

iedere projectfase wordt een kostenraming opgesteld. Aan de hand van 

de kostenraming zal het krediet mogelijk bijgesteld moeten worden of 

moet gekozen worden voor versoberingen.

Verontreiniging ondergrond - onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd 

waaruit gebleken is dat er geen verontreinigingen in de ondergrond zijn. 

De onderzoeken zijn voor alle straten in het plangebied uitgevoerd en 

dus niet steekproefsgewijs.

Klein

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Derden stemmen niet in met gebruik grond (Roermondseweg) - 

Vroegtijdige afstemming en overeenstemming, belanghebbenden 

betrekken in planvorming.

Klein

Teerhoudend asfalt - kernen zijn inmiddels geboord, bevindingen worden 

verwerkt in het bestek.

Klein

Vergunning wordt niet verleend door ProRail - onderdeel van de 

verdere planuitwerking en samenwerken met preferred supplier 

van ProRail.

Klein

Bezwaren ontwerpkeuzen - participatie en kennisdeling. Klein

Werkzaamheden nutsvoorzieningen worden niet gecombineerd  

uitgevoerd - vervanging van nutsvoorzieningen heeft reeds 

plaatsgevonden.

N.v.t.

Boven- en ondergrondse inrichting sluit aan bij toekomstige 

(stedenbouwkundige) ontwikkelingen - Betrekken van afdeling 

R&E (stedenbouwkundige) en waar mogelijk rekening houden 

met de toekomstige ontwikkelingen.

Klein



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

3-2-2021
X

7-4-2021

X

22-4-2022

20-6-2022

22-7-2022

13-9-2022

25-10-'22

31-10-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Suzanne Winters

Arnoud Berghuis

1. Organisatie

Theo Huijbers

Wijkraad, bewoners

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

2. Projectresultaat

Voortgangsrapportage

Grootschalige rioolvervanging Moesel (fase 1)

Project- of 

bestuursopdracht

Grootschalige rioolvervanging in de wijk en gekoppeld 

hieraan een herinrichting van de openbare ruimte. 

Uitgangspunt is dat de openbare ruimte klimaatbestendig 

wordt ingericht. De thema's duurzaamheid en biodiversiteit 

worden hierbij ook nadrukkelijk meegenomen. Afstemming 

met de toekomstvisie Keent/Moesel heeft plaatsgevonden. 

Bij de herinrichting wordt ook de lang gekoesterde wens van 

voortuinen in de Anna van Buurenstraat en Charlotte van 

Bourbonstraat meegenomen.

Omschrijving besluit of mijlpaal

DJ-1228453 - Instemmen bijgesteld krediet € 

8.165.000,- / Gevoteerd krediet: € 4.345.000,-

DJ-1224456 - Instemmen ontwerp. Akkoord storten 

subsidie maximaal € 200.000,-- in voorziening 

riolering.

b) Heden

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

Voorlopige gunning en RIB akkoord in B en W. 

Voorlopige gunning gepubliceerd en start formele 

bezwaartermijn, geen formele bezwaren ontvangen.

RIB verstuurd naar gemeenteraadsleden.

c) Projectleider

d) Externe partners

Interne of externe ontwikkeling Intern

Finalisering technische uitwerking zijnde bestek, tekeningen. Voorbereiding 

van aanbesteding. Uitwerking beeldmateriaal voor gemeentelijke website 

tbv communicatie.

Definitieve gunning wacht op raadsbesluit van 15 juni 2022 (aanvullend 

krediet). Aannemer is het project aan het voorbereiden. 

Bouwmaterialen zijn niet allemaal voorradig en we hebben te 

maken met lange levertijden. Daarom kunen we pas in Q1 2023 

starten met de werkzaamheden.

Samenvatting Project komt voort uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP).

3. Stand van zaken

Definitieve gunning aannemer.

verzoek aannemer tot indexering

Verzoek tot onderbouwing indexering naar 

aannemer.

reactie verstuurd op verzoek tot indexering.



c) Doorkijk Tijdsindicatie

Q2 2022

Q1 2023

Q2 2024

Q2 2025

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

De aanbesteding heeft geleid tot een bijstelling van het bestaande krediet. 

Het plafondbedrag van de aanbesteding van € 7.000.000,- was niet 

realistisch en na aanbesteding bleek deze € 2.500.000,- hoger te liggen.

Er is een aanvullend krediet nodig van  ca. € 2.500.000,- welke middels de 

1e tussenrapportage wordt voorgelegd aan de raad. Krediet is bijgesteld 

via de 1e tussenrapportage.

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

7 april 2021

3

Omschrijving werkzaamheden

3 februari 2021

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

1

1

4. Kwaliteit

Kleurcode

De uitvoering start na de bouwvak 2022, dit in overleg met de betreffende 

aannemer.

Werkzaamheden voor 2/3 deel uitgevoerd 31 december 2022 harde 

mijlpaal vanwege verkregen subsidie. Resterende werkzaamheden welke 

niet behoren tot subsidiabel deel uitgevoerd per 31 augustus 2023. De 

omvang van het project leent zich niet om in 1 jaar te realiseren. Dit zal 

leiden tot meer hinder vanwege werkzaamheden op teveel locaties 

tegelijkertijd. De extra bouwtijd van 6 maanden levert hiertoe een 

verruiming en minder hinder. 

De subsidievoorwaarden (o.a. uitvoeringstijd) zijn niet haalbaar en er vindt 

nu overleg plaats met de provincie over uitstel. Voor start uitvoering is 

er nog een inloopmoment voor de bewoners. Start uitvoering naar 

verwachting Q1 2023.

Planning 

vastgesteld d.d.

Krediet vastgesteld 

d.d.

Aanbesteding project

Start uitvoering

Gereed werkzaamheden

Oplevering en overdracht naar Beheer en Onderhoud

PvE vastgesteld 

d.d.

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting



Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Onvoorziene omstandigheden gedurende uitvoering. Beheersing: alle 

onderzoeken zijn reeds verricht en onderdeel van de aanbesteding en 

daarmee ook onderdeel van de inschrijfprijs. De inschrijfprijs is 

voorafgaande de aanbesteding op detailniveau uitgerekend - geraamd. 

Gedurende de uitvoering vindt wekelijkse financiële monitoring plaats. 

Klein

De afgelopen periode zijn prijzen voor bouwmaterialen en arbeid fors 

gestegen. Tijdens het opstellen van de begroting waren deze 

prijsstijgingen nog niet aan de orde. Het betreft nagenoeg alle benodigde 

bouwmaterialen maar met nadruk  bestratingsmaterialen en riolering 

(PvC en beton). De impact van deze prijsstijgingen zullen zich kunnen 

uiten in verhoogde inschrijfprijzen vanuit aannemers. Pas na de 

aanbestedingsprocedure zal een eventuele impact daadwerkelijk duidelijk 

zijn.

Er is een aanvullend krediet nodig.

Groot

Aanbestedingsprocedure is lopende. Vanuit de inschrijvers zal de beste 

aannemer op basis van prijs-kwaliteit geselecteerd worden. Er is een 

risico dat de inschrijvers niet voldoen qua prijs of kwaliteit. Controle van 

de inschrijvers geschiedt door interne vakspecialisten, de afdeling inkoop 

en een extern ingenieursbureau.

De voorlopige gunning is uitgegaan. 

Klein

De afgelopen periodes zijn de prijzen van diverse materialen 

enorm gestegen. De problematiek heeft zich ook uitgebreid naar 

de leveranties van de materialen. Op dit moment zijn de 

levertijden ook enorm opgelopen wat ook weer stagnatie 

veroorzaakt voor de uitvoering.

Groot



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

dec-21 X

c) Doorkijk Tijdsindicatie

Q1 2023

Voortgangsrapportage

Herijking maatschappelijke voorzieningen structuur

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

Inventarisatiefase bestaande situatie afgerond

c) Projectleider

d) Externe partners

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Construeren van een robuuste maatschappelijke 

voorzieningenstructuur die de gebruiker in staat stelt 

gemeenschappelijke sport-, ontspannings- en sociale 

activiteiten uit te voeren. Voor wat betreft de gemeentelijke 

accommodaties die onderdeel uitmaken van de totale 

voorzieningenstructuur geldt dat deze:

* toekomstbestendig en betaalbaar zijn voor gemeente, 

beheerders en gebruikers;

* een efficiënt gebruik en optimale bezetting kennen dan wel 

vanuit publieke beleidsdoelstellingen in stand gehouden 

dienen te worden;

* geschikt zijn (te maken) voor uiteenlopende sport,- 

ontspannings- en sociale activiteiten door groepen inwoners;

* een kernportefeuille vormen waar de gemeente zich voor 

de komende 20 jaar op zal richten voor wat betreft 

renovaties, nieuwbouw en afstoten van vastgoed, 

verduurzaming en energietransitie opgave.

3. Stand van zaken

10-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Lizbeth Steinbach

Kees Joosten

Ricardo Dorst

Eigenaren, exploitanten en gebruikers van maatschappelijke 

accommodaties

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

Interne of externe ontwikkeling Intern

De project- / procesbegeleider is geworven en gestart. De inventarisatiefse 

is gestart (fase 2 projectplan)

Samenvatting De bestuursopdracht is vastgesteld. De werving van de project- / 

procesbegeleider is bijna afgerond.

Omschrijving besluit of mijlpaal

Bestuursopdracht vastgesteld



Q1 2023

Q1 2023

PvE vastgesteld 

d.d.

Voor het jaar 2022 is door de raad een uitvoeringsbudget van 

€ 125.000,- beschikbaar gesteld:

* Procesbegeleider: € 45.000,-

* Vastgoedspecialist: € 30.000,-

* Adviseur communicatie/participatie € 25.000,-

* Bouwkundige expertise: € 25.000,-

De inhuurkosten voor de procesbegeleider zijn met € 60.528,- o.b.v. 52 

weken à 12 uur per week (periode juli 2022 t/m juni 2023) hoger dan 

verwacht. Binnen het totaalbudget is voldoende ruimte om deze 

overschrijding op te vangen omdat de inzet van een communicatie- en 

participatieadviseur voor een belangrijk deel binnen de reguliere formatie 

kan worden opgevangen.

De mate waarin het beschikbare budget na juni 2023 toereikend is, is 

afhankelijk van de noodzakelijke kosten voor inhuur vanaf dat moment. 

Hierop is nu nog onvoldoende zicht. De keuze om nu geen aanvullende 

prioriteit voor 2023 in te dienen voor een eventueel budgettekort, betekent 

dat medio 2023 mogelijk alsnog geld bijgevraagd moet worden voor het 

restant 2023.

Opzetten communicatie- en participatieplan i.o.m. 

communicatie en participatieadviseur.

N.v.t.

Planning 

vastgesteld d.d.
15 december 2021

0

Informatie over fase 2 naar raad

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Werving van een project- / procesbegeleider heeft meer tijd gekost 

dan verwacht vanwege schaarste op de arbeidsmarkt. Daarom is de start 

van de uitwerking ca. 6 maanden vertraagd. De planning zal in overleg met 

de procesbegeleider geactualiseerd worden. Ondertussen 

is wel gestart met de inventarisatie.

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Krediet vastgesteld 

d.d.
15 december 2021

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

2

2

4. Kwaliteit

Kleurcode



Omschrijving risico's + beheersing

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

De herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur is bepalend 

voor wijze waarop de gemeente maatschappelijke activiteiten in de 

toekomst gaat huisvesten. Zowel voor aanbieders als gebruikers van 

accommodaties zullen er dingen gaan veranderen. Het is belangrijk om 

bij stakeholders draagvlak te creëren en te behouden voor de 

veranderingen die doorgevoerd (moeten) worden. Dit verkleint de kans 

op weerstand en vertraging van het proces.

Middel

Financieel risico: mogelijk moet medio 2023 geld bijgevraagd worden 

voor de op dat moment noodzakelijke inhuur van procesbegeleiding en/of 

expertise (zie ook punt 6:geld).

Middel

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

okt-15

jan-16

x

mei-17

x

dec-18

jul-19

x

Interne of externe ontwikkeling Extern

Het college heeft ingestemd met de projectopdracht 

inzake “haalbaarheidsonderzoek Muntcomplex”.

De gemeenteraad heeft een krediet van € 500.000,- 

ter beschikking gesteld voor verhuizing van het RICK 

naar het pand Wilhelminasingel 12.

Samenvatting -

Omschrijving besluit of mijlpaal

Intentieovereenkomst getekend tussen de 

gemeente, RICK, Punt Welzijn en Wonen Limburg.

d) Externe partners

3. Stand van zaken

02-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Wendy van Eijk

Selma van Mensvoort

Paul Verhappen

Punt Welzijn, RICK, Wonen Limburg, Bouwinvest, Hebru BV

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

Voortgangsrapportage

Herontwikkeling Muntcomplex

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

De Roos is verhuisd, deels naar Cwartier.

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Het projectresultaat bestaat uit:

• Verkoop van een deel van het Muntcomplex 

• Realisatie van woningen in dit deel van het Muntcomplex 

• Nieuwe huisvesting voor RICK

• Toekomstbestendige huisvesting voor De Roos 

RICK is verhuisd naar de Wilhelminasingel 12.

Een ontwikkelovereenkomst is gesloten tussen de 

gemeente en Bouwinvest voor de herontwikkeling 

van het Muntcomplex. Onderdeel van deze 

overeenkomst zijn een grondruil, een 

subsidieverstrekking en afspraken over vergroting 

van de entree van het Munttheater.

Het college heeft ingestemd met de akte van ruiling 

en de akte van opstalrecht. Met de akte van 

opstalrecht is de eigendomssituatie van het 

Muntcomplex vastgelegd. 



aug-19

x

jan-20

x

apr-20

x

jul-20
x

apr-21

x

mei-21

x

c) Doorkijk Tijdsindicatie

dec.22/jan.23

De concept koopovereenkomst voor verkoop van de 

bovenverdiepeing aan Hebru is aan de raad 

voorgelegd voor het maken van wensen en 

bedenkingen. Er zijn geen wensen en bedenkingen 

kenbaar gemaakt. 

Het college heeft definitief ingestemd met de 

verkoop van de bovenverdieping aan Hebru.

5. Tijd

6. Geld

2

De realisatie van de woningen is nog in volle gang. Naar verwachting 

worden de eerste woningen eind 2022 in gebruik genomen. De 

overige woningen begin 2023. De beoogde samenwerking tussen 

Hebru en Louk Reintjens over het gebruik van de concertzaal is niet 

tot stand gekomen. Hebru is evenwel voornemens om de zaal te 

handhaven en voor meerdere doeleinden in te zetten c.q. te 

verhuren: concerten en andere voorstellingen, seminars, etc. 

4. Kwaliteit

Kleurcode

Het college heeft besloten om van de ontvangen 

inschrijvingen geen gebruik te maken en de verkoop 

niet te gunnen. 

Het college heeft een projectopdracht en pve 

vastgesteld voor het starten van een 

ontwikkeltraject.

Er is een intentieovereenkomst gesloten met Hebru 

BV.

19 maart 2020

T.b.v de ontwikkeling van de bovenverdieping.

De verkoop van de gemeentelijke delen van het Muntcomplex had idealiter 

moeten aansluiten op de verhuizing van het RICK in september 2018. De 

eigendomssituatie van het complex is echter in het verleden niet goed 

vastgelegd. Dit is alsnog geregeld maar dit heeft meer tijd gevergd dan 

gepland. Aansluitend is een verkoopproces gestart en is geen gebruik 

gemaakt van de biedingen. Ook dit heeft geleid tot vertraging. Inmiddels is 

een koopovereenkomst gesloten voor de bovenverdieping van het complex 

voor de realisatie van woningen.  Deze realisatie zal naar verwachting tot 

einde 2022/begin 2023 in beslag nemen.

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Planning 

vastgesteld d.d.
19 maart 2020

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

Realisatie 47 woningen gereed.

PvE vastgesteld 

d.d.

Het college heeft ingestemd met het opstarten van 

de verkoopprocedure voor de bovenverdieping van 

het Muntcomplex.



29 september 2015

Kleurcode 2

Het vastgestelde krediet van € 12.500,- voor uren projectleider is geheel 

besteed. Dekking vindt plaats vanuit post reserve onderhoud gebouwen.  

Na verhuizing van De Roos en RICK en verkoop van deze ruimten, is er 

sprake van derving van huur. Het gaat om een bedrag van ca. 

€ 313.000,- op jaarbasis. De kosten van de van Bouwinvest gehuurde 

ruimte op de verdieping bedraagt € 34.000,- op jaarbasis en is geëindigd 

met de ruiling van vastgoed tussen Bouwinvest en de gemeente. Voor de 

jaarlijkse lasten van deze leegstaande bouwdelen is in de begroting een 

budget gereserveerd van € 23.602,-. Het gaat hier om budgetten 

betreffende eigenaarslasten als OZB, waterschap, zuiveringsheffing, riool-

en reinigingsrecht, verzekering en een post voor eigenaarsonderhoud.

Voor uren projectleider heeft het college op 28 april 2020 € 15.000,- 

beschikbaar gesteld. Deze kosten worden gedekt uit de verkoopopbrengst.

De boekwaarde van de bovenverdieping versus de 

verkoopopbrengst laat een positief resultaat zien.

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

N.v.t.

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

sep-19

x

feb-20

x

jun-20

x

mrt-21

x

feb-22

x

Interne of externe ontwikkeling Extern

De inspraakreacties zijn opgehaald en verwerkt in de Gebiedsvisie. 

De Gebiedsvisie is in routing richting de raad. De aanvraag 

omgevingsvergunning voor de cascorestauratie van de Lichtenberg 

is verleend.

Op 5 februari 2020 is de raad akkoord gegaan met 

de bestuursopdracht, wensen en bedenkingen zijn 

overgenomen in de intentieovereenkomst.

Samenvatting De ontwerp-gebiedsvisie is vastgesteld en heeft ter inzage gelegen 

voor een ieder. 

Omschrijving besluit of mijlpaal

Op 17 september 2019 is het college akkoord 

gegaan met de intentieovereenkomst en de 

bestuursopdracht naar de raad.

Op 4 maart 2021 heeft het college opnieuw 

ingestemd met het verlengen van de tijdsbepaling 

en zijn nieuwe financiële afspraken gemaakt over de 

vergoeding van de ambtelijke inzet. De raad is hier 

eveneens over geïnformeerd middels een uitgebreide 

RIB.

b) Heden

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

2-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Wendy van Eijk

Selma van Mensvoort

Kelly Reijnders - Lisette Thijssen

HQ/Novaform Vastgoedontwikkelaars

Voortgangsrapportage

Horne Quartier en De Lichtenberg

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Een toekomstige en langdurige herbestemming van Horne 

Quartier en De Lichtenberg.

Op 12 juni 2020 heeft het college ingestemd met het 

verlengen van de tijdsbepaling zoals opgenomen in 

de intentieovereenkomst

3. Stand van zaken

Op 22 februari 2022 heeft het college ingestemd 

met het vaststellen van de ontwerp-gebiedsvisie als 

algemeen richtingevend kader voor de verdere 

ontwikkeling van het Horne Kwartier en heeft zij 

besloten het stuk ter visie te leggen.



c) Doorkijk Tijdsindicatie

Q4-22

N.v.t.

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

3

3

4. Kwaliteit

Kleurcode

1 september 2019

Planning 

vastgesteld d.d.
1 september 2019

3

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Novaform moet een nieuwe subsidieaanvraag bij de provincie indienen 

t.b.v. de cascorestauratie van De Lichtenberg.

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

-

De omgevingsvergunning voor de cascorestauratie van De Lichtenberg is 

verleend. Hiermee wordt z.s.m. gestart, nadat de vergunning 

onherroepelijk is.

Klein

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

Er moeten na vaststelling van de definitieve gebiedsvisie nieuwe financiële 

afspraken worden gemaakt.

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.

Het door de ontwikkelaar benodigd woningbouwprogramma om te komen 

tot een haalbare ontwikkeling is groter dan het programma dat de 

gemeente kan toezeggen op basis van de regionale Structuurvisie Wonen 

Midden-Limburg 2022 tot en met 2025. De ontwikkelingen naar de 

toekomst toe en toekomstige prognoses zullen uitwijzen of er ruimte 

komt voor meer dan 300 woningen. 

Middel

Omschrijving werkzaamheden

Behandeling van de definitieve visie door de nieuwe 

gemeenteraad. Na de vaststelling van Gebiedsvisie 

wordt een raamovereenkomst opgesteld die de basis 

vormt voor de realisatieovereenkomsten-fase.

PvE vastgesteld 

d.d.



Interne of externe ontwikkeling Extern

3. Stand van zaken

26-10-2022

2022 - Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Lizbeth Steinbach

Hans Jansen

Lisette Thijssen

Schoolbesturen: Stichting Eduquaat - OBS Uitkijktoren 

Stichting Meerderweert - Odaschool 

Humankind kinderopvang

Stichting Sociaal Cultureel Werk Boshoven - 't Kwintet

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Voortgangsrapportage

IKC Boshoven

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

Q2 2022

1. Organisatie

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Het realiseren van een vervangende nieuwbouw ten behoeve 

van adequate en passende onderwijsvoorziening voor de 

Odaschool en de Uitkijktoren en kinder- en buitenschoolse 

opvang in één integraal kindcentrum in de wijk Boshoven, al 

dan niet aangevuld met een wijkvoorziening, zodat ook 

wordt voorzien in een goede en efficiënt inzetbare 

maatschappelijke sociale-culturele voorzieningenstructuur. 

Het concrete projectresultaat omvat: 

De vervangende nieuwbouw dient geschikt te zijn voor 

huisvesting van:

- De Odaschool

- Basisschool De Uitkijktoren

- Overloop van leerlingen vanuit Laarveld

- Kinderopvang

- Buitenschoolse opvang

- Mogelijkheid voor een wijkvoorziening

Daarnaast dient het nieuwe gebouw:

- Goed en veilig bereikbaar te zijn 

- Het moet toegankelijk en beschikbaar voor

  inwoners van de wijk

- Er moet voldoende parkeerplaats aanwezig zijn

- En het totaal moet geïntegreerd zijn in de

  omgeving



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

mei-22
x x

c) Doorkijk Tijdsindicatie

In vervolg op het raadsbesluit is in juni en juli een start gemaakt met het 

project. 

De interne gemeentelijke projectgroep is ingericht en vanaf juli 2022 

inhoudelijk van start gegaan met het locatieonderzoek, het opstellen van 

een afwegingskader en het opstellen van een participatie- en 

communicatieplan.

In juli 2022 is door de nieuwe projectwethouder Lizbeth Steinbach, de 

schoolbesturen Meerderweert en Eduquaat en kinderopvangorganisatie 

Humankind kennisgemaakt. Hierbij is afgesproken een 

intentieovereenkomst aan te gaan voor de verdere inhoudelijke 

samenwerking in het project. Ook is afgesproken te gaan werken met een 

gezamenlijke stuurgroep.

De gemeente heeft een concept intentieovereenkomst opgesteld die toeziet 

op de initiatieffase en definitiefase zoals verwoord in de projectopdracht. 

Deze conceptversie ligt vanaf week 38 voor bij de schoolbesturen en 

kinderopvang t.b.v. een reactie en nadere invulling. Verwachting is dat de 

overeenkomst einde november 2022 kan worden afgesloten. Lopende dit 

traject werkt de interne projectgroep reeds aan de randvoorwaarden en 

toetsingscriteria voor de locaties, de locatiestudie zelf en het 

communicatieplan. Inmiddels is ook een ambtelijke vertegenwoordiging 

vanuit de scholen en kinderopvang aangehaakt voor het leveren van input 

voor o.a. de locatietoetsingscriteria.

Samenvatting Op 18 mei 2022 is door de raad besloten:

1. kennis te nemen van de projectopdracht voor de ontwikkeling van een 

nieuw integraal kindcentrum (IKC) voor de wijk Boshoven;

2. Eenmalig een investeringsbudget van € 310.000 beschikbaar te stellen 

ten behoeve van de planvorming voor KC Boshoven en de kapitaallasten ter 

hoogte van € 63.350 per jaar met ingang van 2024 ten laste te brengen 

van het begrotingsresultaat. Na het besluit is het project van start gegaan 

met eerst een interne verkenning en daarna een kennismaking met de 

extern betrokken partijen. Het project bevindt zich nu in de definitiefase.

Omschrijving besluit of mijlpaal

raadsbesluit projectopdracht en beschikbaarstelling 

investeringsbudget

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden



2022-Q2 tot en 

met 2023- Q2 

(ev.t april)

Q2 2023 en 

verder

18 mei 2022 - Raadsbesluit kennisnemen projectopdracht en 

beschikbaarstelling investeringsbudget

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

2

3

4. Kwaliteit

Kleurcode

Voor toelichting op de aangepaste tijdsplanning t.o.v. de projectopdracht 

zie punt 3b en 3c. Het naar achteren verschuiven van de besluitvorming 

over de voorkeurslocatie en in 2023 het raadsbesluit over het PVE en het 

benodigde investeringsbudget, levert vooralsnog geen aanpassing op in de 

planning van de opleveringstermijn van het gebouw (2026). Verwacht 

wordt dat de vertraging tussentijds ingelopen kan worden door het efficient 

oppakken van de vervolgstappen.

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Krediet vastgesteld 

d.d.

N.v.t.

Planning 

vastgesteld d.d.
18 mei 2022 - Raadsbesluit kennisnemen projectopdracht en 

beschikbaarstelling investeringsbudget

3

Stap 1a: Opstellen en aangaan intentieovereenkomst met 

schoolbesturen en kinderopvang (november 2022).                                                                                                  

Stap 1b: Opstellen communicatie- en participatieplan 

(november 2022).

Stap 2: Opstellen van een afwegingskader en besluitvorming 

door college (november 2022).

Stap 3: In beeld brengen van potentiële locaties 

(juli/november 2022).

Stap 4: Uitvoeren van de onderzoeken en wegen van de 

locaties (november 2022).

Stap 5: Participatie (december/februari 2023) 

Stap 6: Vaststellen voorkeurslocatie raad (maart-april 2023). 

Q2/Q3 2023                                                                                                                                                                                                                               

Stap 3.1 tot en met 3.5 uit Definitiefase:

Factor C Analyse

Opstellen PvE per gebruiker

Opstellen eerste investeringskostenraming

Opstellen intentieovereenkomst met gebruikers

Vast te stellen functies, budget en Intentieovereenkomst

Raadsbesluit over te huisvesten functies (i.r.t. herijking van 

de maatschappelijke voorzieningen structuur) en het 

aanvragen van een investeringsbudget) 2023-2024 

Ontwerpfase

2025-2026 Realisatiefase

PvE vastgesteld 

d.d.



Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

07/11/2022 Projectleider 

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

*Geen betrokkenheid /draagvlak bij toekomstige gebruikers. Beheersbaar 

maken door in vroeg stadium een intentieovereenkomst aan te gaan, 

goed communiceren en betrekken. Concept intentie- overeenkomst ligt 

momenteel voor bij de externe partijen ter aanvulling. Hierover vinden 

gesprekken plaats. Wel is er reeds een aanpassing van de planning 

dordat deze gesprekken meer tijd kosten dan eerder ingeschat. 

*Niet voldoende financiële middelen beschikbaar. Als gevolg van 

marktontwikkelingen nemen de bouwkosten snel toe. Hierop hebben we 

geen invloed. Slim ontwerpen.

*Weerstand tegen de plannen. Beheersbaar door goede communicatie/ 

participatie en gedegen onderzoeken.

*Verschillende visies van gebruikers. Beheersbaar door tijdig heldere 

kaders vast te stellen.

Middel

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

Het beschikbaar gestelde krediet omvat voor 2022 € 28.000 t.b.v. 

eventueel benodigde onderzoeken voor de locatiestudie. Voor de ambtelijke 

inzet t.l.v. het project is een bedrag van afgerond € 105.000 geraamd voor 

2022. Gelet op de aangepaste planning voor de locatiestudie en het 

raadsbesluit over een voorkeurslocatie (zoals onder andere verwoord in de 

in november verstuurde raadsinformatiebrief) is er ten opzichte van de 

raming een onderuitputting te melden. Zo zijn er tot op heden nog geen 

onderzoekskosten gemaakt. Verwachting is wel dat er vanaf december 

2022 activiteiten gaan plaatsvinden waarmee dit deel van het budget belast 

gaat worden. Voor de ambtelijke inzet is tot 1 oktober een bedrag 

(ureninzet) van afgerond € 26.000 doorbelast. Daarnaast is voor een aantal 

personen die (formeel) geen tijdschrijven en waarvan de uren rechtstreeks 

ten laste van de begroting komen, een inschatting gemaakt van de 

ureninzet. Dit betreft een aantal van ongeveer 75 uur (gemiddeld uurtarief 

€90). 

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

mrt-17

x

apr-17

x

apr-17

x

jul-17

jul-17 x

okt-17 x

sep-18

x

Interne of externe ontwikkeling Intern

Sluiten ruilovereenkomst gemeente -  Provisus  

inzake Lichtenberg en evenemententerrein aan de 

Kazernelaan;

Sluiten verkoopovereenkomst gemeente – Horne 

Quartier inzake complex Lichtenberg incl. 

Mariakapel, entreegebouw en opslagloods, De 

Helmonder en de Boostenzalen; 

Samenvatting -

Omschrijving besluit of mijlpaal

Raadsbesluit waarin krediet beschikbaar is gesteld 

voor de ontwikkeling van Weert-West en in het 

bijzonder de omgeving Lichtenberg. Raad heeft ook 

wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt tegen de 

verkoopovereenkomsten  die de gemeente wil 

sluiten met Provisus en Horne Quartier;

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

Voortgangsrapportage

Inrichting Landschapsplan Weert-West

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

3. Stand van zaken

02-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Suzanne Winters

Arnoud Berghuis

Peter Verdonschot

Niet van toepassing

c) Projectleider

d) Externe partners

Collegebesluit aanbesteding uitvoeringspartner voor 

Diverse overleggen met stakeholders in plangebied 

(grondeigenaren, wijkraad, direct omwonenden). Er 

is niet met alle stakeholders overeenstemming 

bereikt over het definitief ontwerp;

1. Organisatie

Notariële akte van levering gronden 

ruilovereenkomst en verkoopovereenkomst; 

Collegebesluit definitief ontwerp en raadsvoorstel 

aanwenden bestemmingsreserve bodemsanering.

Collegebesluit ontwikkelkader Weert-West;

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Openbaar gebied van hoogwaardige kwaliteit als verbindend 

element in het landschapspark Weert-West.



nov-18
x

c) Doorkijk Tijdsindicatie

Q4 2022

2023

29 maart 2017

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

2

3

Het landschapspark is aangelegd en opgeleverd.

4. Kwaliteit

Kleurcode

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Voor het gebied is een ontwikkelkader opgesteld. Dit biedt kaders 

waarbinnen de initiatieven van derden worden beoordeeld, maar biedt ook 

handvatten voor de uitwerking van de openbare ruimte. 

zie doorkijk

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

N.v.t.

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

Er zijn op het project € 287.515,- aan kosten gemaakt. Daar tegenover 

staat een budget van € 381.600,-. Het resterende budget bedraagt nog € 

94.085,- .

Definitieve afronding van het project (aansluiting) kan indien duidelijk is 

wat de omliggende projecten (HQ/ Lichtenberg) gaan inhouden. 

Afstemming vindt plaats.

Middel

Planning 

vastgesteld d.d.

PvE vastgesteld 

d.d.

Raadsbesluit aanwenden bestemmingsreserve 

bodemsanering. 

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

Onderhoud en beheerplan opstellen. Opdracht is gegeven, 

startoverleg is ingepland.

Brugverbinding realiseren. Dit hangt af van de kaders van 

omliggende projecten Lichtenberg en HQ.

Bus-melding sanering.

N.v.t.



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

sep-20 x

Q1 2021 x

Q3 2021

Q4 2021

Q4 2022

Q4 2022

c) Doorkijk Tijdsindicatie

2023

Interne of externe ontwikkeling Intern

5. Tijd

3

woonrijpmaken en groenaanleg 

4. Kwaliteit

Kleurcode

verkoop restgronden Rectorijstraat

Samenvatting Oplevering woningen. Woonrijpmaken gereed eind 2022.

Omschrijving besluit of mijlpaal

grex en bestemmingsplan in raad vaststeld

3. Stand van zaken

04-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Wendy van Eijk

Selma van Mensvoort

Roeland Kolkmeijer

N.v.t.

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Project- of 

bestuursopdracht

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Koopovereenkomst door SOM BV getekend. 

afronding project, afsluiting grex

Planning 

vastgesteld d.d.

Voortgangsrapportage

Kapelheuvelstraat

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

Passeren koopovereenkomst fase 1 notarieel. 

Bouwrijpmaken. Starthandeling bouw. 

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

woonrijpmaken Kapelheuvelstraat

PvE vastgesteld 

d.d.

2. Projectresultaat

Nieuwbouwlocatie te Swartbroek bestaande uit:

- 1 zelfbouwkavel

-11 projectbouwwoningen door SOM BV

  (Vereijken Vastgoed + Smolenaers bouwbedrijf)

Passeren koopovereenkomst fase 2.

oplevering woningbouw fase 1 en fase 2



Grex door raad vastgesteld in september 2020

Kleurcode

6. Geld

3

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.



2. Projectresultaat
Interne of externe ontwikkeling Intern

Project- of 

bestuursopdracht

Kasteelpark Nijenborgh

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Samenvatting De opwaardering van het Kasteelpark is een lang gekoesterde wens van de 

gemeente en de inwoners van Weert. De gemeente heeft in 2017 de locatie 

van houthandel Scheijmans aan de Biest gekocht. De houthandel heeft zijn 

bedrijf verplaatst naar Kampershoek. Het terrein aan de Biest is op 29 

januari 2020 opgeleverd aan de gemeente. Met het raadsbesluit op 9 juli 

2020, waarbij het ontwerp en het budget is vastgesteld, is de start 

gemaakt met het Kasteelpark. De opening was naar achter geschoven. Dit 

uitstel hing samen met de uitloop van de inrichtingswerkzaamheden, 

ingewikkeldheid van de sanering en de extra opgraving van de 

tussengracht. De afronding van de totale herinrichting (zowel 

schootsvelden als voorhof) was voorzien in mei 2022. Op 5 en 6 juni 2022 

heeft het grote openingsfeest van Kasteelpark Nijenborgh (nieuwe naam!) 

plaatsgevonden, waarbij ook het ruiterstandbeeld is onthuld zal worden. In 

de zomermaanden is het groen wekelijks gesproeid om het 

groeiproces te bevorderen. De aannemer zal nog een aantal 

herstelwerkzaamheden verrichten aan het straatwerk. Eind 

november 2022 wordt het paviljoen nog geplaatst. De financiële 

afwikkeling (alsmede de subsidieverklaring) is in gang gezet.

Voortgangsrapportage

3. Stand van zaken

17-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Martijn van den Heuvel

Selma van Mensvoort

Eric Sprangers

Nohnik Landschapsarchitecten, Stichting De Aldenborgh, 

Stichting Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency, Wonen 

Limburg, Groen Weert, een commissielid, een raadslid, 

Houthandel Scheijmans, Stichting Land van Horne, 

ondernemers/vastgoedeigenaren Oelemarkt, Tiendschuur, 

omliggende bedrijven en inwoners.

Een heringericht stadspark, waarin cultuurhistorie, recreatie 

en klimaatadaptatie nadrukkelijk een plaats krijgen. Het park 

wordt hiermee ook veel aantrekkelijker voor de bezoekers 

van binnen en buiten Weert. 



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

nov-18
x

feb-19

x

mrt-19

x

jul-19
x

jul-20

x

sep-20

nov-20

jan-21

jan - maart 

2021

april -  mei 

2021

apr-21

juni - juli 

2021

jun-21

sep-21

okt-21

dec-22 aanleg brugggen

aanplant bomen, kappen bomen, opruimen slecht 

groen

sanering schootsvelden

opstelling saneringsbestekken

inrichting schootsvelden

aanbesteding sanering voorhof

Gemeenteraad stelt plan van aanpak vast om te 

komen tot een herinrichtingsplan voor het 

Kasteelpark.

Aanbesteding landschapsbureau heeft 

plaatsgevonden en de opdracht is verstrekt. Het 

project is gestart.

Omschrijving besluit of mijlpaal

Gemeeteraad stelt begroting vast met prioriteit van 

€900.000,- voor het stadspark.

uitvoering sanering en archeologisch onderzoek 

voorhof

raadsbesluit extra budget (300.000 euro) voor 

opgraving tussengracht

vaststelling bestemmingsplan

aanleg speeltuin

Gemeenteraad stelt visie op de herinrichting van het 

Kasteelpark vast.

instemming provincie met saneringsplan

Definitief ontwerp is afgerond. Aanvraag om 

subsidies bij diverse instanties aangevraagd en 

toegekend.



jan-22

jan - mei 22

mei-22

jun-22

okt-22

c) Doorkijk Tijdsindicatie

nov-22

nov-22

start opgraving tussengracht

afronding werkzaamheden Kasteelpark

N.v.t.Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

9 juli 2020

Kleurcode

Het park is inmiddels grotendeels gereed. De laatste zaken worden 

afgerond, het paviljoen wordt in november 2022 geplaatst.

4. Kwaliteit

Kleurcode

verwijderen parkeerplaats nabij Ververshof

opening park en onthulling ruiterstandbeeld

Krediet vastgesteld 

d.d.

6 februari 2019

Planning 

vastgesteld d.d.
10 november 2020

5. Tijd

6. Geld

3

2

PvE vastgesteld 

d.d.

3

realisatie paviljoen

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

herstelwerkzaamheden aannemer

projectopdracht horeca in concept gereed (nog geen 

voldoende financiële middelen)



Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Sanering en archeologie kunnen leiden tot hogere kosten

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Middel

Hier zijn al kostenbesparingen doorgevoerd.

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

De beschikbare middelen zijn verdeeld in:

- bijdragen ineens (subsidies Erfgoed Deal van € 500.000,- en van de 

provincie Limburg € 500.000,-) en het Stedelijk Groenfonds, totaal ca. € 

1,1 miljoen. 

- bijdragen met kapitaallast, totaal ca. € 1,3 miljoen.

In totaal bedraagt het budget ca. € 2,4 miljoen.

In het krediet is rekening gehouden met kosten bodemsanering, 

herinrichting park en archeologisch onderzoek. 

Er zijn bij de sanering en het archeologisch onderzoek op het voorhof 

kostenbesparingen doorgevoerd om binnen het budget te blijven. Het is 

niet gelukt om geheel binnen het budget te blijven. Een nadere analyse 

wordt op korte termijn uitgevoerd.

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

apr-22 x

apr-22
x

mei-22

jul-22

jul-22
x

aug-22 Instemming grondexploitatie Zevensprong x

Voortgangsrapportage

Ontwikkeling Keent - Moesel  deelproject Fase 0 project Zevensprong

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

N.v.t.

1. Organisatie

Verdiepende inloopbijeenkomsten bewoners en 

overige stakeholders

Instemming ontwerpbestemmingsplan en start ter 

inzageleggingsprocedure

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Maatschappelijk effect:                                                                                                                                                                                                                                                         

De gebiedsvisie Keent-Moesel is bedoeld om 

toekomstbestendige wijken te realiseren met goede 

duurzame en toekomstbestendige woningen voor alle 

doelgroepen en met voorzieningen die aansluiten bij de 

diversiteit en behoeftes van de inwoners.                                                                                                                                                                                       

Programma:                                                                                                                                                                                                                                                                         

Het programma heeft een doorlooptijd van 15 tot 20 jaar en 

omvat verschillende herstructuringslocaties in verschillende 

fases. De locatie Zevensprong betreft een zogenaamd fase 0 

project. Op de locatie is beoogd 67 sociale huurwoningen te 

laten realiseren door Wonen Limburg. 

3. Stand van zaken

07-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Wendy van Eijk

Kees Joosten

Lisette Thijssen

Wonen Limburg, Punt Welzijn

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Interne of externe ontwikkeling Extern

Instemmen met start participatieproces voor de 

locatieontwikkeling Zevensprong en JW Frisolaan

Inloopbijeenkomst bewoners en overige stakeholders

Samenvatting Het fase 0 project Zevensprong is vooruitlopend op de (op 3 november 

2022) ondertekende samenwerkingovereenkomst met Wonen Limburg, en 

de formele vaststelling van de bestuursopdracht door de gemeenteraad op 

5 oktober 2022, van start gegaan. De stedenbouwkundige visie en 

massastudie zijn in de periode mei-juli gepresenteerd aan, en besproken 

met de omgeving. Tevens zijn de grondexploitatie en het bestemmingsplan 

vastgesteld door de gemeenteraad. Voorzien wordt dat de planuitwerking 

(ontwerp gebouw en inrichtingsplan gebied en openbare ruimte) begin 

2023 van start kan gaan door en met Wonen Limburg. Bij geen 

beroepsprocedure tegen het vastgestelde bestemmingsplan is start bouw in 

Q1/Q2 2024 reëel, oplevering volgt dan in Q1-Q2 2025.

Omschrijving besluit of mijlpaal

1.Kennisnemen van indicatieve massastudies 



juli-sept 

2022

okt-22 Vaststelling grondexploitatie Zevensprong x

c) Doorkijk Tijdsindicatie

2023 Q1

2023 Q3 Afronding ontwerp

2023 Q3 Vergunningaanvraag
2023 Q4 Vergunningverlening

2024 Q1-Q2

Vertraging of mislukken aanbesteding bouw door Wonen Limburg,                                                                                                                                                                                 niet of latere realiseren projectKlein

N.v.t.

Planning 

vastgesteld d.d.
N.v.t.

Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

Start ontwerpfase gebouw en (semi) openbare ruimte door 

Wonen Limburg i.s.m. gemeente

Start bouw

PvE vastgesteld 

d.d.

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Beroepsprocedure bestemmingsplan, latere verkoop grond

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Middel

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Vertraging uitwerken ontwerp door Wonen Limburg, latere verkoop grond Klein

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

In de grondexploitatie is per 1-11-2022 een bedrag van €12.693 aan reeds 

gemaakte kosten opgenomen. Dit betreft vooral reeds gemaakte uren in de 

periode 2021-2022 ter voorbereiding op de grondexploitatie.

7. Risicoparagraaf

Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.
Grondexploitatie vastgesteld op 5 oktober 2022

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

3

3

Het bestemmingsplan Zevensprong wordt of is op 16 november 2022 

vastgesteld en wordt bij geen beroep in de eerste week van 2023 

onherroepelijk.

4. Kwaliteit

Kleurcode



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

apr-22 x

apr-22
x

mei-22

jul-22

jul-22
x

aug-22 Instemming grondexploitatie x

Interne of externe ontwikkeling Extern

Instemmen met start participatieproces voor de 

locatieontwikkeling JW Frisolaan en Zevensprong

Inloopbijeenkomst bewoners en overige stakeholders

Samenvatting Het fase 0 project J.W. Frisolaan is vooruitlopend op de (op 3 november 

2022) ondertekende samenwerkingovereenkomst met Wonen Limburg, en 

de formele vaststelling van de bestuursopdracht door de gemeenteraad op 

5 oktober 2022, van start gegaan. De stedenbouwkundige visie en 

massastudie zijn in de periode mei-juli gepresenteerd aan, en besproken 

met de omgeving. Tevens zijn de grondexploitatie en het bestemmingsplan 

vastgesteld door de gemeenteraad. Voorzien wordt dat de planuitwerking 

(ontwerp gebouw en inrichtingsplan gebied en openbare ruimte) begin 

2023 van start kan gaan door en met Wonen Limburg. Bij geen 

beroepsprocedure tegen het vastgestelde bestemmingsplan is start bouw in 

Q1/Q2 2024 reëel, oplevering volgt dan in Q1-Q2 2025.

Omschrijving besluit of mijlpaal

Kennisnemen van indicatieve massastudies

3. Stand van zaken

07-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Wendy van Eijk

Kees Joosten

Lisette Thijssen

Wonen Limburg, Punt Welzijn

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Voortgangsrapportage

Ontwikkleing Keent - Moesel deelproject fase 0 project J.W. Frisolaan

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

N.v.t.

1. Organisatie

Verdiepende inloopbijeenkomsten bewoners en 

overige stakeholders

Instemming ontwerpbestemmingsplan en start ter 

inzageleggingsprocedure

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Maatschappelijk effect:                                                                                                                                                                                                                                                         

De gebiedsvisie Keent-Moesel is bedoeld om 

toekomstbestendige wijken te realiseren met goede 

duurzame en toekomstbestendige woningen voor alle 

doelgroepen en met voorzieningen die aansluiten bij de 

diversiteit en behoeftes van de inwoners.                                                                                                                                                                                       

Programma:                                                                                                                                                                                                                                                                         

Het programma heeft een doorlooptijd van 15 tot 20 jaar en 

omvat verschillende herstructuringslocaties in verschillende 

fases. De locatie J.W. Frislolaan betreft een zogenaamd fase 

0 project. Op de locatie is beoogd 36 sociale 

huurappartementen te laten realiseren door Wonen Limburg. 



okt-22 x

okt-22 vaststelling grondexploitatie x

c) Doorkijk Tijdsindicatie

2022 Q4

2023 Q1

2023 Q3 Afronding ontwerp

2023 Q3 vergunningaanvraag

2023 Q4 Vergunningverlening

2024 Q1 Start bouw

Grondexploitatie vastgesteld op 5 oktober 2022

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

3

3

Het bestemmingsplan J.W. Frisolaan is op 5 oktober 2022 vastgesteld en 

ligt thans 6 weken ter visie voor beroep. Wonen Limburg is bezig met 

een voorbereidingsbesluit door de RvC voor o.a. het mogen starten 

van voorbereidende werkzaamheden voor de uitwerking van de 

massastudies in een ontwerp. 

4. Kwaliteit

Kleurcode

Beroepsprocedure bestemmingsplan, latere verkoop grond

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Klein

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

In de grondexploitatie is per 1-11-2022 een bedrag van €15.157 aan reeds 

gemaakte kosten opgenomen. Dit betreft vooral reeds gemaakte uren in de 

periode 2021-2022 ter voorbereiding op de grondexploitatie. 

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.

N.v.t.

Planning 

vastgesteld d.d.
N.v.t.

Vaststelling bestemmingsplan

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

Overleg gemeente en Wonen Limburg over concept 

verkoopovereenkomst grond

Start ontwerpfase gebouw en (semi) openbare ruimte door 

Wonen limburg i.s.m. gemeente

PvE vastgesteld 

d.d.



Vertraging uitwerken ontwerp door Wonen Limburg, latere verkoop grond

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Vertraging of mislukken aanbesteding bouw door Wonen Limburg,                                                                                                                                                                                 

niet of latere realiseren project

Klein



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

nov-17 x

jul-18
x

apr-18 x

sep-18

apr-19 x

jul-19 x

jan-20

mei-20 x

sep-20 x

mei-21 x

feb-22 x

apr-22
x

jul-22
x

collegebesluit DJ-644628

Vaststelling gemeentebegroting 2018

Voortgangsrapportage

Open Park Weert - herinrichting sportpark

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

Omschrijving besluit of mijlpaal

renovatievelden MJOP/Opwaardering sportacc.

prioriteit herinrichtingsplan begroting 2021

Sprekersplein (beeldvormend)

brief B&W over kaders beoogde accommodatieverbouwing 

COVS

raadsbesluit DJ-652593

prioriteit kadernota 2022

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Toekomstbestendig sportpark Boshoven, voor huidige en 

mogelijk nieuwe gebruikers.

startfase herinrichtingsplan sportpark Boshoven

Brief B&W aan raad met beantwoording vragen over 

herinrichting sportpark

instemming Open Club DO-herinrichtingsplan

3. Stand van zaken

03-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Martijn van den Heuvel

Hans Jansen / gedelegeerd aan Henk Geraats 

(programmamanager)

Gaby Jansen

De 13 deelnemers van Open Club Weert-Noord Verenigd! 

georganiseerd in een kerngroep en brede groep.

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Interne of externe ontwikkeling Intern

Voorbereidingskrediet voor Open Club Weert-Noord 

Verenigd!

Projectopdracht Open Club Weert-Noord Verenigd!

Samenvatting -



c) Doorkijk Tijdsindicatie

Q1 2023

Q2 2023

PvE vastgesteld 

d.d.
N.v.t.

Planning 

vastgesteld d.d.
N.v.t.

0

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

- Oppakken / continueren gesprekken met verenigingen over 

huisvesting, samenwerking, communicatie en participatie.

- Uitwerking nieuw inrichtingsplan in overleg met de verenigingen.

- Onderzoek financiële haalbaarheid nieuw inrichtingsplan. 

- Besluitvorming gemeenteraad over sportpark Boshoven:  definitief 

herinrichtingsplan en krediet.

- Besluitvorming gemeenteraad over sporthal Boshoven: 

hoofdlijnen programma van eisen, keuze tussen renovatie met 

uitbreiding of nieuwbouw en voorbereidingskrediet.

Het actualiseren van het inrichtingsplan kost extra tijd, zeker omdat hier ook 

draagvlak van de verenigingen voor moet zijn.

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Krediet vastgesteld 

d.d.
15 November 2017 en 3 Juli 2018 en 3 juli 2019 en 9 februari 2022

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

2

2

Wethouder van den Heuvel is in het huidige college de bestuurlijk opdrachtgever 

voor het project. In juli 2022 zijn een nieuwe projectmanager en projectleider van 

het project gestart. Er zijn kennismakingsgesprekken tussen de bestuurlijk 

opdrachtgever, de  projectleiding en de verenigingen gevoerd of gepland. Hierbij 

zijn ook afspraken over de verdere communicatie gemaakt. 

In 2019 is het herinrichtingsplan vastgesteld. Maar hierin is nog geen rekening 

gehouden met de renovatie met uitbreiding of nieuwbouw van sporthal Boshoven. 

Ook de mogelijke clustering van voetbalverenigingen is hierin nog niet 

meegenomen. Daarom wordt opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuw 

inrichtingsplan. Er wordt bepaald of de eerder gemaakte keuzes nog het gewenste 

resultaat opleveren. 

De gemeente pakt in het project  de regie terug van de verenigingen. De 

verenigingen worden continue betrokken in het proces.  

Recente ontwikkelingen zorgen ervoor dat de bestaande projectopdracht niet meer 

aansluit op de huidige activiteiten. Daarom wordt deze geactualiseerd. 

Sporthal Boshoven moet worden vernieuwd en uitgebreid. Hiervoor wordt een 

aparte projectopdracht opgesteld.

De toegang naar de Suffolkweg is een apart project en ook hiervoor wordt een 

eigen projectopdracht opgesteld.   

4. Kwaliteit

Kleurcode



Kans van optreden

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

De afstemming tussen de verschillende verenigingen, die ieder een eigen belang 

hebben, kan leiden tot vertraging. Door coninue in overleg te gaan en de 

meerwaarde van het nieuwe herinrichtingsplan te tonen, wordt dit beperkt. 

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Middel

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

Uitgangspunt is dat de gemeente de herinrichting financiert, verenigingen de 

accommodaties. Daarbij is een investeringssubsidie van 25% toegezegd aan FC Oda 

voor een nieuw clubgebouw. Middelen hiervoor zijn reeds gereserveerd in de 

begroting.

Bij het opstellen van het nieuwe herinrichtingsplan wordt specifiek gekeken naar de 

financiële haalbaarheid. Er wordt een nieuwe kostenraming opgesteld. Dan is ook 

duidelijk hoeveel krediet aanvullend nog beschikbaar gesteld moet worden.

7. Risicoparagraaf

Uitgangspunt is dat de accommodaties door de verenigingen worden betaald. 

Maar hun budgetten zijn vaak beperkt. Dit heeft invloed op de haalbaarheid van 

de verschillende scenario's. Ook dit is continue onderwerp van gesprek.

Middel



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

jul-19 x

feb-22 x

c) Doorkijk Tijdsindicatie

Q1 2023

Voortgangsrapportage

Open park Weert - Toegang Suffolkweg

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

geen

1. Organisatie

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

Fase 1: Vaststellen schetsontwerp, vaststellen 

voorontwerp, vaststellen definitief ontwerp. Indien 

gewenst en mogelijk: uitvoering. Dit zou ook voor het 

tijdelijke tracé binnen het park kunnen gelden. Dwz: 

hulpdiensten kunnen dan alvast van deze route 

gebruikmaken.

PvE vastgesteld 

d.d.

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Moet nog worden vastgesteld.

3. Stand van zaken

24-10-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Martijn van den Heuvel

Selma van Mensvoort

Roeland Kolkmeijer

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Interne of externe ontwikkeling Intern

Vaststellen projectopdracht, (nieuw) tracéonderzoek, milieukundig 

bodemonderzoek, inventariseren gemeentelijke randvoorwaarden,  

opdrachtverlening ontwerp. Het project wordt opgesplitst in twee 

fasen. Fase 1 betreft het deel buiten het huidige park. Fase 2 betreft 

het deel binnen het huidige park. Voor fase 1 wordt een 

schetsontwerp opgesteld. Fase 2 is (geheel) afhankelijk van het op 

te stellen vlekkenplan voor het park. Voor dit deel is een tijdelijk 

tracé onderzocht, dat, indien gewenst, vooruitlopend op het 

vlekkenplan kan worden gebruikt. Hiervoor zijn slechts geringe 

aanpassingen nodig.

4. Kwaliteit

Kleurcode

raadsbesluit uitvoering fase 0 en krediet

Samenvatting Dit is de eerste voortgangsrapportage

Omschrijving besluit of mijlpaal

raadsbesluit voorlopig ontwerp



Planning 

vastgesteld d.d.

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

leveringstijden en prijzen materialen 

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

leveringstijd nutsbedrijven

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.

gemaakte afspraken met derden 

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

3

3



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

nov-18

x

c) Doorkijk Tijdsindicatie

gereed voorjaar 

2024 

gereed eind 

2022

gereed eind 

2022

gereed Q2 2023

Omschrijving werkzaamheden

Bosontwikkeling fase 2

Aanvraag Leader-gebied Weerterland vastgesteld

PvE vastgesteld 

d.d.

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Integrale uitvoering van projecten in het buitengebied van 

Weert en Nederweert.

Natte Natuurparel Roekespeelven 

(Natuurmonumenten) 

1 oktober 2019

3

b) Heden

Continu proces

Omschrijving besluit of mijlpaal

Vaststelling samenwerkingsovereenkomst 30 

november 2018 en 2 uitvoeringsprogramma’s 

vastgesteld.

Bestuurders en raadsleden zijn geïnformeerd via een 

projectensafari.

3. Stand van zaken

Voortgangsrapportage

Platteland in ontwikkeling (PIO)

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

Provincie Limburg, Waterschap Limburg, 

Natuurmonumenten, LLTB, Nederweert en Leudal

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Classificatie Project

Wendy van Eijk

Selma van Mensvoort

Werner Mentens

14-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Omlegging Raam - Wijffelterbroek

Interne of externe ontwikkeling Extern

Onderhanden op initiatief van gemeente: 

Reactiveren wildwaarschuwingssysteem Bocholterweg

Grootschalige bosontwikkeling, realisatie 2e fase in uitvoering            

voorbereiding aanvraag Leader-gebied Weerterland                                                                         

Onderhanden overige partners:

Project Omlegging Raambeek – Wijffelterbroek - Roekespeelven 

(Natuurmonumenten) in uitvoering                                                                           

Pilot Natuurinclusieve landbouw (Provincie / LLTB) in uitvoering                              

4. Kwaliteit

Kleurcode

Samenvatting



Krediet vastgesteld 

d.d.

Planning 

vastgesteld d.d.
1 oktober 2019

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

Gemeentelijke bijdrage vanuit GRP, Kwaliteitsfonds Buitengebied en Natuur- 

en landschapsvisie op basis van separate besluitvorming.

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

N.v.t.

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Vastgelegd in uitvoeringsprogramma gekoppeld aan de 

samenwerkingsovereenkomst d.d. 30 november 2018

Uitvoering projecten januari 2019- december 2023

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

1 oktober 2019

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

3

3



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

Q3 2022

Q3 2022

c) Doorkijk Tijdsindicatie

Q4 2022

Q1 2023

n.v.t.

Planning 

vastgesteld d.d.

Voortgangsrapportage

Riolering bungalowpark

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

start aanbesteding

start uitvoering

PvE vastgesteld 

d.d.

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Het aanpakken van de wateroverlast, doormiddel van de 

aanleg van een hemelwater riool in de weg. De overstort 

afwatering wordt aangesloten op een afwateringssloot van 

het waterschap via een verbeterde route waardoor er een 

betere doorstoming ontstaat.

Er is gekozen het bestek na aanpassing nogmaals te controleren, om zo aan 

de voorkant een extra kwaliteitstoets te kunnen doen. Hopelijk zijn er op 

deze manier in de uitvoering minder uitvoeringsproblemen. Hieruit is 

gebleken dat door de recente werkzaamheden van de WML en Enexis, het 

originele ontwerp op enkele kritieke punten aangepast moet worden om de 

uitvoering te kunnen uitvoeren.

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

3. Stand van zaken

23-10-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Suzanne Winters

Arnoud Berghuis

Theo Huijbers

RHDHV, Waterschap Limburg, Wijkraad, bewoners

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Interne of externe ontwikkeling

5. Tijd

1

Het bestek wordt in Q4 verder uitgewerkt, gecontroleerd en aanbesteed.

Bestek gaat de aanbestedingsprocedure in waarbij gekozen is voor 

een onderhandse aanbesteding met 4 aannemers.

4. Kwaliteit

Kleurcode

opstellen actuele besteksraming

Samenvatting

Omschrijving besluit of mijlpaal

bestek dient op cruciale punten nog aangepast te 

worden.



Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Verdere vertraging kan ontstaan door te plannen werkzaamheden door 

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Naar aanleiding van het aanvullend onderzoek is geconcludeerd dat het 

ontwerp zoals het er lag niet uitvoerbaar is. Het ontwerp zal dus aangepast 

moeten worden. Dit vergt tijd. Dit zorgt ervoor dat de aanbesteding een 

kwartaal naar achter geschoven is en dat de uitvoering een kwartaal dan 

wel half jaar naar achter verschoven wordt.

Voor start uitvoering vindt nog een inloopmoment plaats voor de 

bewoners.

Planning is nu dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2023 

uitgevoerd kunnen worden.

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

Door het aanpassen van het bestek, weten we nog niet concreet wat dit 

voor impact heeft voor het budget. Het budget is 03.02.2021 verhoogd van 

€850.000,-- naar € 1.300.000,--. Wat op dit moment extra invloed heeft 

zijn de prijzen van materialen, deze zijn door schaarste hoger in prijs.

Op basis van het aangepaste bestek is een actuele besteksraming 

opgesteld.

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.
03.02.2021

Kleurcode

6. Geld

1



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

mei-20
x

jul-20

Q4 2020

feb-21

Q2-2021
x

Q3-Q4 2021

Q3-Q4 2021

c) Doorkijk Tijdsindicatie

Q4 2022

2023

Interne of externe ontwikkeling Intern

Woonrijpmaken en aanleg groengebied. Oplevering woningen.

4. Kwaliteit

Kleurcode

Samenvatting

Bestemmingsplan in werking

Beoordeling aanbiedingen. Keuze winnaar

Uitvoering woningbouw. Voorbereiding riolering, 

wateropgave en woonrijpmaken. Communicatie en 

ontwerp groengebied.

Oplevering woningen. Woonrijpmaken gereed 

Q1 2023

d) Externe partners

04-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie

Voortgangsrapportage

1. Organisatie

Project

Wendy van Eijk

Selma van Mensvoort

Roeland Kolkmeijer

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

Sportstraat Leuken 6 woningen

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

Woonrijpmaken. Aanbrengen beplanting

Afronding project. Afsluiten grex.

PvE vastgesteld 

d.d.

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Het plan voorziet in de realisatie van 6 levensloopbestendige 

koopwoningen, met bijbehorende infrastructurele 

voorzieningen.

3. Stand van zaken

Omschrijving besluit of mijlpaal

Op 6 mei is door de raad ingestemd met het openen 

van een grondexploitatie. 

kwaliteit woningbouw omschreven in uitvraag. 

Aanbiedingen beoordeeld februari 2021

Er is een schorsingsverzoek ingediend tegen het bp 

Woongebieden 2019. Dit heeft betrekking op De 

Lichtenberg. Maar het bp is daarom niet in werking 

getreden. Sportstraat maakt hier ook onderdeel van 

uit.

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

aanbiedingen woningbouw

Koopovereenkomst afgesloten en gepasseerd. 

Bouwrijpmaken.

Samenvoeging met grex Nur Holz.

Voorbereidingen start woningbouw.

Communicatie omwonenden en bedrijven.



Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

3

3

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Planning 

vastgesteld d.d.
zie doorkijk

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Omschrijving risico's + beheersing

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

grex door raad vastgesteld mei 2020



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

feb-20

x

feb-20
x

dec-20

x

apr-21

x

jul-21

x

okt-21

x

Periode

Datum

Classificatie

JPO

Voortgangsrapportage

Stadsbruglocatie

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

2-11-2022

2022 Q4

Project

Wendy van Eijk

Selma van Mensvoort

Kelly Reijnders

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Ontwikkeling van een iconisch, zo duurzaam en 

natuurinclusief mogelijk woongebouw op het grasveld aan de 

stadsbrug.

Raad heeft motie ingediend om stadsbruglocatie te 

ontwikkelen als iconische woningbouwlocatie.

3. Stand van zaken

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

College en JPO sluiten intentie-overeenkomst.

Schetsontwerp is gepresenteerd aan de 

gemeenteraad. 

Interne of externe ontwikkeling Intern

College heeft ontwikkeluitvraag vastgesteld.

Samenvatting Ten tijden van de vaststelling van de visie voor Beekpoort-Noord heeft de 

raad door middel van een motie verzocht een separate tender uit te 

schrijven voor de stadsbruglocatie. Hieraan is invulling gegeven door 

middel van een openbare ontwikkeluitvraag.

Omschrijving besluit of mijlpaal

Stedenbouwkundige visie Beekpoort - Noord is 

vastgesteld op 5 februari 2020.

College neemt advies van de beoordelingscommissie 

over en kiest ontwerp van JPO als winnaar.



c) Doorkijk Tijdsindicatie

Q1 2023

Plangebied is gelegen binnen de molenbiotoop van de Wilhelmus 

Hubertusmolen. Ontwikkelingen dienen hierop te worden afgestemd.

Groot

PvE vastgesteld 

d.d.

Er zit een vervuiling in de grond, kosten voor sanering zijn nog niet 

inzichtelijk.

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

De invloed op de windvang van de Wilhelmus Hubertusmolen is in beeld. 

De bezwaarprocedure rond appartementen Beekpoort - Noord zal uitwijzen 

hoe de resultaten geïnterpreteerd moeten worden.

Project on hold totdat er duidelijkheid is over de mogelijkheden en 

onmogelijkheden in relatie tot de windvang.

Groot

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

Ten behoeve van de planvorming is vooruitlopend op het openen van een 

nieuwe grondexploitatie, een krediet aangevraagd. Dit krediet is niet 

toereikend gebleken. De stadsbruglocatie is nog onderdeel van de 

grondexploitatie voor Centrum-Noord totdat het ontwerp voldoende 

concreet is om een nieuwe grondexploitatie te openen. Een nieuwe 

kredietaanvraag volgt zodra duidelijk is hoe verder.

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.
N.v.t.

Planning 

vastgesteld d.d.

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

1

1

Project on hold totdat de resultaten van de integrale 

windvanganalyse van alle ontwikkelingen rond de stadsbrug 

voldoende richting bieden voor het vervolg. 

4. Kwaliteit

Kleurcode

N.v.t.

N.v.t.

2

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

Nader onderzoeken van de haalbaarheid van het 

schetsontwerp en vormgeven aan nadere afspraken tussen 

gemeente/JPO in de vorm van een overeenkomst.



Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

30-11-21 x

29-3-22 x

2021 maken stedenbouwkundig plan

2021

2021

13-7-22 x

c) Doorkijk Tijdsindicatie

Q4 2022

Q1,2 2023

Q3,4 2023

Q4 2023

Interne of externe ontwikkeling Extern

5. Tijd

3

Vaststellingsovereenkomst ondertekend, waarna ingesteld beroep 

wordt ingetrokken.

4. Kwaliteit

Kleurcode

anterieure overeenkomst akkoord b&w

voorbereiden bestemmingsplan

Samenvatting Bestemmingsplantraject bijna afgerond.

Omschrijving besluit of mijlpaal

projectopdracht akkoord b&w

3. Stand van zaken

04-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Wendy van Eijk

Selma van Mensvoort

Roeland Kolkmeijer

P. Schreurs Stramproy

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Sanering van een kippenbedrijf.

Sloop van 1 woning (Veldstraat 73).

Realisatie van 11 levensloopbestendige 

projectbouwwoningen.

Realisatie van 30 zelfbouwkavels.

Aanleg en inrichting van het bijbehorende openbaar gebied.

Vaststellen bestemmingsplan 

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Voortgangsrapportage

Veldstraat 73 Stramproy

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Verkoop bouwkavels

Bouwrijpmaken

Start bouw woningen

Het PvE voor de inrichting is onderdeel van afgesloten anterieure 

overeenkomst.

opstellen inrichtingsplan

maken beeldkwaliteitsplan

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

Onherroepelijk bestemmingsplan

PvE vastgesteld 

d.d.



De gemeentelijke kosten worden verhaald door middel van leges en de 

afgesloten anterieure overeenkomst. 

Kleurcode

6. Geld

3

Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

7. Risicoparagraaf

Planning 

vastgesteld d.d. Er is geen planning vastgesteld. De ontwikkelaar is hierin leidend en 

eventuele zienswijzen en bezwaren in het kader van het bestemmingsplan 

zijn onzekere factoren.



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

13-7-2021 x

03-09-2021

Q2-2021

Q1-2022

Q1-2022

2022

c) Doorkijk Tijdsindicatie

2023

Interne of externe ontwikkeling Extern

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

3

3

uitvoering woningbouw

4. Kwaliteit

Kleurcode

bestemmingsplan onherroepelijk

realisatieovereenkomst afgesloten

Samenvatting Woningbouw

Omschrijving besluit of mijlpaal

bestemmingsplan in raad vastgesteld

3. Stand van zaken

04-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Wendy van Eijk

Selma van Mensvoort

Roeland Kolkmeijer

Kwaspen architectuur

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Planning 

vastgesteld d.d.

Voortgangsrapportage

Walestraat Stramproy

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

uitvoering bouwrijpmaken

woningbouw

start woningbouw

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

oplevering woningbouw en woonrijpmaken

PvE vastgesteld 

d.d.

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Herinrichting gebied Walestraat met 9 levensloopbestendige 

woningen.



project van derden

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

geen bijzondere risico's voorzien

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

ambtelijke kosten door ontwikkelaar. Geregeld in overeenkomst

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

sep-13

nov-15

okt-16

x

mrt-17

x

In september 2013 is de beeïndigingsovereenkomst 

met 3W ondertekend, bouwvergunning veld 2, Isis is 

ingetrokken.

3. Stand van zaken

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Herontwikkeling van het gebied Beekpoort (“Waterfront” in 

de structuurvisie 2013), vanaf 2017 realiseren van woningen 

op de locatie van het oude Landbouwbelang en vanaf medio 

2019 op de locatie van de Tennishal.

Projectresultaat is een attractief ontwikkeld Waterfront met 

een goede woon- en verblijfSkwaliteit en welk aanvullend is 

op en zich onderscheidt van andere woningbouwplannen in 

Weert. 

Op 18 oktober 2016 is door het college een nieuwe 

projectopdracht vastgesteld voor het project 

Werthaboulevard (voorheen Waterfront). Onderdeel 

hiervan zijn de deelprojecten LBB en locatie 

Tennishal, gezamenlijk te noemen Beekpoort-Zuid.

Op 7 maart 2017 heeft het college ingestemd met 

de intentieovereenkomst met 

VolkerWessels/Bouwbedrijf Jongen Meulen. Doel van 

deze overeenkomst is het onderzoeken van de 

haalbaarheid van de realisatie van woningen op de 

locaties LBB en tennishal.

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Periode

Datum

Classificatie

Interne of externe ontwikkeling

Samenvatting -

Voortgangsrapportage

Werthaboulevard

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

Omschrijving besluit of mijlpaal

01-11-2022

2022 Q4

Project

Wendy van Eijk

Selma van Mensvoort

Peter Verdonschot

VolkerWessels/Bouwbedrijf Jongen-Meulen

Intern

B&W-advies 10/11/’15: verlengen opslag kraan op 

locatie gemeente Weert en de kraan op termijn op 

een geschikte locatie in Weert plaatsen



mei-17

jun-17
x

jun-17

x

jan-18
x

jan-18

jan-18

aug-18

sep-18
x

nov-18
x

nov-18

nov-18

x

dec-18

x

feb-19

mei-19
x

okt-19

Op 17 mei 2017 heeft Jongen-Meulen een principe 

verzoek ingediend voor de bouw van woningen op de 

locatie Tennishal. In juli 2017 heeft het college 

besloten in principe en onder voorwaarden mee te 

werken aan dit verzoek.

Op 15 juni 2017 heeft de raad een motie 

aangenomen tot behoud van de mouttoren.

Op 15 juni 2017 heeft de raad een motie 

aangenomen betreffende het terugplaatsen van de 

kraan.

Op 22 januari 2018 is het college akkoord gegaan 

met de Samenwerkingsovereenkomst.

Op 27 januari 2018 is de 

Samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan de 

raad voor wensen en bedenkingen.

Op 30 januari 2018 is de 

Samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Op 3 augustus 2018 is de omgevingsvergunning 

voor Werthaboulevard 1e fase 

(landbouwbelang)vastgesteld.

Op 26 september 2018 is het bestemmingsplan 

Binnenstad 2017 vastgesteld.

Op 14 november 2018 is het bestemmingsplan 

Tennishal en Energiestraat vastgesteld.

Op 15 november 2018 is de omgevingsvergunning 

voor de Tennishal en Energiestraat vastgesteld.

Op 29 november 2018 heeft het college besloten tot 

een herbestemming van de kraan als kunstwerk.

Op 18 december 2018 is de raad akkoord gegaan 

met de herbestemming van de mouttoren.

Op 6 februari 2019 zijn de (aanvullende) 

overeenkomsten met Bouwbedrijven Jongen en 

Ruud Koppen vastgesteld inzake de mouttoren.

Op 14 mei 2019 heeft het college het inrichtingsplan 

vastgesteld.

Op 2 oktober 2019 is de omgevingsvergunning voor 

de 10 appartementen rondom de mouttoren 

verleend. 



jun-20

jul-21

c) Doorkijk Tijdsindicatie

Q4 2022

Q1 2023

Q1 2023

Oplevering 4 watervilla's.

PvE vastgesteld 

d.d.

Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied zijn aangegeven in 

het vigerende bestemmingsplan LBB. Aanvullende randvoorwaarden, ook 

voor de locatie Tennishal, zijn vastgelegd in de 

samenwerkingsovereenkomst.

Aanvullende randvoorwaarden voor de mouttoren en de bebouwing rondom 

de mouttoren zijn vastgelegd in (aanvullende) overeenkomsten.

Het ontwerp voor de buitenruimte is vastgesteld door het college.

De uitgangspunten voor het kunstwerk zijn vastgelegd in een plan van 

aanpak en zijn leidend voor het ontwerp.

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

De deelprojecten worden in fases gerealiseerd. Alle woningen op 4 

watervilla's na zijn opgeleverd. Het kunstwerk is geplaatst en het 

parkje is eveneens ingericht.

5. Tijd

2

4. Kwaliteit

Kleurcode

20 september 2004

Planning 

vastgesteld d.d.
N.v.t.

B&W-advies 6 juli 2021; afwijzen van het verzoek 

van Jongen voor een gedeeltelijke uitbetaling voor 

het woonrijp maken van een gedeelte van het 

plangebied.

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

De mouttoren is opgeleverd. Eind Q4 ingebruikname 

B&B en het museum.

Laatste aanplantingen en infra openbaar gebied in fase 

2.

Op 2 juni 2020 is de wijziging van de 

omgevingsvergunning voor de sloop van de kraan 

gewijzigd in die zin dat de in het besluit gestelde 

voorwaarde met betrekking tot het behoud van de 

railinstallatie wordt vervangen door de tekst: 'dat de 

bestuurderscabine van de railinstallatie zal worden 

hergebruikt als deel van een in de naaste omgeving 

van de verwijderde railinstallatie te plaatsen 

kunstwerk.



Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

In de risicoparagraaf is voor Landbouwbelang een beperkt risico 

opgenomen, omdat alle werken zijn aanbesteed of in de 

overeenkomst met Jongen zijn afgedekt. Het betreft kleine 

aspecten met betrekking tot de afbouw.

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

De bouw op de locatie Landbouwbelang is gestart in november 

2018, de eerste woningen zijn al opgeleverd. Zie verdere planning 

onder 3 bij doorkijk C.

In artikel 42 van de overeenkomst staan termijnen opgenomen 

wanneer de deelgebieden opgeleverd moeten worden. Een gedeelte 

van het deelgebied valt buiten de termijn. Hiervoor zijn 

verschillende redenen zoals: behoud en integratie mouttoren, 

grotere omvang saneringen en de corona-crisis. Controle om te 

zorgen dat de planning volgens "doorkijk" gehaald wordt.

N.v.t.

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.
N.v.t.

De gronden die de gemeente inbrengt (LBB) zijn onderdeel van de lopende 

gemeentelijke grondexploitatie Beekpoort-Landbouwbelang. Bij de 

jaarrekening 2021 sluit de grondexploitatie op € 704.300,- positief. In het 

vierde kwartaal heeft de feestelijke opening van het kunstwerk 

plaatsgevonden. De plaatsing is uitgevoerd binnen de gemaakte financiële 

afspraken. De bijdrage van de gemeente aan het openbare gebied van 7 

ton wordt naar verwachting betaalbaar gesteld in 2023, met de oplevering 

van de werkzaamheden.

Kleurcode

6. Geld



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

in 2019

T/m 2019

Woningbouw Friezenstraat

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

CRE-DEVELOPMENT

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Interne of externe ontwikkeling Intern

Tot en met 2019 is hierover gerapporteerd door 

middel van de voortgangsrapportages ‘Leuken 

(centrumgebied/sportpark)’.

De achterblijvende locatie van het winkelcentrum 

aan de Friezenstraat wordt herontwikkeld. Vanaf 

2020 wordt hierover apart gerapporteerd. Dit is de 

eerste voortgangsrapportage.

Samenvatting

De gemeente heeft een realisatieovereenkomst met 

Heyen Majoor BV gesloten. Inmiddels heeft deze 

partij de locatie Friezenstraat, na instemming van de 

gemeente, overgedragen aan CRE-development. 

Omschrijving besluit of mijlpaal

In Leuken is een winkelcentrum gerealiseerd op het 

voormalige sportpark aan de St. Jobstraat. De 

winkels aan de Friezenstraat zijn in 2019 verplaatst 

naar het St. Jobplein.

2. Projectresultaat

04-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Wendy van Eijk

Selma van Mensvoort

Roeland Kolkmeijer

Voortgangsrapportage

Weinig veranderingen. Woningbouw vordert gestaag.

3. Stand van zaken

Project- of 

bestuursopdracht

14 levensloopbestendige woningen inclusief infrastructuur.



Q4 2020 en 

Q1 2021

Q2 2021

 13-7-2021 x

Q3 2021

Q1 t/m Q4 

2022

c) Doorkijk Tijdsindicatie

2023 Q1,Q2

2023 Q3

2023 Q3/4

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

woningbouw 

Oplevering woningen

PvE vastgesteld 

d.d.

CRE heeft de contacten met voorbereidend 

adviesbureau beeindigd. Met deze partij had de 

gemeente al diverse overleggen gevoerd ihkv het 

bestemmingsplan, inrichtingsplan en de 

omgevingsvergunning. Hierdoor extra vertraging 

ontstaan. Inmiddels heeft, door CRE aangedragen, 

nieuwe partij het inrichtingsplan en maatregelen 

ihkv infiltratie water ter beoordeling ingediend.

Instemming B en W met principeverzoek CRE en 

ontwerp bestemmingsplan. Geen zienswijzen.

Bouw van de woningen.

N.v.t.

N.v.t.Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

5. Tijd

2

Bouw van de woningen.

4. Kwaliteit

Kleurcode

Met de eisen, die gemeente had gesteld aan 

woningen pasten 14 woningen niet in 

bestemmingsplan. Aanpassing bestemmingsplan 

door CRE. 

Er is een onherroepelijk bestemmingsplan voor deze 

locatie.

3

Vaststelling bestemmingsplan Friezenstraat

De realisatieovereenkomst bepaalt voor de 

herontwikkeling van de Friezenstraat o.a.:

De ontwikkelaar realiseert 14 levenssloopbestendige 

woningen en stelt hiervoor een stedenbouwkundig 

plan en inrichtingsplan openbaar gebied op, welke 

moeten worden goedgekeurd door de gemeente.

De aanleg van de verharding in het openbaar gebied 

is voor rekening van de ontwikkelaar en de 

groeninrichting voor rekening van de gemeente.

De gemeente en de ontwikkelaar dragen de 

benodigde gronden met gesloten beurzen over. De 

beheerkosten van de openbare ruimte dienen t.z.t. 

bij geraamd te worden in de financiële 

rapportage/begroting. 

aanleg openbaar gebied

Overeenkomst met CRE afgesloten.



N.v.t.

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Er is enige vertraging opgetreden bij de bouw van de woningen.Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

De door de gemeente te betalen kosten van de groenvoorziening zijn 

gereserveerd in een apart krediet.

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.

Planning 

vastgesteld d.d.

N.v.t.

Kleurcode

6. Geld

3



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

jan-18

jan-19

feb-19 x

feb-19

aug-19

sep-19

sep-19

okt-20

Q4 2020

jun-21
x

okt-22

okt-22

vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad.

Interne of externe ontwikkeling Extern

Intaketeam akkoord met principeverzoek.

Principeakkoord B&W.

Samenvatting -

Omschrijving besluit of mijlpaal

Principeverzoek Holding Weerens B.V voor 

woningbouwlocatie.

3. Stand van zaken

27-10-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Wendy van Eijk

Selma van Mensvoort

Roeland Kolkmeijer

Holding Weerens B.V, Zeci

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Initiatief van derde: woningbouwplan Stramproy:

35 woningen met bijbehorende infrastructuur

- 4 geschakelde woningen

- 9 vrije sectorkavels

- 22 levensloopbestendige woningen

Besluit bestemmingsplan door Raad van State: 

"aanpassing bestemmingsplan".

Aangepast bestemmingsplan ingediend bij 

Raad van State.

Realisatieovereenkomst ondertekend.

Voorstel inrichting besproken met ontwikkelaar 

(Zeci) en afdeling O.G.

Indiening concept bestemmingsplan door Zeci 

Vastgoedontwikkeling.

Voortgangsrapportage

Woningbouwlocatie Lambroek

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

Projectmelding akkoord CMT.

Bestemmingsplan gereed. Eigenaar-ontwikkelaar 

akkoord met betaling 18 euro/m2 uitgeefbaar.

Reactie gemeente op concept bestemmingsplan.



c) Doorkijk Tijdsindicatie

Q1 2023

Q4 2023

N.v.t.

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

2

3

Geringe aanpassing overeenkomst, als gevolg uitstel besluit Raad 

van State. Beroep bij Raad van State loopt tot 21 november 2022.

4. Kwaliteit

Kleurcode

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.

start woningbouw?

PvE vastgesteld 

d.d.

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

N.v.t.

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

N.v.t.

Vertraging ca. 12 maanden. Heeft voor de gemeente geen 

consequenties. 

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

Kosten en risico van de ontwikkeling zijn voor de ontwikkelaar.

In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de bijdrage door 

ontwikkelaar in de ambtelijke kosten na de projectmelding.

N.v.t.

Planning 

vastgesteld d.d.
N.v.t.

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

opstart voorbereiding bouwrijpmaken?



a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

jan-22

feb-22

mrt-22

aug-22

aug-22

c) Doorkijk Tijdsindicatie

dec-22

jan-23

vaststelling ontwerp bestemmingsplan

ondertekening anterieure overeenkomst

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

vaststelling bestemmingsplan in gemeenteraad

PvE vastgesteld 

d.d.

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

De realisatie van een nieuw woongebied in Altweerterheide 

in 2022-2023

behandeling vast te stellen bestemmingaplan in het college

Voortgangsrapportage

Woningbouwontwikkeling Bergheisteeg Altweerterheide

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

College B&W

2022 Q2

1. Organisatie

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

3. Stand van zaken

07-11-2022

2022 Q4Periode

Datum

Classificatie Project

Wendy van Eijk

Selma van Mensvoort

Eric Sprangers

Kneepkens Vastgoedontwikkeling & Management bv

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Interne of externe ontwikkeling Extern

5. Tijd

3

voorbereiding beantwoording zienswijzen en vast te stellen 

bestemmingsplan

4. Kwaliteit

Kleurcode

concept bestemmingsplan

concept anterieure overeenkomst

Samenvatting ontwerp bestemmingsplan en overeenkomst zijn gereed en 

vastgesteld door het college. Het ontwerp bestemmingsplan heeft 

ter visie gelegen en er zijn drie zienswijzen binnengekomen.

Omschrijving besluit of mijlpaal

vaststelling projectopdracht

18 januari 2022

Planning 

vastgesteld d.d.
externe planning



Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

De gemeentelijke kosten zijn opgenomen in de anterieure overeenkomst. 

Daarnaast wordt er een gemeentelijk perceel verkocht aan de 

initiatiefnemer

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.

Kleurcode

6. Geld

3


