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Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 28 mei 2019

Onderwerp
Kenmerk

Voortga ngsrapportages en tota le projectenoverzicht le kwa rtaa I 20 1 9

70986r/709942

Geachte raadsleden,

In het kader van het Projectmatig werken (PMW) is afgesproken dat wij u door middel van
voortgangsrapportages op de hoogte houden van de stand van zaken betreffende de strategische
projecten.

Conform afspraak ontvangt u ter kennisname de volgende documenten:

Totaaloverzicht orojecten en projectenclassificatie
In dit totaaloverzicht is o.a. de status van het project aangegeven (strategisch project, zwaar project
en project). Deze status heeft betrekking op de mate van en de wijze waarop het bestuur over deze
projecten geinformeerd wordt. Op 7 mei 2019 heeft het college de projectenclassificatie vastgesteld,
zoals deze is opgenomen in het totaaloverzicht.
Verder wordt in dit overzicht door het gebruik van kleuren en symbolen, in één oogopslag zichtbaar
wat de financiële status van de projecten is en in welke fase van het PMW de projecten zich bevinden
(initiatief-, definitie-, ontwerp-, voorbereidings-, uitvoerings-, en nazorgfase).

Voo rtqa nq s ra ppo rta g es strateo i sche o roiecte n
Conform het handboek PMW wordt het college geïnformeerd over de strategische projecten, zware
projecten en projecten. Het college geleidt de voortgangsrapportages van de strategische projecten
door naar de gemeenteraad. De voortgangsrapportage heeft tot doel het bestuur globaal te informeren
over de vorderingen van een project en eventuele afwijkingen en risico's in termen van tijd, kwaliteit
en financiën, ten opzichte van de gestelde kaders, inzichtelijk te maken. Indien het rode vak is
aangekruist, duidt dat op een afwijking. Als het oranje vak is aangekruist, is er sprake van
aandachtspunten. Indien het groene vak is aangekruist, verloopt het project conform de gestelde
kaders.
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Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Wanneer er sprake is van aandachtspunten of añrvijkingen wordt daarop een toelichting gegeven.
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Laarveld
Bestemd
voor

College B&W Periode le kwaftaal 2OLg

Status Openbaar Datum Maaft 2019
1. Organisatie Gemeente Weert
a) bestuurlijk
opdrachtqever

College van B&W, W. van Eijk (wethouder)

b) ambtelijk
opdrachtqever

E. Eggen

c) projectleider Paul Verhappen
d) Externe partners N.v.t.

Voortgangsrapporta e College B&W

Itaat2 Woongebied met ca. 900 woningen

3. Stand van zaken Fase 1 is nagenoeg gereed. Er zijn nog 2 kavels te koop,

In fase 2 worden volop woningen gebouwd door pafticulieren en
projectontwikkelaars. Alle kavels zijn verkocht. Momenteel wordt
het plan uitgewerkt voor het woonrijp maken van dit gebied.
fn september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met
de aanleg van een fietsbrug. De nadere uitwerking
hiervan moet te zijner tijd ter besluitvorming aan de raad
worden voorgelegd.

Eind 2O18 heeft een moment van heroverweging
plaatsgevonden over de fasering van Laarveld. Er is
stilgestaan bij de vraag om de fasen 3 en 4 eventueel
gelijktijdig te ontwikkelen. Uiteindelijk is gekozen om
vast te houden aan de in het exploitatieplan opgenomen
fasering en eerst fase 3 te ontwikkelen. Wel wordt
nagedacht over de strategie die wordt gevolgd voor de
ontwikkeling van fase 4.

Het proces om te komen tot ontwikkeling van de volgende fase
(fase 3) van Laarveld loopt. Naar verwachting is uitgifte van
kavels hier mogelijk vanaf 2020.

a) Voorafgaand 9-2008 : Vaststel len beeld kwaliteitsplan ( gemeenteraad)
9-2009: Vaststellen bestemmingsplan (gemeenteraad)
9-2009: Vaststellen exploitatieplan (gemeenteraad)
4-2015: vaststelling pve en pva fase 2a (college)
6-2015: besluit b&w om fase 4 toe te voegen aan plannen

voor woningbouw die vervallen,
7-2OL5: besluit b&w om een aantal kavels in witte gebied

tegen taxatiewaarde te verkopen,
6-2OL6: instemmen met bestemmingsplan Laarveld 2016

fase 1 en 2/fase 3 en 4, exploitatieplan 2009 le
herzieningen en beeldkwaliteitsplan fase 1 en 2
(college)

9-20L7, vastgesteld door de gemeenteraad:
- Bestemmingsplan Laarveld 2016 fase 1 en 2
- Bestemmingsplan Laarveld 2016 fase 3 en 4
- Exploitatieplan Laarveld 2009 le herziening
- Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 1 en 2



7 -201-8, besluit koopovereenkomst BPD
B-2018, besluit addenda overeenkomsten Mepro
9-2O18, besluit aanleg fietsbrug Laarveld

b) Heden Fase 1 is voor zover mogelijk woonrijp gemaakt.

In fase 2 worden woningen gebouwd.

De volgende fase wordt voorbereid.

c) Doorkijk Planning fase 3 op hoofdlijnen:
. Opstellen pve: le kwa¡taal 2O19
. Maken stedenbouwkundig masterplan: 2e kwartaa!

2CI19
. Uitwerking stedenbouwkundig plan fase 3: 2* kwaltaal

2019
. Opstellen Bestemmingsplan en Exploitatieplan: 3e en 4e

kwaftaal 2019
. Procedure BP en EP: 4" kwartaal 2019
. Vaststelling BP en EP: 1e kwaftaal2AZA
. Bouwrijp maken: 2" en 3'kwaftaal 202Û
. Uitgifte kavels: 3" kwaftaal202A

4. Kwaliteit t
Vastgestelde PvE Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), aranje

(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). B¡i oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven'
Het pve wordt voor fase 3 geactualiseerd.

s. Tijd

Vastgestelde plannlng Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranie
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwiiking). Bii oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
Het plan loopt achter op de oorspronkelijke planning, In het
Exploitatieplan Laarveld 2009 1e herziening, zoals door de
gemeenteraad vastgesteld in september 2OL7, is aangegeven
dat de uitgifte van kavels in fase 2 loopt tlm 2A2L. Anno 2018
zijn alle kavels in fase 2 uitgegeven. Tevens is in het
Exploitatieplan aangegeven dat in de fasen 3 en 4 tlm 2O26
respectievelijk 2038 kavels worden uitgegeven, Volgens de
huidige inzichten wordt dit2024 respectievel¡jk 2030' Dit
betekent dat de looptijd van het project aanzienlijk korter wordt

6, Geld



Vastgestelde krediet Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
. Sinds de afwaardering in 2013 is de grondexploitatie zwaar

negatief. Belangrijkste redenen zijn de langere looptijd als
gevolg van de economische crisis en het uitnemen van
opbrengsten en investeringen van Laarveld fase 4. De
grondexploitaties van de fasen I en 2 lopen, in
afwijking van voorgaande jaren, door tot 2O28. fn fase
4 zijn 2OO woningen opgenomen in de
grondexploitatie. In de jaarrekening 2018 wordt per saldo
rekening gehouden met een tekoft van € 1516 miljoen
(eindwaarde). Dit resultaat zal gunstiger worden zodra er
meer dan 2OO woningen in Laarveld fase 4 in de planning
worden opgenomen.

7. Risicoparagraaf U pd ate risicopa rag raaf
In februar¡ 2019 is een risicoanalyse uitgevoerd. De
belangrijkste risico's die op dit moment worden onderkend zijn
als volgt:
. Meerkosten bodemsanering St.Donatuskapelstraat
o De verkoop van kavels in fase 1
o Híndercirkel hondenkennel Laarderweg

Voor de jaarrekening 2018 zijn op basis van de risicoanalyse de
beheersmaatregelen en het risicobedrag bepaald, Deze bedragen
zijn opgenomen in de risicobuffer van het grondbedrijf.

8. Besluit Kennisnemen van deze v oo rtg a n g s ra p p o rta g e.
Volgende
voortganqsrapportaqe

3e kwaftaal 2019



Vrouwenhof
Bestemd
voor

College B&W Periode le kwartaal2Ol9

Status Openbaar Datum Maaft 2019
1, Organisatie Gemeente Weeft
a) bestuurlijk
opdrachtqever

College van B&W, W. van Eijk (wethouder)

b) ambtelijk
opdrachtgever

E. Eggen

c) projectleider Paul Verhappen
d) Externe partners N.v.t

Voort rtage College B&Wa

2 Woon ebied met ca. 320 woningen, sportvoorzieni ngen

3. Stand van zaken De realisatie van fase 1 en 2 is nagenoeg gereed. De woningen
op de locatie van de voormalige Hoeve zijn opgeleverd. Ook in
fase 3 worden momenteel woningen gebouwd. De verkoop van
kavels in fase 3 loopt goed. Er zijn in het totale plangebied nog
slechts 2 kavels te koop. Het woonrijp maken van fase 3
start in het 2e kwartaal van 2019.

a) Voorafgaand - 9-2OLL: Vaststellen bestemmingsplan (gemeenteraad)
- 4-2OLt: Besluit tot onteigening (gemeenteraad)
- 3-2OLI: Aankoop gronden Wulms: (college)
- 5-2011: Laatste bod in kader van onteigening: (college)
- L2-20L1: Laatste bod Hoogeveen en verzoek bij rechtbank

om vervroegde plaatsopname i.v.m. onteigening: (college)
- LL-2OL2: exploitatieovereenkomst met vd Kerkhof
- L2-20I2: ruilovereenkomst met Hoogeveen
- L-20L4: addendum op overeenkomst Vrouwenvelde BV (vd

Kerkhof) om verkoop van woningen een impuls te geven
- 4-2OL4: koopovereenkomst met BAM woningbouw
- 7-2Ot5: samenwerkingsovereenkomst met Meulen en Ropro

voor de Hoevelocatie
- 1-2016 addendum op overeenkomst Vrouwenvelde BV
- 4-2Ot7: besluit van b&w om niet in te stemmen met de door

Vrouwenvelde gevraagde betalingsregeling
- 8-2OL7: addendum overeenkomst Vrouwenvelde BV

b) Heden De overeenkomst met BAM voor de bouw van woningen in fase 3
is beëindigd. Het is Bam niet gelukt om de woningen te
verkopen.

Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Meulen en
Ropro voor de Hoevelocatie. De grond is in augustus 2015
geleverd en de bouw van de 30 woningen is gereed en de
openbare ruimte op de Hoevelocatie is aangelegd.

In september 2OL4 is Vrouwenvelde BV gestart met de bouw van
woningen in fase 3 van het plan Vrouwenhof. Vrouwenvelde
bouwt woningen in 3 subfasen: a, b en c. Fase a is gerealiseerd
maar de verkoop van woningen in fasen b en c stagneerde de
aflopen jaren, mede als gevolg van de economische crisis,
Daarom is het an door Vrouwenvelde n en in



aangepaste vorm in verkoop gebracht'
Vanwege de aantoonbare verkoop van het merendeel van de 23
woningen vanaf juni 2017, is in augustus 2017 een nieuwe
afspraak gemaakt over betaling van de exploitatiebijdrage
(verhoogd met rente) welke is vastgelegd in een addendum.
Daarmee is voorkomen dat via de procedure van het
hypotheekrecht de bijdrage moet worden binnengehaald. De

exploitatiebijdrage is inmiddels volledig door Vrouwenvelde BV

betaald.

Er is een koopovereenkomst gesloten met Wonen Limburg voor
de bouw van B sociale huurwoningen. De kavels zijn geleverd en

de woningen zijn gereed.

c) Doorkijk Realisatie van fase 3 zal nog ca, 2 Jaar ln beslag nemen. Dan
kan het project worden afgesloten.

4. Kwaliteit

Vastgestelde PvE d.d.
23-11.-2004

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieue afwiiking). Bii oranie en
rood wardt een taelichtinq en oplossingsrichting gegeven.

s. T¡jd

Vastgestelde planning De ontwikkeling van woningen in fase 3 heeft als gevolg van de
marktomstandigheden geleicl tot een verlraging-
De verkoop van woningen door Vrouwenvelde BV stagneerde
maar is aangetrokken.

6, Geld

Vastgestelde krediet Drie kleuren: groen (conform bestuursopdrach t), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwiiking). Bij oranie en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
Plan wordt uitgevoerd binnen vastgestelde grondexploitatie. In
de grondexploitatie (jaarrekening 2018) is sprake van een
negatief saldo van € 636.837'-- (eindwaarde). De
belangrijkste oorzaken zijn de hogere kosten van bouw- en
woonrijpmaken).
De provincie heeft een subsidie in het vooruitzicht gesteld van
€ 175.000,--. D€ beschikking is in november 2014 ontvangen.
Het gestelde criterium dat de resterende 105 te bouwen
woningen uiterlijk op 1 januari 2OL7 moeten zijn gerealiseerd is

niet gehaald. Bij de provincie is verlenging van de termijn
gevraagd. Daarop heeft de provincie aangegeven de subsidie nu

af te willen wikkelen mede gelet op de geboekte vooftgang
binnen het project. De verantwoordingsrapportage is bij de
provincie ingediend en d.d, september 2018 heeft de provincie
beslist over de definitieve toekenning. Er is een bedrag van €
161.159,30 toegekend. Er is een korting toegepast omdat bij de

eindverantwoording is gebleken dat de totale projectkosten lager
uitvallen dan is aangegeven bij de subsidieaanvraag'

7. Risicoparagraaf
Aanpassen aan
actualiteit

L Besluit

U pdate risicopa ragraaf
Voor de jaarrekening 2018 is een risicoanalyse uitgevoerd en
zijn de beheersmaatregelen en het risicobedrag bepaald. Deze

bedragen zijn opgenomen in de risicobuffer van het grondbedrijf.

Kennisnemen van deze voortga



Volgende
voortqangsrappoftaqe

3e kwaftaal 2019



Renovatie en herinrichting museum
Bestemd
voor

Gemeenteraad Periode le kwartaal2OL9

Status Openbaar Datum Maart 2019

e Col e B&WVoortgangs

1. Organisatie
a) bestuurlijk
opdrachtgever

College van B&W, W. van Eijk (wethouder)

b) ambtelijk
opdrachtgever

E. Eggen

c) projectleider Paul Verhappen
d) Externe partners N.v.t

2. Projectresultaat Projectresultaat is een attractief en toekomstbestendig museum.
Het toekomstbestendig maken van het rijksmonument en het
gebouw te voorzien van een nieuwe inrichting, waarmee het
gebouw weer aantrekkelijk wordt voor een breed publiek en het
stadsha rt wordt versterkt.

3. Stand van zaken
a) Voorafgaand a

a

Op 25 oktober 2017 heeft de gemeenteraad een krediet
beschikbaar gesteld voor de renovatie en herinrichting van
het museum.
Op L7 april 2018 heeft het college besloten:
o Geen gebruik te maken van de door HEVO aangeboden

garantieverklaring voor ontwerp en realisatie van
renovatie en herinrichting van het museum.

o In te stemmen met de aangepaste planning waarbij het
gerenoveerde en heringerichte museum wordt opgeleverd
in het 2e kwartaal van 2020.

o Kennis nemen van de uitkomsten van de second opinion
met betrekking tot de kostenraming van renovatie en
herinrichting van het museum.

. In te stemmen met het afwijken van het gemeentelijke
inkoop- en aanbestedingsbeleid en architect Maurice
Mentjens opdracht te verstekken voor het maken van een
voorlopig ontwerp en definitief ontwerp van het museum
Jacob van Horne.

Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad een
aanvullend krediet beschikbaar gesteld met
gel ijkbl ijvende kapitaal lasten, gebaseerd op een
langere afschrijvingstermijn van de bouwkundige
onderdelen van de renovatie.

a

b) Heden Momenteel wordt het definitief ontwerp (DO) opgesteld
voor het bouwkundige/architectonische onderdeel.
Tevens vind DO uitwerking plaats voor de installaties, de
constructie en bouwfysische onderdelen.

Het voorlopige ontwerp voor het interieur wordt
opgesteld.

Het vooroverl in het kader van de unnrn ¡s



aangevraagd.

c) Doorkijk Het technische ontwerp ten behoeve van het bestek wordt
uitgewerkt.

Het definitieve ontwerp voor het interieur wordt
uitgewerkt.

4, Kwaliteit

Vastgestelde PvE d.d.
n.v.t.

Gedurende de uitwerking van het voorontwerp wordt ook het
pve opgesteld. Dit is een dynamisch document dat steeds wordt
aangevuld met nieuwe informatie uit onderzoeken etc. Alle
ontwerpen worden gebaseerd op dit pve.

s. Tijd

Vastgestelde planning
d.d. september 2018

Definitief bouwkundig ontwerp gereed: mei 2019
Definitief interieurontwerp gereed: oktober 2019
Start renovatie en restauratie: januari 2O2O
Start inrichting: september 2O2O
Renovatie, restauratie en inrichtinE gereed: januari 2021

6. Geld ;ii.&; ",." ,:,,,li,

Vastgestelde krediet
d.d. 25 oktober 2017

Op 25 oktober 2017 heeft de gemeenteraad een krediet
beschikbaar gesteld van € 4.111.900 miljoen voor renovatie en
herinrichting van het museum.

Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad het krediet
verhoogd tot een bedrag van € 5.315.370,-. Aanvullend is
vanuit het MJOP een bedrag van € 62.770,- beschikbaar
gesteld en een bedrag van € 34.OOO'- uit het krediet voor
energiemeatregelen. Door de provincie is een
restauratiesubsidie beschikbaar gesteld van € 237,629r'

7. Risicoparagraaf De volgende risico's worden onderkend:
. Hoewel in het aanvullende krediet rekening is

gehouden met de aangetrokken markt en eventuele
beperkte interesse van aannemers voor dit project'
blijft dit een risico.

Ken n isn emen va n d eze voortg a ng sra p porta g e.8. Besluit
Volgende
vooûqanqsräpooftaqe

3e kwartaal 2019



Kampershoek 2.O
Bestemd
voor

College B&W Periode 7e kwartaal 2O79

Status Openbaar Datum 25 maaft 2079
1. Organisatie Gemeente Weert
a) bestuurlijk
opdrachtgever

College van B&W, W. van Eijk

b) ambtelijk
oodrachtoever

E. Eggen,

c) projectleider S. Koken - Eurlings
d) Externe partners Planburo Brabant BV;

Heesmans Beheer BV;
Overige eigenaren;
BCLK;
Parkmanaqement,

Voortgangsrapporta e

2. Projectresultaat Realisatie nieuw bedrijventerrein 2 ha, bruto)

3. Stand van zaken Het project betreft de realisatie van een nieuw bedrijvenpark
aan de A2 / N275, Bedrijventerrein is ontsloten en grotendeels
gereed voor uitgifte van kavels.

Er is een marktonderzoek uitgevoerd waarbij de grondprijzen en
de marktbehoefte tegen het licht worden gehouden. Aan de hand
van dit onderzoek heeft de gemeenteraad de grondprijsbrief
2019 vastgesteld.

Sinds 1-10-2016 wordt extra acquisitiekracht ingezet voor een
periode van 3 jaren. De inzet is gericht op het aantrekken van
vestigers met een ruimtebehoefte van 3 hectare of meer.

a) Voorafgaand
Ambulancepost

o 8-6-2017 erfpachtovereenkomst gesloten voor kavel
ter grote van 1950 m2.

. 20-9-2OL7 vaststelling 2e herziening bestemmingsplan
le herziening exploitatieplan o.b.v. van de
coördinatieregeling.

¡ Realisatie heeft tussen oktober 20t7 en maart 2018
plaatsgevonden en op 25 mei 2018 officieel geopend,

Distributiecentrum Groep Heijlen
. t4-6-20L7 erfpachtovereenkomst gesloten voor de

uitgifte van het grote logistiek kavel ca. 19 ha. groot.
r 30-5-2018 vaststelling 3e herziening bestemmingsplan

en een 2e herziening exploitatieplan
¡ 3-8-2018 onherroepelijke omgevingsvergunning

(verleend op 8-2-2018) voor noordelijke gebouwdelen,
. 5-6-2018 omgevingsvergunning verleend voor

zuidelijke gebouwdelen. Deze is nog niet onherroepelijk
i.v. m. beroepsprocedu re.

Van der Valk hotel
o L0-2-20I7 verzoek van BRO namens vd Valk voor het

ssen van de coördinati lin



b) Heden

. I9-4-20I7 instemming gemeenteraad met het verzoek
voor het toepassen van de coördinatieregeling.

. 15-1-20L8 onngevingsvergunningaangevraagd.

. 7-6-2O78 procedure 4e herziening
bestemmingsplan en 3' herziening exploitatieplan
is ingetrokken,

Grondeigenaar VOF Beersdonk Ontwikkelingsmaatschappij heeft
in het 4e kwaftaal van 2018 zijn gronden aan Heesmans Beheer
BV overgedragen, Heesmans onderzoekt de aanpak van de
ontwikkeling van het voormalige Focusterrein incl. het
gemeentelijk eigendom ten noorden van dit terrein (17 ha)'

Het perceel rondom Rakerstraat 4 is in het í" kwartaal
2019
Acquisítie:
Met diverse partijen wordt onderhandeld over vestiging op
Kampershoek 2.0.

Ve rw ervì n ge nl Aa n ko pen :
Voor de openbare infrastructuur moeten een aantai
(deel)percelen van grondeigenaren Heesmans en planbureau
Brabant verworven worden.

Infrastructuur, groen en water
Op basis van de nieuwe verkaveling, herziende uitgangspunten
over groen, water, ecologie en het verzoek voor een grondwal is
een nieuw inrichtingsplan opgesteld.

Distributiecentrum Groep Heijlen :

Het heroep op de amgevingsvergunning vdn zuideliike
gebouwdelen wordt op 9 april 2079 behandeld bii de Raad
van State.

Van der Valk hotel
¡ Er is nog geen overeenstemming met Planbureau Brabant

bereikt inzake de grond die nodig is voor de
infrastructuur naar het hotelkavel en het openwater naast
het hotel kavel.

. Van der Valk heeft ddngegeven dat de bioscoop
komt te vervallen.

o Voor hat gewijzigde bouwplan moet een nieuwe
omgevingsvergunning aangevraagd worden en
dient de procedure voor de herziening van het
bestemmingsplan en exploitatieplan opnieuw

te worden.
c) Doorkijk

Onderzoeken
. Delen van het bedrijventerrein moeten nog archeologisch

onderzocht worden. De aanbesteding hieruan heeft
plaatsgevonden, Een deel van de werkzaamheden
wordt in het 2e kwartaal opgepakt.

. Delen van het bedrijventerrein moeten nog nader
milieukundig onderzocht worden, waarna gesaneerd moet
worden.

. In kader van het flora en faunaonderzoek is
dat



moeten worden. Een plan van aanpak hiervoor
wordt opgesteld,

Infrastructuur, groen en water
Het inrichtingsplan wordt gezamenlijk met de 3e herziening van
het exploitatieplan vastgesteld. Gefaseerd wordt het openbare
gebied ingericht. De uitvoering van de fasen is gekoppeld aan de
uitvoering van de diverse (bouw)ontwikkelingen.

Ambulancepost
De ambulancezorg heeft aangegeven de grond te willen
aankopen. In de erfpachtovereenkomst zijn hier afspraken over
gemaakt.

Van der Valk hotel
4e herziening bestemmingsplan en 3e herziening
exploitatieplan worden 2 kwartaal 2O79 ter visie gelegd.

4. Kwaliteit x
Vastgestelde PvE
n.v.t.

PvE is geborgd in bestemmingsplan(nen) en expoitatieplan(nen)
Beeldkwaliteitsplan is op basis van nieuwe
(wettelijke)uitgangspunten aa¡gepast in een nieuw
inrichtingsplan. Er is geen welstandtoets meer voor de
ontwikkelingen op Kampershoek 2.0. Toetsing aan
( rui mtel i j ke) kwa I iteit vi ndt am btel i j k plaats.

Knelpunten N,v.t
Maatregelen N.v.t.
s. Tijd x
Vastgestelde planning
n,v.t.

De grondexploitatie is vastgesteld met een looptijd van 15 jaar,
De diverse deelprojecten en deelactiviteiten verlopen volgens
planninq.

Knelpunten N.v.t.
Maatregelen N.v.t.

6. Geld x
Vastgesteld krediet Door het sluiten van de erfpachtovereenkomsten hebben we een

inhaalslag gemaakt op de feitelijke uitgifte. In het 7" kwaftaal
is de grondexploitatie en de uitgifte fasering aan de hand
van de recente ontwikkelinqen biiqesteld,

Knelpunten Het tekort op de grondexploitatie is door het sluiten van
de e rfpachtove reen ko m ste n teruq qel ooe n.

Maatregelen In de grondexploitatie is op basis van een risicoanalyse een
buffer aangelegd om de effecten van een tegenvallende uitgifte
op te vanqen.

7. Risicoparagraaf Financiële risico's zijn :

. Afzet die niet in de pas loopt met de uitgifteprognoses.
De interesse vanuit de markt is goed voor grote logistieke
kavels, maar definitieve besluitvorming door
marktpaftijen duurt langer dan verwacht,

. De plankosten stijgen door wijzigingen van
heri n richti ngspla n, kavelaa npassi ngen, het tijdsverl oop
en resultaten uit (nadere) onderzoeken,

. Tegenvallende aanbestedingen in de toekomst (aanleg
infra en openbare ruimte). Er is een trend waarneembaar
dat bouw- en aanlegkosten stijgen nu de crisis voorbij is.



Onzekerheid over de effecten van de
ven nootschapsbelasti ng pl icht voor de gemeente.
De BVO's van de kantoortoren zijn uit de grex gehaald.
De renteaanpassing heeft een negatieve invloed op de
grex.
De plankosten stijgen in de toekomst door diverse
hezleningen van bestemmingsplan en exploitatieplan.
De ontwikkelbijdrage van andere eigenaren binnen het
plangebied wordt bij ieder initiatief opnieuw b¡jgeste¡d.
De inzet van een mogeliJke incentive b¡i de uitgifte van de
resterende kavels.
Onzekerheid over tijdig en tegen begrote kosten
verkrliqen van benodigde gronden.

a

o

a

a

a

a

a

Ken n i snemen va n d eze voortgan gsra p_potag_e,

3e kwartaal 2Ol9



Samenwerking Grensqebied De Kempen
Bestemd
voor

College B&W Periode 1e kwaftaal 20L9

Status Openbaar Datum 11 april 2019
1. Organisatie
a) bestuurlijk
opdrachtgever

G. Gabriels

b) ambtelijk
opdrachtqever

E. Eggen

c) projectleider Theo Huijbers
d) Externe partners Gemeente Cranendonck, Bocholt en Hamont-Achel, provincie

Brabant, Limburg en Belgisch Limburg, CZW, Metalot,
Natuurmonumenten, Stichting Ark, Waterschap Limburg en De
Dommel Grenspark Kempenbroek

e College B&Wv

2. Projectresultaat Een grensoverschrijdende samenwerking die zich
concreet richt op:

r Het stimuleren van de werkgelegenheid, het
versterken, ontwikkelen en beleven van de natuur
en het in stand houden van een divers landschap
met een duidelijke plek voor cultuurhistorie.

. Een betere ontsluiting van het gebied door
uitbreiding van recreatieve routenetwerken via weg
en water.

. Een passende infrastructuur voor de groeiende
economische bedrijvigheid rondom Metalot, de
haven en overige industrieterreinen.

3. Stand van zaken
a) Voorafgaand B en W advies 13 oktober 2015 ondeftekenin intentieverklarin
b) Heden Het programmateam bereidt nu een presentatie voor de

betrokken raden voor om ze nader te informeren over de
recreatieve- en ecologische verbinding over de
Kempenweg en Zuid Willemsvaalt. Hierbij worden ook de
aansluitende routestructuren indien nodig op deze
ontwikkelingen afgestemd.
Samenwerkingsovereenkomst is getekend en behandeld in de
gemeenteraad voor wensen en bedenkingen.
Voorbereiden sa menwerki n gsovereenkomst en structu reel
overleg tussen de paftners.

c) Doorkijk In de maand september wordt de presentatie gegeven
aan de gezamenlijke raden over beide verbindingen. fn
een later stadium worden deze projecten voorgelegd aan
de afzonderlijke raden voor besluitvorming.
ïot stand brengen van voorstellen voor integrale projecten die
een meerwaarde hebben voo r het grensoverschrijdende qebied

4. Kwaliteit x
Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichti ng en oplossingsrichtinq qeqeven.

s. ïijd x



Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichtinq en oplossinqsri chtinq qeqeven

6. Geld
De gemeente Weert heeft haar aandeel in de bijdrage aan
de recreatieve verbinding al gereserveerd in de
prioriteiten van 2019.

7. Rislcoparagraaf Geen bijzondere risico's voorzien

8. Besluit Kennisnemen van deze voottgangsrapportage.

Volgende
voortoanosraooortaqe

3e kwaftaal 2019



Dienstencentrum ieusd en zors, Beatrixlaanon
Bestemd
voor

College B&W Periode 1e kwartaal2OL9

Status Openbaar Datum 28-03-2019

Voortgangsra e College B&W

1. Organisatie Gemeente Weert
a) bestuurlijk
opdrachtqever

College van B&W, G. Gabriëls (wethouder)

b) ambtelijk
opdrachtqever

H. Jansen (afdelingshoofd OCSW)

c) projectleider M. van Mei I

d) Externe partners Aloysiusstichting (Widdonck), Mutsaersstichting, De Wijnberg en
Stichtinq Meerderweeft (SBO Palet).

2. Projectresultaat Realiseren van een voorziening voor onderwijs en zorg voor
moeilijk lerende kinderen en zorgleerlingen uit Weert. Leerlingen
Speciaal Basisonderwijs en 1

3. Stand van zaken

16-6-2008: Beschikbaar stellen van een krediet ad €80.000,-
voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie,
begeleidings- en onderzoekskosten Onderwijs- en
Zorgvoorzieningen op de locatie Beatrixlaan
(gemeenteraad);
ZL-L-2OIO: Kennisname van de resultaten van de
haalbaarheidsstudie eerste fase en ingestemd met de
kanttekeningen die door de ambtelijke werkgroep zijn
geformu leerd (col lege) ;
15-6-2010: Instemming uitvoeren van de haalbaarheids-
studie Onderwijs- en Zorgcluster Beatrixlaan, tweede fase
(college);
22-05-2013: Beschikbaar stellen van een voorbereidings-
krediet van € 575.000,00 voor de bouwvoorbereiding;
25-06-20t3: Instemming met het aanwijzen van Stichting
Aloysius als bouwheer ten behoeve van het Regionaal Kennis
en Expeftisecentrum Weert en daaraan verbinden het op
declaratiebasis en onder voorwaarden beschikbaar stellen
van het voorbereidingskrediet ter hoogte van maximaal
€ 575.000,00;
08-07-2014; Het college heeft kennis genomen van;
- De brief van 11 maart 2014 afkomstig van de

Provincie Limburg, waarbíj een projectsubsidie voor
het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum wordt
verleend van maximaal € 1.989.946,83 en

- De door de partners van het Regionaal Kennis- en
Expeftisecentru m ondertekende
Samenwerkingsovereenkomst en Addendum op de
Samenwerki n gsovereenkomst.

08-07-2014; Het college heeft besloten;
- Tot het aangaan van een Voorbereidingsovereenkomst

met de paftners van het Regionaal Kennis- en
Expertisecentru m ;- Te rapporteren aan de raad dat aan het amendement

22-05-2013 Rad-00780 is voldaan en



- De partners te informeren dat aan de gestelde
randvoorwaarden zoals door de raad is gesteld is
voldaan.

- 25-03-2015: De raad heeft besloten:
1)De door het college opgelegde geheimhouding ten

aanzien van bijgevoegde Realisatieovereenkomst KEC
Weeft met bijlagen, te bekrachtigen gelet op aftikel
25 Derde lid Gemeentewet;

2)kennis te nemen van de inhoud van de onder 1
bedoelde overeenkomst met bijlagen;

3)tot het beschikbaar stellen van;
A. Een krediet ter hoogte van € 7.045.486,00 voor de

bouw van een gezamenlijke onderwijsvoorziening
voor SBO Het Palet, De Wlddonck, De Wijnberg en
de Maaskei en een tweetal gymzalen op de locatie
Beatrixlaan;

B. Een krediet ter hoogte van € 334'979,00 voor de
uitwerking van de onder 1 genoemde twee
gymzalen tot een sPoftzaal;

C. Een krediet ten behoeve van aanvullende kosten
en inrichting ter hoogte van € 497.785,0O¡

D. Een aanvullend bedrag van de verkregen subsidie
van de provincie Limburg vanuit het subsidiekader
stimulering bouw ter hoogte van

4)Het benoemen van de inrichting van het openbaar
gebied van het plangebied als harde prioriteit 20t6,
waarbij wordt uitgegaan van een investering van
maximaal € 492.200,00.

-L4-O7-2015: Het college heeft besloten tot het aangaan van
een realisatieovereenkomst.
-15-09-2015: Het college heeft besloten in te stemmen met de
ingezette uitwerking van de terreininrichting rondom nieuwbouw
en vast te houden aan de "harde" prioriteit ter hoogte van
€ 292.200,00.
-26-04-2016: Binnen het college is garantstelling besproken.
Concluderend is het college afwijzend tegenover het afgeven van
een garantstelling.
-L4-07-2016: Ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd met de
coöperatie. Concrete afspraken gemaakt omtrent financiering
door coöperatie van investering zorggedeelte.
-25-LL-2016: Toezending raadsinformatiebrief mbt stagnatie in
voortgang.
-L7-OL-2017: Toezending brief aan coöperatie mbt gewenste
voortgang.
-24-0I-2017: Toezending brief aan coöperatie mbt gewenste
voortgang en ingebrekestelling.
-L6-02-2017: Toezending brief aan coöperatie mbt vorderen van
nakomen van verplichtingen vanuit de Realisatieovereenkomst.
-24-02-2017: Toezending brief aan coöperatie mbt vasthouden
aan ingezette lijn.
-07-0 3-20 17 : Raadsi nformatiebri ef prog noses
leerlingenaantallen RKEC.
-28-03-2017: besluit tot het starten van een
dagvaardingsprocedure in koft geding.
-18-04-2017: Toezending brlef aan coöperatie mbt nog steeds
vathouden aan i ezette I



-6 juni 2AL7: Besluit om te komen tot voortgang.
-13 juni 20L7: Besluit om te komen tot voortgang.
-27 juni 20L7: Besluit om onder gestelde voorwaarden termijn
te verdagen tot uiterlijk 1 september 20L7 en kort geding te
verdagen.
-19 september 2OL7: Besluiten dat aan de gestelde voorwaarden
is voldaan en kennis nemen van aanvang van bouw in oktober
2OL7 en oplevering 21 december 2018. Het kort geding wordt
ingetrokken.
-15 november 2OI7: Besluit tot aanvraag bij Gedeputeerde
Staten voor het verlengen van de projectperiode van de
toegekende subsidie.
-6 maart 2018: Besluit van kennisname dat Gedeputeerde
Staten als einddatum voor de projectperiode 1 mei 2020 heeft
gesteld.
-L7 april2018: Besluit tot voortzetting van de bevoorschottíng
Kennis- en Expeftisecentrum.
-6 november 2018: Besluit opdracht te verlenen voor de
inrichting van het openbaar gebied van het plangebied Kennis-
en Expeftisecentrum.
-12 februari 2OL9: Overdracht van Het Palet met terrein aan de
gemeente Weert.

Vanuit de gemeente zijn de kredieten beschikbaar gesteld zoals
door de raad besloten op 25 maaft 2015. De coöperatie van het
Kennis- en Expeftisecentrum heeft de bouw gerealiseerd middels
de bouwheer Stichting Aloysius. De bouw is in december 2018
opgeleverd.
Om ingebruikname zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen is
in het 4e kwaftaal 2018 gestart met de inrichting van het terrein,
Opdracht betreft vanuit de gemeente de inrichting van het
openbaar gebied en vanuit de coöperatie de inrichting van het
schoolterrein. De afzonderlijke opdrachten zijn bij één paftij
ondergebracht. Dit om de uitvoering in één hand te brengen. De
inrichting zal gefaseerd worden uitgevoerd. Dit omdat o.a. Het
Palet eerst van onderwijsgebruik vrijgespeeld díent te zijn en
gesloopt om verdere uitvoering aan de inrichting te kunnen
geven.

Feitelijke ingebruikname door de scholen en Mutsaertsstichting
heeft plaatsgevonden in de week van 11 maaft zOLg.
Daarmee is het gebouw van Het Palet aan onderwijs onttrokken.

Bij besluit van 12 februari heeft de gemeente het eigendom
verkregen van Het Palet en terrein, Inmiddels is opdracht
gegeven tot sloop van het gebouw. Daarop dient aanheling van
de gevel van het bestuurskantoor plaats te vinden. Dit kantoor
blijft zelfstandig overeind.

Na sloop en aanhelen van het bestuurskantoor van
Meerderweeft kan het terrein verder worden ingericht. Het
terrein wordt ingericht binnen het door de raad gestelde krediet.

Afspraken zijn met de verhuurder gemaakt omtrent ontmantelen
van de semi-permanente bouw gelegen aan de Dr. Kuyperstraat.
Per 1 april 2019 wordt het gebouw ontmanteld.



Parrallel aan de bouw is uitvoering gegeven aan de uitwerking
van het toepassen van het zakelijk recht van erfpacht' Hiervoor
is door Pels Rijcken een erfpachtovereenkomst ten behoeve van
de onderwijspaûijen opgesteld en een
ondererfpachtovereenkomst ten behoeven van de coöperatie van
het Kennis- en Expertisecentrum. Daarnaast is een
huurovereenkomst door Sygma opgesteld voor het gebruik van
de spofthal.

Voor het zelfstandig bestuurskantoor van Stichting Meerderweert
is eveneens een erfpachtovereenkomst opgesteld.

De overeenkomsten zijn op cie fiscale aspecten beoordeeld.
De overeenkomsten zijn 5 februari 2019 ambtelijk aan de
besturen voorgelegd.

Afstemming met provincie is gezocht omtrent de op te stellen
afrekening ten aanzien van verleende subsidie'

4. Kwaliteit :. , -,:-; .

s. T¡jd

Vastgestelde planning 2e kwartaal 2019 sloop Het Palet en aanheling bestuu rskantoor
Meerderweert.
2e en 3" kwartaal 2019 Volledige inrichting van het plangebied'
3e kwartaal 2019 opstellen afrekening.
2e en 3" kwartaal 2019 afstemming en ondeftekening erfpacht-
en on dererfpachtovereen komst en g ebru i kersovereen kom st
spoftzaal,
2e kwaftaal 2019 ontmantelen semi-permanente bouw Dr.
Ku n herinrichten terrein naar oo ronkel ke staat.

6. Geld
Vastgestelde krediet
d.d. 22-05-2013

Met de provinciale subsidie is het project financieel haalbaar
Kredietstelling le kwaftaal 2015 door gemeenteraad.
Raad 25 maaft 2015.

7. Risicoparagraaf De voorliggende overeenkomsten opgesteld door
advocatenkantoor Pels Riicken en Sygma vrdgen vanuit
de besturen afstemming'
Ingebruikndme van de sportzaal is afhankeliik van
medewerkinq partiien,

B. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
vooftoanqsraDDortaqe

3" kwartaal 2019



Þ
! gã :6 lõ
'

àã F
E

!ì üo io
g

c:

z o ¡ ê o € ô ! ! o o o q o

oo
=

ãã
É

+
o 

o

I

Þ 5 q q F o o ! c o , ô o ! o ã o o c o o c ê o ô o o o

1l
\-

À

@Þ

o o @ a o ! 3 o ã t

ln
¡t

¡a
t¡

ef
fa

se D
ef

i
n¡

tle
f

âs
e

O
nt

w
ef

p
fa

se

vo
ol

be
re

l

dl
ng

s
fa

se

oe
r¡

n
gs

fa
s

e N
az

o

rg
fa

s

e

P
rc

je
ct

m
el

d¡
ng

S
te

rt
no

tit
¡e

B
es

tu
ur

s-
 

of
 p

ro
je

ct
 o

pd
r.

P
ro

gr
am

m
a 

va
n 

e¡
se

n

K
re

di
et

st
el

l¡n
C

ln
te

nt
¡e

ov
er

ee
nk

om
st

V
oo

rlo
pi

g 
on

tw
er

p

S
am

en
w

er
ki

ng
so

ve
re

en
ko

m
st

D
ef

in
it¡

ef
 o

nt
w

er
p

re
al

is
at

ie
ov

er
ee

n 
ko

m
st

V
er

gu
nn

in
ge

n

D
ef

. 
kr

ed
ie

ts
te

lli
ng

U
itv

oe
rin

g

O
pl

ev
er

¡n
g

T
oe

zi
ch

t

O
ve

rd
ra

ch
l

E
va

lu
at

ie

F o ¡ g ! o ¿ o ! ! o - t P
e m È =
.

@ @ ô t ñ o o

p9
l o o

ð c É ô t t o o e o = o E E o 3 o J Ð 19 JT ñ o É
. t ô

o q a o 3 c 6 3 ! ¿ o J o E o ô !o f. a ñ o f

E o q o a. 3 ! o õ o o z o o q ñ b c o t o o o - a o l - F !T è =
.

J ñ & F o

3 o t { o ã @ ô r o f À É o o f ô t o = o o t I , ô o - Ê 6 o t o v tp e =
.t æ & o o o 6 :. q

e€ oû
'

E
8

of :F

3 o =t F 3 g o f d 1 o õ o o ô E
. a 3

I o o o Ê 3 ô F o N o õ @ 6 =
. å o ã o o f o t o o É o o 5 6) d =

.q

o o õ N t È É
. - =
'

@ É o ô f, ¿ o a o ! ! o =

ãq =
ã

g t F

, 19 Jñ È f. f @ @ o f G ! 3

I o o 5 É -; _g
_ f c o 3 g o o o E E o

cq *; g 5' F

Ð F .I.
:| è =
.t m e o t t

F ô o P o - o !!- o È g 3 o a ô I 19 ñ È =
.5 o f I o J g t G c g. è õ' E õ s. = a. o

o 6 g È .0
. o ô 3 3 q È =
'

o ã = _c
-

F õ € o o 3 o t o = o - ?o n :. F ñ o ú =
.g

!o oa ãf io :o nt oc l@ +
q s&
L o E p. q. t o =
.

J =
.

=
. o o 3 F G q 3 o ô ô t v !9 !T È E
. f G o ! o o o o ó- L n o q g q. P o o =

.ô o 3 o o o É E o c o o f. t

o & ; o

f =
. 4 F a 4 =o ! E q a. q g 5 € ô o f € ô 5 F =
. o o 3 o ô t f o ô ! o o o o ô 3 ! o o

=
i

Q
ò =
'q

@
=

'
Ê

G
O

^ 9Ë o; qi
o

F 6̂q õc 9o
p

ãe ß
á

Ê
fi o o e =

.g t G ô 3 o o = P 6 ô

è ! o g õ- f. ô o t j 4 q o E
.

o t - e E o q q =
, f, o f F !e À =
.J m o t o ô - o o .d
. ô E o o o 5' F d è ! E o o c o ô p. æ ø o d o

o o ô I ã s. 2. o o q t o ê ô õ d o t ô s o o o :. o 5 f, o -

f,P ã-
-.

'
-! G
ô Q
O Ð !9 o È o - a o l ð

! e. =
'

û ð o t è o f! :. t È
. t 3 o = o 3 o o & o ! ¿ c o o =
.

l F

@ o ô E o o f, N Ë É o o E o õ- o e ô J õ' o o =
.¡ o @ o 3 = o 7 F Jn q E
. I G ô : ñ Ë
. o 3 o 3 o 3 o o ä ã o @ o J 3 o E N o Þ

@ ô ! o o z 0 o 4 o -ã
'

o @ o o 3 o u 19 o =
.

@ o ñ ! o ô 3 o 3 o 3 o t o : 6 =
. Þ o @ o 5 3 o ! N o

i @ a- o 4 c E È o ã o =
.

G E o € Ð o g o è o F 3 o ô ô : - F È =
.

e ñ - .ë
. o

@ G o f o { c @ c- è o Þ o ! õ o o q. q x o = 3 ô o - le è É
.

æ o 5 o t ! 9.

€ o :. t @ 6 0 c € ; o 3. a É f, E o o 7 o q- À ^ = 3 a. o o 19 q =
.t m o o o f 5 å o o I =

.
! 3 o 5 o { o - @ q o É

o 6 d o t , o g o J a o 3 o o t o - o ô ! ô o o o ¡ o t ñ ! ë. o E ð ô o z o o t

@ o =
. o = o a. t I ô x o 3 ! o a o o o ã o Ð !g rn o =

.
@ @ o n ! o

o o o J ô o c 3 z o o è c t o o o t ô u F F è É
.

3 ñ @ o ! ô ô

s. ô :. f G o t o @ o s o o o o o o { c o f t x o o I ô F ne È É
. f n o I o t ! õ.

@ o q ô a e. 6' c o t 2 o o è o a ô x o o o I F ñ e =
.t æ h o t o t ! o

o ã I 6 o @ o € o - t o ô o a ô a ñ ô ô ! o ! o ¡ o t o : E o :. Þ o @ o o 3 o ! Þ o

o o ñ o o c a. g @ z I T o 5 3 o c o o o =
.

= 5 ô o o t ô Ð F è =
.

a o f o 6 =
.

a. ! ë.

I o =
. t 3 & - o @ = o o @ c É o a o J o 6) o 6 ô o o ô t À ô t o a g o o

3 o 9. ô ? t E
.

@ o o q ô = o o E o { o 5 o = o 6) ! o ô o o o t q o I o e t o ô



úoorb.r.¡d¡ng ¡mpl¡mantati. van dÊ Omgev¡ngsw"t Directie, R, BladdcrlnternR¡ymond Blondêl Procè3matigÍ€ssa Geelen

fh¡þ OouvcnRev¡tal¡s.ring sportpark Eoshoven/opên club Procesmatigfessa G¿elenOCSW; Hans Jansenlnt6rn Tiidel¡jke ¡nvulling FTE, start 3 jan 2018

Roelând Kollmê¡jcrstations- en stadhu¡somgêv¡ng incl. Smeetspassage van den H€uvel0G; Pêter Claassenlntcrn Proj€ct

Vergroening Nieuwê Markt OG; Peter ClaasscnMâuricc Smeets ProjectVan dên Heuvel

lntcfnllans vån KaêkenWateroverlast Eungalowpark ProjcctVan den lleuvèlOG; Peter Claa$en betreft onderzoek en nog geen uitvoering

Aanbrengen zonnepanclên op berBbez¡ntbak 0G; Petcr Cla.ss€ntxternRoeland Kolkme¡ier nvtnvtnvtnvt

Stadwaterput

Gabr¡els

GabrielsoCSW; Hans Jans€nnternRo.land (olkmeijer nvtnWnvtnvtProject

Projæt

Roeland KolkmeijcrR¡oolvarvanging en her¡nrichting omgev¡ng 8¡est-

Minderbroederslaan

van den Heuvel0G; Patrikfr¡neslntcrn nvtProþrt project ligt voorlop¡g st¡l ivm evaluatie GRP

ExternRæland KolkmeijerWon¡nSbouw Lãmbro€k Stnmproy Pro¡ectVan E¡¡kR&E; Edw¡n ESgen nvt

lnternIheo Huijbcrsschoolom8ev¡ng en park leuken ProjectVan den HeuvelCG; Peter Claassen 1e fase is afgerond, 2e fase wordt u¡tgevoerd na real¡sat¡e won¡ngen'

Pat¡owoning€n Boshovemeg 30/Hendrikkehof R&E; Edwin Eggenlnternlhco Huijbers PrcjectVãn Eijk Ontwikkelaar heeft gebouwd over kadâstrale 8rens. Hier heeft nu overleg
plaats over de afhandeling h¡eruan.

Glasve¿el bu¡tengebied Van E¡jkOG; Peter Cla.ssênExterne

ontwikkeling
Ihæ Hu¡jbers Projet

tbeo Hui¡bersRioolvervanging Keent (fase 1l Pro¡€ctVan d€n HêuveloG; Peter Claassenlntern Raad was zeer positiefover wijze waarop bewoners zijn meegenomen ¡n

proces. Aanbesteding loopt. U¡tvoering start med¡o augusuts 2019'

lnternIheo HuijbersSutjensstraat-Noord ProjætVan E¡jkR&E; Edw¡n Egaen Her¡nr¡chting openbare ruimte wordt meegenomen met Keent le fase,

Rioolveruanging Biest (fase 2) OG; Peter ClãåsscnlnternIheo Huijbers ProjectVan den Heuvel Voorlop¡g on hold gezet.
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